
 
 

DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO Č. DIL/35/03/016096/2022 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy 

IČO: 000 64 581 

DIČ: CZ 000 64 581 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 

zastoupen Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru HOM MHMP 

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

KONSIT a.s. 

IČO: 186 301 97 

DIČ: CZ 186 301 97 

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Praha 6 

bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 820762/0800 

zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 

kontaktní osoba: Ing. Jiří Urban, člen představenstva 

a 

YUCON CZ, s.r.o.  

IČO: 291 84 771 

DIČ: CZ 291 84 771 

se sídlem: Tuřanka 1222/115 627 00 Brno 

zastoupený: Ing. Martinem Naďem, jednatelem 

(dále společně jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 

Z důvodů společné realizace byla vytvořena společnost „KONSIT a.s. a YUCON CZ, s.r.o. – 

Revitalizace objektu č. 4 – Burza“, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 13.7.2022. 

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 
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dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/03/016096/2022 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany dne 9.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. DIL/35/03/016096/2022, a to na 

základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu č. 4 – Burza, 

Pražská tržnice v Holešovicích – 1. část“. Dne 6.3.2024 k uvedené smlouvě o dílo uzavřely 

Smluvní strany dodatek č. 1.   

Smlouva o dílo č. DIL/35/03/016096/2022 ve znění jejího dodatku č. 1 bude v tomto Dodatku 

č. 2 dále označována jen jako „Smlouva“.  

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

revitalizaci historického objektu č. 4 – Burza v Holešovické tržnici v Praze 7 v rozsahu a za 

podmínek stanovených ve Smlouvě, s výjimkou dodávek a montáže gastro zařízení 

a s výjimkou vybudování pivního hospodářství (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele řádně 

dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III. Smlouvy. 

3. S ohledem na to, že v průběhu provádění Díla Zhotovitelem vznikla potřeba změn Díla oproti 

jeho specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle odst. 1 tohoto článku 

Dodatku č. 2, resp. oproti specifikaci uvedené ve Smlouvě, dohodly se Smluvní strany na 

uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

4. Změny Smlouvy upravené v tomto Dodatku č. 2 byly z hlediska nutnosti a vhodnosti jejich 

provedení průběžně a s nejvyšší možnou odbornou péčí projednány mezi oprávněnými zástupci 

Smluvních stran, a posouzeny z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich 

provedení a rovněž pak z hlediska jejich přípustnosti podle právních předpisů, zejména pak 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“), přičemž byly posouzeny jako vhodné a podle příslušných ustanovení ZZVZ jako 

přípustné. 

5. Změny Smlouvy jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a jejich 

konkrétní specifikace a odůvodnění jsou uvedeny ve změnových listech č. 17-26, 28-32, 34-43 

(dále jen „Změnové listy“), které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 1. Konkrétně jsou změny dle Změnových listů realizovány v následujícím režimu 

ZZVZ: 

a) změny dle Změnových listů č. 20, 21, 23, 26, 28, 31 a 39 jsou realizovány dle ustanovení 

§ 222 odst. 4 ZZVZ jako změny v režimu de minimis a v jejich důsledku dochází k navýšení 

Ceny za Dílo v částce ve výši 4.751.935,06 Kč bez DPH (tzn. dochází k navýšení Ceny za 

Dílo o 2,76 %); 
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b) změny dle Změnových listů č. 22, 24, 25, 29, 30 a 34 jsou realizovány dle ustanovení § 222 

odst. 5 ZZVZ a v jejich důsledku dochází k navýšení Ceny za Dílo v částce ve výši 

5.442.415,90 Kč bez DPH (tzn. dochází k navýšení Ceny za Dílo o 3,16 %); 

c) změny dle Změnových listů č. 17, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 a 43 jsou 

realizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a v jejich důsledku dochází k navýšení Ceny 

za Dílo v částce 11.207.946,72 Kč bez DPH (tzn. dochází k navýšení Ceny za Dílo o 6,51 

%). 

Celkové navýšení Ceny za Dílo na základě Změnových listů činí částku 21.402.297,68 Kč 

bez DPH, tzn. celkem dochází k navýšení Ceny za Dílo o 12,43 %. 

 

II.  

Předmět Dodatku č. 2 

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. Smlouvy „Předmět Smlouvy“, resp. na změně 

specifikace Díla s tím, že konkrétní změny Díla vyplývají ze Změnových listů, které tvoří 

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavřením se stávají jeho nedílnou součástí.  

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II „Místo a termíny plnění“ odst. 4 Smlouvy, a to 

tak, že lhůta 24 měsíců, ve které je Zhotovitel povinen provést Dílo a předat Staveniště 

Objednateli a která počíná běžet ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem, která byla dodatkem 

č. 1 prodloužena o 30 kalendářních dnů, se Dodatkem č. 2 prodlužuje o dalších 105 

kalendářních dnů. 

Smluvní strany prohlašují, že prodloužení lhůty vyžadují změny Díla dle Změnového listu 

č. 41, které jsou realizovány v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ a že prodloužení lhůty je ve vztahu 

k těmto změnám přiměřené.  

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III „Cena za Dílo“ odst. 1 Smlouvy, který se 

vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána na částku ve výši:  

 

a. Cena za Dílo ve znění Smlouvy bez dodatků: 

 

Cena bez DPH:   163.689.521,13 Kč  

(slovy: sto šedesát tři milionů šest set osmdesát devět tisíc pět set dvacet jedna 

korun českých třináct haléřů) 

 

DPH 21%:   34.374.799,44 Kč 

(slovy: třicet čtyři milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát devět 

korun českých čtyřicet čtyři haléřů) 

 

 

b. Cena plnění podle Dodatku č. 1: 

 

Cena bez DPH:  8.560.478,92 Kč 
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(slovy: osm milionů pět set šedesát tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých 

devadesát dva haléřů) 

 

DPH 21%:   1.797.700,57 Kč 

(slovy: jeden milion sedm set devadesát sedm tisíc sedm set korun českých padesát 

sedm haléřů)    

 

 

c. Cena plnění podle Dodatku č. 2: 

 

Cena bez DPH:  21.402.297,68 Kč  

(slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta dva tisíc dvě stě devadesát sedm korun 

českých šedesát osm haléřů) 

 

DPH 21%:    4.494.482,51 Kč 

(slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát dva korun 

českých padesát jedna haléřů)    

 

 

d. Cena za Dílo dle Smlouvy ve znění dodatků: 

 

Cena bez DPH:   193.652.297,73 Kč  

(slovy: sto devadesát tři miliony šest set padesát dva tisíc dvě stě devadesát sedm 

korun českých sedmdesát tři haléřů) 

 

DPH 21%:    40.666.982,52 Kč 

(slovy: čtyřicet milionů šest set šedesát šest tisíc devět set osmdesát dva korun 

českých padesát dva haléřů)  

 

Cena včetně DPH:  234.319.280,25 Kč 

(slovy: dvě stě třicet čtyři milionů tři sta devatenáct tisíc dvě stě osmdesát korun 

českých dvacet pět haléřů). 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že sazba DPH u plnění dle Smlouvy je v Dodatku č. 2 uvedena 

pouze pro přehlednost, tzn. není tím dotčena povinnost Smluvních stran účtovat a odvádět DPH 

po celou dobu plnění Smlouvy vždy způsobem a ve výši dle aktuálních právních předpisů. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti výslovně tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním 

řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 1 vyhotovení s elektronickými podpisy zástupců Smluvních 

stran. 



Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany sjednávají, že 
uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany dále prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na 
důkaz toho připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu 
a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 
a v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 se nijak nemění a zůstávají platné 
a účinné.

Nedílnou součástí a přílohami tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1, kterou tvoří Změnové listy.

3.

4.

5.

6.

7.

V Praze dne V Praze dne
(i1 odepsal Ing podepsal

rban
024.12.16 
+01 '00'

Jan R AE4.1 2.1 6
hwsass ........... ....

Hla
Ing. Jiří Urban 

člen představenstva

a
Ing. Jan Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem

V Praze dne

Aln g.Jiří

..... ..... ...
1 '00'

Y o.
na základě zplnomocnění Ing. Jiří Urban 

člen představenstva KONSIT a.s.
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KCINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 17
Zábradlí Akroterie

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Při demontáži zábradlí akroterie na hřebenu střechy bylo zjištěno, že spodní část hrotnic je z ocelového 
pozinkovaného plechu, vrchní tlačené prvky jsou ze zinkového plechu. Jednotlivé byly sletovány cínem. Spodní díl 
je později doplněný, nekvalitně řemeslné provedený. Tlačené části jsou úplné zničené. Vlivem oxidace došlo k 
zeslabení materiálu (místy zinek úplné chybí) a zhroucení hrotnice. Materiál je natolik zeslaben, že nelze hrotnice 
restaurovat a musí se udělat nové kopie z titanzinku. Obdobně jsou oxidací poškozeny listy ze zinkového plechu 
v počtu 102kusů (204půlek), které jsou navlečené na ocelový čtyřhran zábradlí. Projektová dokumentace vycházela 
ze stavebního průzkumu provedený vizuálně a teprve až po demontáži zábradlí ze střechy byl zjištěn skutečný, 
nevyhovující stav. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace. Z tohoto důvodu 
zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

159 405,44 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

159 405,44 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis práci 
fotodokumentace, zaměření..,)

3 stran
5 stran2. Zábradlí zjištěný stav při demontáži
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KIZINSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.i
PodpisDne 3.10.2024

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za

PodpisDne 3.10.2024
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KCIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 18
TiZn lucerna

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(07/2023)

Oproti původnímu zadání v projektové dokumentaci, kde byla oprava dřevěné lucerny, bylo po demontáži lucerny 
zjištěno, že dřevěná konstrukce je skutečně oplechovaná. Bylo zjištěno, že oplechovánl lucerny je zcela 
degradované viz. fotodokumentace. Bude nutno provést výměnu některých dřevěných dílů konstrukce lucerny a 
vyrobit zcela nové oplechování TiZn plechem. Bude provedeno tvarově ve stejném stylu jako stávající lucerna viz. 
fotodokumentace. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto 
důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

448 989,98 Kč bez DPH 
-222 793,39 Kč bez DPH 
226 196,59 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

NEDopad na termíny stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vlivnáharmonogram, 
terminy milníků, konečný termín) Komentář:

3 stranPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření.) 2.

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za objednatele-r
PodpisDne 3.10.2024
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 19
Fasáda 2.NP

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/20231

Po zahájeni restaurátorských prací na fasádě bylo zjištěno, že prvky fasády SF13, SF16 a SF19 jsou nesoudržné, 
výrazně více degradované oproti projektové dokumentaci a zároveň jsou některé prvky nepůvodní a v každé části 
fasády s rozdílnou profilací, která měla být na fasádě shodná. Jedná se o nesoulad skutečného stavu a stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací, změnu, kterou nešlo předvídat. Bylo rozhodnuto na kontrolním dni, že 
by mělo dojít ke sjednoceni prvků, dle dochované původní profilace. Tyto prvky nejdou opravit a budou nahrazeny 
novými. Jednotkové ceny použité ve změnovém listu jsou převzaty ze smluvního rozpočtu. Rozsah prací dle přílohy 
- pohledy se zakreslením prvků. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. 
Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE. kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

1 289 118,77 Kč bez DPH 
-602 467,56 Kč bez DPH 
686 651,21 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
terminů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termin)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis práci, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření..)

3 stran
2.
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KIZINSIT
Schválil za zhotovitele
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Podpi:Dne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMPa.s.
PodpiiDne 3.10.2024

Dne 3.10.2024 Podpii

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpi:

Schválil zatítJJedmrtpte^-,

Podpi:Dne 3.10 2024
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KIZIMSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 20
Oblouková okna

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4- Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Dle požadavku zástupců památkové péče po zahájeni výstavby, budou všechna oblouková okna s výklopným horním 
dílem, tzn. u 13 oken dojde k doplněni výklopného dílu včetně kováni. Po zaměření všech okenních otvorů bylo 
zjištěno, že okenní otvory v počtu 28 kusů jsou o cca 200 mm širší, než bylo uvažováno v PD. Proto budou zvětšeny 
výrobní rozměry oken. Ve smluvním výkazu výměr chybí jedno obloukové okno 002 oproti skutečnému zjištěnému 
počtu oken. Správný počet oken 002 celkem je 12 kusů. V rozpočtu i v tabulce oken je 11 kusů. Tuto skutečnost 
nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6
zzvz.
Dále bude do 14 kusů oken v sále, která se otevírají el. pohonem, doplněny magnetické kontakty pro budoucí 
napojeni na MaR. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 4 ZZVZ

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

2 182 485,67 Kč bez DPH 
1 813 652,27 Kč bez DPH 

368 833,40 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření...)

3 stran
2.

" c SS cj »ír c-*
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KCiMsrr
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za ebjcd^atplg

Dne 3.10.2024 Podpis

KÍ/VTVl/
212
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KdNsrr
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 21
Pojízdná lešeňová věž

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část'1

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Pro stanovení a upřesněni reálné cenové nabídky na nově zadanou repasi historického lustru bylo dle KD č.34 
rozhodnuto o nutnosti vystavět dočasně lešeňovou věž pro zajištění prohlídky stávajícího lustru a dopřesněni cenové 
nabídky. Obsah této změny nebyl součástí smlouvy o dílo a z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

23 458,03 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

23 458,03 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření...)

3 stran
2.

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za

PodpisDne 3.10.2024

I
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT A.S. 23 616 01

Změnový list č. 22
Stavební úpravy

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Změnový list obsahuje:

Omítka na suterénní kamennou stěnu ve dvou vrstvách
Po odbourání staré konstrukce zakrývající kamennou stěnu se ukázalo, že tato stěna musí být omítnuta a uzavřena. 
Oddělení opukového zdivá od betonu požadují také zástupci památkové péče. Bude doplněno provedení vápenné 
omítky na kamenné zdivo v suterénu mezi stávajícím objektem a přístavbou.. Bude provedeno ve dvou vrstvách, tak 
aby bylo kryti min. 30 mm na původní opukové stěně. Dle zápisu z KD č.24 - příloha č.1. Jedná se o nesoulad 
skutečného stavu a stavu předpokládaného projektovou dokumentací, kterou nebylo možné předvídat.
Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Zazdívka zhlaví trámů, vvzdívání mezi nosníky, plentování ocelových nosníků, válcované nosníky
Po odkrytí zhlaví trámů dřevěné konstrukce bylo zjištěno jejich poškození. K provedeni řádné výměny trámů za nové
je nutné vysekat/připravit montážní otvory a kapsy pro uložení _
a) Bude doplněno o skutečné množství k položce č. 55 Válcované nosníky c.14-22 do připravených otvorů,. Použita 

nákladová položka z SoD. Výpočet hmotnosti a další podklady v příloze č.6. č.7 a č.8 Způsob a rozsah 
provedení potvrzen autorským dozorem. Nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.

b) Bude doplněno množství k položce č. 56 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC,. Dle skutečného 
provedeného množství. Použita nákladová položka z SoD. Příloha č.3. Způsob a rozsah provedeni potvrzen 
autorským dozorem. Nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.

c) Podbetonávka nosníků vychází z položky kód 310321111 - bude provedeno dle vypočteného množství. Výpočet 
množství a výkresy se zakreslením v příloze č.2. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. 
Nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.

d) Bude doplněno množství k položce č. 74 Plentování ocelových nosníku výšky do 20 cm. Dle skutečného 
množství. Použita položka ze SoD. Příloha č.4 a č.9. Nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.

e) Přidána položka pro zazděni zhlaví dřevěných nosníků. Výpočet množství vyzdívek mezi dřevěnými nosníky a 
výkresy se zakreslením zazdění otvorů v příloze č.2. Nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.

Tyto práce a) - e) úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této změny je 
skutečně nezbytné pro ucelenou stavební konstrukci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ

Okna dozdivkv klenby 
a) Dozdění nadpraží oken po vybourání původních špaletových oken. Tato skutečnost byla zjištěna po vybouráni 

oken, kterou nebylo možné předvídat. Celkem 37 kusů oken dle výkresu - příloha č.5.
b) Doplněna položka zdivo klenbových pásů včetně bednění, odečteno stejné množství zdivá nosného cihelného 

položka č. 52 z SoD. Příloha č.5.

1/3r-»__U — n 7C3 I Hi-,* oxhrňnLx nurnlht / iiAtAil Lnncit r~r



KiniSSIT
Tuto skutečnosti nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Doplněny chybějící položky ve výkazu pro těsněni spár monolitické bílé vany. Nebylo v projektové dokumentaci 
uvažováno. Práce úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této změny je 
skutečně nezbytné pro ucelenou stavební konstrukci realizace bílé vany. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 
odst. 5 ZZVZ

Prostupkv bílou vanou
Doplněny chybějící položky ve výkazu o prostupky bílou vanou vložené do bednění stěn. Nebylo v projektové 
dokumentaci uvažováno. Práce úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení 
této změny je skutečně nezbytné pro ucelenou stavební konstrukci realizace bílé vany. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 5 ZZVZ

Zpětné klapky na přípojkách kanalizace (původní klapky pouze na dešťovou vodu)
Záměna typu zpětných klapek na přípojkách kanalizace - z dešťových klapek na splaškové klapky. Klapky použití 
v PD nesplňovaly funkčnost (byly pouze na dešťové vody), proto budou nahrazeny klapkami na splaškové vody, 
jelikož jsou v projektu na ležatých rozvodech splaškové kanalizace.
Práce úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této změny je skutečně 
nezbytné pro správnou funkčnost realizace kanalizace. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ

Vliv na dopracování PD NE

1 134 139,01 Kč bez DPH 
-75 724,91 Kč bez DPH 

1 058 414,10 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

NEDopad na terminy stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín) Komentář:

8 stranPřílohy (soupis prací, zákres práci. 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni..,) 2. Příloha č,1 - Omítka na jižní suterénní stěně

3. Příloha č.2 - Zazdívka zhlaví nosníků
4. Příloha č.3 - Vyzdívání mezi nosníky
5. Příloha č.4 - Plentováni ocelových nosníků
6. Příloha č.5 - Dozděni ostění oken
7. Příloha č.6 - Výpočet ocelových nosníků
8. Příloha č.7 - Potvrzeni pani rozpočtářky GP k metodice provedení válcovaných nosníků
9. Příloha č.8 - Foto z realizace
10. Příloha č.9 - Detail uložení nosníků, vyzdívání a plentováni
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Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za «Wetfn3tete_
Podpi:Dne 3.10.2024
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KC1NSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 23
Lustr - BOS MB

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích — 1. čásť

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Změnový list obsahuje odpočet 3 kusů původně navrhovaných lustrů dle PD, definované jako komplet. Připočet 
obsahuje opravu stávajícího historického lustru dle přiloženého restaurátorského záměru - příloha č.2 a dvou nových 
kruhových lustrů dle návrhu pana architekta, jejichž popis a schéma je v příloze č.3 a v příloze č.4 tohoto změnového 
listu. Změnový list obsahuje 1x instalaci dočasné lešeňové věže pro demontáž historického lustru k repasi a zároveň 
obsahuje 2 samostatně postavené lešeňové věže pro každý nový lustr zvlášť (v sále jsou celkem 3 lustry, jeden 
centrální repasovaný a 2 nové lustry na krajích sálu). Montáž repasovaného lustru proběhne pomocí instalovaného 
zvedacího zařízení. Obsah této změny nebyl součástí smlouvy o dílo ani součástí původního rozpočtu a z tohoto 
důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

1 930 335,25 Kč bez DPH 
-1 253 073,39 Kč bez DPH 

677 261,86 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termin)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

3 stranPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis práci 
fotodokumentace, zaměření...) 2. Restaurátorský záměr původního lustru

3. Popis nových kruhových lustrů
4. Schéma nových kruhových lustrů
5. Kladkostroj pro spouštěni původního lustru 1kus

000
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KdlNSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za ^bjcdh^tfl^e3

Dne 3.10.2024 Podpis
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KCINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 24
Elektroinstalace - požární klapky

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. čásť

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Změnový list obsahuje oceněny výkaz výměr nové vydaný projektantem elektro k revizi projektu silnoproudu - 
doplněni elektro přívodů k požárním klapkám, které nebyly součásti smlouvy o dílo. Tyto instalace úzce souvisí 
s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této změny je skutečné nezbytné pro správnou 
funkčnost celého systému protipožárních klapek. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE. kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce
Celkem

93 388,73 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

93 388,73 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření..)

3 stran
2.

Schválil za zhotovitele
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpi

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpi

PodpiDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpiDne 3.10.2024

Schválil za objednatele

-ftfpe-vi ia PodpiDne 3.10.2024
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KONSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 25
Fasáda bosáže

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicich -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(07/2023)

Změnový list obsahuje dozdivání rohů fasády jihovýchod a jihozápad 2NP z cihel plných pálených P20. Cihly bude
nutné řezat. Stávající zdivo bude očištěno od nesoudržné malty a cihel. Dojde k vysekání kapes pro provázání
dozdívky se stávajícím zdivém. Foto dozdívaných rohů příloha č.1.

Ve změnovém listu je dopočítáno chybějící množství štukových prvků na fasádě:
a) SF12 Římsa pod okna 2NP - v rozpočtu chybí 13 m na jižní straně objektu. V rozpočtu je pouze položka č.587 

v množství 13m. Podle rozpočtu je i na druhé příčné straně objektu římsa SF 12. To znamená, že zcela chybí 
13 metrů podokenní římsy SF 12. Použita položka s cenou s SoD - nová římsa.

b) Nadokenní římsa FS 19 po odečtení položek č.593 (52m oprava) a položek č.608 (38m nová římsa) z celkového 
obvodu vychází záporný výsledek 12m. To znamená že v rozpočtu zcela chybí 12m nadokenní římsy SF19.

c) Nad bosáží je nutní provést římsu, která svým tvarem odpovídá SF 19. Nově označená SF 19a. V rozpočtu zcela 
chybí. Celkové množství 26,8m.

d) Celkové množství nadokenní římsy SF19 (položka č.608) je 12m + 26,8m = 38,8m.
e) Položka č.584 stávající bosáž 182m2 a položka č.610 nová bosáž 21 m2 představují pouze pásové bosáže na 

objektu. Úprava rohové bosáže je pouze položkou č.136 oprava vnější vápenné omítky štuk. Tato položka bude 
v daném množství odečtena. Na základě požadavku projektu (pohledy na fasádu) se provádí zcela nové bosáže 
v množství 87,5m2, které v SoD chyběly. To znamená, že stávající konstrukce se musí osekat, bude provedena 
příprava podkladu pod bosáž (přizdívka) a nová bosáž.

f) Po zbouráni přístavku bylo zjištěno, že fasáda nad a pod okny není ve stejném profilu jako u ostatní fasády. Je 
nutno provést osekání a domodelovat v průčelí 2NP, a to nadokenní konstrukce v délce 13m a podokenní 
konstrukce v délce 13m.

g) Na základě požadavku pro provedení podkladu pro bosáž je proveden návrh a následné jeho odsouhlasení. Pro 
bosáž je nutní podkladní konstrukci odbourat. 87m2 odsekání omítky průměrně tl. 5cm.

h) Pod novou bosáž bude provedena přizdívka, která bude kotvena do stávající stěny.
i) Součástí změnového listu je dodatečný nájem fasádního lešení na 30 dni z důvodu rozsáhlejších pracích na 

fasádě než v projektové dokumentaci.

novou

Všechny tyto práce a) - i) úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy o dílo a provedení 
této změny je skutečně nezbytné pro ucelené dokončení fasády. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 
ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

1 664 004,98 Kč bez DPH 
213 886,90 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vicepráce 
___Méněpráce

000
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1 450 118,08 Kč bez DPHCelkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby: NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření,..)

3 stran
2. Příloha č. 1 - foto dozdíváni rohů fasády
3. Přiloha č. 2 - Výkresy popis
4. Příloha č. 3 - Výkresy
5. Příloha č. 4 - Pohledy stávající foto
6. Příloha č. 5 - Foto nová římsa a bosáž
7. Příloha č. 6 - Zápis z KD
8. Příloha č. 7 - Detail bosáže

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s
PodpisDne 3.10.2024

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za

Dne 3.10.2024 Podpis
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Změnový list č. 26
Vpusti na terase

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část“

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Budou doplněny 4ks revizních šachet na terase včetně dopojení na deštovou kanalizaci. Práce nebyly ve výkazu 
výměr ani v projektové dokumentaci. Na pokyn projektanta budou šachty doplněny. Zařazujeme pod § 222 odst. 4
zzvz.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, Kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

77 740,68 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

77 740,68 Kč bez DPH

Vícepráce
Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvní ceny

NEDopad na termíny stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín) Komentář:

3 stranPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni. .) 2. Příloha č.1 - Zakreslení vpusti a zemních prací do stavebního projektu

3. Příloha č.2 - Zakreslení vpustí a potrubí do projektu ZTI
4. Příloha č.3 - Katalog výrobků vpusti
5. Příloha č.4 - fotodokumentace (6foto)
6. Příloha č.5 - pokyn pana projektanta
7. Příloha č.6 - projektová dokumentace zadání
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Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za objednnteje
/i. rv

Dne 3.10.2024 Podpis

000
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Změnový list č. 28
MaR

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4- Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

Odpočet původních položek systému MaR vzduchotechniky, které byly součástí položek vzduchotechnických
jednotek. Cenu za MaR odečtena na základě nabídky dodavatele vzduchotechnických jednotek. Viz. Příloha č.1.

Přípočet nových položek MaR dle požadavků budoucího správce objektu. Objednatel požadoval dopracováni měření
jednotlivých médií pro možnost účtování budoucím nájemcům.
a) 2803 - KAPITOLA 2 CHLAZENÍ - provedení MaR pro chladicí stroj na základě aktualizované projektové 

dokumentace MaR (prosinec 2023). Sjednocení do jednotného MaR.
b) 2804 - KAPITOLA 3 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - provedení MaR pro vzduchotechniku na základě 

aktualizované projektové dokumentace MaR (prosinec 2023). Sjednocení do jednotného MaR.
c) 2805 - KAPITOLA 4 sběr dat z energií - provedení MaR pro sběr dat na základě aktualizované projektové 

dokumentace MaR (prosinec 2023). Sjednocení do jednotného MaR.
Položky nejsou součásti původního rozpočtu a ani součástí projektu ve smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu zařazujeme
pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

2 651 444,43 KČ bez DPH 
- 904 507,30 Kč bez DPH 
1 746 937,13 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

NEDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milntků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby

Komentář:

16 stranPřílohy (soupis práci, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni...) 2. Příloha č.1 - Nabídka MaR od dodavatele VZT jednotek

v7w
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Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za objednatele

■Swer-n PodpisDne 3.10.2024
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Změnový list č. 29
Zděné konstrukce

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. čásť

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje změny, které jsou v průběhu realizace upřesňovány generálním projektantem, 
autorským dozorem a provedeni těchto změn je nezbytné pro ucelené dokončení díla, zařazeno pod § 222 
odst. 5 ZZVZ:

Dozdění parapetu 2.NP - Z důvodu možného promrzání bude dozděno 150mm parapetního zdivá. Tloušťka 
stěny v tomto místě je pouze 150mm. Po dozdění bude tloušťka stěny 300mm. Tím nebude docházek tolik 
k promrzává v tomto místě. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Provedení této změny je 
skutečné nezbytné pro zamezení promrzání obvodové stěny. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 
ZZVZ.

Hrubá podlaha v salonkách - Z důvodu nutnosti odlehčení klenby se vybere suť z původní klenby. Bude 
proveden zásyp keramzitem a provedena betonová deska. Práce nebyly ve výkazu výměr - doplněno. Způsob 
a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Provedení této změny je skutečně nezbytné pro zajištění 
odlehčení klenbového stropu. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

Stěny světlíku - doplnění izolace, odvod kondenzátu - Dle dodaného výkresu GP Původní světlík 
nedostatečné zateplen a nedořešen odtok kondenzátu. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským 
dozorem. Provedení této změny je skutečné nezbytné pro zlepšení tepelně izolačních vlastností konstrukcí 
světlíku. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

Tesařské otvory ve stropě - V bouracích výkresech není obsaženo. Potřebné práce nebyly ve výkazu výměr 
- doplněno. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Provedení této změny je skutečné 
nezbytné pro vytvoření prostupů pro VZT. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

1.

2.

3.

4.

Změnový list obsahuje změny, které jsou v průběhu realizace nově zjištěny, ověřeny generálním 
projektantem, autorským dozorem a zařazeno pod § 222 odst. 6 ZZVZ:
5. Dozdívka zdi pod klenebním pasem - Po otlučení omítky klenebního pasu bylo zjištěno, že staticky nevyhovuje 

a bude provedena dozdívka stěny pod klenebním pasem. V tomto prostoru je navrženo nové železobetonové 
schodiště a do této nové zdi pod klenebním pasem bude vetknutá železobetonová schodišťová deska. Místnost 
034. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Práce úzce souvisí s dalšími pracemi 
prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu 
realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

6. Výtahová šachta uliční obezdívka - Z důvodu špatného stavu stávající šachty bylo rozhodnuto o přizdívce ze 
ztraceného bednění. Místnost 021.Tím vznikne nová výtahová šachta. Způsob a rozsah provedení potvrzen

5 ^3

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/IČ: 18630197/DIČ: CZ18630197 / Reg MS Praha B 752/ Dat. schránka qxretht/www.konsitcz F26.5 1/3

http://www.konsit.cz


KC1MSIT
autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. 
Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

7. Vyzdívka u stoupačky VZT sklep - Pod místnosti 1.18. Ukončení šachty VZT. V prováděcí dokumentaci bylo 
uvažováno, že je v tomto prostoru stávající zeď. Zeď nebyla nalezena - bude nově vyzděna. Způsob a rozsah 
provedení potvrzen autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu 
realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

8. Otvory pro prostupy VZT - 1NP - Po otlučení omítky klenebního pasu v 1PP bylo zjištěno, že není možné 
instalovat původně navržené vedení VZT potrubí pod stropem v prostoru a nadpraží musí být staticky zesíleno 
novými nosníky. Jedná se o vytvořeni 3ks prostupů,, vybouráni otvorů, osazeni ocelových nosníků. Práce nebyly 
ve výkazu výměr. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo možno 
předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

9. Otvory pro prostupy VZT - sál pod stropem - Oo otlučení omítky klenebního pasu v hlavním sále bylo 
zjištěno, že není možné instalovat původně navržené vedení VZT potrubí pod stropem v prostoru a nadpraží 
musí být staticky zesíleno novými nosníky. Jjedná se o vytvoření 3ks prostupů pro VZT potrubí v prostoru pod 
stropem sálu na jižní straně. Vybourání otvorů, osazení ocelových nosníků. Práce nebyly ve výkazu výměr.. 
Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla 
zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

10. Zazdívky komínů - o odkrytí stávajících mřížek bylo zjištěno, že zdivo je nesoudržné a musí dojít k přezdění 
komínových těles. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo možno 
předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

11. Nadpraží chodníkového výtahu - Při vybourávání otvoru pro výtahovou šachtu bylo zjištěno, že z důvodu 
průchodnosti a otevírání dveří výtahu v 1PP musí dojít zvětšení výšky otvoru nahrazením původní nízké klenby 
osazením nových ocelových nosníků a dozděním. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. 
Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

12. Doplněni stropu u světlíku-SZ-Vlivem zatékání do světlíku jsou dřevěné konstrukce v okolí světlíku prohnilé. 
Toto bylo zjištěno až po odstranění rákosové omítky. Nutno provést nové dřevěné konstrukce. Dozdívka 
z důvodu nutné úpravy zdí. Způsob a rozsah provedení potvrzen autorským dozorem. Tuto skutečnost nebylo 
možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 
ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Méněpráce
Celkem

503 833,41 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

503 833,41 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivnáharmonogram, 
terminy milniků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby Ne

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni...)

6 stran
2. Příloha č.1 - Dozdívka zdi pod klenebním pasem
3. Příloha č.2 - Výtahová šachta uliční obezdívka
4. Příloha č.3 - Vyzdívka u stoupačky VZT sklep
5. Příloha č.4 - Otvory pro prostupy VZT -1NP
6. Příloha č.5 - Otvory pro prostupy VZT - sál pod stropem
7. Příloha č.6 - Zazdívky komínů
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8. Příloha č.7 - Nadpraží chodníkového výtahu
9. Příloha č.8 - Dozděni parapetu 2.NP
10. -
11. Příloha č. 10 - Hrubá podlaha v salonkách
12. Příloha č.11 — Doplnění stropu u světlíku - SZ
13. Příloha č. 12 —Stěny světlíku - doplněni izolace, odvod kondenzátu
14. Příloha č.13 - Tesařské otvory ve stropě

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za oBJěOrrat^jp-^

&fl&rrzt Dne 3.10.2024 Podpis
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 30
Půdní schůdky do pultových střech

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. čásť

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

Dle projektové dokumentace jsou v půdním prostoru pultových střech provedeny rozvody ZTI, elektroinstalací a 
vzduchotechniky. Vzhledem k této situaci je nutné zajistit přistup do tohoto prostoru pro budouci údržbu a kontrolu 
technologii. Původní řešení přístupu do meziprostoru střech po instalaci všech potřebných technologií neumožňuje 
přístup do všech prostor, a proto budou přístupy do prostoru pultových střech řešeny půdními stahovacími schody, 
ovládané z 1.NP. Na každé straně objektu budou jedny schůdky.
Ke změnovému listu jsou doloženy nabídky dalších dvou dodavatelů na kompletní dodávku. Práce úzce souvisí 
s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této změny je skutečně nezbytné pro přístup 
k technologii do půdního prostoru pultových střech. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

152 549,14 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

152 549,14 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

2 stranPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření...) 2. Příloha č.1 - typ schůdků, umístěni, zápis z KD
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KC1NSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.)
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za objednat^Ja^
PodpisDne 3.10.2024
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KCIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 31
Interiéry

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část“

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

• Změnový list obsahuje položky nad rámec SoD dle požadavků investora.
• Nebylo součástí původního rozpočtu. Nebylo součástí projektu. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 

odst. 4 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE. kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

2 376 092,76 Kč bez DPH 
-340 049,89 Kč bez DPH 

2 036 042,87 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni...)

3 strany 
2 strany2. Zařizovaci předměty

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za ebjednatgje

Í0PE7 -1/127 Dne 3.10.2024 Podpis

000 i
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kíunsit
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 32
Bourání asfaltů na přípojce plynu

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

Při prováděni plynovodní přípojky bylo zjištěno že pod současnou dlažbou je původní asfaltová komunikace, 
asfaltové vrstvy o tloušťce cca 30 cm. Při propojování této přípojky s hlavní trasou bylo zjištěno, že původní potrubí 
hlavní trasy je vyvložkované a přípojku plynu nelze provést tak jak bylo původně uvažováno. Dle požadavku správce 
sítě bude nutné provést obnaženi stávajícího potrubí a jeho následnou výměnu, aby bylo možno přivařit přípojku 
plynu. Plynovodní přípojka musí být nově provedena. Dojde k zaslepení původní přípojky a k geodetickému 
zaměřeni stávající přípojky plynu, která již nebude využita. Změnový list zahrnuje také náklady na odvoz a 
skládkovné. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu 
zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

225 079,96 Kč bez DPH 
8 466,49 Kč bez DPH 

216 613,47 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

NEDopad na termíny stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín) Komentář:

2 stranyPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni. .) 2. Situace a foto

©©0
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KOINSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Podpi:Dne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.:
Podpi:Dne 3.10.2024

Podpi:Dne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., Podpi:Dne 3.10.2024

Schválil za «bjsdneteley
SiAm^ATi Podpi:Dne 3.10.2024
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KIHINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 34
Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud, hromosvod

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/20241

Změnový list obsahuje nově oceněný výkaz výměr vydaný generálním projektantem k revizi části projektu 
silnoproudu, slaboproudu a hromosvodu. Nebylo součásti SoD a původního projektu. Dochází k doplnění chybějících 
částí rozsahu díla, bez nichž by jednotlivé části nemohly fungovat a které nebyly součásti projektové dokumentace.
a) Bude doplněn přívod pro pohony oken včetně doplnění rozvaděčů. _
b) Budou doplněny vývody MaR, vzduchotechnických jednotek a technologií chlazeni včetně doplnění rozvaděčů.
c) Bude doplněno měření spotřeby elektřiny jednotlivých úseků včetně doplnění rozvaděčů.
d) Budou doplněny přívody pro lustry v sále, pro výtahy a doplněni ovládání světel dali včetně doplněni rozvaděčů.
e) Budou doplněny přívody pro zásuvky v prostorách restaurace (sál + západní křídlo) včetně doplnění rozvaděčů.

Souhrn částí změnového listu:
2 301 126,03 

220 762,95 
156 282,28

Silnoproud
Slaboproud
Hromosvod

74 967,52VRN
2 753 138,78CELKEM

Jednotlivé položky jsou rozepsané v přílohách č. 1-4

Práce úzce souvisí s dalšími elektro montážními pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Provedení této 
změny je skutečně nezbytné pro kompletnost provedení elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu. Z tohoto důvodu 
zařazujeme pod § 222 odst. 5 ZZVZ

NEVliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

2 753 138,78 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

2 753 138,78 Kč bez DPH

Vícepráce
Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvní ceny

NEDopad na terminy stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín) Komentář

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Příloha 1 - silnoproud 
fotodokumentace, zaměření...) 2. Příloha 2 - slaboproud

í 3 íí 3 íř ^ í
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KciMsrr
3. Příloha 3 - hromosvod
4. Příloha 4-VRN
5. Příloha 5 - Kontrola rozvaděčů TDS

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za
PodpisDne 3.10.2024
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KE3INSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 35
Tesařské konstrukce

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část“

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024}

Změnový list obsahuje:

Osazení 4 ks stropních trámů v jihozápadní části pultové střechy dle přílohy č.1. Po předání staveniště došlo 
k samovolné destrukci těchto trámu vlivem zataháni a hniloby.
Osazeni 17 ks krokvi nad západní pultovou střechou dle přílohy č.2. Po odkryti prkenného záklopu bylo prohlídkou 
zjištěno, že trámy jsou ztrouchnivělé a je nutné je vyměnit za nové z důvodu statické únosnosti.
Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v rámci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 
odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

89 303,14 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

89 303,14 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Ménépráce
Celkem

Dopad do smluvních 
terminů (Vlivná harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany
2. Foto
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KdlNSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za objednatele
Su?^yj 7n Dne 3.10.2024 Podpis
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KOISSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 36
Litinový plot - kotvení a sloupek

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích -1. část"

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:
Z důvodu nedochování pískovcových bloků, kam se měly sloupky původně kotvit, musí dojít k prodlouženi sloupků, 
tak aby byly pevné ukotveny do betonové konstrukce podezdívky plotu. Tím dojde k pevnému ukotvení plotu k 
podezdívce. Prodloužení sloupku viz. foto. Změnový list obsahuje I doplnění 1ks litinového sloupku na severní stranu 
objektu, kde byl původně litinový plot zazděn do fasády, ve které tento sloupek nebyl objeven. Doplnění sloupku viz. 
příloha. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v rámci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.    

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

97 409,52 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

97 409,52 Kč bez DPH

Vicepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvní ceny

NEDopad na terminy stavbyDopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín) Komentář:

2 stranyPřílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření.) 2. Foto
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konsit
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za ^jednatele
PodpisDne 3.10.2024
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KONSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 37
Kamenické práce - sklepní okna + hlava podezdívky plotu

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část“

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list je proveden na základě aktuálního zjištěni stavu kamenného ostěni po jeho kompletním očištěni od 
cementových nánosů, pod kterými bylo zjištěno zvětrání matriálu a rozpadání se jednotlivých prvků. Po tomto zjištěni 
nelze opravit dle původní projektové dokumentace. Na základě doplnění restaurátorského průzkumu kamenných 
prvků budou provedeny následovně práce. Restaurátorský záměr je schválený a podepsaný zástupcem NPÚ.

KF04 - ostěni suterénních oken bude provedeno v rozsahu 27 kusů nových, 3 kusy stávajících budou upraveny a u 
3 kusů budou překlady oken zrestaurovány, stojky budou nově vyrobeny. Nové kamenné ostěni bude provedeno 
z důvodu špatného stavu stávajícího ostěni, který byl zjištěn po očištění stávajících cementových nánosů. Stávající 
zděný parapet (sokl) okýnek bude nahrazen pískovcovým soklem pod okny a bude tak tvořit spodní ostěni okna. 
Projekt předpokládal 23 kusů opravovaných okýnek a 10 kusů nových okýnek. Cena za spodní ostěni okýnka je 
stanovena na základě poměrové ceny ostěni nového okna dle W. Nové ostěni KF04 je ve W za 57 200 Kč délce 
2000mm. Délka spodního ostěni je 800mm, tzn. poměrová cena (57.200/2000*800) je 22.880 Kč za ostěni v délce 
800mm.

Cena kamenného ostěni, kde se restauruje pouze horní nadpraží a dělají se dva nové sloupky je stanovena za 
základě poměrové ceny položek z W. Tzn. cena opravovaného nadpraží 1200 mm (15.900/2000*1200) je 9.540 Kč 
Cena nového sloupku 400mm je stanovena na základě poměrové ceny z W nového kamenného ostěni 
(57.200/2000*400) je 11.440 Kč/kus, tzn. na ostěni 2 kusy je 22.880 Kč. Celkem tedy opravované nadpraží (9.540,
) + 2 kusy sloupků (22.880,-) je 32.420KČ/1 kus kamenného ostěni. Viz příloha č.5. Ceny uvedené ve změnovém 
listě vycházejí z cen v SoD. Ceny jsou stanoveny poměrové viz náčrtek, který vychází z ceny SoD.

KF10 - záklop koruny podezdívky. Pískovcová hlava podezdívky oplocení je zachována v délce 5,5m. Bylo 
rozhodnuto, že stávající pískovcová hlava, která jde zachovat bude použita na východní straně oploceni. Ostatní 
pískovcové hlavy v délce 63,5m budou vyrobeny jako nové. Projekt původně předpokládal opravu 44m pískovcových 
hlav a 25m nových pískovcových hlav.

Restaurátorský průzkum byl proveden po očištěni a odstranění cementových vrstev, kdy bylo zjištěno, že pískovcové 
ostěni je značně degradováno z důvodu špatně zvolených způsobů oprav v minulých dobách a nelze provést oprava 
dle SoD. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v rámci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.
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KONSIT
Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

2 718 517,40 Kč bez DPH 
-622 150,00 Kč bez DPH 

2 096 367,40 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

2 stranyPřílohy (soupis prací, zákres práci, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni .) 2. Příloha č.1 Doplněni restaurátorského záměru

3. Příloha č.2 Fotodokumentace
4. Příloha č.3 Smluvní rozpočet KF04
5. Příloha č.4 Smluvní rozpočet KF10
6. Příloha č.5 Podrobnější vyčísleni ceny

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za objednatetcr
PodpisDne 3.10.2024
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KCJNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 38
Navýšení bateriového systému

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

V projektové dokumentaci bylo navrženo nouzové osvětlení na CBS svítidly S18 (1W) umístěnými těsně na 
schodišťovými stupni. Dle normy a PBŘ je nutno k osvětlení únikového prostoru umístit nouzové osvětlení výše, cca 
2m nad schodišťovými stupni a z tohoto důvodu je nutné osadit osvětlení s vyšší svítivostí, nouzovým osvětlením 
schodišťového prostoru svítidly S2 a S4 včetně nouzového modulu. Tim dojde k navýšení odběru (navýšen příkon) 
a navýšení kapacity CBS.
Nová 
Původní
Práce úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy. Tuto skutečnost nebylo možno 
předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

252.181,41,-KčCBS 32/Battery set 17Ah including: 18 x Lead-acid battery ACC 18-17i.
CBS 32/Battery set 7,2Ah including: 18 x Lead-acid battery ACC 7,2 - 12. 172.481,41,-Kč

Vliv na dopracováni PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

253 775,40 Kč bez DPH 
172481,41 Kč bez DPH 
81 293,99 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NEDopad na termíny stavby

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření .)

2 strany
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KtUNSIT
Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí)

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
PodpisDne 3.10.2024

PodpisDne 3.10.2024

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., PodpisDne 3.10.2024

Schválil za ebjedtwtete-'
PodpisDne 3.10.2024
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 39
Místnost výlevky v 1PP

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část“

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

Ve sklepě 1 PP v prostoru místnosti „WC ženy personál'1 byl objeven prostor za stěnou, která se zbourala. Investorem 
bylo rozhodnuto o změně dispozice místnosti „WC ženy personál", čímž byla vytvořena další místnost, která bude 
sloužit jako úklidová místnost s výlevkou. Zařazujeme pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

158 616,49 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

158 616,49 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření..)

2 strany
2. Foto

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Ai 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za objednatel^

Dne 3.10.2024 Podpis

00@ f
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KIZIMSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 40
Štuková římsa rohy sloupů sál

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

Po odbouráni přizdívky jednoho obloukového otvoru na jižní straně sálu bylo zjištěno, že v horní části je stávající 
železný nosník, který zasahuje do oblouku a nelze odstranit. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto architektem, 
projektantem a investorem, že prizdívky budou zachovány. Zachováním přizdívek, vznik vnitřní roh, kterým bude 
procházek římsa s označením ŠTUK1. Změnový list obsahuje práce na tomto vnitřním rohu. Celkové množství je 
14kusů.
Cena je stanovena na základě položky č.685 - ŠTUK1. Cena za metr běžný je dle SoD 7.000 Kč/m. Navýšení délky 
tohoto rohu je 280mm. 7.000,- x 0,28 = 1,960Kč/kus. K tomu připočítána pracnost za vnitřní a vnější rohy 20% k ceně. 
Celkem 1.960 + 20% = 2.350,-.
Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Z tohoto důvodu zařazujeme 
pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

33 778,43 Kč bez DPH 
0,00 Kč bez DPH 

33 778,43 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vicepráce

Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termin)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměřeni...)

2 strany
2. Příloha č.1 zápis KD s přílohou
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konsit
Schválil za zhotovitele 
Konsita.s.
(stavbyvedoucí) Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za objednatele^

Dne 3.10.2024 Podpis
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KEUNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 41
Obnova sálu - podle restaurátorského záměru

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1, čásť

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list obsahuje:

• K žádosti o stavební povolení byl předložen restaurátorský průzkum 3/2019 a vydané stavební povolení 
10/2020 zahrnuje závazné stanovisko MHMP OPP 2174209/20219 a závazné stanovisko MHMP OPP 
290231/2020 definující podmínky celkového postupu rekonstrukce zapsané kulturní památky včetně 
podmínky průběžné konzultace a předkládání specifických materiálů a postupů k posouzení a odsouhlasení 
MHMP OPP. Dne 1.2.2024 proběhla za účasti MHMP OPP prohlídka velkého sálu za účelem určení finální 
výzdoby omítek s tím, aby se výzdoba co nejvíce podobala fotodokumentaci z roku 1898-1900. Dle tohoto 
upřesnění výzdoby bylo dohodnuto, že investor zadá zpracování doplňujícího restaurátorského záměru 
včetně materiálového provedení. Zapsáno v zápisu KD 51 včetně presenční listiny. Doplňující záměr na 
základě požadavku MHMP OPP byl zpracován 3/2024 a na jeho základě a obsahu je připraven zhotovitelem 
tento ZL.

• Změnový list obsahuje odpočet restaurování maleb v sále a přípočet rekonstrukce maleb v sále na základě 
doplněného restaurátorského průzkumu.

• Změnový list obsahuje obnovu zlacení v sále na základě doplněného restaurátorského průzkumu.
• V rámci minimalizace časového období použití lešení bude prováděna plošná výmalba a dekorativní 

výmalba současně. Toto řešeni vede k tomu, že práce budou muset probíhat s nevyšší opatrností, aby 
nedošlo k poškozeni dekorativní výmalby pocákáním. Zlacení je nutné provádět jako závěrečnou práci 
restaurátorských prací. Tento postup přikazují veškeré technologické předpisy prováděni restaurátorských 
prací. Je nutné mít provedenou plošnou výmalbu a dekorativní výmalbu a vysáté lešení. V harmonogramu 
prací je na základě projektové dokumentace uvažováno pouze s plošnou výmalbou. Dle restaurátorského 
záměru je požadováno velké množství zlacení prvků. S tímto zlacením nebylo v původním projektu 
uvažováno. Na základě výše uvedeného je nutné zlacení provádět bez dalších činností. Dle původního 
projektu zlacení nebylo uvažováno. Z toho vyplývá, že lešení je nutné mít postaveno pouze pro zlacení.
Dle odborného odhadu bude zlacení probíhat 5 měsíců. Není možno lhůtu provádění zkrátit, protože tyto 
práce mohou provádět pouze vyškolené a prověřené osoby. Je proto uvažováno ve výpočtu ceny s tím, že 
lešení bude postaveno o 5 měsíců déle, než bylo uvažováno v harmonogramu projektu a rozpočtu.

• Změnový list obsahuje náklady na chod a řízení stavby v důsledku prodlouženi termínu provádění prací.
• Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v rámci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme 

pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, Kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

6 621 141,57 Kč bez DPH 
-1 302 960,20 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
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KCINSIT
Celkem 5 318 181,37 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram, Dopad na terminy stavby 
termíny milníků, konečný termín)

Ano - ve změnovém listu je zahrnuta délka prodloužení 
termínu dokončeni o 105 kalendářních dnů, tzn. termín 
dokončeni stavby do 30.4.2025

Komentár

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany
2. Restaurátorský záměr

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) Zbyněk Rys Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za-objednatele

Dne 3.10.2024 Podpis
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KIZIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 42
Fasáda

Stavba
(Název dle SoD)

„Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část"

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. PrahyObjednatel

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Po zahájení prací bylo zjištěno, že původní profilace kolem oken SF07 vlivem zatékáni byla popraskaná a oddělena 
od původní podkladu a nešla přikotvit. Bylo zjištěno, že nadokenni římsy nebyly vyzdívané, ale že se jedná pouze o 
odlitky se zkorodovanou vyztuží a kotvícími prvky, a tím hrozila samovolná destrukce a zřízení na komunikaci. 
Změnový list je proveden dle skutečnosti, která je vyznačena na pohledech v příloze.

Ve změnovém listu jsou odečteny položky ze smlouvy: osténí oken SF07 (položka č. 582 - oprava; č.600 - nový 
prvek); nadokenni římsa DF4 položka č.612 (nový prvek); profilace oken DF5,6 položka č.613 (nový prvek)

Vypočet nových položek změnového listu dle skutečného stavu a potřeb oprav a nových prvků: Dle W jsou nová 
římsa nad oknem (pol. č.612 (DF4) za 14 500Kč/ks) a nové ostění oken (pol. č.613 (DF5.6) za 48 800Kč/ks) celkem 
v součtu za 61,800Kč/kus na jedno okno (poměr 23,5 % ku 76.5 %).

Položka z W č. 582 - SF07: Oprava „Ostění oken 1NP - výška cca 300cm, šíře 130cm, kompletní provedení" 
obsahuje celkovou opravu ostění oken a opravu římsy nad oknem s jednotkovou cenou 21.800Kč/kus okna. Pří 
stejném poměru (jako u nového prvku výše) připadá na 1ks okna z celkové ceny oprava římsy nad oknem 
5 114,89Kč/ks a oprava ostění oken 16 685,11Kč. Viz Příloha 6.1, je výpočet opravy ostění a opravu římsy nad 
oknem, ceny vychází z SoD.
Výpočet ceny za nové volutové konzole je stanoven na základě podobnosti prvku s prvkem ze smlouvy, konkrétně 
položka č. 604 (SF15 - Dekorativní klenáky oken s oblouky - cca 45x30cm, kompletní provedení - NOVÝ PRVEK), 
kde je cena 7.500Kč/kus. Přepočítaná cena za 1 m2 prvku (7.500 / (0,45 x 0,30)) je 55.555,55Kč/m2 a tak cena nové 
konzolové volutky (rozměr 46x20cm) je 55 555,55Kč x (0,46 x 0,20) = 5 111,11 Kč/kus.

Počty jednotlivých prvků na fasádách S, V, J, Z (viz Příloha č.1):
Nová volutová 

konzola
Oprava ostěníOprava římsy 

nadokenni
DF 5,6 - nové 

ostění
Fasáda DF4 - nová římsa 

nadokenni

46Sever 2

611Východ 5
586Jih 6
34103Západ 12
9210132320CELKEM

Práce úzce souvisí s dalšími pracemi prováděnými zhotovitelem dle smlouvy o dílo. Tuto skutečnost nebylo možno 
předvídat a byla zjištěna až v rámci realizace. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.
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KCIINSIT
Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny 2 100 703,25 Kč bez DPH 
-1 361 000,00 Kč bez DPH 

739 703,25 Kč bez DPH

Vícepráce

Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis prací 
fotodokumentace, zaměření .)

3 strany
2. Příloha č,1 - Výpočet rozdělení prvku SF01 a výpočet ceny nových volutek
3. Příloha č.2 - zdůvodněni použití nových volutek na jižní fasádu
4. Pohledy - jih, sever, západ, východ

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za objednatele
Dne 3.10.2024 Podpis
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KOINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 616 01

Změnový list č. 43
Kamenný sokl

Stavba
(Název dle SoD) „Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. čásť

Objednatel Magistrát hlavního města Prahy. Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(01/2024)

Změnový list je proveden na základě zjištění aktuálního stavu soklu po kompletním očištění od cementových nánosů, 
pod kterými bylo zjištěno zvětrání a rozpadání jednotlivých prvků. Po tomto zjištění nelze opravit dle původní 
projektové dokumentace.

Ve změnovém listu bude odečtena položka opravy kamenného soklu č. 634 - KF09 - Kamenný sokl, kompletní 
provedení v délce 70,5m (východní a západní strana). Nové se stávající sokl v délce 70,5 m oseká (délka vyznačena 
ve výkresech).

Sokl bude osekán výšky 500mm a hloubky 50mm. Následné se na obé strany objektu nalepí nové pískovcové desky 
tl. 40mm výšky 500mm v místech, kde není pískovcové ostěni okýnek. V místě okýnek se nalepí pískovcové desky 
tl. 40mm výšky 240mm. Deska bude předsazena před ostěni sklepních okýnek o 10mm, dle výkresu architekta.

Cena za výšku nového soklu 500mm je stanovena na základě položky ze smlouvy č. 611 DF3 - Kamenný sokl, 
kompletní provedení - NOVÝ PRVEK, kde je jednotková cena za výšku 200mm nového soklu 6000Kč/m. Na těchto 
stranách bude výška 500mm a cena je vypočtena 6000 : 200 x 500 = 15000Kč/m. Délka soklu je 53,7m. 53,7m x 
15000 = 805 500,-Kč bez DPH

Cena za výšku nového soklu 240mm je stanovena na základě položky ze smlouvy č. 611 DF3 - Kamenný sokl, 
kompletní provedení - NOVÝ PRVEK, kde je jednotková cena za výšku 200mm nového soklu 6000Kč/m. Na těchto 
stranách bude výška 240mm a cena je vypočtena 6000 : 200 x 240 = 7200Kč/m. Délka soklu je 16,8m - v místě 
okýnek (21*0,8m). 16,8m x 7200 = 120 960,-Kč bez DPH

Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a byla zjištěna až v rámci po zjištění aktuálního stavu soklu po kompletním 
očištění od cementových nánosů. Z tohoto důvodu zařazujeme pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv na dopracováni PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

980 061,17 Kč bez DPH 
423 000,00 Kč bez DPH 
557 061,17 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Soupis práci 
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany
2. Detail soklu
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3. Zápis z KD
4. Doplnění restaurátorského záměru

Schválil za zhotovitele 
Konsit a.s.
(stavbyvedoucí) PodpisDne 3.10.2024

Schválil za TDS, THMP a.s.
Dne 3.10.2024 Podpis

Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za GP, DigiTry Art 
Technologies, s.r.o., Dne 3.10.2024 Podpis

Schválil za objetfnatete-’
Dne 3.10.2024 Podpis
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