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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OSM-D/0103/2024 ze dne 18. 10. 2024
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Smluvní strany:

Město Rakovník 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300

dále jen „objednatel“ 

a

[bookmark: _Hlk184288387]Investice a stavební práce, s.r.o.  			 
se sídlem Kuštova 2655, 269 01 Rakovník  
zastoupená xxx
IČO: 27105539, DIČ:CZ27105539 
bankovní spojení: KB Rakovník 
číslo účtu: 27-6680830207/0100
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 96623

dále jen „zhotovitel“
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2024 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 1
[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: dilo]Zhotovitel na základě schváleného usnesení RM č. 668/24 ze dne 16.10.2024, smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0103/2024, uzavřené dne 18. 10. 2024 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Stavební úpravy kanceláří v přízemí radnice Husovo nám. 28 a 29 v Rakovníku“ (dále také jako „dílo“).

2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
[bookmark: _Ref374529472]
Předmět dodatku
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. I. smlouvy takto:

Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v: 

[bookmark: _Hlk184286491]Elektro rozvody - Odůvodnění: Stávající elektro rozvody včetně rozvodů PC v kancelářích a hlavní chodbě, byly vedeny v lištách na omítce. Ve dvou třetinách rozvodů se povedlo kabeláž zapravit do omítky a tím se zlepšil vzhled jednotlivých kanceláří.
Byla provedena výměna vypínačů na chodbách. V kanceláři č. 30 bylo nutné provést úpravu kabeláže pro PC včetně nové přívodní kabeláže. V kanceláři č. 29 a č. 23 byla provedena úprava rozvodů elektroinstalace.
Podlaha – Odůvodnění: v rámci bouracích prací bylo nutné ve všech kancelářích odstranit nesoudržnou sádrovou stěrku. Původní stěrka má vlastnosti nasákavé buničiny a nelze ji spojit s novou stěrkou.
Z důvodu nerovné betonové podlahy, bylo nutné navýšit celkové množství samonivelační stěrky.  
Malby – Odůvodnění: Z důvodu nevhodných původní maleb, bylo třeba provést ve všech místnostech min. 3-4 vrstvy nové malby, tak aby se zajistilo dostatečné překrytí a zajištění čisté barevnosti bílá. 

Předmět díla se snižuje o práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány. Méněpráce spočívají v:
[bookmark: _Hlk184286672]Úprava topných rozvodů a topného tělesa – Odůvodnění: V rámci rozpočtu, bylo počítáno s instalací nového topného tělesa včetně topných rozvodů v kanceláři č. 30. Vzhledem k dostatečné kapacitě stávajících dvou topných těles, bylo od instalace nového topného tělesa odstoupeno. 
Příčka kancelář č. 30–Odůvodnění: V rámci rozpočtu mělo dojít k dozdění příčky po vybourání skleněných tvárnic. Příčka byla na základě požadavku budoucích uživatelů celá odstraněna.
Dveře kancelář č. 29- Odůvodnění: Z důvodu požadavku uživatelů kanceláře, jsou původní dvoukřídlé dveře nahrazeny za jednokřídlé. 

V rámci výše uvedených změn jsou zároveň realizovány jak vícepráce, tak méněpráce. Tyto práce jsou podrobně uvedeny v Rozpočtu – výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. IV, odst. 1 smlouvy takto:
    
	Původní celková cena bez DPH
	867 765,33 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	[bookmark: _Hlk183165975]128 219,70 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	· [bookmark: _Hlk183166026]29 520 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č. 1
	[bookmark: _Hlk183165609]966 465,03 Kč

	DPH po dodatku č. 1
	202 957,65 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	                          1 169 422,68 Kč

	
	



Čas plnění uvedený v Čl. III odst. 1 se mění a nově zní: 
Zahájení prací: 21. 10. 2024
Předání dokončeného díla: 31. 1. 2025
Platební podmínky uvedené v Čl. V. odst. 1 písm. a) se mění a nově zní:
zhotovitel vystaví objednateli dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli a po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli končenou fakturu za dílo, na základě skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli. Součet cen ve všech fakturách musí odpovídat celkové ceně za dílo dle smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.


III.
Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 791/24 ze dne 11. 12. 2024

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel jeden výtisk.

4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.  
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet – výkaz výměr


 
V Rakovníku 16. 12. 2024	                          	   V Rakovníku 16. 12. 2024
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