
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2024 na provedení stavby 
„Masarykova ZŠ – Rekonstrukce sociálního zařízení (hřiště) ZŠ Komenského“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

Mgr. Renata Lacko, vedoucí odboru investičního 







xxx

e-mail:



xxx

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen „objednatel“) 


a

1.2 
Zhotovitel:


Barny team, s.r.o.




se sídlem:


Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Liborem Seberou, jednatelem

ve věcech technických:

xxx



e-mail:



xxx

IČ:



27797252

DIČ:



CZ27797252

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., exp. Český Těšín

č. účtu:



2210859349/0800
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany tímto v souladu s čl. 13.8. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek, a to z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla. Specifikace změn tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH:


1.554.694,87 Kč


souhrn změn dle Dodatku č. 1 bez DPH:


  - 99.242,15 Kč

celková cena díla bez DPH:



1.455.452,72 Kč

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.3. článku 5. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

5.3
Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 80 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 5.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 5.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou upravené položkové rozpočty.
3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2056/31./RM, dne 12.12.2024.
V Českém Těšíně 13.12.2024


V Českém Těšíně, dne 13.12.2024
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Libor Sebera, jednatel
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