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III/34819 Dobronín, průtah
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/34819 Dobronín, průtah
ze dne 10. 06. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Skanska, a.s.

	se sídlem:
	Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, 186 00

	zastoupený:
	Františkem Kincem, oblastním manažerem a Ivo Zemánkem, obchodním manažerem




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26271303

	DIČ:
	CZ699004845



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-68- 2024, ze dne 10. 06. 2024, spočívající stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Na základě geodetického zaměření došlo k úpravě množství u položek stávajících konstrukčních vrstev vozovky, odkopů, frézování, pláně,
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recyklace, postřiků a asfaltových vrstev. Dále bylo upraveno množství na provedenou skutečnost u položek týkajících se sanace po odstraněných stromech a čištění vozovek.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH4 369 123,82 Kč
670 514,94 Kč
- 333 065,58 Kč
- 0,02 Kč
4 706 573,16 Kč
988 380,36 Kč
5 694 953,52 Kč

Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Zaokrouhlení
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změna soupisu prací
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Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.17 07:44:00 +01'00'
František Kinc, oblastní manažer
Skanska, a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Ivo Zemánek
Datum: 2024.12.13
07:16:26+01'00'

Ivo Zemánek, obchodní manažer 


Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-68-2024
Číslo smlouvy zhotovitele:

Skanska, a.s.


Stránka # z 3

3.6.22.9
	
	Rozpis
	v r	v	i v i
ocenění změn položek
	- pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název Stavby: 28364 - III/34819 Dobronín, průtah
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:
SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375
	
	
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	11313.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	11332.
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	56363.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	56365.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	567502.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	574E56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.6.22.9
	
	Rozpis ocenění změn položek
	- pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název Stavby: 28364 - III/34819 Dobronín, průtah
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:
SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375
	
	
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	89923.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK
TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	24
	56140G
	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM
SC C 8/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	56330.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	57622.
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	4 369 123,82
	-333 065,58
	670 514,94
	4 706 573,16
	337 449,36
	7,72

	Všechny změny celkem
	
	4 369 123,82
	-333 065,58
	670 514,94
	4 706 573,16
	337 449,36
	7,72




