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Číslo dodatku smlouvy objednatele D/0368/2024/ŘDP/4 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 

Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : xxxx 
vedoucí odboru řízení dotačních projektů 

b) ve věcech technických : xxxx 
zástupce vedoucího odboru investic 

  xxxx 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí 
xxxx 
referent oddělení přípravy a realizace investičních akcí 

IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 1827552/0800 

Telefon : xxxx 

ID datové schránky : scsbwku 
E-mail : xxxx 

 
Zhotovitel 

:  
VW WACHAL a.s. 

Sídlo : Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

Statutární orgán : xxxx, předseda představenstva 
xxxx, člen představenstva 
xxxx, člen představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku : KS Brno, oddíl B, vložka 2976 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : xxxx 

b) ve věcech technických  xxxx 

IČO : 25567225 

DIČ : CZ25567225 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. (Kroměříž) 

Číslo účtu : xxxx 

Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Bankovní ústav 

 
: 
:    

Československá obchodní banka, a.s. (Kroměříž) 
xxxx 
Raiffeisenbank a.s. 
xxxx 
Komerční banka, a.s. 

 

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
takto: 
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Číslo účtu 
Telefon 
E-mail 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
na akci „Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“ uzavřené dne 19. 02. 2024, ve znění 
jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 4. 2024, ve znění jejího Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. 5. 2024 
a ve znění jejího Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“). 
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 4 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho 
vyplývající navýšení ceny díla. 
 
 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezbytné k bezvadnému 
a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené Smlouvy (vícepráce). Tyto práce jsou předmětem 
Změnových listů č. 7 až 14. 

 3.1.1. ZL 07 Hydroizolace 1.PP A1 
 3.1.2. ZL 08 Úprava odvozu zeminy a sutě 
 3.1.3. ZL 09 Odpočet ocel a hliník 
 3.1.4. ZL 10 Obklady a dlažby 
 3.1.5. ZL 11 Zábradlí 
 3.1.6. ZL 12 Žaluzie 
 3.1.7. ZL 13 Sanitární příčky 
 3.1.8. ZL 14 Tepelné izolace podlah 

3.2. Z hlediska ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), jsou ve Změnových listech č. 07 až 09 navrženy 
vícepráce ve výši 923.108,28 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 105.041,60 Kč bez DPH dle § 222 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb. Ve Změnových listech č. 10 až 14 byly navrženy vícepráce ve výši 1.718.380,05 
Kč bez DPH a méněpráce ve výši 455.513,30 Kč bez DPH dle § 222 odst. 5.zákona č. 134/2016 Sb. 
Výše popsané změny se dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. nepovažují za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dodatků č. 1-4 dle odst. 5 a 6 § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. dosahuje hodnotu 10 705 041,34 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní 
hodnoty závazku o 6,43 %. 

3.3. Hodnota změny dle § 222 odst. 4.zákona č. 134/2016 Sb. zůstává ve výši 3 886 304,83 Kč bez DPH, 
tj.2,33% dle Dodatku č.1.  

3.4. Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše 
uvedených o nový bod č. 2.2.1.11., který zní: 
2.2.1.11.  Změnové listy č. 7 až 14, které jsou přílohou Dodatku č. 4 této smlouvy. 

3.5. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje 
novým zněním takto: 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s 
parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, 
nabídkou, touto smlouvou a změnovými listy č. 1 až 14. 
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4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY 

4.1. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnových listů 
č. 1 až 14 smlouvy (přílohy Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 této 
smlouvy). 

 

 

 

5. ZMĚNA CENY DÍLA 

5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení 
dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 2.641.488,33 Kč bez DPH a neprovedených 
projektovaných stavebních pracích (méněpráce) ve výši 560.554,90 Kč bez DPH. 
Původní celková cena díla ve výši 179.050.017,31 Kč bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu rozdílu mezi 
hodnotou víceprací a méněprací, který činí 2.080.933,43 Kč bez DPH, na novou celkovou cenu díla ve 
výši 181.130.950,74 Kč bez DPH. 

 

5.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním takto: 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 
této smlouvy, která činí: 

 
 Celková cena díla: 181.130.950,74 Kč (bez DPH) 
       21.735.714,09 Kč (DPH ve snížené sazbě 12 %) 
                  202.866.664,83 Kč (včetně DPH) 

 (slovy: dvěstědvamilionůosmsetšedesátšesttisícšestsetšedesátčtyři korun českých osmdesáttři 
haléřů) 

5.3.  V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto: 
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky, a změnových listů č. 1 až 14. 
 
 
 
 
 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
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6.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej 
bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními 
stranami. 

6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou jeho přílohy Změnové listy č. 7 až 14. 

 

 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: 09.12.2024          usnesení číslo 1218/R33/24  

Ve Zlíně           V Kroměříži  

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

………………………………..        ……………………………………… 

       Ing. Radim Holiš       xxxx,  
             hejtman        předseda představenstva 
 
 
 
Zkontroloval: 



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 07 
„Hydroizolace 1.PP_obj.A1“ 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A3: Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlav. budovy 
A3 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
 
3.1. stavební deník 
3.2. kontrolní den:  řešeno v zápise na KD č.13 z 15.8.,bod 9.2.2.  
3.3. jiné související dokumenty:  

_________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Jedná se o změnu zjištěnou při odkopu objektu A1. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta 
v původním závazku. Pro funkčnost hydroizolační vrstvy je nutné provést vyrovnání podkladu, 
který byl po odkopu suterénního zdiva značně nerovný. Dle technologického předpisu výrobce 
stěrkové hydroizolační vrstvy není možné aplikovat na povrch vykazující nerovnosti zjištěné při 
odkopu budovy. Byla doplněna také s tím související hydroizolační vrstva..   

Touto změnou se upraví předmět díla, navýší se jeho rozsah a cena a toto bude promítnuto do 
Dodatku č.4.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Změnou dochází k doplnění vyrovnání podklady pod HI objektu A1 a doplnění samotné hydroi-
zolační vrstvy. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP, ceníku RTS 24/II – viz poznámka u jednotlivých položek rozpočtu. 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 209 428,48 234 559,89 

MÉNĚPRÁCE     

 
 
 
V Kroměříži, dne :     …………………………………….. 

                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/2 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací – nebylo součástí 

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bez dopadu do HMG výstavby.  

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu apod.) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 07 schválit. 

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se jedná o nepředvída-
telné změny.  

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s tím, že je potřeba pro zdárné dokončení díla provést 
doplnění zakázky.  

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
       Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
       Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV    
       (RZK). 
 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 07

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 209 428,48 Kč

25 131,42 Kč

DPH 12 % 25 131,42 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 234 559,89 Kč

 Zhotovitel:

 Projektant:

 Technický dozor:

       

 

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zakázka

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Hydroizolace A1

xxxx Rozpočtoval:

 Název stavby:

 Objednatel:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 07: Hydroizolace A1

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 07: Hydroizolace A1 209 428,48 25 131,42 234 559,89
ZL 07: Hydroizolace A1_skladba Sn8 209 428,48 25 131,42 234 559,89

S: Stavba 209 428,48 25 131,42 234 559,89
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 209 428,48 25 131,42 234 559,89

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 209 428,48 25 131,42 234 559,89

HSV: Práce a dodávky HSV 84 182,60 10 101,91 94 284,51

3: Svislé a kompletní konstrukce 50 952,83 6 114,34 57 067,16

62: Úpravy povrchů vnější 31 705,38 3 804,65 35 510,02

99: Staveništní přesun hmot 1 524,40 182,93 1 707,32

PSV: Práce a dodávky PSV 125 245,88 15 029,51 140 275,39

711: Izolace proti vodě 125 245,88 15 029,51 140 275,39

Celkem (bez DPH) 209 428,48

DPH 25 131,42

DPH 12 % ze základny: 209 428 25 131,42

Celkem (včetně DPH) 234 559,89
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 07: Hydroizolace A1

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 10: Hydroizolace A1 209 428,48
ZL 10: Hydroizolace A1_skladba Sn8 209 428,48
S: Stavba 209 428,48
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 209 428,48

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 209 428,48

HSV: Práce a dodávky HSV 84 182,60

3: Svislé a kompletní konstrukce 50 952,83

18468 18468 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm  m2 85,635 595,00 50 952,83 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: Výměra dle skutečnosti: –

(1,2*21,7)+(1,5*21,7)+(1,5*11,68)+(1,5*6,35) 85,635

62: Úpravy povrchů vnější 31 705,38

18284 18284 622481113R00 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí  m2 116,350 203,50 23 677,23 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

18285 18285 63180017Rspec Síťovina ze skelných vláken Mapenet 150 (50x1m) m2 133,803 60,00 8 028,15 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka_vlastní
Výkaz výměr: 85,635*1,15 98,480

vytažení 0,5m nad ÚT; 21,7*2*0,5*1,15 24,955

(11,68+6,35)*0,5*1,15 10,367

99: Staveništní přesun hmot 1 524,40

72 72 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,397 346,71 1 524,40 Položka z rozpočtu SO 02 A1, A1-01, HSV, 99 SOD

PSV: Práce a dodávky PSV 125 245,88

711: Izolace proti vodě 125 245,88

18282 18282 235 21595.Rspec Plastimul 2K PLUS Mapei - Dvousložkový hydroizolační nátěr kg 581,750 145,00 84 353,75 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka_vlastní
Výkaz výměr: Chybělo ve VV - dle PD skladba Sn8 (materiál Plastimul 2K Plus odsouhlaseno s TDI a 

HIP 

–

skutečná spotřeba_5kg/m2:; 116,35*5 581,750

18283 18283 24696906.A.Rspec Penetrační nátěr Plastimul Primer kg 34,905 232,00 8 097,96 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka_vlastní
Výkaz výměr: spotřeba: 0,3kg/m2 –

116,35*0,3 34,905

18280 18280 711212901R00 Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky  m2 116,350 50,20 5 840,77 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

18281 18281 711212921R00 Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x  m2 116,350 221,00 25 713,35 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

77 77 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1,000 1 240,05 1 240,05 Položka z rozpočtu SO 02 A1, A1-01, PSV, 711 SOD
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 209 428,48 234 559,89

MÉNĚPRÁCE



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 08 
„Úprava odvozu zeminy a sutě“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby:    SO 01: SO 01 Bourací práce 
  SO 02 A3: SO02, A3-01 Novostavba hlavní budovy A3   
SO       02 D1.4: Technika prostředí staveb 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Požadavek zhotovitele, z důvodu že není možné zeminu a suť z SO 01 a SO 02 skládkovat do 10 
km, jak uvažoval projekt. 

V projektové zadávací dokumentaci a následně v rozpočtu v SOD byl odvoz řešen uložením ze-
miny a sutě do 10 km od stavby. Nejbližší možná skládka je obci Hrachovec. Skutečná vzdálenost 
odvozu zeminy mezi stavbou a skládkou Hrachovec je 27 km. Změnový list řeší navýšení odvozu 
na nejbližší skládku.  

Touto změnou se dílo navyšuje a bude promítnuta do Dodatku č.4 a nebude mít vliv na zahájení 
/ prodloužení termínu dle SOD. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

       Navýšení odvozu přebytečné zeminy na nejbližší možnou skládku.  

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP. 
 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 713 679,80 799 321,37 

MÉNĚPRÁCE     

 
 
V Kroměříži, dne : …………………………………….. 

                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu reflektující skutečnost v meziobdobí od projektování díla po zahájení realizace, 
kdy dle vyjádření Zhotovitele, již není možné skládkovat ve vzdálenosti a místě uvedené v zadá-
vací projektové dokumentaci a výkazu výměr. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

• dochází k doplnění odvozu zeminy a suti na delší vzdálenost  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bez dopadu do HMG výstavby  

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně, informace správci dotačního programu, provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 08 schválit. 

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se jedná o nepředvída-
telné práce.  

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s tím, že je potřeba pro zdárné dokončení díla provést 
doplnění zakázky. 

 
V Ostravě dne …………………………………. 

 xxxx - HIP 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV 
(RZK). 
 
 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 08

 Za zhotovitele:   Za objednatele: xxxx

 Datum: 23.10.2024  Datum: Celkem (bez DPH) 713 679,80 Kč

85 641,58 Kč

DPH 21 % 85 641,58 Kč

DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) 799 321,37 Kč

Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

xxxx

xxxx

 Projektant:

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změna č. 08

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Zakázka

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Úprava odvozu zeminy a sutě, skládka Hrachovec

 Název stavby:

 Objednatel:

 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 08: Úprava odvozu zeminy a sutě, skládka Hrachovec

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 08: Úprava odvozu zeminy a sutě, skládka Hrachovec 713 679,80 85 641,58 799 321,37
S: Stavba 713 679,80 85 641,58 799 321,37

SO 01: SO 01 Bourací práce 527 139,71 63 256,76 590 396,47
01: Budova A1+A2+B - DEMOLICE 205 124,49 24 614,94 229 739,43

HSV: Práce a dodávky HSV 205 124,49 24 614,94 229 739,43

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 205 124,49 24 614,94 229 739,43

02: Stavební úpravy objektu A1 - bourání 48 204,17 5 784,50 53 988,67

HSV: Práce a dodávky HSV 48 204,17 5 784,50 53 988,67

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 48 204,17 5 784,50 53 988,67

03: Bourání ČOV 38 439,32 4 612,72 43 052,04

HSV: Práce a dodávky HSV 38 439,32 4 612,72 43 052,04

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 38 439,32 4 612,72 43 052,04

04: Bourání přístřešku pro auto 13 916,29 1 669,95 15 586,25

HSV: Práce a dodávky HSV 13 916,29 1 669,95 15 586,25

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 13 916,29 1 669,95 15 586,25

05: Bourání zpevněných ploch 155 416,17 18 649,94 174 066,11

HSV: Práce a dodávky HSV 155 416,17 18 649,94 174 066,11

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 155 416,17 18 649,94 174 066,11

06: Bourání basketbalového koše vč. základu, fotbalové branky, rozvaděčů a sloupů VO 1 847,48 221,70 2 069,17

HSV: Práce a dodávky HSV 1 847,48 221,70 2 069,17

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 847,48 221,70 2 069,17

07: Bourání kolektoru 46 186,88 5 542,43 51 729,30

HSV: Práce a dodávky HSV 46 186,88 5 542,43 51 729,30

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 46 186,88 5 542,43 51 729,30

08: Bourání stávajícího oplocení 18 004,92 2 160,59 20 165,51

HSV: Práce a dodávky HSV 18 004,92 2 160,59 20 165,51

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 18 004,92 2 160,59 20 165,51

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 29 916,50 3 589,98 33 506,49
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 29 916,50 3 589,98 33 506,49

HSV: Práce a dodávky HSV 29 916,50 3 589,98 33 506,49

1: Zemní práce 28 702,82 3 444,34 32 147,16

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 213,68 145,64 1 359,32

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 156 623,58 18 794,83 175 418,41
01_00: Zdravotně technické instalace 156 623,58 18 794,83 175 418,41

02: Vnější kanalizace 153 386,92 18 406,43 171 793,36

1_00: Zemní práce 153 386,92 18 406,43 171 793,36

03: Drenáž 3 236,66 388,40 3 625,06

1_01: Zemní práce 3 236,66 388,40 3 625,06

Celkem (bez DPH) 713 679,80

DPH 85 641,58

DPH 12 % ze základny: 713 680 85 641,58

Celkem (včetně DPH) 799 321,37
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 08: Úprava odvozu zeminy a sutě, skládka Hrachovec

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 08: Úprava odvozu zeminy a sutě, skládka Hrachovec 713 679,80
S: Stavba 713 679,80

SO 01: SO 01 Bourací práce 527 139,71
01: Budova A1+A2+B - DEMOLICE 205 124,49

HSV: Práce a dodávky HSV 205 124,49

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 205 124,49

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21 234,420 9,66 205 124,49 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 01, HSV, D96  SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) 

Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km)

–

Dopočet 17 km –

17*1249,0835 21 234,420

02: Stavební úpravy objektu A1 - bourání 48 204,17

HSV: Práce a dodávky HSV 48 204,17

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 48 204,17

51 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 990,080 9,66 48 204,17 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 02, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 12 km –

12*415,84 4 990,080

03: Bourání ČOV 38 439,32

HSV: Práce a dodávky HSV 38 439,32

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 38 439,32

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 979,226 9,66 38 439,32 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 03, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*234,07210 3 979,226

04: Bourání přístřešku pro auto 13 916,29

HSV: Práce a dodávky HSV 13 916,29

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 13 916,29

5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 440,610 9,66 13 916,29 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 04, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*84,74175 1 440,610

05: Bourání zpevněných ploch 155 416,17

HSV: Práce a dodávky HSV 155 416,17

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 155 416,17

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16 088,630 9,66 155 416,17 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 05, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*946,39 16 088,630

06: Bourání basketbalového koše vč. základu, fotbalové branky, rozvaděčů a sloupů VO 1 847,48

HSV: Práce a dodávky HSV 1 847,48

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 847,48

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 191,250 9,66 1 847,48 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 06, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*11,25 191,250

07: Bourání kolektoru 46 186,88

HSV: Práce a dodávky HSV 46 186,88

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 46 186,88

3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 781,250 9,66 46 186,88 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 07, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*281,25 4 781,250

08: Bourání stávajícího oplocení 18 004,92

HSV: Práce a dodávky HSV 18 004,92

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 18 004,92

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 863,863 9,66 18 004,92 Položka z rozpočtu SO 01: SO 01 Bourací práce, 08, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*109,639 1 863,863

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 29 916,50
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 29 916,50

HSV: Práce a dodávky HSV 29 916,50

1: Zemní práce 28 702,82

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 445,986 19,85 28 702,82 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4 Technika prostředí staveb, 01_00, 02, 1_00 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 17 km –

17*85,058 1 445,986

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 213,68

348 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 125,640 9,66 1 213,68 Položka z rozpočtu SO 02 A3: SO 02, A3-01, HSV, D96 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 12 km –

12*10,47 125,640

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 156 623,58
01_00: Zdravotně technické instalace 156 623,58

02: Vnější kanalizace 153 386,92

1_00: Zemní práce 153 386,92

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 727,301 19,85 153 386,92 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4 Technika prostředí staveb, 01_00, 02, 1_00 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 7 km –

7*1103,90014 7 727,301

03: Drenáž 3 236,66

1_01: Zemní práce 3 236,66

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 163,056 19,85 3 236,66 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4 Technika prostředí staveb, 01_00, 03, 1_00 SOD
Výkaz výměr: Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) –

Dopočet 7 km –

7*23,2937 163,056
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 713 679,80 799 321,37

MÉNĚPRÁCE



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 09 
„Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby:  00: Vedlejší a ostatní náklady 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V souladu s článkem 2.7.12 kdy demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní 
činnosti, byl vypracován odpočtový změnový list na ocel a hliník podle vážních lístků. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Změnový list řeší vratku výnosu z vybouraného ocelového a hliníkového materiálu. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP. 
 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 0,00 0,00 

MÉNĚPRÁCE -105 041,60 -117 646,59 

 

 
 
V Kroměříži, dne :  
 …………………………………….. 

 

                                            Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  

 

 

 



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• MNP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 09 schválit. 

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se jedná o nepředvída-
telné změny.  

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s tím, že je potřeba pro zdárné dokončení díla provést 
doplnění zakázky. 

 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx - HIP 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové ponížení díla (méněpráce) lze započítat do ceny díla až po jejich schválení odborem INV (RZK). 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 09

 Za zhotovitele:   Za objednatele: xxxx

 Datum: 21.11.2024  Datum: Celkem (bez DPH) -105 041,60 Kč

-12 604,99 Kč

DPH 21 % Kč

DPH 12 % -12 604,99 Kč

Cena celkem (včetně DPH) -117 646,59 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změna č. 09

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Zakázka

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku

 Název stavby:

 Objednatel:

 Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

xxxx

xxxx

 Projektant:

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 09: Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 09: Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59
S: Stavba - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59

00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59
00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59

00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59

ON: Ostatní náklady - 105 041,60 - 12 604,99 - 117 646,59

Celkem (bez DPH) - 105 041,60

DPH - 12 604,99

DPH 12 % ze základny: -105 042 - 12 604,99

Celkem (včetně DPH) - 117 646,59
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 09: Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku

Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Komentář Cen. soustava

ZL 09: Odpočet výnosu z demontované oceli a hliníku - 105 041,60 – –
S: Stavba - 105 041,60 – –
00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 – –
00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 – –

00: Vedlejší a ostatní náklady - 105 041,60 – –

ON: Ostatní náklady - 105 041,60 – –

18276 X175214 Vratka za demontovaný materiál, Železo a ocel 170405, Fe 06 t 2,600 - 5 800,00 - 15 080,00 – – Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 2.7.12 SoD Nová položka

18277 X175215 Vratka za demontovaný materiál, Železo a ocel 170405, Fe 16 t 1,580 - 5 800,00 - 9 164,00 – – Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 2.7.12 SoD Nová položka

18278 X175216 Vratka za demontovaný materiál, Železo a ocel 170405, Fe 27 t 16,057 - 4 800,00 - 77 073,60 – – Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 2.7.12 SoD Nová položka

18279 X175217 Vratka za demontovaný materiál, Hliník 170402 t 0,133 - 28 000,00 - 3 724,00 – – Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 2.7.12 SoD Nová položka
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 0,00 0,00

MÉNĚPRÁCE -105 041,60 -117 646,59



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 10 
„Obklady a dlažba“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A3:Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlav. budovy A3 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den: zápis z KD č.16 ze dne 26.9.2024 – bod 6.2.1.  

3.3. jiné související dokumenty: Evidence dotazů a odpovědí z 22.8.2024 – dotaz č.6 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu nesouladu VV s projektovou dokumentací (vada projektu - ve VV jsou uvedeny ne-
správné výměry některých položek) je nezbytné pro řádné zhotovení díla navýšení těchto polo-
žek, kdy nelze změnit osobu dodavatele z technických důvodů spočívajících v nemožnosti zajiš-
tění úplné vizuální slučitelnosti materiálů a s tím souvisejících prací. S ohledem na výše uvedené 
dochází k navýšení ceny díla.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

AD se vyjádřil k chybějícím a nedořešeným technickým řešením viz email ze dne 11.11.2024, 
kde bylo řešení odsouhlaseno. Dochází k doplnění chybějících prvků, jež nebyly obsaženy v za-
dávací dokumentaci, tj. výkazu výměr a projektové dokumentaci.  

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP, ceníku RTS 24/II – viz poznámka u jednotlivých položek rozpočtu. 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 450 239,05 504 267,74 

MÉNĚPRÁCE -66 666,82 -74 666,84 

 
 

 
 
V Kroměříži, dne :  
 …………………………………….. 

                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx  

 



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/2 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoz-
nění díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby. Jedná se o vadu 
projektové dokumentace, která navyšuje cenu díla. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu apod.) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 10 schválit. 

Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou 
změnu závazku. 

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant pro účely tohoto změnového listu přijímá skutečnost, že se jedná o vadu projektu a s 
úpravou (doplněním) dle tohoto ZL souhlasí. 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV 
(RZK). 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 10

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 383 572,23 Kč

46 028,67 Kč

DPH 12 % 46 028,67 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 429 600,90 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Zakázka

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Obklady a dlažba

 Název stavby:

 Objednatel:

 Zhotovitel:

       

 

xxxx

 Projektant:

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 10: Obklady a dlažba

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 10: Obklady a dlažba 383 572,23 46 028,67 429 600,90
ZL 10_a: Obklady a dlažba_odpočty - 66 666,82 - 8 000,02 - 74 666,83

S: Stavba - 66 666,82 - 8 000,02 - 74 666,83
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 66 666,82 - 8 000,02 - 74 666,83

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 - 66 666,82 - 8 000,02 - 74 666,83

PSV: Práce a dodávky PSV - 66 666,82 - 8 000,02 - 74 666,83

771: Podlahy z dlaždic a obklady - 59 890,42 - 7 186,85 - 67 077,27

781: Obklady keramické - 6 776,40 - 813,17 - 7 589,56

ZL 10_b: Obklady a dlažba_přípočty 450 239,05 54 028,69 504 267,74
S: Stavba 450 239,05 54 028,69 504 267,74

SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 72 745,47 8 729,46 81 474,92

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 72 745,47 8 729,46 81 474,92

PSV: Práce a dodávky PSV 72 745,47 8 729,46 81 474,92

771: Podlahy z dlaždic a obklady 43 892,16 5 267,06 49 159,22

781: Obklady keramické 28 853,30 3 462,40 32 315,70

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 377 493,58 45 299,23 422 792,81

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 377 493,58 45 299,23 422 792,81

PSV: Práce a dodávky PSV 377 493,58 45 299,23 422 792,81

771: Podlahy z dlaždic a obklady 294 015,15 35 281,82 329 296,97

781: Obklady keramické 83 478,43 10 017,41 93 495,84

Celkem (bez DPH) 383 572,23

DPH 46 028,67

DPH 12 % ze základny: 383 572 46 028,67

Celkem (včetně DPH) 429 600,90
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 10: Obklady a dlažba

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 10: Obklady a dlažba 383 572,23
ZL 10_a: Obklady a dlažba_odpočty - 66 666,82
S: Stavba - 66 666,82
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 66 666,82

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 - 66 666,82

PSV: Práce a dodávky PSV - 66 666,82

771: Podlahy z dlaždic a obklady - 59 890,42

137 137 58583190.AR stěrka izolační cementová hydroizolační, odolnost proti vodě kg - 664,050 31,15 - 20 685,16 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: spotřeba 3,75 kg/m2; -177,08*3,75 - 664,050

130 130 771101141R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé m2 - 177,080 218,05 - 38 612,29 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: Odpočet pro místnosti, kde není mokrý provoz a není nutné provádět hydroizolaci 

pod dlažbu;

–

1.np: –

A1.1.02; - 7,28 - 7,280

A1.1.05; - 7,63 - 7,630

A1.1.07; - 8,34 - 8,340

A1.1.09; - 22,76 - 22,760

A1.1.10; - 4,53 - 4,530

A1.1.11; - 3,33 - 3,330

A1.1.12; - 5,24 - 5,240

A1.1.13; - 7,43 - 7,430

A1.1.15; - 3,45 - 3,450

A1.1.19; - 5,12 - 5,120

2.np: –

A1.2.01; - 32,73 - 32,730

A1.2.04; - 15,74 - 15,740

A1.2.06; - 14,22 - 14,220

A1.2.08; - 39,28 - 39,280

141 141 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % - 1,000 592,97 - 592,97 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD

781: Obklady keramické - 6 776,40

151 151 58583190.AR stěrka izolační cementová hydroizolační, odolnost proti vodě kg - 75,135 31,15 - 2 340,46 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: spotřeba 3,75 kg/m2; - 20,036*3,75 - 75,135

148 148 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady m2 - 20,036 218,05 - 4 368,85 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: Odpočet pro místnosti, kde není mokrý provoz a není nutné provádět hydroizolaci 

pod obklad;

–

1.np: –

A1.1.11; - (0,895+3,72)*2*2,0-0,8*1,97 - 20,036

–

154 154 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % - 1,000 67,09 - 67,09 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD

ZL 10_b: Obklady a dlažba_přípočty 450 239,05
S: Stavba 450 239,05
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 72 745,47

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 72 745,47

PSV: Práce a dodávky PSV 72 745,47

771: Podlahy z dlaždic a obklady 43 892,16

18462 18462 28355125.A.R Pás těsnicí Mapei Mapeband modrý š. 120 mm  m 216,085 101,00 21 824,59 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: ztratné 15%; 187,90*1,15 216,085

18461 18461 771101147.R00 Provedení bandáže koutů  m 187,900 59,80 11 236,42 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: 1.np: –

m.č.1.01; 53,1 53,100

m.č.1.03; 16 16,000

m.č.1.16; 16,2 16,200

2.np: –

m.č.2.02; 31,5 31,500

m.č.2.03; 35,5 35,500

m.č.2.05; 22 22,000

m.č.2.10; 13,6 13,600

141 141 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1,000 434,58 434,58 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD

319 319 R771577846R00 Podlahový profil dilatační - přechod PVC a keramické dlažby m 40,050 259,59 10 396,58 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: 1.np: –

m.č.1.01; 2,1 2,100

m.č.1.02; 0,8 0,800

m.č.1.03; 1,5 1,500

m.č.1.04; 0,8 0,800

m.č.1.05; 1,7 1,700

m.č.1.06; 0,8 0,800

m.č.1.07; 0,9 0,900

m.č.1.09; 5,4 5,400

m.č.1.10; 3,4 3,400

m.č.1.11; 0,8 0,800

m.č.1.12; 0,8 0,800

m.č.1.13; 0,8 0,800

m.č.1.15; 0,9 0,900

m.č.1.16; 0,9 0,900

m.č.1.19; 0,9 0,900

2.np: –

m.č.2.01; 1,8 1,800

m.č.2.02; 1,7 1,700

m.č.2.021; 0,7 0,700

m.č.2.03; 1,7 1,700

m.č.2.031; 0,7 0,700

m.č.2.04; 1,8 1,800

m.č.2.05; 1,7 1,700

m.č.2.06; 0,8 0,800

m.č.2.07; 0,9 0,900

m.č.2.08; 4,85 4,850

m.č.2.10; 0,9 0,900

781: Obklady keramické 28 853,30

152 152 597813602R Obkládačka 20x20 cm matná, pro interiér m2 52,704 215,98 11 383,07 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: viz.pol.montáž obkladu + prořez 10% –

24,256*1,1 26,682

Dopočet prořezu k pol.dle SOD (SO 02 A1/781/152) - není započítán prořez 10% z 

výměry 260,227m2 (chyba ve VV)

–

260,227*0,1 26,023

149 149 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 24,256 31,15 755,57 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD

150 150 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 24,256 506,20 12 278,39 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: Chybělo ve VV: –

1.np : –

m.č.1.06 Hrubá přípravna zeleniny - v. obkladu 2020mm –

2,02*2*(4,6+1,8)-(0,8*2) 24,256

–

153 153 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 12,022 345,25 4 150,60 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: 1.np : –

m.č.1.06 –

2*(4,611+1,8)-0,8 12,022

154 154 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1,000 285,67 285,67 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 781 SOD

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 377 493,58

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 377 493,58

PSV: Práce a dodávky PSV 377 493,58

771: Podlahy z dlaždic a obklady 294 015,15

18462 18462 28355125.A.R Pás těsnicí Mapei Mapeband modrý š. 120 mm  m 723,132 101,00 73 036,28 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: ztratné 15%; 628,81*1,15 723,132

18461 18461 771101147.R00 Provedení bandáže koutů  m 628,810 59,80 37 602,84 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: 1.np: –

m.č.1.10; 9,2 9,200

m.č.1.12; 23,67 23,670

m.č.1.12.2; 24,7 24,700

m.č.1.14; 32,92 32,920

m.č.1.24; 14,12 14,120

m.č.1.32.1; 12,2 12,200

m.č.1.35.1; 12,7 12,700

m.č.1.37.1; 14 14,000

m.č.1.40.1; 14 14,000

m.č.1.43.1; 14 14,000

2.np: –

m.č.2.02.1; 14,3 14,300

m.č.2.06.1; 14 14,000

m.č.2.09.1; 14 14,000
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Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

m.č.2.12; 9,2 9,200

m.č.2.16; 33,3 33,300

m.č.2.27.1; 12,2 12,200

m.č.2.30.1; 12,7 12,700

m.č.2.32.1; 14 14,000

m.č.2.35.1; 14 14,000

m.č.2.38.1; 14 14,000

3.np: –

m.č.3.02.1;14,3 14,300

m.č.3.06.1; 14 14,000

m.č.3.09.1; 14 14,000

m.č.3.12; 6,2 6,200

m.č.3.26.1; 14,3 14,300

m.č.3.29.1; 14 14,000

m.č.3.31.1; 14 14,000

m.č.3.34.1; 14 14,000

m.č.3.37.1; 14 14,000

4.np: –

m.č.4.03.1; 14,3 14,300

m.č.4.06.1; 14 14,000

m.č.4.09.1; 14 14,000

m.č.4.13; 34,5 34,500

m.č.4.23.1; 14,3 14,300

m.č.4.25.1; 14 14,000

m.č.4.27.1; 16 16,000

m.č.4.30.1; 14 14,000

m.č.4.33.1; 14 14,000

m.č.5.02; 37,7 37,700

136 136 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 2 896,710 62,30 180 465,03 Položka z rozpočtu SO 02 A1, PSV, 771 SOD
Výkaz výměr: Doplněno - chybělo ve VV v SOD. –

1.np: –

m.č.1.03; 23,1 23,100

m.č.1.04; 13,1 13,100

m.č.1.05; 18,6 18,600

m.č.1.05.1; 13,72 13,720

m.č.1.10; 9,5 9,500

m.č.1.11; 20,5 20,500

m.č.1.12; 23,67 23,670

m.č.1.12.2; 25,7 25,700

m.č.1.14; 30,22 30,220

m.č.1.15; 27,6 27,600

m.č.1.16; 15,3 15,300

m.č.1.17; 9,9 9,900

m.č.1.18; 18,3 18,300

m.č.1.19; 119,24 119,240

m.č.1.20; 6,4 6,400

m.č.1.24; 31,12 31,120

m.č.1.25; 25,2 25,200

m.č.1.26; 15,2 15,200

m.č.1.27; 22,1 22,100

m.č.1.28; 35,6 35,600

m.č.1.29; 82,2 82,200

m.č.1.32.1; 24,2 24,200

m.č.1.35.1; 17,1 17,100

m.č.1.37.1; 28,7 28,700

m.č.1.40.1; 28,7 28,700

m.č.1.43.1; 28,7 28,700

m.č.1.44; 84,1 84,100

2.np: –

m.č.2.01; 82,2 82,200

m.č.2.02.1; 29,1 29,100

m.č.2.06.1; 28,7 28,700

m.č.2.09.1; 28,7 28,700

m.č.2.12; 9,5 9,500

m.č.2.13; 20,5 20,500

m.č.2.16; 33,3 33,300

m.č.2.17; 27,6 27,600

m.č.2.18; 15,3 15,300

m.č.2.19; 9,9 9,900

m.č.2.20; 18,3 18,300

m.č.2.21; 122,5 122,500

m.č.2.22; 16,2 16,200

m.č.2.24; 16,72 16,720

m.č.2.24.1; 14,65 14,650

m.č.2.27.1; 24,2 24,200

m.č.2.30.1; 17,1 17,100

m.č.2.32.1; 28,7 28,700

m.č.2.35.1; 28,7 28,700

m.č.2.38.1; 28,7 28,700

m.č.2.39; 84,1 84,100

3.np: –

m.č.3.01; 82,2 82,200

m.č.3.02.1; 29,1 29,100

m.č.3.06.1; 29 29,000

m.č.3.09.1; 29 29,000

m.č.3.12; 9,5 9,500

m.č.3.15; 18 18,000

m.č.3.16; 27,6 27,600

m.č.3.17; 15,3 15,300

m.č.3.18; 9,9 9,900

m.č.3.19; 18,3 18,300

m.č.3.20; 124 124,000

m.č.3.21; 16,2 16,200

m.č.3.22; 16,72 16,720

m.č.3.22.1; 14,65 14,650

m.č.3.26.1; 29,1 29,100

m.č.3.29.1; 28,7 28,700

m.č.3.31.1; 28,7 28,700

m.č.3.34.1; 28,7 28,700

m.č.3.37.1; 28,7 28,700

m.č.3.38; 84,1 84,100

4.np: –

m.č.4.01; 82,2 82,200

m.č.4.03.1; 29,2 29,200

m.č.4.06.1; 29 29,000

m.č.4.09.1; 29 29,000

m.č.4.10; 14,8 14,800

m.č.4.13; 34,5 34,500

m.č.4.14; 27,6 27,600

m.č.4.15; 15,3 15,300

m.č.4.16; 9,9 9,900

m.č.4.18; 128 128,000

m.č.4.19; 19,3 19,300

m.č.4.21.1; 15,2 15,200

m.č.4.23.1; 29,1 29,100

m.č.4.25.1; 28,7 28,700

m.č.4.27.1; 28,7 28,700

m.č.4.30.1; 28,7 28,700

m.č.4.33.1; 28,7 28,700

m.č.4.34; 84,1 84,100

5.np: –

m.č.5.01; 47,1 47,100

m.č.5.02; 37,7 37,700

141 141 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1,000 2 911,00 2 911,00 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 771 SOD

781: Obklady keramické 83 478,43

339 339 597813602R Obklad keramický 20x20 cm pro interiér, matná m2 95,715 215,98 20 672,61 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: 87,014*1,1 95,715

335 335 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 87,014 31,15 2 710,49 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 781 SOD

336 336 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 87,014 506,20 44 046,40 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: Doplněny chybějící VV pro místnosti, které chybí ve VV v rozpočtu SOD: –

1.np: –

m.č.1.05 - WC předsíň –

2,02*2*(1,6+2,14)-(2*0,8)-(2*0,7) 12,110

2.np: –

m.č.2.22 - Pracovna PSS (za umyvadlem) –

2*1,5 3,000

3.np: –

m.č.3.15 - Výdej jídla –

2,02*(2,618+4,875+2,618+1,2+0,2) 23,252

-2,02*1,2 - 2,424

4.np: –

m.č.4.19 - Pracovna PSS (za umyvadlem) –
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Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

2*1,5 3,000

5.np: –

m.č.2.02 - Kotelna –

2,02*(5+2,4+2,7+2+1,1+3,5+1,3+5,8) 48,076

337 337 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 44,091 345,25 15 222,42 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 781 SOD
Výkaz výměr: 1.np: –

m.č.1.05 - WC předsíň –

2*(1,6+2,14)-(0,8)-(0,7) 5,980

2.np: –

m.č.2.22 - Pracovna PSS (za umyvadlem) –

2 2,000

3.np: –

m.č.3.15 - Výdej jídla –

2,618+4,875+2,618+1,2+0,2 11,511

-1,2 - 1,200

4.np: –

m.č.4.19 - Pracovna PSS (za umyvadlem) –

2 2,000

5.np: –

m.č.2.02 - Kotelna –

5+2,4+2,7+2+1,1+3,5+1,3+5,8 23,800

340 340 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1,000 826,52 826,52 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 781 SOD
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 450 239,05 504 267,74

MÉNĚPRÁCE -66 666,82 -74 666,84



-66666,81655

450239,0504

383 572,23 Kč  



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 11 
„Zábradlí oken A1 a A3“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A3:Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlav. budovy A3 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

• evidence dotazů po 23.8.2024_stav k 27.9.2024 – dotaz č.5 

• mailová komunikace AD 19.7.2024, 26.7.2024 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu nesouladu VV s projektovou dokumentací (vada projektu - ve VV jsou uvedeny ne-
správné výměry některých položek a některé položky zcela chybí) je nezbytné pro řádné zhoto-
vení díla navýšení/doplnění těchto položek, kdy nelze změnit osobu dodavatele z technických 
důvodů spočívajících v nemožnosti zajištění úplné vizuální slučitelnosti materiálů a s tím souvise-
jících prací. S ohledem na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla.  

Tento požadavek u objektu A1 vzešel změnou PD pro tento objekt, kde došlo i k úpravě oken. U 
objektu A3 bylo doplnění zábradlí u oken dořešeno s ohledem na normy týkající se bezpečnosti.    

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

AD se vyjádřil k chybějícímu řešení v mailové korespondenci v mailech 19. a 26.7.2024. Dochází 
k doplnění chybějících prvků, které nebyly obsaženy v ZD – tj. ve výkaze výměr a projektové do-
kumentaci. 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP. 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 889 331,00 996 050,72 

MÉNĚPRÁCE     

 
 
V Kroměříži, dne : 12.11.2024 
 
 …………………………………….. 



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby. Jedná se o vadu pro-
jektové dokumentace, která navyšuje cenu díla. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu apod.) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 11 schválit. 

Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou 
změnu závazku. 

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant pro účely tohoto změnového listu přijímá skutečnost, že se jedná o vadu projektu a s 
úpravou (doplněním) dle tohoto ZL souhlasí. 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV 
(RZK). 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 11

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 889 331,00 Kč

106 719,72 Kč

DPH 12 % 106 719,72 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 996 050,72 Kč

       

 

xxxx

 Projektant:

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Zakázka

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Zábradlí oken A1 a A3

 Název stavby:

 Objednatel:

 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 11: Zábradlí oken A1 a A3

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 11: Zábradlí oken A1 a A3 889 331,00 106 719,72 996 050,72
ZL 11: Zábradlí oken A1 a A3 889 331,00 106 719,72 996 050,72

S: Stavba 889 331,00 106 719,72 996 050,72
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 141 713,00 17 005,56 158 718,56

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 141 713,00 17 005,56 158 718,56

PSV: Práce a dodávky PSV 141 713,00 17 005,56 158 718,56

767: Konstrukce zámečnické 141 713,00 17 005,56 158 718,56

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 747 618,00 89 714,16 837 332,16

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 747 618,00 89 714,16 837 332,16

PSV: Práce a dodávky PSV 747 618,00 89 714,16 837 332,16

767: Konstrukce zámečnické 747 618,00 89 714,16 837 332,16

Celkem (bez DPH) 889 331,00

DPH 106 719,72

DPH 12 % ze základny: 889 331 106 719,72

Celkem (včetně DPH) 996 050,72
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 11: Zábradlí oken A1 a A3

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 11: Zábradlí oken A1 a A3 889 331,00
ZL 19: Zábradlí oken A1 a A3 889 331,00
S: Stavba 889 331,00
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 141 713,00

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 141 713,00

PSV: Práce a dodávky PSV 141 713,00

767: Konstrukce zámečnické 141 713,00

18469 18469 poz.01.13 D+M skleněného předokenního zábradlí_pro plastová okna ks 13,000 10 901,00 141 713,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka
Výkaz výměr: Zábradlí pro poz. ON 01.13 (okno 1200*2100mm), výška zasklení 300 mm (dle výpisu 

oken_rev.4).

–

13 13,000

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 747 618,00

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 747 618,00

PSV: Práce a dodávky PSV 747 618,00

767: Konstrukce zámečnické 747 618,00

18470 18470 poz.01.01 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 30,000 9 855,00 295 650,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 530, výška 600 –

30 30,000

–

18470 18470 poz.01.01.1 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 10,000 9 855,00 98 550,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 530, výška 600 –

10 10,000

18470 18470 poz.01.04 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 7,000 10 643,00 74 501,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 500, výška 850 –

7 7,000

–

18470 18470 poz.01.05 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 7,000 15 452,00 108 164,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 1250, výška 850 –

7 7,000

–

18470 18470 poz.01.07 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 2,000 16 068,00 32 136,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 1350, výška 850 –

2 2,000

–

18470 18470 poz.01.08 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 8,000 13 105,00 104 840,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 900, výška 850 –

8 8,000

–

18470 18470 poz.01.09 D+M skleněného zábradlí  - U profil nerez, výplň sklo, lakované úchyty zábradlí RAL 1014. Včetně kotevních 

prvků. Zábradelní sklo CX88,2

ks 3,000 11 259,00 33 777,00 Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka

Výkaz výměr: šířka 600, výška 850 –

3 3,000

–
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 889 331,00 996 050,72

MÉNĚPRÁCE



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 12 
„Venkovní žaluzie“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A3:Novostavba hlav. budovy A3 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

• evidence dotazů z 22.8.2024_dotaz č.3, 18 

• mailová komunikace AD 6.11.2024; 12.11.2024 

   (zaslány rozdílové rozpočty pro část HSV a PSV Silnoproud) 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu nesouladu VV s projektovou dokumentací (vada projektu - ve VV jsou uvedeny nespráv-
ného množství a specifikace některých položek) je nezbytné pro řádné zhotovení díla navý-
šení/změna těchto položek, kdy nelze změnit osobu dodavatele z technických důvodů spočívají-
cích v nemožnosti zajištění úplné vizuální slučitelnosti materiálů a s tím souvisejících prací. S oh-
ledem na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

AD se vyjádřil k chybějícímu řešení v mailové korespondenci v mailech 6. a 12.11.2024. Dochází 
k doplnění chybějících VV a úpravě rozměrů jednotlivých pozic žaluzií, které nebyly obsaženy 
v ZD anebo došlo k úpravě jejich rozměrů. 

6. Finanční náklady změny 
 
Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP, ceníku RTS 24/II – viz poznámka u jednotlivých položek rozpočtu. 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 317 397,46 355 485,16 

MÉNĚPRÁCE -326 303,69 -365 460,13 

 
 

 
V Kroměříži, dne :  
              …………………………………….. 

                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby. Jedná se o vadu pro-
jektové dokumentace, která navyšuje cenu díla. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu apod.) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 12 schválit. 

Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou 
změnu závazku. 

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant pro účely tohoto změnového listu přijímá skutečnost, že se jedná o vadu projektu a s 
úpravou (doplněním) dle tohoto ZL souhlasí. 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové ponížení díla (méněpráce) lze započítat do ceny díla až po jejich schválení odborem INV (RZK). 
 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 12

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) -8 906,23 Kč

-1 068,75 Kč

DPH 12 % -1 068,75 Kč

Cena celkem (včetně DPH) -9 974,98 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zakázka

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Venkovní žaluzie

xxxx Rozpočtoval:

 Název stavby:

 Objednatel:

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

 Zhotovitel:

 Projektant:

 Technický dozor:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 12: Venkovní žaluzie

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 12: Venkovní žaluzie - 8 906,23 - 1 068,75 - 9 974,98
ZL 12_a: Venkovní žaluzie_odpočty - 326 303,69 - 39 156,44 - 365 460,14

S: Stavba - 326 303,69 - 39 156,44 - 365 460,14
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 285 105,85 - 34 212,70 - 319 318,56

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 - 285 105,85 - 34 212,70 - 319 318,56

PSV: Práce a dodávky PSV - 285 105,85 - 34 212,70 - 319 318,56

786: Zastiňující technika - 285 105,85 - 34 212,70 - 319 318,56

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb - 41 197,84 - 4 943,74 - 46 141,58

04_00: Silnoproud - 41 197,84 - 4 943,74 - 46 141,58

SP: Silnoproudé instalace - 41 197,84 - 4 943,74 - 46 141,58

2_04: Instalační materiál - 41 197,84 - 4 943,74 - 46 141,58

ZL 12_b: Venkovní žaluzie_přípočty 317 397,46 38 087,70 355 485,15
S: Stavba 317 397,46 38 087,70 355 485,15

SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 289 097,77 34 691,73 323 789,50

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 289 097,77 34 691,73 323 789,50

PSV: Práce a dodávky PSV 289 097,77 34 691,73 323 789,50

786: Zastiňující technika 289 097,77 34 691,73 323 789,50

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 28 299,69 3 395,96 31 695,65

04_00: Silnoproud 28 299,69 3 395,96 31 695,65

KT: Kabelové trasy 11 454,98 1 374,60 12 829,58

1_03: Elektroinstalační materiál 156,20 18,74 174,94

2_03: Kabelové soubory 7 241,92 869,03 8 110,95

3_02: Jiné práce 3 051,48 366,18 3 417,66

4_02: Ostatní 1 005,38 120,65 1 126,03

SP: Silnoproudé instalace 16 844,71 2 021,37 18 866,08

2_04: Instalační materiál 15 336,64 1 840,40 17 177,04

3_03: Ostatní 1 508,07 180,97 1 689,04

Celkem (bez DPH) - 8 906,23

DPH - 1 068,75

DPH 12 % ze základny: -8 906 - 1 068,75

Celkem (včetně DPH) - 9 974,98
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 12: Venkovní žaluzie

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 12: Venkovní žaluzie - 8 906,23
ZL 12_a: Venkovní žaluzie_odpočty - 326 303,69
S: Stavba - 326 303,69
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 285 105,85

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 - 285 105,85

PSV: Práce a dodávky PSV - 285 105,85

786: Zastiňující technika - 285 105,85

343 343 786623122R00 Žaluzie lamelové venkovní pro okna m2 - 89,093 3 195,61 - 284 704,88 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 786 SOD
Výkaz výměr: odpočet žaluzií z VV - dle změny PD –

Ž01.03 :;- 1,2*2,0*1 - 2,400

Ž01.04 :;-((1,7*2,45*13)+(1,7*2,0*2,0*4)) - 81,345

Ž01.07 :; -1,15*1,55*3 - 5,348

346 346 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t - 0,394 1 017,69 - 400,97 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 786  SOD

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb - 41 197,84

04_00: Silnoproud - 41 197,84

SP: Silnoproudé instalace - 41 197,84

2_04: Instalační materiál - 41 197,84

56 56 meteostanice, včetně převodníku RF ignálu pro centrální ovládání žaluzií ks - 2,000 20 598,92 - 41 197,84 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Odpočet dle změny PD –

; -2 - 2,000

ZL 12_b: Venkovní žaluzie_přípočty 317 397,46
S: Stavba 317 397,46
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 289 097,77

A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 289 097,77

PSV: Práce a dodávky PSV 289 097,77

786: Zastiňující technika 289 097,77

343 343 786623122R00 Žaluzie lamelové venkovní pro okna m2 90,340 3 195,61 288 691,41 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 786 SOD
Výkaz výměr: Oprava VV dle nové revize PD –

Ž01.03 :; 1,1*1,2*2 2,640

Ž01.04 :;1,7*2,45*17 70,805

Ž01.07 :;1,15*2*4 9,200

Ž01.08:; 2,85*1,5*1 4,275

Ž01.09:; 2,28*1,5*1 3,420

346 346 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t 0,399 1 017,69 406,36 Položka z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 786 SOD

SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 28 299,69

04_00: Silnoproud 28 299,69

KT: Kabelové trasy 11 454,98

1_03: Elektroinstalační materiál 156,20

5 5 Krabice KP68 ks 4,000 39,05 156,20 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

4 4,000

2_03: Kabelové soubory 7 241,92

28 28 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 95,000 52,70 5 006,50 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

95 95,000

29 29 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 33,000 67,74 2 235,42 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: 33 33,000

3_02: Jiné práce 3 051,48

64 64 Příprava kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / příprava krabice v litém betonu ks 4,000 41,54 166,16 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

4 4,000

65 65 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 30,000 48,34 1 450,20 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

30 30,000

69 69 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 30,000 45,19 1 355,70 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

30 30,000

74 74 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,040 1 227,72 49,11 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Viz. doplněný VV od projektanta SIL –

0,04 0,040

75 75 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,040 399,72 15,99 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD

76 76 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,200 17,35 3,47 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD

77 77 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,040 271,27 10,85 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD

4_02: Ostatní 1 005,38

80R 80R HZS hod 2,000 502,69 1 005,38 "Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka vlastní
Viz. doplněný VV od projektanta SIL/část KT (kabelové trasy)

SP: Silnoproudé instalace 16 844,71

2_04: Instalační materiál 15 336,64

36 36 Žaluziový spínač + RF žaluziový ovladač ks 4,000 2 111,03 8 444,12 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: Přípočet dle změny PD; 4 4,000

37 37 Kryt žaluziového spínače ks 4,000 63,35 253,40 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: přípočet dle změny PD; 4 4,000

46 46 1_rameček bílý ks 4,000 34,78 139,12 Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL SOD
Výkaz výměr: přípočet dle změny PD; 4 4,000

63R 63R Přidružený materiál kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 "Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka vlastní
Výkaz výměr: přípočet dle změny PD; 1 –

1,000

3_03: Ostatní 1 508,07

67R 67R HZS hod 3,000 502,69 1 508,07 "Naceněno dle RTS 2024/II v souladu s čl. 3.10 SoD Nová položka vlastní
Výkaz výměr: přípočet dle změny PD; 3 3,000

Viz. doplněný VV od projektanta SIL/část SP
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 317 397,46 355 485,16

MÉNĚPRÁCE -326 303,69 -365 460,13



 

Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 13 
„Sanitární příčky“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A3:Stavební úpravy objektu A1 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

• evidence dotazů z 22.8.2024_dotaz č.28 

• dotaz zaslán 12.8.2024 HIP 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu nesouladu VV s projektovou dokumentací (vada projektu - ve VV jsou uvedeny ne-
správné výměry některých položek – sanitárních příček) je nezbytné pro řádné zhotovení díla 
navýšení těchto položek, kdy nelze změnit osobu dodavatele z technických důvodů spočívajících 
v nemožnosti zajištění návaznosti prací. S ohledem na výše uvedené dochází k navýšení ceny 
díla.  

Tento požadavek u objektu vzešel zjištěním, že VV nezahrnuje celou výměru u položky sani-
tární příčky – SP 06 v obj.A1 (2.NP). 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Došlo k úpravě přípočtem této chybějící výměry. 

6. Finanční náklady změny 
 
Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP, ceníku RTS 24/II – viz poznámka u jednotlivých položek rozpočtu. 
 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 13 439,29 15 052,01 

MÉNĚPRÁCE   

 
 
V Kroměříži, dne : 13.11.2024 
              …………………………………….. 

            



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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                                   Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx  

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby. Jedná se o vadu pro-
jektové dokumentace, která navyšuje cenu díla.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 13 schválit. 

Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou 
změnu závazku. 

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant pro účely tohoto změnového listu přijímá skutečnost, že se jedná o vadu projektu a s 
úpravou (doplněním) dle tohoto ZL souhlasí. 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV 
(RZK). 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 13

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 13 439,29 Kč

1 612,72 Kč

DPH 12 % 1 612,72 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 15 052,01 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zakázka

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Sanitární příčky

xxxx Rozpočtoval:

 Název stavby:

 Objednatel:

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

 Zhotovitel:

 Projektant:

 Technický dozor:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 13: Santární příčky

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL 13: Sanitární příčky 13 439,29 1 612,72 15 052,01
ZL 13: Sanitární příčky 13 439,29 1 612,72 15 052,01

S: Stavba 13 439,29 1 612,72 15 052,01
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 13 439,29 1 612,72 15 052,01

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 13 439,29 1 612,72 15 052,01

PSV: Práce a dodávky PSV 13 439,29 1 612,72 15 052,01

766: Konstrukce truhlářské 13 439,29 1 612,72 15 052,01

Celkem (bez DPH) 13 439,29

DPH 1 612,72

DPH 12 % ze základny: 13 439 1 612,72

Celkem (včetně DPH) 15 052,01
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 13: Sanitární příčky

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZL 13: Sanitární příčky 13 439,29

ZL 13: Sanitární příčky 13 439,29
S: Stavba 13 439,29
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 13 439,29

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 13 439,29

PSV: Práce a dodávky PSV 13 439,29

766: Konstrukce truhlářské 13 439,29

273 273 766R1 D+M sanitární příčky m2 2,639 5 092,57 13 439,29 Položka převzata z rozpočtu SO 02 A3, PSV, 766 SOD
Výkaz výměr: Oprava - doplnění chybějící výměry: M.č. 2.02 –

VV v SOD zahrnuje jen polovinu příček, které jsou ve skutečnosti v projektu. –

Doplněno - SP 06; 2,639 2,639
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Název akce: 

 
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 14 
„Tepelné izolace_podlahy A1“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 02 A1 – Stavební úpravy objektu A1 

2. Zpracovatel změnového listu: VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:  

3.3. jiné související dokumenty:  

• evidence dotazů – dotaz zhotovitele č.04 ze dne 18.9.2024 

• reakce – odpověď HIP ze dne 20.9.2024 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Tento požadavek u objektu vzešel zjištěním, že v PD ve skladbách je kročejová izolace pro 
2.NP a 3.NP u obj.A1 a ve VV byla uvedena nesprávná položka pro EPS 200. 

Z důvodu nesouladu VV s projektovou dokumentací (vada projektu) je nezbytné pro řádné zhoto-
vení díla změna této položky, kdy nelze změnit osobu dodavatele z technických důvodů spočíva-
jících v nemožnosti zajištění návaznosti prací. S ohledem na výše uvedené dochází k navýšení 
ceny díla.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

AD se vyjádřil k chybějícím a nedořešeným technickým řešením v reakci na dotaz č.04 dne 
20.9.2024, kde bylo řešení odsouhlaseno. Dochází k úpravě položek VV. 

6. Finanční náklady změny 
 
Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: 
D/0368/2024/ŘDP, ceníku RTS 24/II – viz poznámka u jednotlivých položek rozpočtu. 
 
 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12% 

VÍCEPRÁCE 47 973,25 53 730,04 

MÉNĚPRÁCE -62 542,79 -70 047,92 

 
 

 
V Kroměříži, dne :  
              …………………………………….. 

                                              Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx  



Název akce: „Domov pro seniory Liptál“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/2 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při zahájení prací. Pro zprovoznění 
díla je nutné ZL provést.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

• Nebylo součástí zadávací dokumentace  

• VCP byly oceněny v souladu s SOD  

Návrh dalšího postupu: 

• Bude zpracován dodatek k SOD 

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) provede Objednatel  

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 14 schválit. 

Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou 
změnu závazku. 

 

 

V Olomouci dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 SAFETY PRO 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s tím, že je potřeba pro zdárné dokončení díla provést 
doplnění zakázky. 

 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 Energy Benefit Centre, a.s. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 
Cenové ponížení díla (méněpráce) lze započítat do ceny díla až po jejich schválení odborem INV (RZK). 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxx 
 vedoucí oddělení přípravy  
 a realizace investičních akcí 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 



 Číslo zakázky

120050
 Označení rozpočtu

ZL 14

xxxx  Za objednatele:  

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) -14 569,54 Kč

-1 748,35 Kč

DPH 12 % -1 748,35 Kč

Cena celkem (včetně DPH) -16 317,89 Kč

       

 

xxxx

 Projektant:

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín

       

Zakázka

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Název rozpočtu

Tepelné izolace_podlahy A1

 Název stavby:

 Objednatel:

 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

- 14 569,54 - 1 748,35 - 16 317,89
ZL 14_a: Tepelné izolace podlahy_odpočty - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93

S: Stavba - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93

PSV: Práce a dodávky PSV - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93

713: Izolace tepelné - 62 542,79 - 7 505,14 - 70 047,93

ZL 14_b: Tepelné izolace podlahy_přípočty 47 973,25 5 756,79 53 730,04
S: Stavba 47 973,25 5 756,79 53 730,04

SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 47 973,25 5 756,79 53 730,04

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 47 973,25 5 756,79 53 730,04

PSV: Práce a dodávky PSV 47 973,25 5 756,79 53 730,04

713: Izolace tepelné 47 973,25 5 756,79 53 730,04

Celkem (bez DPH) - 14 569,54

DPH - 1 748,35

DPH 12 % ze základny: -14 570 - 1 748,35

Celkem (včetně DPH) - 16 317,89

Stránka 2 z 4



Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet:

Typ: Změnový list

Poř. Alt. pořadí Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

- 14 569,54
ZL 14_a: Tepelné izolace podlahy_odpočty - 62 542,79
S: Stavba - 62 542,79
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 - 62 542,79

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 - 62 542,79

PSV: Práce a dodávky PSV - 62 542,79

713: Izolace tepelné - 62 542,79

83 83 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 - 428,430 40,75 - 17 458,52
Výkaz výměr: Odpočet 2.NP + 3.NP; nahrazeno kročejovou izolací –

podlahy 2.NP :;-200,86 - 200,860

podlahy 3.NP :;-227,57 - 227,570

87 87 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 - 20,103 2 211,85 - 44 465,04
Výkaz výměr: podlahy 2.NP :;-200,86*0,05 - 10,043

podlahy 3.NP :;-227,57*0,04 - 9,103

prořez +5% :;-19,146*0,05 - 0,957

90 90 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % - 1,000 619,23 - 619,23

ZL 14_b: Tepelné izolace podlahy_přípočty 47 973,25
S: Stavba 47 973,25
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 47 973,25

A1-01: Stavební úpravy objektu A1 47 973,25

PSV: Práce a dodávky PSV 47 973,25

713: Izolace tepelné 47 973,25

90 90 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,000 474,98 474,98

220 220 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 428,120 40,75 17 445,89
Výkaz výměr: Podlahy 2.NP tl.50mm –

viz.skladba dle tabulky místností _půdorys 2.NP –

201,68 201,680

Podlahy 3.NP tl.40mm –

viz. půdorys 3.NP - výměra u označení místnosti –

226,44 226,440

231 231 28375635R Deska izolační kročejová, elastifikovaný polystyren, 4000 N/m2 tl. 40 mm m2 237,762 52,33 12 442,09
Výkaz výměr: podlahy 3.NP, skladba S-pd16 (prořez 5%) –

226,44*1,05 237,762

18471 18471 28376066.R Deska izolační EPS T, BACHL 4000 tl. 50 mm, podlahová  m2 211,764 83,16 17 610,29
Výkaz výměr: Podlahy 2.NP - skladby S-pd11, S-pd12, S-pd13, S-pd15, S-pd23 (prořez 5%) –

201,68*1,05 211,764
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POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 12%

VÍCEPRÁCE 47 973,25 53 730,04

MÉNĚPRÁCE -62 542,79 -70 047,92


