III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2
ze dne 04. 03. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Starmosty s.r.o.

	se sídlem:
	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha

	zastoupený:
	Michalem Kabelou, na základě plné moci




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka C 295004
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07122764

	DIČ:
	CZ07122764



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-48-2023 a číslo zhotovitele 24-STM04, ze dne 4. 3. 2024, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1-9.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	7 343 521,29 Kč

	Vícepráce ZL 1
	16 230,19 Kč

	Méněpráce ZL 1
	- 677 654,80 Kč

	Méněpráce ZL 2
	- 10 515,12 Kč

	Vícepráce ZL 3
	7 959,18 Kč

	Méněpráce ZL 3
	- 259 870,86 Kč

	Vícepráce ZL 4
	38 373,12 Kč

	Méněpráce ZL 4
	-48 695,68 Kč

	Vícepráce ZL 5
	79 384,54 Kč

	Méněpráce ZL 6
	-148 370,43 Kč

	Méněpráce ZL 7
	-1 302,80 Kč

	Vícepráce ZL 8
	8 954,25 Kč

	Méněpráce ZL 8
	- 86 017,60 Kč

	Vícepráce ZL 9
	14 200,49 Kč

	Méněpráce ZL 9
	- 60 662,12 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	6 215 533,65 Kč

	DPH 21 %
	1 305 262,07 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	7 520 795,72 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1-9
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-48-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM04

V Jihlavě, dne: viz podpisV Praze, dne: viz podpis
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Michal Kabela, na základě plné moci Starmosty s.r.o.




Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	

	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
	
	
	
	
	
	
	ZMĚNA SOUPISU
	PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2
	
	
	
	
	
	
	
	SO 201
	
	

	Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	
	
	
	
	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po
Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	014122.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	125739.
	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	22694.
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	22695.
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	26114.
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	26124.
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	272365.
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	333365.
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	421365.
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 677 654,80
	16 230,19
	1 200 619,17
	- 661 424,61
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštice, - most ev. č. 11262-2
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 181

	Číslo
	a název SO/PS: SO 181 Přechodné dopravní značení
	

	Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	
	
	
	
	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě
v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	916122
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	916123
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	916129
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	916322
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	916323
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	916329
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 10 515,12
	0,00
	0,00
	- 10 515,12
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštice, - most ev. č. 11262-2
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101

	Číslo
	a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262
	

	Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	
	
	
	
	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	113138.a
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	113725
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	125735
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	125738
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	125739
	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky OTSKP 2024

	
	11317
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
	M3
	0,000
	19,188
	19,188
	414,80
	0,00
	0,00
	7 959,18
	7 959,18
	7 959,18
	#DĚLENÍ_NULOU!

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 259 870,86
	7 959,18
	139 344,32
	- 251 911,68
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2
Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	121105
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod základem mostu 2,6*10,25*2*0,15=7,995 [A]
ZBV1 2,6*10,25*2*0,2=10,660
Celkem ve ZBV: 7,995+10,660=18,655
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	451522
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 48 695,68
	38 373,12
	69 638,37
	- 10 322,56
	





	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2
Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po
Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	451523
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	82457
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	|	1	Celkem	1	1	1	1	1	1	|	0,001	79 384,54|	439 851,40 |	79 384,54|




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101

	Číslo
	a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262
	

	Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	
	
	
	
	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po
Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	014122
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	123739
	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18110.a
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 148 370,43
	0,00
	0,00
	- 148 370,43
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
Číslo a název SO/PS: SO 134 Chodníková plocha
Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 134

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 1 302,80
	0,00
	0,00
	- 1 302,80
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101

	Číslo
	a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262
	

	Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	
	
	
	
	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po
Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	451573
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	56963.a
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	875332
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	87644
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 86 017,60
	8 954,25
	360 409,28
	- 77 063,35
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2
Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné
v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po
Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	125735
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	18223
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	91710
	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	|	1	Celkem	I	I	I	I	I	I	|	- 60 662,12	14 200,49	30 684,21	- 46 461,63|
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