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Protokol o změně díla                               změnový list číslo 1

	Předmět díla:
	Dodávka a montáž elektrického požárního systému na budově A1

	Objekt:
	objekt A1 Domova pro seniory Háje

	Objednatel:
	Domov pro seniory Háje

	Zhotovitel:
	Colsys s.r.o., se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí, IČO: 147 99 634

	TDS:
	 

	Projektant:
	Zdeňek Grycl, se sídlem: Karlštejnská 57, 252 25

	Popis změny: 
Předmětem změnového listu je doplnění čidel ve strojovně výtahu u bufetu a 2 ks ve spojovacím krčku mezi A1 a B, dále ovládané dveře v krčku na úrovni patra a zapojení stávajících dveřních magnetů ve velkém sále 3 ks hlásičů EPS a příslušné kabeláže, osazení dveří magnety.

	

	Odůvodnění změny: 
Uvedené změny nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

	

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	zhotovitel

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	-

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	-

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	X

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. (4)
	X

	
	
	§ 222 odst. (5)
	-

	
	
	§ 222 odst. (6)
	-

	
	
	§ 222 odst. (7)
	-

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	X

	
	
	dodatek k PD
	-

	
	
	dokumentace skut. provedení
	X

	
	
	jiné
	-

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	86 073,60 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	Zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	86 073,60 Kč

	
	Výše DPH
	sazba:
	 
	10 328,83 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	96 402,43 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	termíny
	Termín realizace změny:
	 

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	-

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	11.12.2024
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	 11.12.2024
	

	
	TDS:
	 ---------
	

	
	Projektant:
	 11.12.2024
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	[bookmark: _GoBack] 11.12.2024
	

	přílohy
	Přílohy:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	
	




	Tabulka evidence změn
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	číslo změny
	snížení ceny
	bez dopadu do ceny
	nad rámec ceny
	cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč. DPH

	
	
	
	
	přípočty
	odpočty
	cena díla 
	cena díla 

	
	
	
	
	
	
	čl. 4.1. SOD
	čl. 4.1. SOD

	  Základní smlouva
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	985 444,- Kč 
	1 103 697,28 Kč 

	  Změnový list č. 1
	 -
	 -
	 x
	86 073,60 Kč
	
	1 071 517,60 Kč
	1 200 099,71 Kč 

	  
	 
	 
	  
	 
	 
	
	

	 
	 
	  
	  
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Součty
	 86 073,60 Kč
	0,00 Kč
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