[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/3538, III/3539 Nové Veselí-Sirákov
ze dne 15.08.2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

	zastoupený:
	Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 5-36 a číslo zhotovitele 241122024, ze dne 22.04.2024, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změny prací jsou podrobně ujednány ve změnových listech, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 - 6.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	12 751 501,64 Kč

	Méněpráce ZL 1
	-26 292,16 Kč

	Vícepráce ZL 1
	167 591,23 Kč

	Méněpráce ZL 2
	- 481 592,09 Kč

	Vícepráce ZL 2
	17 572,88 Kč

	Méněpráce ZL 3
	- 71 190,20 Kč

	Vícepráce ZL 3
	384 324,82 Kč

	Méněpráce 4
	-12 569,40 Kč

	Vícepráce ZL 4
	7 646,38 Kč

	Méněpráce ZL 5
	- 17 906,20 Kč

	Vícepráce ZL 5
	7 036,35 Kč

	Méněpráce ZL 6
	- 7 502,60 Kč

	Vícepráce ZL 6
	10 646,63 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	12 729 267,28 Kč

	DPH 21 %
	2 673 146,13 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	15 402 413,41 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1 - 6
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Krajská správa
a údržba Silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-5-36
Číslo smlouvy zhotovitele: 241122024
III/3538, III/3539 Nové Veselí-Sirákov
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Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Změna soupisu prací (SO/PS)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - Sirákov
ZŘ -
SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)


Číslo a název rozpočtu:
SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)
č. 001


	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	123736.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	56140.1
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - Sirákov
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS:	SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)
	Změna soupisu prací (SO/PS) č.

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Celkem
Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	1 176 343,17
1 176 343,17
	-26 292,16
-26 292,16
	167 591,23
167 591,23
	1 317 642,23
1 317 642,23
	141 299,07
141 299,07
	12,01
12,01


3.13.1
Datum:
Čas:
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Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 001

241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - SirákovČíslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

ZŘ -
SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí - Újezd)
SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí - Újezd)
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Pařezy
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	11222.
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	123736.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	56140.1
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	91257.
	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - Sirákov
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS:	SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí -
Újezd)
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí -
Újezd)
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 001

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	18
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	6 812 625,16
6 812 625,16
	-481 592,09
-481 592,09
	17 572,88
17 572,88
	6 348 605,96
6 348 605,96
	-464 019,21
-464 019,21
	-6,81
-6,81


3.13.1
Datum:
Čas:


	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace III/3539 v km
	1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd)
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace III/3539 v km
	1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd)
	
	
	č. 001
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	122737.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ - ŠD 0/32
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	577A1.
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU
ZÁLIVKOU
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	587206.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	89921.R1
	ULOŽENÍ SAMONIVELAČNÍCH POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	91781.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH
	M
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace III/3539 v km
	1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd)
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace III/3539 v km
	1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd)
	
	
	č.
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	96687.
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KOMPLETNÍCH
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	132737.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	56140.1
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	91723.
	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	3 935 755,77
	-71 190,20
	384 324,82
	4 248 890,39
	313 134,62
	7,96

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	3 935 755,77
	-71 190,20
	384 324,82
	4 248 890,39
	313 134,62
	7,96



[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]3.13.1
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Datum:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Čas:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 - Propustek ev.č. 3538-8P
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113132.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	123736.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	17170.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ - ŠD 0/32
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	56140.1
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]3.13.1
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Datum:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Čas:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 - Propustek ev.č. 3538-8P
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	9183C3.
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	132 780,21
	-12 569,40
	7 646,38
	127 857,19
	
	-4 923,02
	-3,71

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	132 780,21
	-12 569,40
	7 646,38
	127 857,19
	
	-4 923,02
	-3,71


3.13.1
Datum:
Čas:


	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Propustek ev.č. 3539-1P
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113132.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	123736.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17170.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	56140.1
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	9183C3.
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	966357.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]3.13.1
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Datum:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Čas:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby:
	241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty:
	ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 201.2 - Propustek ev.č. 3539-1P
	
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	128 758,86
	
	-17 906,20
	7 036,35
	117 889,01
	
	-10 869,85
	-8,44

	
	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	128 758,86
	
	-17 906,20
	7 036,35
	117 889,01
	
	-10 869,85
	-8,44


3.13.1
Datum:
Čas:


	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Propustek ev.č. 3539-2P
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	122737.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	129945.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	129946.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	451314.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	899574.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE
ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	9183A2.
	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	9183B2.
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	015111.
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]3.13.1
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Datum:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Čas:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové
	Veselí - Sirákov
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Propustek ev.č. 3539-2P
	
	
	
	
	
	
	č. 001
	
	

	poř. č.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	57 955,21
	-7 502,60
	10 646,63
	61 099,24
	3 144,03
	5,42

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	57 955,21
	-7 502,60
	10 646,63
	61 099,24
	3 144,03
	5,42


3.13.1
Datum:
Čas:
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