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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	11.12.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/124/P/SoD/2023
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	27.09.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. H23-041 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, projekční práce související s realizací zakázky „Přístaviště Kralupy nad Vltavou“ - části C-2), tj. zajištění inženýrské činnosti (dokladové části ke konceptu PD).

Na základě požadavku Objednatele, vzneseného během společné schůzky dne 27. 9. 2024, bylo provedeno posouzení stávajícího navrženého technického řešení (dle aktualizace konpcetu PD z 8/2024) s ohledem na povodeň ze září 2024. V rámci tohoto posouzení byla provedena revize technologického návrhu kamerového systému přístaviště a sučasně ze strany Objednatele pozastavena inženýrská činnost. Tato revize si klade za cíl zajistit správnou funkčnost kamerového systému i za mimořádných situací, zejména při povodních, kdy může dojít k zatopení infrastruktury přístaviště. Funkčnost kamerového systému během povodní je klíčová pro monitorování bezpečnosti a ochrany majetku. Předmětem revize je návrh optimálního technického řešení, které zajistí bezpečné umístění napájení a připojení systému s přiměřenou odolností v případě zatopení, odpovídající požadavkům Objednatele na provoz systému a minimalizaci poruchy systému vlivem zaplavení. Po této revizi je možné opětovně pokračovat v inženýrské činnosti.

Vlivem "revize", která měla vliv na zpracovaný koncept PD pro projednání, nebylo možné dokončit inženýrskou činnost dle bodu C - 2), proto žádáme o posun dílčího termínu plnění do 30. 5. 2025. 

Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je termínový posun plnění: - Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  - Není relevantní  
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.          
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.          
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	1.072.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.072.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/124/P/SoD/2023 
	Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: A
                        C - 2)
	36.300,00 Kč
60.500,00 Kč
	06/2025
06/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



