Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2024 na akci pod názvem 
„Rekonstrukce komunikace na pozemku parc.č. 453, k.ú. Kochánov u Lipničky“


uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek)

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta
                 
zástupce pro věci technické: Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. 


Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 


IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2621521/0100
1.2. Zhotovitel:
Ing. Martin Liška 

Nad Žlábkem 3757, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 72801654
                                  DIČ:  CZ



     bank. spoj:        , číslo účtu: 
Článek 2 –  Předmět DODATKU
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024:

2.1. Změna článku 3. Termíny plnění

Z důvodu opoždění termínu dodání podkladů pro vypracování projektové dokumentace (mapový podklad) se termín pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby prodlužuje o 3 kalendářní měsíce. 
Z výše uvedeného důvodu se dochází ke změně čl. 3.1. Termíny plnění.

V bodě 3.1. se věta:

Zahájení díla:

                           
po podpisu smlouvy o dílo

Technické řešení PD ke konzultaci:
min. 2x v průběhu doby vypracování dokumentace

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby: 







do 15.12.2024

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby: 








do 2 měsíců od vydání povolení stavby

Ruší a nahrazuje textem:

Zahájení díla:

                           
po podpisu smlouvy o dílo

Technické řešení PD ke konzultaci:
min. 2x v průběhu doby vypracování dokumentace

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby: 







do 15.3.2025

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby: 








do 2 měsíců od vydání povolení stavby

Článek 3 –  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024 zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

3.4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2024 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 16.12.2024, usnesením č. R/619/2024.

Objednatel: 




          
Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou dne 18.12.2024
                          
Ve Světlé nad Sázavou dne 17.12.2024
…………............…………..




……………….....………..……..


Ing. František Aubrecht


                          
 Ing. Martin Liška
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