

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (kBOZP) na staveništi stavby: „Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál“
DODATEK Č. 1
 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENIŠTI
uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce (stavebník):			Město Bruntál
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
ve věcech technických:		xxxxxxxxx, vedoucí odboru SMID
					xxxxxxxxx, investiční referent
Adresa:				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Telefon:				(+420) 554 706 111
E-mail:				posta@mubruntal.cz
IČO:				00295892
DIČ:					CZ00295892
Bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a.s., č.ú.	230111021/0300
Datová schránka - ID:		c9vbr2k

a

1.2 Příkazník:				SOROS s.r.o.
Adresa:				Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Prášil
[bookmark: _GoBack]ve věcech technických:		xxxxxxxxx
Telefon:				
Mobilní telefon:			728 472 189
E-mail:				info.soros@seznam.cz
IČO:				14195895	
DIČ:					CZ14195895
Bankovní spojení:			Česká spořitelna č.ú. – 6139721379/0800
Datová schránka - ID:		kotz6o

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke příkazní smlouvě ze dne 6.6.2024 na výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě: „Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál“ je:

1. Úprava doby plnění výkonu činnosti v souvislosti s prodloužením termínu plnění díla zhotovitelem díla.
2. V souvislosti s prodloužením doby plnění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dojde k úpravě ceny za výkon činnosti.


Text čl. IV. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 se v bodu 4.1 mění takto: 

4.1 Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. III. této smlouvy s potřebnou přípravou před zahájením zhotovování díla, až do úplného zhotovení díla včetně fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění díla. Předpoklad termínu vlastního provádění díla je 31 týdnů od předání staveniště.
Změna doby plnění díla je způsobena prodloužením termínu výstavby. Stavba bude dokončena do 30.6.2025.


Text čl. V. Úplata Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 se v bodu 5.1 mění takto: 
5.1 Úplata za činnosti v rozsahu čl. III dle nabídkového řízení:

	
Výkonová fáze 

	Úplata (Kč)

	
	bez DPH
	DPH 
	včetně DPH

	1. Technický dozor stavebníka
	150.000,- Kč
	31.500,- Kč
	181.500,- Kč

	2. Koordinátor BOZP na staveništi
	90.000,- Kč
	18.900,- Kč
	108.900,- Kč

	Dodatek č. 1 prodloužení o 7 týdnů
	+70.000,- Kč
	14.700,- Kč
	84.700,- Kč

	Celkem
	310.000,- Kč
	65.100,- Kč
	375.100,- Kč


5.2 V případě prodloužení, zkrácení termínu realizace nebo změně rozsahu stavby, bude úplata dle bodu 5.1 za výkon služby nejvýše přípustnou.

III. Ostatní podmínky
1.	Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění a s tím související ceny výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.
2.	Ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
3.	Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4.	Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy



V Bruntále dne 						V ………… dne 
za příkazce                                                           		za příkazníka

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA				Ing. Pavel Prášil
1. místostarosta města
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