[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 530/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PPV – oprava betonového pláště”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]a
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark89]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024,
b) [bookmark: bookmark90]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
c) [bookmark: bookmark91]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark92]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark93]Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: nejpozději do 31.10.2024
nové znění: nejpozději do 30.06.2024
c) [bookmark: bookmark94]Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková cena je sjednána jako součet cen za jednotlivé objekty,
tzn. „08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.“ + „VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08“ + „12 Nové dilatační spáry dle D.11“ + „VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12“ + „14 Výměna poškozených betonových dlaždic dle D.12“ + „VON14 Vedlejší a ostatní náklady 14“
Původní celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů) 2.774.926,49 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů) 3.182.153,34 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2024
V ChomutověV Chomutově
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investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
