Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2024 Číslo smlouvy objednatele: 530/2024
Název díla:
PPV – oprava betonového pláště
	Vícepráce celkem
	443 687,33 Kč

	Méněpráce celkem
	-36 460,48 Kč

	Celková cena změny závazku ze dne 20.11.2024:
	407 226,85 Kč



Za objednateleZa zhotovitele
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5.2.1 (24.2.15.0)	Datum: 03.12.2024 Čas: 14:51
SEZNAM ZBV
Stavba:	212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	Cena [Kč]

	ZBV_1(-)
	Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - odpočet neprovedených prací
	Investorský
	20.11.2024
	-36 460,48

	ZBV_1(+)
	Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - vícepráce
	Investorský
	20.11.2024
	324 272,66

	Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11
	
	
	

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	Cena [Kč]

	ZBV_1(+)
	Nové dilatační spáry dle D.11 - vícepráce
	Investorský
	20.11.2024
	70 607,94

	Objekt: 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
	
	
	

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	Cena [Kč]

	ZBV_1(+)
	Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 - vícepráce
	Investorský
	20.11.2024
	6 132,73

	Objekt: VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08
	
	
	

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	Cena [Kč]

	ZBV_1(+)
	Vedlejší a ostatní náklady 08 - vícepráce
	Investorský
	20.11.2024
	36 643,20

	Objekt: VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12
	
	
	

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	Cena [Kč]

	ZBV_1(+)
	Vedlejší a ostatní náklady 12 - vícepráce
	Investorský
	20.11.2024
	6 030,80



Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
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EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas:
Změna stavby č. ZBV_1(-) Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - odpočet neprovedených prací
Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	-36 460,48 Kč
DPH:	-7 656,70 Kč
Cena s DPH:	-44 117,18 Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Strana 1 z 2
13:13
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Položky změny stavby č. ZBV_1(-)
Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami Specifikace: souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
5	321352010	plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	-12,743	257,21	-3 277,63
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami Specifikace: souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
	
	
	
	-36 460,48

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-13 181,31

	1
	1711031R01
	Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600
	M
	-12,210
	1 079,55
	-13 181,31

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-23 279,17

	4
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	-12,743
	1 569,61
	-20 001,54
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E
AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Změna stavby č. ZBV_1(+) Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - vícepráce Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	324 272,66	Kč
DPH:	68 097,26	Kč
Cena s DPH:	392 369,92	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací Specifikace: vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
6	321368211	spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,538	46 484,74	25 008,79
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, Specifikace: c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na Specifikace: provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé Specifikace: dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
9	997211511R Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T	41,293	400,00	16 517,20
Cenová soustava: Bez vazby na CS
998 Přesun hmot	13 711,49
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
	
	
	
	324 272,66

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	83 089,10

	2
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	M3
	20,647
	4 024,27
	83 089,10

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	192 293,34

	3
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	20,647
	6 841,65
	141 259,55



	11
	635611111R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhutněním
	m3
	7,500
	3 470,00
	26 025,00

	7
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
4 Vodorovné konstrukce
45757111R	Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm
	M3
	3,974
	718,00
	2 853,33
2 853,33

	8
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
997211111	vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti
	T
	41,293
	382,83
	32 325,40
15 808,20
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024
Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.
PČ Kód	Název	MJ Množství	JOC
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost
10	998332011	do 500 m	T	42,249	324,54
Cenová soustava: Bez vazby na CS
Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Čas: 13:13
Celkem
13 711,49
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E
AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Změna stavby č. ZBV_1(+) Nové dilatační spáry dle D.11 - vícepráce
Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11
Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	70 607,94	Kč
DPH:	14 827,67	Kč
Cena s DPH:	85 435,61	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11
	PČ
	Kód	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	12 Nové dilatační spáry dle D.11
	
	
	
	70 607,94

	
	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	51 814,21

	4
	55345200r	těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30
	M
	68,751
	718,00
	49 363,22

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	3
	711762624	Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem
	M
	68,070
	33,68
	2 292,60

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	5
	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
998711121	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mecha
	T
	0,068
	2 329,27
	158,39

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 771,66

	1
	Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do 93199414R	požadované hloubky
	M
	68,070
	275,77
	18 771,66

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	22,07

	2
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost 998332011	do 500 m
	T
	0,068
	324,54
	22,07

	
	Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	
	
	

	
	Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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E
AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Změna stavby č. ZBV_1(+) Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 - vícepráce
Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
Rozpočet: [14] - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	6 132,73	Kč
DPH:	1 287,87	Kč
Cena s DPH:	7 420,60	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [14] - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
	PČ	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	14 Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
	
	
	
	6 132,73

	
	6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	6 012,00

	10	628635522
	Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
	m2
	18,000
	334,00
	6 012,00



Cenová soustava: Bez vazby na CS
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	120,73

	6
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost 998332011	do 500 m
	T
	0,372
	324,54
	120,73



Cenová soustava: Bez vazby na CS
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E
AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Změna stavby č. ZBV_1(+) Vedlejší a ostatní náklady 08 - vícepráce
Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08
Rozpočet: [VON08] - Vedlejší a ostatní náklady 08 Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	36	643,20	Kč
DPH:	7	695,07	Kč
Cena s DPH:	44	338,27	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
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Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [VON08] - Vedlejší a ostatní náklady 08
	PČ	Kód	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08
	
	
	
	36 643,20

	VRN Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	36 643,20

	1	VON01	Vedlejší a ostatní náklady
	%
	0,004
	9 160 800,00
	36 643,20



Cenová soustava: Bez vazby na CS
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)
Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Změna stavby č. ZBV_1(+) Vedlejší a ostatní náklady 12 - vícepráce
Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
Objekt: VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12
Rozpočet: [VON12] - Vedlejší a ostatní náklady 12 Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:	6 030,80	Kč
DPH:	1 266,47	Kč
Cena s DPH:	7 297,27	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13
Položky změny stavby č. ZBV_1(+)
Rozpočet: [VON12] - Vedlejší a ostatní náklady 12
	PČ	Kód	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12
	
	
	
	6 030,80

	VRN Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	6 030,80

	1	VON01	Vedlejší a ostatní náklady
	%
	0,006
	1 005 133,33
	6 030,80



Cenová soustava: Bez vazby na CS
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