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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy zhotovitele: C5KF582R 
 

na akci “Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace“ 
 

 (dále jen smlouva)  
 
Článek I. 
IDENTIFI K AČNÍ  A KONTAKTNÍ  ÚD AJE SMLUVNÍCH STR AN  
Objednatel: 
Obchodní firma: Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 

Sídlo: Alejní 375/22, 747 21 Kravaře 
Rejstříkový soud:  
Kancelář: Alejní 375/22, 747 21 Kravaře 
Číslo účtu: XXXXX 
IČ: 47815868 
DIČ:  
zastoupen: Ing. Petr Adamec, ředitel 
Oprávněn jednat  
       ve věcech smluvních: Ing. Petr Adamec, ředitel 
       ve věcech technických: Ing. arch. Petr Mlýnek, projektant a autorský dozor 
       ve věcech převzetí díla: Ing. Petr Adamec, ředitel,   
 
 

(dále jen "objednatel") 
 
Zhotovitel: 
Obchodní firma: OTIS a.s. 
Sídlo: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991 
Kancelář: Vítkovická 1, Ostrava 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Břeclav   
Číslo účtu: XXXX 
IČ: 42 32 42 54 
DIČ: CZ42324254 
Zastoupený: Pavlem Sklopcem, prokuristou 

Petrem Klenkovičem, prokuristou 
Oprávněn jednat  
       ve věcech smluvních: Pavel Skopec, prokurista 

 
       ve věcech technických:    Jiří Otáhal, obchodní zástupce,  
       ve věcech realizace projektu: Kamil Bochňák, koordinátor montáží,  
       ve věci předání díla: Kamil Bochňák, koordinátor montáží, nebo jím pověřená osoba 
 
 

(dále jen "zhotovitel") 
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Článek II. 
PŘE DMĚT SMLOUVY  
 
Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo a 
objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.   
 
1. Předmětem smlouvy je provedení díla “Demontáž a likvidace 1 ks původního výtahu a dodávka a 

montáž 1 ks výtahu GEN2 1000kg kg, 1,0 m/s, 5 stanic“ podle technické specifikace nabídky, která tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy. 

2. Dílo bude:   
2.1 v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace objednatele 
2.2 zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011, vydání prohlášení o shodě CE 

  
 

 

Článek III. 
ZPŮSOB PŘED ÁNÍ  DÍL A 
 
Článek 5  přílohy č. 8 této smlouvy se mění takto:  
 
5. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA 
5.1 Dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno na základě protokolu o předání díla 
 s uvedením příp. vad a nedodělků a dohodnutých termínů odstranění. Protokol 
o předání díla podepisují za obě smluvní strany osoby oprávněné předat, resp. převzít dílo.  
5.2 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele v předstihu min. pěti kalendářních dnů 
k převzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokončení díla uvedeným ve 
smlouvě o dílo. Je-li zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční opatření  
5.3 Objednatel je povinen dílo dokončené převzít. 
5.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za dokončené, musí 
důvody odmítnutí uvést v protokolu o předání díla. Takovými důvody nemohou být jiné, než které jsou 
uvedeny v definici dokončení díla 
5.5 Pokud objednatel bezdůvodně nebo zlovolně dílo dokončené odmítne, dílo se považuje za dokončené v 
zhotovitelem avizovaném termínu předání díla. V takovém případě je zhotovitel oprávněn provést 
příslušnou fakturaci. 
 
Článek IV. 
TERMÍNY –  H ARMONOGRAM RE ALIZ ACE DÍL A  
 
Termín zhotovení díla dle článku II. smlouvy je do: 31. 10. 2017 
Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 smlouvy. 
 
 
 
Článek V. 
SMLUVNÍ  CEN A  
 
Článek 6  přílohy č. 8 této smlouvy se mění takto:  
 
6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální. 
6.2 Cena byla stanovena jako cena pevná a neměnná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu 
smlouvy. 
6.3 vypuštěno 
6.4 Změna ceny je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo v případě požadavku objednatele na 
provedení víceprací nebo méněprací nad rámec předmětu plnění předmětu zakázky. 
6.5 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu 
smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle příloh smlouvy o dílo. 
 
 
 
 
 
Smluvní cena díla činí: 
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Celková výše nabídkové ceny bez DPH 1 243 887,00 Kč 

DPH 15% 186 583,05 Kč 

Celková výše nabídkové ceny s DPH  1 430 470,05 Kč 

 
*Výše DPH se řídí Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
 
Dále je smluvní cena vymezena přílohou č. 4 smlouvy.  
 
Objednatel prohlašuje, že zařízení podle předmětu smlouvy bude dodáno do nemovitosti-stavby na jiném 
místě popsané, která splňuje klasifikaci podle § 48 zákona č. 235/2004 Sb. nebo dle § 49 ve znění 
pozdějších předpisů.základě tohoto čestného prohlášení bude zhotovitel objednateli účtovat sníženou sazbu 
DPH. 
 
 
Článek VI. 
PL ATE BNÍ  PODMÍNKY  
 
Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy.  
 
 
Článek VII. 
PEN ALIZ ACE A SMLUVNÍ  POKUTY  
 
Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9. 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku 9.1. takto 
Sankce za nedodržení termínu splnění díla činní 3000,- Kč/den. Za každý den prodlení. 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku 9.6. takto 
Sankce za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků je stanovena na 500,- 
Kč/den. Za každý den prodlení. 
 
 
Článek VIII. 
BANKOVNÍ  Z ÁRUKY  
 
Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.  
Objednatel požaduje zádržné ve výši 10% z každé faktury do odstranění vad a nedodělků. 
 
Článek IX. 
ZÁRUČNÍ  LHŮTA  
 
Záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.  
 
Doplnění do přílohy č. 8, čl. 12.8 
60 měsíců na celé dílo od provedení zkoušky po montáži. 
 
 
 
Článek X. 
SEZN AM PŘ ÍLOH ,  KTE RÉ JSOU NEDÍLNÝMI  SOUČÁSTMI  SMLOUVY:  
- č. 1 Technická specifikace díla dle nabídky dle PD   
- č. 2 Dispoziční výkres výtahu   
- č. 3 ROZPOČET  na akci 01Z2 - Oprava - výměna osobního výtahu 
-  č. 4 Smluvní cena 
- č. 5 Platební podmínky 
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- č. 6 Harmonogram realizace díla 
- č. 7 Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonů 

             pro demontáž a montáž podstatných dílů výtahu (ů) 
- č. 8 Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky 
- č. 9 Vypuštěno 
- č. 10 Vypuštěno  
- č. 11 Fotokopie výpisu z OR objednatele 

 
Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem část obsahu smlouvy určit odkazem na jiné obchodní 
podmínky, které jsou přílohou č. 8 smlouvy a její nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasně 
a bez výhrad prohlašují, že se s těmito obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně 
seznámili.  
 
 
V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost ten 
dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo. 
 
 
Článek XI. 
ZÁVĚREČN Á US TANOVE NÍ  
 
1. Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné, 

včetně platného stavební povolení. 
2. OTIS a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy 

nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel mezinárodního 
obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům, 
které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později 
zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně 
zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si OTIS a.s. právo ukončit s okamžitou platností stávající 
smlouvu z mimořádných důvodů. 

3. Případné vícepráce nebo meněpráce budou písemně předloženy při montáži díla před jejich samotnou 
realizací, novou položkovou kalkulaci. Po od souhlasení oběma stranami budou provedeny. Vícepráce 
budou účtovány nad rámec smluvní ceny a méněpráce budou odečteny od smluvní ceny. 

4. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem 
pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná 
okolnost, která by bránila či znemožňovala řádná plnění dle smlouvy.  

5. Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich 
úpadku či hrozícím úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím 
úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.  

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 
 
 
V Ostravě, dne 18.7.2017.   V Ostravě, dne 17.7.2017 
 

 
Ing. Petr Adamec Pavel Skopec, Peter Klenkovič 

ředitel Prokuristi OTIS a.s. 
  

 
 

………………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele 

 
  
  
  

 



 
Příloha č. 1 - Technické specifikace výtahů  

 
 

 
Projekt:      Domov pro seniory, Kravaře - výměna výtahu 
 
 
 
 
Pozice: Výtah 1 
Typ zařízení: bezstrojovnový výtah GeN2 Variable 
Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 
Rychlost: 1 m/s 
Zdvih: 10.5 m 
Počet stanic/nástupišť:   5 / 5 
Průchozí: Ano 
Typ řízení:                      jednosměrné sběrné  
Skupina výtahů: Simplex 1 jednotka ve skupině 
Pohon: GeN2 - kompaktní bezpřevodový synchronní stroj je osazen elektromotorem s 

permanentními magnety. Tato konstrukce a odstranění převodovky zajišťují 
zvýšení účinnosti stroje o 50% proti převodovému stroji, což má významný vliv 
na výrazném snížení spotřeby energie. Speciálně utlumená brzda s řízením 
proudu brzdového magnetu zaručuje velmi nízkou úroveň hluku. Dlouhodobá 
životnost celého zařízení při nezměněných technických charakteristikách je dána 
použitím vysoce kvalitních materiálů. 

Nosné prvky: namísto standardních ocelových lan jsou použity nosné pásy -  jsou to 
polyuretanem potažené nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky, v 
porovnání s klasickými ocelovými lany jsou o 20% lehčí, mají až 3x vyšší 
životnost, nevyžadují mazání, dovolují použití kompaktních kladek o průměru 
80 mm 

  
 
 
 
 
Rozměry šachty (š / h): 1750 mm x 2610 mm (1 ks dveří je předsazen do šachty) 
Prostory pod šachtou: WOSAF - výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být 

prostory přístupné osobám) 
Provedení šachty (materiál): zdivo s dostatečnou pevností pro kotvení  
Horní přejezd / prohlubeň: 3400 mm / 1060 mm 
 
 
 
Estetika kabiny: Otis NATURAL – SUN-BLEACHED 
Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm 
Dělení panelů kabiny Vertikální 
Materiál stěn / odstín: plech povlakovaný PVC-  odstín dle vzorníku OTIS 
Povrch podlahy: Black MARBLE 
Provedení stropu / odstín: s podhledovým osvětlením / bílý 
Provedení osvětlení: Svislé LED 
Okopové lišty: Nerez 
Madlo: ano naproti ovládacího panelu 
Madlo – úchopová část:   broušený chrom 
Madlo – podpěra: lesklý chrom 
Zrcadlo typ / umístění: Naproti ovládacího panelu 
Ovl. panel  / povrch: standardní / nerez brus 
Vstupní portál v kabině / odstín: v odstínu kabinových dveří NEREZ S220 
Ostatní doplňky v kabině: Sklopná sedačka pro imobilní osoby 
 

Technická specifikace – výtah 1000 kg 

Hlavní parametry: 

Šachta: 

Kabina: 



 

Sídlo: OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02  Břeclav, Tel.: +420 225 349 816, Fax: +420 225 349 813, e-mail: obchod@otis.com, web: www.otis.com 
IČO: 42324254;  DIČ: CZ42324254;  KB Břeclav, č. ú.: 10804-651;Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka  536 z 30. září 1991 
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Otevírání: dvoudílné teleskopické, světlý otvor 900 mm x 2000 mm (š x v) 
Typ dveří: Prima S 
Provedení zárubní / materiál: NEREZ SS220 
Materiál šachetních dveří: NEREZ SS220 
Materiál kabinových dveří: NEREZ SS220 
Požární odolnost: Bez PO 
Ochrana dveří: celoplošná světelná clona 
 
 
 
 
 

Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky: 
 
UDZ – univerzální dorozumívací zařízení s GSM Bránou 
IRC2D – celoplošná světelná clona 
CDL2 – ukazatel směru umístěný v zárubni kabinových dveří 
HPI15 – horizontální LCD ukazatel polohy a směru na hlavním nástupišti 
EFS - manuálně spínaný evakuační režim (klíčkový spínač) 
 

 
 
 
Přívod el proudu: 3X400/230 V 50 Hz 
Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C 
 
Značení stanic v kabině výtahu: 0,1,2,3,4 
Přední vstup: 1,2,3,4 
Zadní vstup: 0 
       
Inval. vybavení: Ano, dle vyhlášky 398/2009 
  
 
 

Dveře: 

Ostatní: 

Signální a řídící moduly: 





Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 2768 Datum: 13.6.2017

Objednatel: IČ:

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42324254
OTIS a.s. DIČ: CZ42324254

Projektant: IČ:

 Ing. arch. Petr Mlýnek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016076

Oprava-výměna osobního výtahu v Domově pro seniory sv. Hedviky v 
Kravařích

15,00% 1 243 887,00 186 583,05

CZK 1 430 470,05

1 243 887,00
0,00

1 243 887,00
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Kód:

Stavba:

Místo: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 2768 Datum:

Objednatel: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře Projektant:
Zhotovitel: OTIS a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava-výměna osobního výtahu v Domově pro seniory sv. Hedviky v 
Kravařích

 Ing. arch. Petr Mlýnek

2016076

13.06.2017

01Z2 Oprava - výměna osobního výtahu

1 243 887,00 1 430 470,05

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

1 243 887,00 1 430 470,05

1 430 470,051 243 887,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 2768 Datum:

Objednatel: IČ:

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře DIČ:

Zhotovitel: IČ:

OTIS a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 Ing. arch. Petr Mlýnek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava-výměna osobního výtahu v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

01Z2 - Oprava - výměna osobního výtahu

13.06.2017

42324254

CZ42324254

1 243 887,00
0,00

1 243 887,00

0,00 0,00

1 243 887,00 186 583,05

1 430 470,05
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 2768 Datum:

Objednatel: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře Projektant:
Zhotovitel: OTIS a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    61 - Úprava povrchů vnitřních

    62 - Úprava povrchů vnějších

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce

    783 - Dokončovací práce

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava-výměna osobního výtahu v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

01Z2 - Oprava - výměna osobního výtahu

13.06.2017

 Ing. arch. Petr Mlýnek
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 243 887,00

187 390,10

14 803,10

4 183,60

39 144,70

4 160,00

22 101,30

1 090,00

1 780,00

45 013,60

10 570,00

12 213,00

19 649,40

12 681,40

66 574,40

5 956,80

3 842,20

456,50

23 901,20

4 948,00

1 148,10

810,00

4 800,00

5 087,50

15 624,10

983 422,50

33 161,50

944 786,00

5 475,00

6 500,00

2 000,00

4 000,00

500,00
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2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 243 887,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 2768 Datum:

Objednatel: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře Projektant:
Zhotovitel: OTIS a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 13,000

13,000

13,000

2 K 113107022 m2 13,000

13,000

13,000

3 K 131203102 m3 15,300

8,500

6,800

15,300

4 K 131203109 m3 15,300

5 K 141721110 m 6,000

6 K 174102101 m3 15,300

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 K 310238211 m3 0,225

0,225

0,225

8 K 310239211 m3 0,351

0,351

0,351

9 K 311231116 m3 0,399

0,360

0,039

ROZPOČET

Oprava-výměna osobního výtahu v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích

01Z2 - Oprava - výměna osobního výtahu

13.06.2017

 Ing. arch. Petr Mlýnek
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro 
pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2

50,00 650,00

1 243 887,00

187 390,10
14 803,10

6,50*2,00

Součet
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž 
sítí

195,00 2 535,00

6,50*2,00

Součet

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

340,00 5 202,00

"vstupní jáma protlaku

2,00*2,50*(1,20+0,50)

"výstupní jáma protlaku

2,00*2,00*(1,20+0,50)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

70,00 1 071,00

Řízený zemní protlak hloubky vnějšího průměru 
do 110 mm v hornině tř 1 až 4 vč. dodávky 
chráničky HDPE100 SDR11 110x10,0 mm

720,00 4 320,00

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

67,00 1 025,10

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

3 770,00 848,30

"otvor po vybouraném rozvaděči ve výtahové 
šachtě

0,75*1,00*0,30

Součet

4 183,60

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

3 520,00 1 235,50

"otvor po vybouraných dveřích ve výtahové 
šachtě

0,90*1,30*0,30

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na MC 10

2 500,00 997,50

dozdění odbouraného zdiva výtahoivé šachty v 
místě pod stropem

(2,31+2,85*2)*0,30*0,15

1,75*0,15*0,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,399

10 K 345272612 m2 0,625

0,625

0,625

11 K 346244371 m2 1,350

1,350

1,350

    4 - Vodorovné konstrukce
12 K 411321313 m3 1,074

1,074

1,074

13 K 411351101 m2 1,623

1,623

1,623

14 K 411351102 m2 1,623

15 K 411354249 m2 4,752

4,752

4,752

16 K 411361821 t 0,045

0,045

0,045

17 K 411362021 t 0,039

0,039

0,039

18 K 413232211 kus 20,000

20,000

20,000

19 K 413941121 t 0,348

0,087

0,261

0,348

20 M 130108160 t 0,376

21 K 413R.001 m 24,600

24,600

24,600

22 K 413R.002 kus 20,000

20,000

20,000

Součet

Stěny atikové tl 200 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 
kg/m3

500,00 312,50

"dozdívka atiky podél výtahové šachty

2,50*0,25

Součet

Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z 
cihel pálených

585,00 789,80

"kapsy po vybouraných ocelových nosnících

0,30*0,45*(2+8)

Součet

Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 1 330,00 1 428,40

39 144,70

"strop nad výtahovou šachtou

2,31*3,10*0,15

Součet

Zřízení bednění stropů deskových 190,00 308,40

(2,31+3,10)*2*0,15

Součet

Odstranění bednění stropů deskových 55,00 89,30

Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 
1,0 mm

235,00 1 116,70

2,70*1,76

Součet

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 15 000,00 675,00

"strop nad výtahovou šachtou

"R12 po 150 mm

2,30*22*0,89*0,001

Součet

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 10 500,00 409,50

"strop nad výtahovou šachtou

"síť 150/150/8 mm

2,31*3,10*5,40*0,001

Součet
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 
mm

40,00 800,00

montážní nosníky U č. 100

10*2

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
I, IE, U, UE nebo L do č.12

10 080,00 3 507,80

ocelové montážní nosníky U č. 100

"Uč. 100 samostatně"  (2,05*4)*10,60*0,001
"U č. 100 svařené do krabice"  
(2,05*2*6)*10,60*0,001
Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 26 600,00 10 001,60

Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm 
ocelových konstrukcí

480,00 11 808,00

montážní nosníky - svařeno do krabice

(2,05*2)*6

Součet

Dodávka a montáž roznášecích ploten P10-
150/200 mm pod montážní nosníky

450,00 9 000,00

10*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    5 - Komunikace pozemní

23 K 566901132 m2 13,000

24 K 596211110 m2 13,000

    61 - Úprava povrchů vnitřních

25 K 612143003 m 56,000

11,200

44,800

56,000

26 M 553430200 m 58,800

27 K 612325223 kus 1,000

1,000

1,000

28 K 612325225 kus 1,000

1,000

1,000

29 K 612325302 m2 9,465

1,680

0,885

3,360

3,540

9,465

30 K 617325411 m2 121,724

131,720

-9,996

121,724

31 K 619991000 kpl 1,000

32 K 619991010 kpl 1,000

    62 - Úprava povrchů vnějších

33 K 622215114 kus 1,000

1,000

1,000

34 K 622525104 kus 1,000

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

120,00 1 560,00

4 160,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do  50 m2

200,00 2 600,00

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů

35,00 1 960,00

"vstupní podlaží

(1,20+2,20*2)*2

"1.NP až 4.NP

22 101,30

((1,20+2,20*2)*2)*4

Součet
profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 

mm
15,00 882,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 1,0 m2 na stěnách

470,00 470,00

"otvor po vybouraném rozvaděči ve výtahové 
šachtě

1

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 4,0 m2 na stěnách

1 690,00 1 690,00

"otvor po vybouraných dveřích ve výtahové 
šachtě

1

Součet

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

705,00 6 672,80

"vstupní podlaží

(1,20+2,20*2)*0,30

(1,20+0,15*2+2,20*2)*0,15

"1.NP až 4.NP

((1,20+2,20*2)*0,15)*4

((1,20+0,15*2+2,20*2)*0,15)*4

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%

85,00 10 346,50

(1,75+2,70)*2*14,80

-0,98*2,04*5

Součet

Zakrytí podlah 25,00 25,00

Obalení konstrukcí a prvků fólií 55,00 55,00

Doplnění kontaktního zateplení stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 80 mm 
plochy do 1,0m2

615,00 615,00

"v místě nadezdívky atiky u výtahové šachty

1

Součet

Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na 
stěnách

260,00 260,00

"v místě nadezdívky atiky u výtahové šachty

1 090,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000

35 K 632450124 m2 0,500

0,500

0,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 962032230 m3 0,399

0,360

0,039

0,399

37 K 963051113 m3 1,074

1,074

1,074

    94 - Lešení a stavební výtahy

38 K 949101111 m2 15,000

15,000

15,000

39 K 949311112 m 14,800

40 K 949311211 m 444,000

444,000

444,000

41 K 949311812 m 14,800

42 K 94R.001 kpl 1,000

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

43 K 952901111 kpl 1,000

44 K 95R.001 kus 6,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

45 K 95R.002 kus 1,000

    96 - Bourání konstrukcí

46 K 964061341Z kus 10,000

10,000

1

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

430,00 215,00

"pod oplechování atiky

2,50*0,20

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

620,00 247,40

zdivo výtahové šachty pod stropem

(2,31+2,85*2)*0,30*0,15

1,75*0,15*0,15

Součet

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 1 427,00 1 532,60

strop výtahové šachty

2,31*3,10*0,15

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

40,00 600,00

"pro omítku ostění výtahových dveří

2,50*1,20*5

Součet

Montáž lešení trubkového do šachet 
(výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 
6 m2, výšky přes 10 do 20 m

1 587,00 23 487,60

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 
m2 v do 30 m za první a ZKD den použití

28,00 12 432,00

14,80*30

Součet

Demontáž lešení trubkového do šachet 
(výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 
6 m2, výšky přes 10 do 20 m

405,00 5 994,00

Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace 2 500,00 2 500,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

70,00 70,00

Zhotovení montážního oka pro kotevní lano z 
ocel. tyče prům. 22 mm vevařené mezi 
montážní nosníky vč. dodávky materiálu

1 700,00 10 200,00

"U1"  2

"U2"  1

"U3"  1

"U4"  1

"U5"  1

Součet

Zhotovení sondy do stropní konstrukce výtahové 
šachty

300,00 300,00

Uvolnění zhlaví ocelové nosníku ze zdiva 
cihelného

370,00 3 700,00

"nosníky ve výtahové šachtě

2+8

1 780,00

45 013,60

10 570,00

12 213,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,000

47 K 968072455 m2 1,170

1,170

1,170

48 K 968072456 m2 13,200

13,200

13,200

49 K 973031151 m3 0,050

0,050

0,050

50 K 977131216 m 12,000

12,000

12,000

51 K 979051121 m2 13,000

    997 - Přesun sutě

52 K 997013214 t 11,916

53 K 997013501 t 11,916

54 K 997013509 t 166,824

55 K 997013831 t 11,916

    998 - Přesun hmot
56 K 998018003 t 11,466

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

57 K 712300831 m2 7,161

7,161

7,161

58 K 712331101 m2 9,714

59 K 712331111 m2 9,714

9,714

9,714

60 M 628662800 m2 11,171

61 K 712363000 m2 7,161

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 
vč. vyvěšení křídla

280,00 327,60

"dveře ve výtahové šachtě

0,90*1,30

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2 vč. křídel

312,00 4 118,40

"výtahové dveře

1,20*2,20*5

Součet

Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl přes 0,25 m2

3 660,00 183,00

"pro instalaci rozvaděče u horní stanice výtahu

0,28*2,00*0,09

Součet

Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 20 mm 
do cihelného zdiva nebo prostého betonu

302,00 3 624,00

"pro montáž závěsných montážních ok do 
stropní konstrukce

0,50*6*4

Součet

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských 
sítí

20,00 260,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

500,00 5 958,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

165,00 1 966,10

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

6,00 1 000,90

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

900,00 10 724,40

Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 1 106,00 12 681,40

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

8,00 57,30

"výtahová šachta

3,10*2,31

Součet

66 574,40
5 956,80

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

6,00 58,30

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

22,00 213,70

"parozábrana střechy výtahové šachty

3,10*2,31+0,30*(3,10*2+2,31)

Součet

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za 

studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 

3 mm

95,00 1 061,20

Dodávka a montáž povlakové krytiny střech do 
10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše vč. mechanického kotvení

255,00 1 826,10

19 649,40

12 681,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,161

7,161

62 K 712391171 m2 9,714

63 M 693111460 m2 11,171

64 K 712R.001 m 10,820

10,820

10,820

65 K 998712203 % 66,979

    713 - Izolace tepelné

66 K 713140833 m2 8,438

8,438

8,438

67 K 713140851 m2 8,438

8,438

8,438

68 K 713141182 m2 9,714

9,714

9,714

69 M 631413285 m2 10,200

70 K 998713203 % 46,139

    762 - Konstrukce tesařské
71 K 762341811 m2 7,161

7,161

7,161

72 K 762351811 m 12,400

12,400

12,400

    763 - Konstrukce suché výstavby

73 K 763121511 m2 25,375

6,650

18,725

25,375

74 K 763121714 m2 25,375

75 K 998763403 % 235,480

"výtahová šachta

3,10*2,31

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

20,00 194,30

textilie podkladní 300 g/m2 15,00 167,60

Napojení stávající povlakové PVC krytiny na 
nové lemování a oplechování vč. dodávky 
materiálu

200,00 2 164,00

(3,10+2,31)*2

Součet

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

3,20 214,30

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné šrouby z vláknitých materiálů tl přes 
100 mm

17,00 143,40

"střecha výtahové šachty

3 842,20

3,10*2,31+0,15*(3,10*2+2,31)

Součet

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm

17,00 143,40

"střecha výtahové šachty

3,10*2,31+0,15*(3,10*2+2,31)

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 
170 mm šrouby, budova v do 20 m

115,00 1 117,10

"střecha výtahové šachty

3,10*2,31+0,30*(3,10*2+2,31)

Součet

deska izolační střešní z minerlních vláken tl. 

200 mm
230,00 2 346,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m

2,00 92,30

Demontáž bednění střech z prken 17,00 121,70

"střecha výtahové šachty

3,10*2,31

Součet

Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů 
(výtahová šachta) z hraněného řeziva, 
průřezové plochy do 120 cm2

27,00 334,80

"fošinky ve spádu

3,10*4

Součet

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm

900,00 22 837,50

(0,70+0,90+0,90+1,30)*1,75

10,70*1,75

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 28,00 710,50

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m

1,50 353,20

456,50

23 901,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    764 - Konstrukce klempířské

76 K 764002841 m 2,500

2,500

2,500

77 K 764002881 m2 4,255

4,255

4,255

78 K 764R.001 m 2,500

79 K 764R.002 m2 5,532

5,532

5,532

80 K 998764203 % 51,302

    766 - Konstrukce truhlářské

81 K 766R.001 kus 8,000

8,000

8,000

82 K 766R.003 kus 8,000

8,000

8,000

83 K 998766203 % 12,128

    771 - Podlahy z dlaždic

84 K 772411113 m 0,900

0,900

0,900

    776 - Podlahy povlakové

85 K 776R.001 kus 4,000

4,000

4,000

    783 - Dokončovací práce

86 K 783225100 m2 7,970

4,920

3,050

7,970

87 K 783903811 m2 4,725

4,725

4,725

88 K 783821112 m2 4,725

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

75,00 187,50

"oplechování stávající atiky

2,50

Součet

Demontáž lemování střešních prostupů do suti 102,00 434,00

(3,10*2+2,31)*(0,35+0,15)

Součet

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 
rš. do 800 mm vč. dodávky materiálu

350,00 875,00

Lemování prostupů střech (výtahová šachta) vč. 
dodávky materiálu

610,00 3 374,50

(3,10*2+2,31)*(0,50+0,15)

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m

1,50 77,00

Demontáž rohových lišt dl. 1000 mm 50,00 400,00

4 800,00

"1.NP-4.NP"  4

"1.NP - 4.NP"  4*2

Součet

Zpětná montáž rohových lišt dl. 1000 mm + 
očištění a nový nátěr

92,00 736,00

"1.NP - 4.NP"  4*2

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

1,00 12,10

Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x 
email

400,00 3 188,00

ocelové montážní nosníky U č.100

(0,10+0,10)*2*2,05*6

2,05*0,372*4

Součet

Odmaštění povrchu dna výtahové šachty 
chemickými rozpouštědly

40,00 189,00

1,75*2,70

Součet

Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů 
barva dražší lesklý povrch 1x základní a 2x email

362,00 1 710,50

"dno výtahové šachty

4 948,00

1 148,10

810,00

4 800,00

5 087,50

Součet

Doplnění kamenného soklíku ve vstupním 
podlaží u výtahu vč. dodávky materiálu

900,00 810,00

(0,30+0,15)*2

Součet

Úprava stávající povlakové podlahové kytiny u 
výtahové šachty vč. PVC soklíku

1 200,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,725

4,725

    783 - Dokončovací práce

89 K 784111005 m2 179,587

90 K 784111015 m2 179,587

91 K 784211105 m2 179,587

131,720

18,563

6,235

6,128

5,891

5,590

5,460

179,587

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

92 K 210021063 m 17,000

17,000

17,000

93 M 283001 m 18,700

94 K 21R.001 kpl 1,000

95 K 21R.002 kpl 1,000

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

96 K 33R.001 kpl 1,000

97 K 33R.002 kpl 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

98 K 460150573 m 12,500

12,500

12,500

99 K 460560573 m 12,500

100 K 46R.001 kpl 1,000

1,75*2,70

Součet

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky přes 5,00 m

8,00 1 436,70

15 624,10

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 
výšky přes 5,00 m

16,00 2 873,40

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
přes 5,00 m

63,00 11 314,00

"výtahová šachta

(1,75+2,70)*2*14,80

"opravované plochy omítek

"vstupní podlaží

(2,60+4,90)*2,475

"1.NP

2,15*2,90

"2.NP

2,15*2,85

"3.NP

2,15*2,74

"4.NP

2,15*2,60

"stěna v suterénu se zazděnými a zaomítanými 
otvory

2,60*2,10

Součet

Osazení výstražné fólie z PVC 10,00 170,00

23,00-6,00

Součet

33 161,50

983 422,50

40 000,00

Dodávka a montáž osobního evakuačního výtahu 
- kompletní provedení vč. veškerých 
souvisejících prací a dodávek - viz. specifikace

904 786,00 904 786,00

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v 
hornině tř 3

310,00 3 875,00

fólie výstražná elektro š. 22 cm 7,00 130,90

Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet 26 860,60 26 860,60

Úprava a doplnění hromosvodu v místě dozdívky 
atiky + revizní zpráva

6 000,00 6 000,00

Demontáž stávajícího osobního výtahu vč. 
veškerého příslušenství

40 000,00

944 786,00

5 475,00

23,00-2,50-6,00-2,00

Součet

Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3

80,00 1 000,00

Uvedení dotčených zatravněných ploch do 
původního stavu

600,00 600,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN2 - Příprava staveniště

101 K 020001001 kpl 1,000

102 K 020001002 kus 2,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

103 K 030001000 kpl 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

104 K 090001001 kpl 1,000

Kopané sondy pro ověření stávajících 
inženýrských sítí

500,00 1 000,00

Zařízení staveniště 4 000,00 4 000,00

Provizorní zajištění střešní konstrukce výtahové 
šachty proti zatečení

500,00 500,00

4 000,00

500,00

Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1 000,00 1 000,00

6 500,00
2 000,00
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REKAPITULACE Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD 8 145,14 Kč

2. MONTÁŽ SILNOPROUD 18 715,47 Kč

CELKEM BEZ DPH 26 860,60 Kč

DPH 21% 5 640,73 Kč

CELKEM S DPH 32 501,33 Kč

 

OPRAVA – VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU
V DOMOVĚ PRO SENIORY sv. HEDVIKY - KRAVAŘE

   k.ú. KRAVAŘE VE SLEZSKU, p.č. 2768

ROZPOČET

D.1.4 - Technika prostředí staveb
g - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem



I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

Položka ks-m Kč/ks Kč

I.Ceny  el. instalačního  materiálu

1. Spínač  č.1, IP40, bílá-lesk, do krabice 1 80,35 80,35

2. Krabice  KU 68 - prázdná (pod omítku) 1 6,00 6,00

3. Krabice  KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku) 1 42,68 42,68

4. Trubka  korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlaha) 28 14,35 401,80

5. Hmoždinky prům.8mm 4 1,21 4,85

6. Vruty chrom. 4 0,23 0,90

7. Svorka do krabice - 5x0,5-2,5mm 10 9,10 91,00

8. Zář. Sv. 2x36W, zdroj 36W T8, prizmatický kryt, těleso lakovaný bílý plechplech bílý lakovaný, IP44  (p 1 1032,08 1032,08

9. Sádra (kg) 30 6,20 186,00

1845,65

Vodiče  a  kabely

1. CYKY-O 3x1,5 5 13,80 69,00
2. CYKY-J  3x1,5  10 13,83 138,25
3. Bezhalogenový silový kabel Cu 5x6 s funkční schopností kabelového systému dle vyhlášky 

23/2008  Sb., minimální odolnost 15 minut, dle požární zprávy
30

119,63
3588,75

4. Bezhalogenový silový kabel Cu 2x1,5 s funkční schopností kabelového systému dle vyhlášky 
23/2008  Sb., minimální odolnost 15 minut, dle požární zprávy

30
26,23

786,75

5. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč) 5 7,00 35,00

6. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) 5 16,50 82,50

7. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) 30 45,40 1362,00

6062,25

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3%  z     (cena  materiálu) 237,24

Elektroinstalační  materiál  celkem  bez  DPH 8145,14



II. Montážní práce (silnoproud)

Položka ks-m Kč/ks Kč

Montáž  elektroinstalačního  materiálů,  el. přístrojů,  el. spotřebičů

1. Spínač č.1, IP40 1 107,25 107,25

2. Krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 1 24,94 24,94

3. Krab.odbočná (1901;KO 68) kruh. bez zap. 1 107,30 107,30

4. Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlaha) 28 34,79 974,05

5. Hmoždinky  prům.8mm  včetně  vrutu 4 16,50 66,00

6. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 10 55,55 555,50

7. Svítidlo 2x36W 1 260,93 260,93

2095,96

Uložení  vodičů  a  kabelů

1. CYKY-O  3x1,5  (volně) 5 15,68 78,38

2. CYKY-J  3x1,5 10 24,89 248,88
3. Bezhalogenový silový kabel Cu 5x6 s funkční schopností kabelového systému dle vyhlášky 

23/2008  Sb., minimální odolnost 15 minut, dle požární zprávy
30

28,96
868,88

4. Bezhalogenový silový kabel Cu 2x1,5 s funkční schopností kabelového systému dle 
vyhlášky 23/2008  Sb., minimální odolnost 15 minut, dle požární zprávy

30
24,89

746,63

5. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč) 5 24,89 124,44

6. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) 5 24,89 124,44

7. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) 30 24,89 746,63

2938,25

Zednické  práce + materiál

1. Sekání (vrtání) kapes  10x10x5  cihla 2 41,80 83,60

2. Sekání  rýh  5x3 35 51,01 1785,44

3. Zaomítání rýh 35 0,00

4. Průraz  zdí  30cm  cihla 2 83,88 167,75

5. Průraz  stropem  50cm cihla 4 290,68 1162,70

3199,49

Hodinové  zúčtovací  sazby

1. Příprava  staveniště 4 275,00 1100,00

2. Vyměřování kab. tras, aj. 2 275,00 550,00

3. Demontáž, vyhledání stáv. Instalace, odpojení a zapojení kabelů v rozvaděčích aj. 12 275,00 3300,00

4. Nespecifikované práce 2 275,00 550,00

5. Spolupráce s revizním technikem 2 275,00 550,00

6. Výchozí  revize  včetně  revizní  zprávy (elektroinstalace) 6 437,50 2625,00

7. Koordinační činnost 2 275,00 550,00

8. Komplexní přezkoušení - oživení 2 275,00 550,00

9775,00

Podíl přidružených výkonů  1%  z  ceny montáže

1. 1%  z     (cena  montáže) 180,09

Doprava 2 %  z  ceny materiálu a montáže

1. 2%  z     (cena  materiálu a montáže) 526,68

Montáž  celkem  bez  DPH  (silnoproud) 18715,47



Příloha č. 4 k SOD C5KF582R Objednatel:

Smluvní cena Místo montáže:

Výtahy

Poř. 
číslo

Výrobní 
číslo

Počet Cena bez DPH
DPH v 

%
Částka DPH Cena celkem s DPH

Montáž a demontáž (zahrnuta v ceně 
jednotky)

1 15

Celkem 186 583,1 Kč 1 430 470,05 Kč

Celkem SOD 186 583,1 Kč 1 430 470,05 Kč

1 243 887 Kč ano1C5KF582R

1 243 887 Kč

1 243 887 Kč

1 430 470,05 Kč

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

186 583,1 Kč
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Příloha č. 5 k SOD C5KF582R Objednatel:

Platební podmínky Místo montáže:

Poř.
Smluvní cena s 

DPH
Způsob úhrady

Částka k 
úhradě

%
Vyst. 

dokladu
Splatnost

Důsledek nedodrž. 
splatnosti

Bankovní 
záruka

% Zakázka Poznámka

Dílčí fakturace na základě předávacích protokolů. Přílohou protokolu bude soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem.

1. dílčí fakturace bude po dodání materiálu (výtah) na stavbu a bude ve výši 904 768,- Kč, pozstávka z této faktury bude 10% do odstranění vad a nedodělků. 

Konečná faktura bude dopočtem do konečné ceny díla. Pozastávka 10% z celkokvé ceny do odststranění vad a nedodělků.

• úhrada ceny za dílo bude uskutečněna na základě vystavených 2 faktur. 
• splatnost faktury 14 dnů,
• zálohy nebudou poskytovány,
• úhrada ceny za dílo bude provedena ve výši 90% ceny za dílo, 
• pozastávka ve výši 10% ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků,

0CELKEM 1 243 887,0 Kč 100 0,0 Kč

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

Oprávněnost vyst. 
plateb.dokladu
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Příloha č. 6 k SOD Objednatel:

Harmonogram realizace díla Místo montáže:

Odpovídá

Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smluvy o dílo x x nejpozději do 15.7.2017

2 Předložení chybějících smluvních dokumentů x x

3 Předložení dispozičních výkresů x

4 Termín stavební připravenosti x

5 Předání a převzetí staveniště x x

6 Zahájení montáže x

7A Dokončení montáže x

8 Oživení a zkouška v rozsahu čl. ČSN x

9 Předání a převzetí díla x x

10 Ukončení záruční lhůty x

31.10.17

dle SOD

29.10.17

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo 
nejpozději do 15.7.2017, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, 
minimálně však o jeden týden.

30.10.17

26.09.17

26.09.17

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

Poř. Položka Datum plnění Poznámka

C5KF582R
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Příloha č. 7 k SOD  Objednatel:

Protokol o zajištění stavební připravenosti - MOD Místo montáže:

Provede

Zhotovitel Objednatel

1.

1.1 X

1.2 X

1.3 X

1.4 X

1.5 X

1.7 X

1.13 X

1.16 X

1.17 X dle servisní smlouvy pronájem

2.

2.1 X

2.2 X

2.3 X

2.4 X

2.5 X

2.6 X

2.7 X

2.8 X

2.16 X

3.

3.1 X

3.2 X

3.3 X

3.4 X

3.5 X

3.6 X

3.7 X

4
4.1 X

4.2 X

4.3 X X

4.4 X

4.5 X

4.8 X

5

Vybílení strojovny ( stěny + strop )

Stavební práce

Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu

nátěr isoban

Odvětrání strojovny - oprava nebo zbudování včetně instalace mřížky

Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků

Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr

Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie 

Zhotovení nového přívodu el. energie pro výtah s revizí / nebo doložení pravidelné 
platné revizní zprávy ke stavajícími přívodu před zahájením realizace výtahu 

Zámečnické práce

Šachta

Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti

Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti

Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-1, čl. 5.9

Demontáž/vybourání původních šachetních dveří

Vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří

Stavební práce

Nástupiště

případně řezání, dozdívání, apod.

Vybílení šachty

Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( litý beton )

Úprava dveřních otvorů pro instalalaci nových šachetních dveří ( úprava rozměrů )

Instalace nového falešeného dna do prohlubně

Osvětlení nástupišť před výtahem (instralace osvětlení ve stanici -1)

Zazdění šachetních dveří včetně začištění

V šířce dveřního otvoru, na 
hloubku špalety

beton +  nivelační hmota

nátěr isoban

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

Uhradí (nehradí-li 
provádějící)

PoznámkaPoř. Úkon

Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci

Vybourání původního fundamentu pod strojem

Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr

Ostatní práce

Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle nařízení vlády 27/2003 Sb

beton +  nivelační hmota

Statický posudek podlahy strojovny

Zajištění pracoviště z hlediska BOZP ( zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod. )

Zhotovitel zajistí instalaci 
zábran, objednatel zajistí 

poučení o pravidlech chování v 
průběhu realizace a zákazu 

manipulace. 

Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu

Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti ( kontejner + odvoz )

Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady

PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které brání 
realizaci díla nebo odporuje normám ( ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být 
žádné vedené, které nesouvisí s provozem výtahu )

Dodávka SIM karty GSM bránu

Stavební práce

Strojovna

Elektro práce
stávajícím oknem

Dilčí oprava omítek v šachtě

Instalace kesonu a falešené prohlubně dle výkresu Keson

objednatel předá potřebnou PD 
včetně platného st. povolení

Elektro práce

V šířce šachty, na výšku podlaží
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5.1 X

5.2 X

5.3 X
5.4 X X
5.5 X X
5.6

5.7 X

5.8 X

5.9

Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí 
a části dodaného materilálu ( např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. 
panel, madla, zrcadla atd. ) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s 
lokalizací

Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových 
dílů ( např.vodítek, rámů strojů a kabiny, atd. ) a její zabezpečení proti povětrnosti, 
nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m 
od šac

Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel.

Zajištění základních sociálních podmínek ( WC, umývárna )

Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce.

Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.

Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci.

Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců 
subdodavatelů.

Místnost pro převlékaní pracovníků zhotovitele.
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P�ÍLOHA �. 8 K SOD  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY 

 A POHYBLIVÉ CHODNÍKY 
 
 
1. PLATNOST 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou sou�ástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a 
montáž výtah�, eskalátor� a pohyblivých chodník� (dále jen za�ízení) a jejich díl�, dále pro ostatní výkony, 
které jsou sou�ástí smlouvy, jako jsou p�ípravné a pomocné práce, formální procedury, z�izování pomocných 
a montážních za�ízení souvisejících s p�edm�tem smlouvy, p�íp. demontáž stávajících za�ízení nebo dodávka 
výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo. Odlišné 
smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky. 
 
 

2. DEFINICE POJM� 
Ve smlouv� o dílo a jejich p�ílohách je zavedeno názvosloví s tímto významem: 
2.1  Za�ízení jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, p�ípadn� výtahové šachty. 
2.2  Dílo jsou veškeré práce související s realizací p�edm�tu pln�ní zhotovitele dle smlouvy o dílo – 
  p�edm�tu smlouvy. 
2.3  Termín zahájení díla je datum zahájení provád�ní díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je 
  požadováno zajišt�ní stavební p�ipravenosti objednatele (též termín stavební p�ipravenosti). 
2.4  Termín dokon�ení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokon�í v rozsahu stanoveném definicí 

dokon�eného díla. Na tento termín se obvykle váže p�edání díla zhotovitelem objednateli. 
2.5  Harmonogram realizace díla je �asový plán, podle kterého je dílo realizováno s povinnostmi zhotovitele 

a objednatele. 
2.6  Staveništ� jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude provád�no dílo, v�etn� budov a 

pozemk�, které zhotovitel použije pro umíst�ní svého za�ízení staveništ�. 
2.7  Dokumentace zhotovitele jsou pro tento p�ípad dispozi�ní výkresy zhotovitele, kterými je stanoven 

rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž za�ízení a podklad pro výkresy 
skute�ného provedení, které jsou pak sou�ástí pr�vodní dokumentace díla. 

2.8  Pr�vodní dokumentace je soubor doklad� a dokument� v�etn� výkresové �ásti v rozsahu stanoveném 
 p�íslušnými normami, p�edpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel p�edává jako sou�ást díla 

objednateli. 
2.9  Smlouva o dílo je pro tento p�ípad základní text smlouvy o dílo, její p�ílohy a smluvní dokumenty 
  smlouvou o dílo specifikované. P�ílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu. 
2.10  Objednatel jsou osoby, které jsou stanoveny smlouvou o dílo pro výkon díl�ích úkon� ve vztahu 
  k provád�ní díla a ke zhotoviteli. 
2.11  Zhotovitel jsou osoby, které jsou stanoveny smlouvou o dílo pro výkon díl�ích úkon� ve vztahu 
  k provád�ní díla a k objednateli. 
2.12  Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo. 
2.13  Záru�ní vady jsou vady díla, které se projeví v záru�ní dob� a na které se vztahuje záruka zhotovitele 

na jakost. 
 
 

3. P�EDM�T SMLOUVY 

3.1  P�edm�tem smlouvy je jen dílo, které je specifikováno ve smlouv� o dílo a které odpovídá výši smluvní 
 ceny, její definici a doložkám. 

3.2  Obecný rámec p�edm�tu smlouvy tvo�í dodávka, montáž za�ízení, posouzení shody a p�edání 
 objednateli k užívání a uvedení do provozu v�etn� zpracování dokumentace zhotovitele. 
3.3  Dílo musí být provedeno dle p�íslušných základních norem �SN EN 81.1:1998, �SN EN 81.2:1998, 

�SN EN 115, zákona �. 22/97 Sb., na�ízení vlády, resp. vyhlášek �. 170/97 Sb., �. 398/2009 Sb. 
 a �. 14/99 Sb. a dalších vztažných norem, zákon�, p�edpis� apod. 
3.4  P�ípadné vícepráce nad rámec p�edm�tu smlouvy lze požadovat pouze na základ� dodatku ke 

smlouv� o dílo. Uzav�ení dodatku ke smlouv� o dílo musí p�edcházet p�esná specifikace formou 
poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel povinen vypracovat v p�im��ené lh�t� nabídku. Po 
p�ípadném akceptování této nabídky objednatelem se p�istoupí k vypracování a ke schválení dodatku 
ke smlouv� o dílo. 

3.5  Drobná omezení nebo rozší�ení díla, pokud nemají vliv na cenu a termín provedení, provede zhotovitel 
 na základ� zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním deníku. 
3.6  Má – li požadavek na vícepráce za následek zm�ny v pr�b�hu výroby nebo montáže za�ízení, je 
 zhotovitel povinen na tuto skute�nost upozornit prokazatelným zp�sobem objednatele do t�í pracovních 

dn� po obdržení požadavku. Ve lh�t� jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen sd�lit 
zhotoviteli prokazateln� a osobou oprávn�nou jednat jménem objednatele ve v�cech smluvních 
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souhlas s vícepracemi s termínovými d�sledky. Takový zp�sob má ú�inek v p�erušení výroby, resp. 
montáže s termínovými d�sledky pln�ní p�edm�tu smlouvy bez sank�ních d�sledk� k zhotoviteli. 

3.7  Vyžaduje – li dílo p�edchozí vydání stavebního povolení, je objednatel toto zajistit p�ed zahájením 
 realizace díla a v kopii p�edložit zhotoviteli. Je-li stavební povolení podmín�no zvláštními podmínkami, 
 objednatel neprodlen� o nich informuje zhotovitele. 
 
 

4. DEFINICE DOKON�ENÍ DÍLA 

4.1  Dílo se považuje za dokon�ené, je – li provedeno �ádn� a v rozsahu podle specifikace uvedené ve 
 smlouv� o dílo s p�ípadnými vadami a nedod�lky, které nebrání bezpe�nému provozu za�ízení a je 
 p�edáno mezi zhotovitelem a objednatelem zp�sobem podle 5. 
4.2  Sou�ástí díla je i pr�vodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o p�edání díla. 
4.3  Pokud dílo sestává z více než jednoho za�ízení (výtahu, eskalátoru apod.), které bude používáno 

technicky nezávisle na ostatních, považuje se dílo za etapizované, tzn., že každé za�ízení je 
dokon�eno zvláš�. 
 
 

5. ZP�SOB P�EDÁNÍ DÍLA 

5.1  Dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem p�edáno na základ� protokolu o p�edání díla, který je uveden 
 ve smlouv� o dílo, s uvedením p�íp. vad a nedod�lk� a dohodnutých termín� odstran�ní. Protokol  
 o p�edání díla podepisují za ob� smluvní strany osoby oprávn�né p�edat, resp. p�evzít dílo pokud není 

dohodnuto mezi ob�ma smluvními stranami jinak. V p�ípad�, že se n�která z t�chto osob nem�že 
p�edání díla, resp. podepisování protokolu zú�astnit, osoby oprávn�né jednat jménem smluvních stran 

 zplnomocní jiné osoby k p�edání, resp. k p�evzetí díla. 
5.2  Zhotovitel vyzve prokazatelným zp�sobem objednatele v p�edstihu min. p�ti kalendá�ních dn�  

k p�evzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokon�ení díla uvedeným ve 
smlouv� o dílo. Je-li zhotovitelem takto ur�ený termín pozd�jší, platí p�íslušná sank�ní opat�ení podle 
9. 

5.3  Objednatel je povinen dílo dokon�ené podle 4 p�evzít. 
5.4  Pokud objednatel odmítne dílo p�evzít z d�vodu, že ho nepovažuje za dokon�ené podle 4, musí 

d�vody odmítnutí uvést v protokolu o p�edání díla. Takovými d�vody nemohou být jiné, než které jsou 
uvedeny v 4. 

5.5  Pokud objednatel bezd�vodn� nebo zlovoln� dílo dokon�ené podle 4 odmítne p�evzít nebo pokud se 
bez �ádného zd�vodn�ní nezú�astní p�edání, resp. p�evzetí díla, dílo se považuje za dokon�ené v 

 zhotovitelem avizovaném termínu p�edání díla. V takovém p�ípad� je zhotovitel oprávn�n provést 
 p�íslušnou fakturaci, p�i�emž praktické p�edání, resp. p�evzetí díla je vázáno na zádržné podle 7. 
5.6  Po neúsp�šném p�edání díla vyzve zhotovitel objednatele k p�evzetí díla v náhradním termínu. Je-li 
 náhradní termín stanoven z viny objednatele (neú�ast na p�edání, resp. p�evzetí díla v p�vodním 

termínu, bezd�vodné nebo zlovolné odmítnutí p�evzetí díla, jiná p�í�ina zma�ení apod.), je tento 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje – li to zhotovitel. 
Je-li náhradní termín stanoven z viny zhotovitele (neú�ast na p�edání, resp. p�evzetí díla v p�vodním 
termínu, nedokon�ení díla podle 4, jiná p�í�ina zma�ení apod.), je rovn�ž tento povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje – li to objednatel. 

5.7  Zma�í – li objednatel ze své viny p�edání, resp. p�evzetí díla i v náhradním termínu, postupuje se podle 
 5.5. 
5.8  Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedod�lky konstatované v protokolu o p�edání díla ve 

sjednaných termínech (vady a nedod�lky �ádn� dokon�eného díla), resp. do náhradního termínu 
p�edání, resp. p�evzetí díla (je – li dílo nep�evzaté objednatele z viny zhotovitele). 

5.9  Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle 6. 
 
 

6. CENA 

6.1  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena 
v p�íloze smlouvy o dílo. 

6.2  Cena byla stanovena jako cena pevná a nem�nná pro veškeré práce a dodávky v rámci p�edm�tu 
 smlouvy. 
6.3  Cena v�etn� DPH bude zú�tována zhotovitelem ve výši a zp�sobem stanoveným zákonem o DPH, 
 aktuální základní sazba dan� v dob� podpisu smlouvy je 21 %, aktuální snížená sazba dan� je 15 %. 
 Tyto referen�ní sazby dan� mohou být zm�n�ny, bude-li sazba v dob� vyú�tování DPH upravena 
 p�íslušným zákonem. 
6.4  Zvýšení Ceny je možné pouze dodatkem ke smlouv� o dílo v p�ípad� požadavku objednatele na 
 provedení víceprací nad rámec p�edm�tu pln�ní podle 3. Zvýšení ceny v pr�b�hu realizace díla je 
 zhotovitel oprávn�n zohlednit v nebližších požadovaných úhradách objednatele. 
6.5  Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s p�ípravou, pln�ním, dokon�ením a spln�ním p�edm�tu 
 smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle p�íloh smlouvy o dílo, zejména náklady na materiály, 



��������	
���������������������������������� !� ������
���

�

pracovní síly, stroje, dopravu, za�ízení staveništ�, dokumentaci, režii zhotovitele a zisk, poplatky, dan� 
a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout p�i provád�ní díla (nap�. inflaci, cla, 
poplatky a platby za telefon, vodu, elekt�inu, zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a požární 
ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesm�nném provozu, na odstran�ní 
zne�išt�ní, poplatky za uložení odpad�, sankce, pokuty, penále, pojišt�ní, finan�ní náklady na do�asné 
zábory ploch, osv�tlení, zajišt�ní a provád�ní zkoušek, do�asná dopravní omezení na p�ilehlých 
komunikacích, náklady na spln�ní podmínek všech dot�ených správc� sítí, bezpe�nostních a 
hygienických opat�ení, rozhodnutí orgán� státního stavebního dohledu, náklady na skryté p�ekážky 
apod.).  

6.6  Cena nezahrnuje položky tímto �lánkem a p�ílohami smlouvy o dílo nespecifikované. 
6.7  Dojde – li z viny objednatele k posunutí termínu dokon�ení díla podle p�ílohy smlouvy o dílo delšímu 

než 90 dn�, je zhotovitel oprávn�n zvýšit cenu o prokazatelné náklady a p�im��ený zisk. 
 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1  Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu na základ� zálohových list�/díl�ích faktur a kone�né 
faktury, které zhotovitel vystaví takto: 
-  zálohový list/díl�í fakturu ve výši 30% z ceny v�etn� DPH po podpisu smlouvy o dílo, po 

p�edložení provád�cí dokumentace – dispozi�ních výkres� 
-  zálohový list/díl�í fakturu ve výši 20% z ceny v�etn� DPH 21 dní p�ed termínem stavební 

p�ipravenosti objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp. po dokon�ení 
výroby hlavních komponent. Úhrada této zálohy je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení 
montážních prací na míst� montáže. 

-  zálohový list/díl�í fakturu ve výši 30% z ceny v�etn� DPH po zahájení montážních prací na 
míst� montáže nebo po dodání materiálu na místo montáže nebo po náhradním uskladn�ní 
podle 8.4. Úhrada této zálohy/díl�í faktury je podmínkou pro pokra�ování montážních prací na 
míst� montáže. V p�ípad� neuhrazení této zálohy/díl�í faktury budou p�erušeny montážní práce 
na míst� montáže do doby jejího uhrazení. Pokud skute�ný termín stavební p�ipravenosti je 
z viny objednatele prodloužen oproti plánovanému, uvedenému ve smlouv� o dílo, o více než 
14 dní, vystaví zhotovitel tento zálohový list/díl�í fakturu po uplynutí této lh�ty a objednatel je 
povinen provést úhradu. 

-  zálohový list/díl�í fakturu ve výši 10% z ceny v�etn� DPH po zahájení montážních prací na 
míst� montáže. Úhrada této zálohy/díl�í faktury je podmínkou pro p�edání díla zhotovitelem 
objednateli. 

-  kone�nou fakturu ve výši ceny v�etn� DPH po protokolárním p�edání díla, resp. po ukon�ení 
díla zp�sobem podle 5, ve které vypo�ádá p�edchozí úhrady. Úhrada této faktury je podmínkou 
pro p�edání pr�vodní dokumentace výtahu a pro p�echod dokon�eného díla do vlastnictví 
objednatele. V p�ípad� dokon�ení díla podle 4.3 je zhotovitel oprávn�n vystavit tuto fakturu na 
základ� p�edání jednotlivých za�ízení, resp. etap. Sou�ástí faktury bude protokol o p�edání 
za�ízení zhotovitelem objednateli. 

7.2  Sankce uvedené v p�edchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele d�sledek v posunu 
termínu dokon�ení díla bez sank�ního d�sledku pro zhotovitele, aniž by o této skute�nosti musel být 
sepsán dodatek smlouvy o dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skute�nost oznámit písemn� 
objednateli. 

7.3  Objednatel je oprávn�n zadržet z kone�né faktury zhotovitele 5% z ceny do doby odstran�ní vad a 
 nedod�lk�. Právo na uvoln�ní zádržného vzniká zhotoviteli po uvedení zápisu vzájemn� 
 odsouhlaseného ob�ma smluvními stranami v protokolu o p�edání díla, že vady a nedod�lky 
 konstatované p�i p�ejímacím �ízení byly odstran�ny. Pokud je dílo dokon�eno podle 4.3, je zádržné na 
 všechna za�ízení uvoln�no po odstran�ní vad a nedod�lk� všech za�ízení. 
7.4  Objednatel je oprávn�n zadržet z kone�né faktury zhotovitele 5% z ceny po dobu záru�ní lh�ty. Právo 

na uvoln�ní zádržného vzniká zhotoviteli po p�edložení bankovní záruky. 
7.5  Lh�ta splatnosti zálohových list� a faktur je 14 dn� ode dne doru�ení objednateli. 
7.6  Po úhrad� zálohového listu bude do 15 dn� vystaven da�ový doklad pro možnost odpo�tu DPH na 
 stran� objednatele. 
 
 

8. TERMÍNY PLN�NÍ 
8.1  Zhotovitel zahájí práce na realizaci p�edm�tu této smlouvy poté, co tato smlouva vstoupí 
 v platnost. Vlastní práce spojené s montáží zahájí poté, co objednatel p�edá zhotoviteli protokolárn� 
 staveništ� v souladu s harmonogramem realizace díla uvedeným ve smlouv� o dílo. 
8.2  Zhotovitel se zavazuje provést a p�edat dílo objednateli do termínu dokon�ení díla za p�edpokladu, že 
 objednatel provede 
 -  podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební p�ipravenosti a v termínech 
  stanovených harmonogramem realizace díla 
 -  ostatní úkony v termínech podle harmonogramu realizace díla 
 -  úhrady záloh, resp. plateb podle platebních podmínek uvedených v 7 a ve smlouv� o dílo. 
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8.3  Bude-li z�ejmé, že p�edm�t smlouvy z d�vodu vyšší moci nebude dokon�en do termínu dokon�ení díla, 
p�edloží zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zd�vodn�ní situace a 
požádá o prodloužení termínu o dobu p�im��enou k dokon�ení p�edm�tu smlouvy a v takovém p�ípad� 
pak m�že bez sank�ních d�sledk� posunout termín dokon�ení díla. Vyšší mocí se pro tyto p�ípady 
nerozumí opožd�ní dodávek od obchodních partner�, výluky, stávky a další administrativn� technické 
p�ekážky 

8.4  Dojde-li z viny objednatele: 
 -  k nemožnosti expedice materiálu na staveništ� 
 -  k nemožnosti zahájení montáže 
 -  k p�erušení montáže 

 -  ke zma�ení p�edání, resp. p�evzetí díla podle 5., 
 vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokon�ení díla, max. však o dobu tohoto prodlení, 
 p�i�emž zhotovitel je povinen využití tohoto práva neprodlen� objednateli oznámit ihned po vzniku 

takového oprávn�ní. Za vinu se považuje i nepln�ní povinností objednatele vyplývajících z termín� 
podle tohoto �lánku, resp. podle harmonogramu realizace díla. Sou�asn� dojde-li k nemožnosti 
expedice materiálu, resp. za�ízení na staveništ� k termínu stavební p�ipravenosti z viny objednatele, je 
tento povinen zabezpe�it na své náklady úložný prostor na míst� montáže vhodný podle zhotovitele, 

 v opa�ném p�ípad� náhradní uskladn�ní zajistí zhotovitel za úhradu K� 20.000,-- za každé jednotlivé 
 za�ízení a každý zapo�atý m�síc uskladn�ní na základ� zvláštní faktury. V p�ípadech podle tohoto 
 odstavce nemá posunutí termínu dokon�ení díla sank�ní d�sledek v��i zhotoviteli. Zhotovitel je podle 

tohoto odstavce oprávn�n provád�t p�íslušnou fakturaci podle p�vodního harmonogramu realizace díla 
a objednatel je povinen provést úhradu. 

8.5  V p�ípad� posunu realizace z viny objednatele o více než 6 m�síc�, má zhotovitel právo vyfakturovat 
do té doby vzniklé náklady na této zakázce a objednatel je povinen provést úhradu t�chto faktur. 

 
 

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

9.1  V p�ípad�, že zhotovitel nesplní sv�j závazek �ádn� provést a p�edat objednateli dílo do termínu 
 dokon�ení díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý i zapo�atý den 
 prodlení. 
9.2  V p�ípad�, že zhotovitel nevyklidí staveništ� do 5 kalendá�ních dn� od data p�edání a p�evzetí díla, 
 zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K� za každý zapo�atý den prodlení. 
9.3  V p�ípad�, že zhotovitel poruší na staveništi zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci i po 
 prokazatelné výzv� k náprav�, nebo pokud tyto zásady porušuje soustavn�, uhradí objednateli smluvní 
 pokutu ve výši 5.000,- K� za každý p�ípad. 
9.4  Pokud se zhotovitel bez vážného d�vodu a �ádné omluvy nezú�astní jednání kontrolního dne nebo 

podobných periodických jednání i p�esto, že byl na tato jednání pozván a byla – li jeho ú�ast na 
jednání nezbytná, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za každý p�ípad. 

9.5  V p�ípad�, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedod�lek z p�ejímacího �ízení ve sjednaném termínu 
uvedeném v p�ejímacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� denn� za 
každý i zapo�atý den prodlení. 

9.6  V p�ípad�, že zhotovitel nezahájí odstran�ní vady oznámené v záru�ní dob�, na kterou se vztahují 
 záru�ní podmínky zhotovitele ve sjednaném termínu a dále že je v prodlení s jejím odstran�ním, uhradí 
 objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� denn� za každý i zapo�atý den prodlení za každý p�ípad. 
9.7  Maximální výše smluvní pokuty zhotovitele dle jednotlivých odstavc� podle 9, stejn� tak jako maximální 

výše p�ípadné náhrady škody ze strany zhotovitele �iní 5% z ceny. Pro vylou�ení všech pochybností 
se uvádí, že uvedené omezení náhrady škody se  uplatní v rozsahu povoleném právními p�edpisy a 
neuplatní se v p�ípad� škody zp�sobené úmysln� nebo z hrubé nedbalosti. 

9.8  V p�ípad� prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových list� je oprávn�n zhotovitel požadovat úrok 
 z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den prodlení. 
9.9  V p�ípad�, že objednatel neuvolní zádržné podle 7.3 a 7.4 do 10 kalendá�ních dn� po spln�ní 

podmínek pro uvoln�ní zhotovitelem, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla. 
9.10  Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu není dot�en nárok druhé smluvní strany na spln�ní 
 povinnosti. 
9.11  Výše všech smluvních pokut je vypo�tena z ceny díla bez DPH. 
 
 

10. STAVENIŠT� 

10.1  Staveništ� v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební p�ipravenosti podle 
 smlouvy o dílo p�evezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o p�evzetí staveništ� nejpozd�ji 
 v termínu podle harmonogramu realizace díla. 
10.2  Objednatel zárove� s p�edáním staveništ� p�edá zhotoviteli napojovací body médií. 
10.3  Objednatel zárove� s p�edáním staveništ� seznámí zhotovitele se specifiky pro zajišt�ní bezpe�nosti a 
 ochrany zdraví p�i práci, což ob� smluvní strany uvedou v zápisu o p�evzetí staveništ�. 
10.4  Zhotovitel nese nebezpe�í škody na všech strojích, za�ízeních, materiálech apod., které na staveništ� 
 dopravil �i tam pro n�j byly dopraveny. 
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10.5  Pokud je umožn�no režimem staveništ�, m�že zhotovitel po p�edchozím schválení technických a 
 grafických náležitostí objednatelem umístnit v prostoru staveništ� pouta� s textem „OTIS výtahy a 

eskalátory“ nebo využít informa�ní tabuli na staveništi, která je z�ízena pro prezentaci subdodavatel� a 
to vše za podmínek stanovených objednatelem. 

10.6  Po celou dobu provád�ní díla v prostoru staveništ� v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí 
zhotovitel bezpe�nost práce a provozu, zejména dodržování p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví 
p�i práci a p�edpis� požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu zhotovitele a 
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo t�etím osobám. Objednatel je 
oprávn�n dát zhotoviteli p�íkaz k odstran�ní nedostatk�, a pokud nebudou ve stanovené lh�t� 
odstran�ny, je oprávn�n vydat p�íkaz k p�erušení prací na díle do doby jejich odstran�ní. Vedle toho je 
oprávn�n tyto nedostatky odstranit sám nebo prost�ednictvím t�etí osoby a náklady s tím spojené je 
povinen uhradit zhotovitel. 

10.7  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po�ádek a �istotu, neprodlen� odstra�ovat na své náklady 
veškeré obaly, odpady, su� a ne�istoty vzniklé p�i provád�ní díla, a to v den jejich vzniku a v souladu 
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními p�edpisy. Zhotovitel je 
povinen neprodlen� odstra�ovat veškerá zne�išt�ní a poškození komunikací, ke kterým 
dojde provozem v pr�b�hu provád�ní díla, jak vyplývá z p�íslušných zákon�. Objednatel je oprávn�n 
dát zhotoviteli p�íkaz k odstran�ní nedostatk�, a pokud nebudou ve stanovené lh�t� odstran�ny, je 
oprávn�n vydat p�íkaz k p�erušení prací na díle do doby jejich odstran�ní. Vedle toho je oprávn�n tyto 
nedostatky odstranit sám nebo prost�ednictvím t�etí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit 
zhotovitel. 

10.8  Zhotovitel je povinen být pojišt�n proti škodám zp�sobeným jeho �inností a p�edložit o tom objednateli 
d�v�ryhodný doklad, a to do 3 dn� od výzvy objednatele. Vznikne-li v d�sledku �innosti zhotovitele 
nebo jeho subdodavatel� škoda na díle, p�ípadn� jakákoli škoda na majetku �i zdraví objednatele nebo 
t�etích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladn� odstranit a není-li to možné, nahradit finan�ním 
pln�ním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní nebo jinak nenahradí, je objednatel oprávn�n tuto škodu 
uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady s tím spojené. 
 
 

11. MONTÁŽNÍ DENÍK 

11.1  Zhotovitel se zavazuje vést p�i provád�ní díla montážní deník, který bude k dispozici v�etn� možnosti 
 provád�t v n�m záznamy také zástupc�m objednatele. Záznamy provád�né zástupci objednatele a 

zhotovitele musí být u�in�ny vždy s uvedením data a podpisu osoby, která záznam provedla. 
Objednatel a zhotovitel prost�ednictvím oprávn�ných osob jsou povinni pravideln� 1 týdn� kontrolovat 
záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a p�íjmením, 
podpisem s uvedením data, event. hodiny. 
 
 

12. ZÁRUKA, REKLAMACE 

12.1  Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován v záru�ním listu 
 zhotovitele. Touto zárukou se zavazuje, že p�edm�t díla bude mít po celou dobu trvání záru�ní lh�ty 
 vlastnosti sjednané smlouvou o dílo a bude pln� funk�ní a zp�sobilý k užívání. 
12.2  Záru�ní lh�ta po�íná b�žet dnem p�edání, resp. p�evzetí díla zp�sobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud 

p�edání, resp. p�evzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 m�síc� po podpisu smlouvy o 
dílo, po�íná záru�ní lh�ta b�žet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokon�eno podle 4.3, záru�ní lh�ta 
po�íná b�žet dnem p�edání posledního za�ízení. 

12.3  Délka trvání záru�ní lh�ty je dvacet �ty�i m�síc�. Nutnou podmínkou pro poskytnutí záruky je 
dodržování pokyn� výrobce pro servis daného za�ízení. 

12.4  Do délky trvání záru�ní lh�ty dané �ásti díla, resp. za�ízení se nepo�ítá doba od uplatn�ní vady do 
jejího odstran�ní, tzn., že po tuto dobu záru�ní lh�ta neb�ží. 

12.5  Odstran�ní záru�ních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjišt�ní, nejpozd�ji do konce 
záru�ní doby, a to písemnou formou. Za platné sd�lení je považováno i jeho zaslání faxem. 

 Toto písemné sd�lení je považováno za výzvu k odstran�ní v n�m uvedené vady, není-li v n�m uveden 
 jiný nárok. 
12.6  Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstran�ní záru�ních vad v technicky p�im��ené lh�t� od 

obdržení výzvy k jejich odstran�ní. 
12.7  V p�ípad� požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na n�ho 

p�evedl svá práva vyplývající ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt a to na 
základ� písemného oznámení s identifika�ními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o 
prokazatelném p�edání záru�ního listu tomuto subjektu. 

 
 

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

13.1   Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato spl�ovat 
 podmínky takto: 
 -  bankovní záruka musí být vystavena bankou p�ijatelnou pro druhou smluvní stranu, v p�ípad� 
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  zhotovitele je touto bankou BAWAG International Bank CZ a.s. nebo Komer�ní bankou a.s. 
 -  platnost bankovní záruky je ode dne vázaného pln�ní, resp. od doby zaregistrování vztažné 
  finan�ní �ástky na ú�tu druhé smluvní strany do doby výslovn� ve smlouv� o dílo uvedené 
  implicitn� nebo explicitn� 
 -  bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základ� prohlášení 
  oprávn�né smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je 
  bankovní záruka vázána 
13.2  Kterákoliv ze smluvních stran m�že úpravou ve smlouv� o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní 
 záruky, jejíž vystavení a p�edložení bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, p�i respektování 
 schémat platných pro v�cný obsah i formální provedení p�íslušnými p�edpisy, kterými se banka �ídí p�i 
 poskytování záruk za své klienty. 
 
 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1  Zhotovitel je oprávn�n odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže je objednatel v prodlení svých závazk� 
(úhrad zálohových list� nebo faktur, pln�ní termín�) o dobu delší než 30 dn�. 

14.2  Objednatel je oprávn�n odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je v prodlení svých závazk� o 
 dobu delší než 30 dn�. 
14.3  V p�ípad� odstoupení objednatele od smlouvy o dílo jiným zp�sobem než podle 14.2 náleží zhotoviteli 
 pom�rná �ást  ceny za dílo ve výši náklad� vynaložených do doby odstoupení na realizaci díla, kterou 
 objednateli fakturuje a m�že automaticky zapo�ítat z uhrazených zálohových list�. 
14.4  Zhotovitel m�že oznámením objednateli okamžit� jednostrann� odstoupit od smlouvy o dílo také 

 v p�ípad�, že nastal n�který z níže uvedených p�ípad�: 
 -  je zahájeno insolven�ní �ízení ve vztahu k objednateli 
 -  zhotoviteli jsou známy skute�nosti, informace ze kterých objektivn� d�vodn� vyplývá záv�r, že 
  objednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo �i nebylo 

zahájeno insolven�ní �ízení ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sd�lí tyto skute�nosti, 
informace objednateli 

 -  objednatel vstoupil do likvidace 
  objednatel dlouhodob� a/�i opakovan� nedodržuje n�které ze svých závazk� podle smlouvy o 

dílo i p�esto, že byl vyzván zhotovitelem k náprav� a nápravu nesjednal do 7dní ode dne 
doru�ení výzvy zhotovitele objednateli 

14.5  Objednatel m�že vystupovat ke zhotoviteli obdobným zp�sobem podle 14.4. 
 
 

15. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 
15.1  Smlouva o dílo m�že být m�n�na a dopl�ována pouze oboustrann� potvrzenými písemnými dodatky. 
15.2  Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními. 
15.3  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
 po jednom vyhotovení. 
15.4  P�ípadné spory p�i uzavírání dodatk� k smlouv� o dílo nebo p�i realizaci p�edm�tu smlouvy je kterákoli 

ze stran oprávn�na p�edložit k rozhodnutí místn� p�íslušnému soudu, pokud se nepoda�í dosáhnout 
dohody jednáním oprávn�ných zástupc�. 

15.5  Smlouva o dílo nabývá ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. Pokud nebude 
 smlouva podepsána ob�ma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a ú�innou dnem podpisu 
 pozd�jšího. 
15.6  Smluvní vztah kon�í napln�ním jednoho z p�ípad�: 
 -  spln�ním smlouvy o dílo ob�ma smluvními stranami 
 -  ujednáním obou smluvních stran 
 -  odstoupením n�které ze smluvních stran podle 14 
 -  rozhodnutím insolven�ního soudu, kterým byl zjišt�n úpadek nebo hrozící úpadek jedné ze 

smluvních stran této smlouvy dle zákona �. 182/2006 Sb., insolven�ní zákon, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. V tomto p�ípad� kon�í trvání této smlouvy dnem rozhodnutí insolven�ního 
soudu o zjišt�ní úpadku �i hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento p�ípad nárok na úhradu 
dosud provedeného, poskytnuté pln�ní dle této smlouvy a/�i nárok na úhradu veškerých 
pot�ebných náklad� zhotovitelem vynaložených za ú�elem p�ípravy jeho pln�ní dle této 
smlouvy. 

15.7  Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se �ídí ustanoveními 
 obchodního zákoníku, pop�. ob�anského zákoníku anebo jiného p�íslušného obecn� závazného 
 p�edpisu. 
15.8  Dojde-li v pr�b�hu smluvního vztahu k zániku n�které ze smluvních stran, pop�ípad� k její p�em�n� 

v jiný právní subjekt, p�echázejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na likvidátora, pop�ípad� 
na takto nov� vzniklý právní subjekt. 

15.9  Jednacím jazykem ve v�ci pln�ní smlouvy o dílo je �eský jazyk. 
15.10  Veškerá p�edchozí ujednání týkající se p�edm�tu smlouvy o dílo, a� již písemná nebo ústní, se 

smlouvou o dílo ruší, vedlejší ujednání ke smlouv� o dílo neexistují.�














