Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 207/2024
č. smlouvy zhotovitele: H24-005
„Ploučnice ve Františkově nad Ploučnicí“
Projektová dokumentace DSP/DPS
Dodatek č. 2 k SoD 207/2024

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

Stránka # z 4



Komerční banka, a.s., pobočka Chomutovbankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
zhotovitel:HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu nově platné legislativy, kdy procesní změnou v získávání souhlasu od zástupců AOPK a vydání rozhodnutí JES se značně prodlužuje doba odevzdání kompletní PD.
Současně došlo během prací na projektové dokumentaci ke změně podmínek ze strany obce na zajištění průjezdnosti dotčených komunikací, což má zásadní vliv na samotné technické řešení projektu.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena Stránka 2 z 4

Dodatek č. 2 k SoD 207/2024 kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění: nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark10]první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark11]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 280 dní od podpisu smlouvy
d) [bookmark: bookmark12]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark16]zahájení prací na předmětu plnění:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark21]první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark22]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 30.06.2025
d) [bookmark: bookmark23]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark24]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark25]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. [bookmark: bookmark26]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
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4. [bookmark: bookmark27]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele
v Úvalech dne:
oprávněný zástupce zhotovitele





………………………………
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………..
jednatel
HG partner s.r.o.
