
 

 
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
Městská část Praha-Dolní Měcholupy  

sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy 

IČO: 00231347 

DIČ: CZ00231347 

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700 

zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou 

zastoupené ve věcech technických: Martinem Kembitzkým, referentem 

    

Zhotovitel: REALM Stav s.r.o. 
sídlo:  K hájovně 753/9, Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou 

C, vložka 368771 

IČO:    17242398 

DIČ:    CZ17242398 

Bankovní spojení: č.ú.:  62806560/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. 

zastoupený ve věcech smluvních: Adam Krbec, MBA – jednatel společnosti 

zastoupený ve věcech technických: Lukáš Broda – jednatel společnosti 

telefon: +420 728 582 937 

(společně také dále jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

(dále jen „Dodatek“): 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

2. Smluvní strany konstatují, že v čl. 5.1 věty první Smlouvy došlo k písařské chybě, kdy cena 

s DPH správně činí 14 747 329,83 Kč včetně DPH (slovy: čtrnáct milionů sedm set čtyřicet 

sedm tisíc tři sta dvacet devět korun českých a osmdesát tři haléřů). 

 

II. Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran, kterou se mění Smlouva 

následujícím způsobem: 
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a)  Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu 

realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření 

o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. 

 

Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či 

změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou 

nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 01 až č. 03, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Hodnota dodatečných 
prací činí částku 1 124 257,57 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto dvacet čtyři tisíc 

dvě stě padesát sedm korun českých a padesát sedm haléřů).  
Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny 

na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 01 až č. 02, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Hodnota méně prací 
činí částku 292 880,32 Kč bez DPH (dvě stě devadesát dva tisíc osm set osmdesát 

korun českých a třicet dva haléřů). 

 
Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 

odst. 4, 5 a 6., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a 

jejich přesné rozčlenění je uvedeno v příloze 1 tohoto Dodatku. Celkový rozsah a 

specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 01 až č. 03. 

 
Celková cena díla dle bodu a), tohoto článku se navyšuje o celkovou  
částku 831 377,25 Kč bez DPH. 
 

 

Cena díla bez DPH         13 019 253,14 Kč 

DPH 2 734 043,16 Kč 

Cena díla včetně 

DPH  
 15 753 296, 30 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, Smluvní strany 
mění bod 5.1, větu první Smlouvy týkající se ceny díla, která zní nově takto: 
 

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací 

dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 13 019 253,14 Kč bez DPH 

(slovy: třináct milionů devatenáct tisíc dvě stě padesát tři korun českých a čtrnáct 

haléřů), 15 753 296,30 Kč včetně DPH (slovy: patnáct milionů sedm set padesát tři tisíc 

dvě stě devadesát šest korun českých a třicet haléřů). 

 
b) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné 

práce uvedené v bodě a) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a 

specifikace je uveden ve změnovém listu č. 03 má dopad do termínu dokončení díla. 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 14.04.2025.  
Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na termín dokončení díla, 

Smluvní strany mění bod 3.2, věta druhá Smlouvy, která zní nově takto: 
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Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 14.04.2025. 

 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha: Změnové listy č. 01 včetně komentáře a výkazu výměr 

změnový list č. 02 včetně komentáře a výkazu výměr 

Změnový list č. 03 včetně komentáře a výkazu výměr  
3. Tento Dodatek je podepisován elektronicky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku, a prohlašují, že byl 

uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 

 

V Praze dne ____      V Praze dne _____ 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 514 247,00 Kč vícepráce

bez DPH -265 476,11 Kč méněpráce

248 770,88 celkem bez DPH

21% DPH 52 241,89 Kč

celkem 301 012,77 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Jedná se o doplnění železobetonových překladů v interiéru budovy, nahrazení systémových U věnců YTONG železobetonovými, doplnění kari sítí do základové desky, 
změnu podlahové konstrukce podkroví, úpravu řešení střešního pláště a změnu velikosti vnitřních oken.

Při provádění základových konstrukcí bylo zjištěno, že VV neobsahuje výztuž základové desky Kari sítěmi, bez kterých by byla základová deska nefunkční a je 
nezbytné je doplnit. Během realizace stropní konstrukce nad 1.NP bylo zjištěno, že je nedostatečné množství překladů a věnců ve VV, z tohoto důvodů bylo přijato z 
ohledem na rychlost realizace i ekonomiku stavby řešení, kdy se chybějící prefabrikované překlady a věnce nahradí železobetonovými překlady a věnci. Na základě 
upozornění zhotovitele střešní konstrukce ploché střechy na nedostatky řešení projektu ploché střechy, se provádí úprava řešení, kdy se přidává zejména další svod, 
doplňují izolace a klempířské prvky tak, aby byla střechy odolnější proti zatečení. Po odstranění vrchních vrstev podlahy v podkroví se ukázalo, že projektové řešení je 
nevhodné a je nutno provést úpravu sklady tak, aby nedošlo k přetížení stávající dřevěné konstrukce stropu a zároveň podlaha byla funkční. Okno O14 nebylo možné 
provést dle PD neboť vadí stávající překlad ve zdivu, který nebyl v PD zakreslen, proto bylo nutné jeho zmenšení. Interiérová okna O10 bylo nutno zmenšit vzhledem k 
pilířkům oddělujícím okna od dveří. Některá řešení navržená v PD se v průběhu realizace prokázala jako nevhodná, po konzultacích s odbornými realizačními firmami 
proto došlo k jejich úpravě tak, aby byla vhodnější a úspornější.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 514 247,00

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celkem 

Cenová 
soustava 

1.

Chybějící překlady nad vstupními dveřmi a interiérů dveřmi

1 413321515

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. 
C 20/25

m3 0,915 3 543,43 3 242,24 CS ÚRS 2022 02

2 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných 
táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,244 39 500,00 9 654,31 CS ÚRS 2022 02

ocel rovná pr.18mm - 11,7*5=58,5m*2=117kg 0,117

Ocel ohýbaná pr.14 - 11,7/0,1=117ks*0,9m=105,3*1,21=127,413kg 0,127

3 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

m2 3,100 710,00 2 201,00 CS ÚRS 2022 02

4 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

m2 3,100 250,00 775,00 CS ÚRS 2022 02

5 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 3,100 595,79 1 846,95 CS ÚRS 2022 02

6 Příplatek za složitost bednění kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

7 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm 
odstranění

m2 3,100 100,00 310,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 20 929,50

Nahrazení U profily ŽB Věncem 

1 413321515

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. 
C 20/25

m3 0,650 3 543,43 2 303,23 CS ÚRS 2022 02

2 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných 
táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,359 39 500,00 14 189,98 CS ÚRS 2022 02

Ocel rovná pr.20mm - 14*5=70m*2,47= 172,9kg 0,173

Ocel ohýbaná pr.14mm - 14/0,1=140ks*1,1m= 154*1,21=186,34kg 0,186

3 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

m2 2,100 710,00 1 491,00 CS ÚRS 2022 02

4 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

m2 2,100 250,00 525,00 CS ÚRS 2022 02

5 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 2,000 595,79 1 191,58 CS ÚRS 2022 02

6 R Příplatek za složitost bednění kpl 1,000 3 000,00 3 000,00



7 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm 
odstranění

m2 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 22 900,79

Dodávka a montáž kari sítí základová deska

88 31316006
síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 
6mm

m2 149,000 108,80 16 211,20 CS ÚRS 2022 02

89 31121037 podložka pod kari sítě 1000 kus 1,500 4 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

XX XX Osazení Kari sítí m2 149,000 180,00 26 820,00 CS ÚRS 2022 02

XX XX Přesun hmot kpl 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 50 431,20

Úprava skladby ploché střechy 

107 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 267,000 9,96 2 658,71 smlouva

108 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,090 66 480,00 5 983,20 smlouva

109 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše vodorovné V

m2 224,000 103,15 23 106,68 smlouva

110 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 
typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm - 
vodorovně

m2 248,000 133,60 33 132,80 smlouva

111 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše svislé S

m2 57,000 118,23 6 738,94 smlouva

112 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 
typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm - svisle

m2 57,000 133,60 7 615,20 smlouva

xx 28375936 deska EPS fasádní tl. 80 mm m2 38,500 146,00 5 621,00

xx 713131241 Montáž izolace tepelné stěn lepením do tl. 100mm m2 38,500 332,00 12 782,00

143 713141312
Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny 
(úžlabními) kladenými volně

m2 12,000 108,63 1 303,56 smlouva

144 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 6,550 2 250,00 14 737,50 smlouva

115 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů, včetně koutů a lišt

m2 4,900 65,28 319,89

c 28342832
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm 

m2 268,000 442,00 118 456,00

202 712363355
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

m 50,000 225,87 11 293,64 smlouva

203
28318798.R
1

profil ukončovací Al tvar U s okapničkou elox dl 6,3m tl 10mm m 50,000 58,16 2 908,00 smlouva

xx 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepení - AL okapnička m 71,000 66,00 4 686,00

xx 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení lepení - vnitřní a vnější L 
profil

m 150,000 66,00 9 900,00

xx R Profil L vnitřní š. do 100mm m 81,000 85,00 6 885,00

xx R Profil L vnější č. do 100 mm m 69,000 85,00 5 865,00

xx R Dodávka a montáž polyuretanové pěny pro lokální úpravy izolantu ks 68,000 275,00 18 700,00

xx R
Dodávka a montáž stěnové lišty š. do 300mm vč. úpravy kolem 
krokví

m 12,500 110,00 1 375,00

xx R Dodávka a montáž systémových tvarovek TPO - kužel, vlnovec ks 28,000 185,00 5 180,00

c 69311199 geotextilie netkaná separační 300g/m2 m2 75,000 25,40 1 905,00

xx R Pokládka geotextilie m2 74,000 25,00 1 850,00

xx R
Dodávka a montáž odvětrávacích systémových komínku topwet s 
TPO manžetou vč. příplatku za pracnost

ks 3,000 3 150,00 9 450,00

xx R Příplatek za pracnost opracování světlovodů ks 4,000 650,00 2 600,00

xx 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m t 5,600 398,00 2 228,80

xx R VRN % 3,000 3 172,82 9 518,46

Celkem bez DPH 326 800,38

Podlaha Fermacell půdní část 

1
763251231.
FMC

Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 45 mm z podlahových prvků 
Fermacell tl. 25mm podsyp 20-30 mm REI 60

m2 47,210 1 315,98 62 127,42

2 632481213 Separační vrstva z PE folie m2 47,210 20,00 944,20

3 R Lokální vyspravení stávajícího podkladu hod 10,000 480,00 4 800,00

4 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 42,920 16,10 691,01



5 998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12m t 1,680 1 400,00 2 352,00

Celkem bez DPH 70 914,63

Nová okna

234 61140052
O10 - okno plastové s fixním, zasklením dvojsklo 1200/850 mm 
včetně parapetu

m2 1,700 4 800,00 8 160,00

238 61140054
O14 - okno plastové dvoudílné, zasklením trojsklo 1520/2300mm 
s mřížkou a dětskou pojistkou včetně parapetu

m2 3,450 4 090,00 14 110,50

Celkem bez DPH 22 270,50



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -265 476,11

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
Cenová 

soustava 

Odpočet plastových oken 

234 61140052.3
O10 - okno plastové s fixním, zasklením dvojsklo 
1200/850 mm včetně parapetu

kus -2,000 13 022,40 -26 044,80 smlouva

238 61140054.5
O14 - okno plastové dvoudílné, zasklením trojsklo 
1520/2530 mm s mřížkou a dětskou pojistkou včetně 
parapetu

kus -1,000 39 360,00 -39 360,00 smlouva

Celkem bez DPH -65 404,80

Odpočet střešní folie 

116 28342831
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke 
stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 
1,5mm

m2 -285,664 312,80 -89 355,70 smlouva

Celkem bez DPH -89 355,70

Odpočet pojistné izolace

214 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné 
podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 -344,820 60,48 -20 854,14 smlouva

215 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2

m2 -189,651 19,28 -3 656,47 smlouva

216 28322102
fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou 
akrylátovou vrstvou tl 1,5mm barevná

m2 -172,410 500,00 -86 205,00 smlouva

-110 715,61



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 10 204,50 Kč vícepráce

bez DPH -27 404,21 Kč méněpráce

-17 199,71 celkem bez DPH

21% DPH -3 611,94 Kč

celkem -20 811,65 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Záměna oplechování atiky za probarvenou omítku a doplnění pilířků v interiéru.

Z důvodu úpravy ploché střechy je provedena záměna oplechování atiky ploché střechy za probarvenou omítku. Z důvodu snížení rozpětí překladu, bylo rozhodnuto, 
že interiérové dveře a okno budou rozděleny pilířkem.

Objednatel rozhodl o změně oplechování atiky za probarvenou omítku z důvody úspory finančních prostředků, touto změnou nedochází ke změnám parametru stavby. 
Doplněním pilířků mezi interiérové okno a dveře se zrychlí a zjednoduší provádění stavby. Důvodem jsou rozdílní dodavatelé oken a dveří a tím vzniklé komplikované 
řešení detailu napojení, čímž se vložením pilířků předejde.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 10 204,50

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celkem 

Cenová 
soustava 

1.

Zhotovení barevné atiky 

83 622521002
Omítka tenkovrstvá silikátová nebo silikonová probarvení vnějších 
ploch s armovanou sítí ze skelných vláken - na KZS, stěna - bílá - 
zrn. 1,5 mm

m2 33,000 280,00 9 240,00 smlouva

Celkem bez DPH 9 240,00

Oddělující pilíře 2x interi dveře s fixním oknem 

1 331231115

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné 
(průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, 
bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu 
ze suché směsi 5 MPa

m3 0,150 6 430,01 964,50 CS ÚRS 2023 01

Celkem bez DPH 964,50



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -27 404,21

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celkem 

Cenová 
soustava 

Odpočet oplechování atiky 

193 764206107
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, 
rozvinuté šířky přes 400 mm

m -44,550 295,13 -13 148,21 smlouva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764206107

194 13756520R
plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,6mm 
tabule

m -44,550 320,00 -14 256,00 smlouva

Celkem bez DPH -27 404,21



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 599 806,07 Kč vícepráce

bez DPH 0,00 Kč méněpráce

599 806,07 celkem bez DPH

21% DPH 125 959,27 Kč

celkem 725 765,34 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

předpoklad prodloužení je max. 30 dnů

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Vybourání skladby podlahy v původním domku a nahrazení novou skladbou, vybourání souvrství stěn přístavby a nahrazení novou konstrukcí, zbourání střešní skladby 
přístavby a nahrazení novým stropem, výměna shnilé krokve a výměna rozvodu topení v původním domku

Po odstranění nášlapné vrstvy v místnosti 1.10 bylo zjištěna rozdílná vrstvy podkladu a současně, že část dřevěné podlahy je napadena houbou, proto je nezbytné 
provést výměnu této podlahy. Při provádění stavebních prací v přístavbě docházelo k porušování stability zdiva, při podrobném prozkoumání bylo zjištěno, že jsou zde 
provedeny předstěny, které jsou nestabilní, případně nosné stěny jsou provedeny s dutinou uprostřed a vykazují velkou míru nestability. z tohoto důvodů bylo 
rozhodnuto, část vnitřních stěn opravit a obvodovou stěnu úplně zbourat a nahradit novou ve stejném složení, jako obvodová stěna nové části budovy. Při bourání 
příček v přístavbě došlo k  částečnému propadnutí stropní konstrukce. Jako příčina propadnutí bylo zjištění, že nosné dřevěné trámy byly uloženy na příčce. Po dalším 
doplňujícím zkoumání, bylo rozhodnuto, že celý původní strop přístavby bude vybourán, neboť je proveden velmi nekvalitně a bude nahrazen novou stropní konstrukcí 
ve stejném složení jako nově navrhovaný strop přístavby. Po odkrytí nepřístupných krokví před fasádou bylo zjištěno jejich částečné uhnití, proto je nutná jejich 
celková výměna. Kontrolou odborné firmy bylo zjištěno, že stávající rozvody potrubí topení jsou na hranici životnosti, objednatel proto rozhodl o jejich nahrazeni 
novými.

Při zpracování projektové dokumentace nebyl dostatek informací a skutečnosti zjištěné při realizaci stavby se nedaly v předstihu zajistit bez rozsáhlých sond do 
konstrukcí, které by nepřiměřeně omezily provoz objektu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 599 806,07

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celkem 

Cenová 
soustava 

1.

Bourací práce 

XX xx Odstranění podkladní vrstvy DTD konstrukce a podkladů ze dřeva m2 34,590 140,00 4 842,60

713 Izolace tepelné

129 713111111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí 
lepenkou kladenými volně

m2 34,590 40,12 1 387,88 CS ÚRS 2022 02

130 RMAT0001 izolace tepelná polystyren Isover EPS 100 tl. 50 mm m2 34,590 228,00 7 886,52

Betonové podlahy

64 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

m3 1,750 3 950,00 6 912,50 CS ÚRS 2022 02

60 69311226
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
150g/m2

m2 34,590 25,00 864,75 CS ÚRS 2022 02

xx xx Montáž geotextilie m2 34,590 20,00 691,80

xx xx Oprava a vyztužení betonové podlahy sešitím m 8,000 450,00 3 600,00

xx xx Přesun hmot kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

xx xx Likvidace odpadů kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

Celkem bez DPH 36 936,05

Odbourání stěny starý přístřešek

1 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených přes 1 m3 m3 1,500 1 040,00 1 560,00 CS ÚRS 2022 02

2 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1,500 120,00 180,00 CS ÚRS 2022 02

3 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,500 112,00 168,00 CS ÚRS 2022 02

4 469973113 Poplatek za uložení odpadu cihelného 17 01 02 t 2,900 1 750,00 5 075,00

5 xx Dozdění děr ve stěnách z pálených cihel kpl 1,000 6 750,00 6 750,00

6 xx Příplatek za pracnost kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

Celkem bez DPH 17 233,00

Vybourání předstěny místnosti č.1.07 a 1.10

1 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených přes 1 m3 m3 4,260 1 040,00 4 430,40 CS ÚRS 2022 02

2 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 4,260 120,00 511,20 CS ÚRS 2022 02

3 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,260 112,00 477,12 CS ÚRS 2022 02

4 469973113 Poplatek za uložení odpadu cihelného 17 01 02 t 7,800 1 750,00 13 650,00

Celkem bez DPH 19 068,72



Demontáž střechy a stropu nad stávající přístavbou

1 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - 
vrstva střechy 

m3 2,700 2 200,00 5 940,00

2 762341821
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
fošen hrubých, hoblovaných

m2 69,000 40,87 2 819,80

3 767392802 Demontáž krytin střech z plechu šroubovaných do suti m2 69,000 143,00 9 867,00

4 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových 
profilů opláštění jednoduché 

m2 60,700 101,00 6 130,70

5 7262822810
Demontáž stropních trámu z hraněného řeziva průřezové pldo 144 
cm2

m 92,000 39,30 3 615,60

6 997013811
Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu dřevěného 17 
02 01

t 2,650 2 140,00 5 671,00

7 469973111
Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01

t 5,400 1 750,00 9 450,00

7 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50m t 8,050 922,00 7 422,10

Celkem bez DPH 50 916,20

Provizorní zajištění stropu přístavby

1 975111321
Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s 
nosníky v do 4m

m2 32,000 149,00 4 768,00 CS ÚRS 2022 02

2 975111322
Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami 
s nosníky za první a ZKD den použití

m2 512,000 3,37 1 725,44

2 975111323
Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami 
s nosníky

m2 32,000 77,00 2 464,00 CS ÚRS 2022 02

3 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6m t 0,800 1 110,00 888,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 9 845,44

Zhotovení nového rozvodu ÚT ve stávajícím objektu 
1 Potrubí Alpex 16 vč. izolace tl. 09 m 63,000 489,00 30 807,00

2 Potrubí Alpex 20 vč. izolace tl. 09 m 16,000 510,00 8 160,00

3 Potrubí Alpex 25 vč. izolace tl. 09 m 6,000 524,00 3 144,00

4 Tlaková zkouška potrubí m 85,000 23,10 1 963,50

5 Dodávka a montáž termostatické hlavice ks 10,000 220,00 2 200,00

6 VK napojení OT vč. svěrného šroubení a redukce ks 10,000 880,00 8 800,00

7 Bourací práce kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

Celkem bez DPH 63 574,50

Provedení ŽB věnce na staré přístavbě

1 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 1,690 3 543,43 5 988,40 CS ÚRS 2022 02

2 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 
podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,707 39 500,00 27 938,35 CS ÚRS 2022 02

ocel rovná pr.18 - 41*5=205*2=410kg 0,410

ocel ohýbaná pr.14 - 41/0,15=273ks*0,9m=245,7*1,21=297,297kg 0,297

3 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

m2 6,900 710,00 4 899,00 CS ÚRS 2022 02

4 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

m2 6,900 250,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 40 550,75

Dodávka a montáž ocelové konstrukce stropu místnost č.1.11
1 13010718 Ocel profilová jakost S235JR t 0,307 38 500,00 11 819,50

Ocel HEB 160mm - 4m*42,75=171kg 0,171

Ocel Jakl 100x100x5 - 9,24m*14,72=136kg 0,136

2 xx Ocel plochá 15x150x300 t 0,036 19 200,00 691,20

3 xx Zámečnické práce - svařování hod 12,000 750,00 9 000,00

4 xx Doprava materiálu ks 1,000 4 900,00 4 900,00

Celkem bez DPH 26 410,70

Nová střecha přístavby 



1 411141144

Stropy pórobetonové z železobetonových stropních nosníků a 
pórobetonových stropních vložek objemové hmotnosti 500 
kg/m3,včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25, při osové 
vzdálenosti nosníků do 680 mm, celkové tloušťky stropní 
konstrukce 250 mm bez nadbetonávky, délky nosníku přes 4,8 do 
6,4 m

m2 82,000 1 980,00 162 360,00

1 13010718 Ocel profilová jakost S235JR t 0,280 38 500,00 10 767,68

Ocel I profil 180mm -  6,5*21,9=142 kg 0,142

Ocel Jakl 100x100x5 - 6,5*14,72=95,68kg 0,096

Ocel platle 300x300x5 0,042

3 xx Zámečnické práce - svařování hod 4,000 750,00 3 000,00

7 763131412
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 44,530 820,00 36 514,60

8 xx přesun hmot kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

Celkem bez DPH 225 142,28

Doplnění uhnilého krovu 

174 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

bm 11,000 720,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 02

Celkem bez DPH 7 920,00

Bourání obvodové stěny soused + vyzdění nové - místnost č. 1.07 a 1.10

1 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených přes 1 m3 m3 7,200 1 040,00 7 488,00 CS ÚRS 2022 02

2 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 7,200 120,00 864,00 CS ÚRS 2022 02

3 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,200 112,00 806,40 CS ÚRS 2022 02

4 469973113 Poplatek za uložení odpadu cihelného 17 01 02 t 13,400 1 750,00 23 450,00

5 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 1,200 4 020,00 4 824,00

6 274321191
Příplatek k základovým pasům ze ŽB za betonáž malého rozsahu 
do 25 m3

m3 1,200 723,00 867,60

7 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,500 401,00 3 007,50

8 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,500 77,50 581,25

107 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 18,500 9,96 184,22 smlouva

108 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 66 480,00 332,40 smlouva

109 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše vodorovné V

m2 4,500 103,15 464,20 smlouva

110 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 
typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm

m2 5,500 133,60 734,80 smlouva

111 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše svislé S

m2 13,500 118,23 1 596,06 smlouva

112 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 
typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm

m2 15,000 133,60 2 004,00 smlouva

27 342342111.2
Stěny a příčky výplňové a oddělovací z betonu lehkého 
polystyrenbetonu objemové hmotnosti 500 kg/m3 - Ytong Lambda 
370

m3 7,296 3 750,00 27 360,00 smlouva

9 X Příplatek ke zdění obvodových stěn do plochy 10 m3 m3 7,296 1 500,00 10 944,00

10 X Doprava materiálu soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

11 X Provedení sondy stavu stávající stěny před bouráním soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

Celkem bez DPH 102 208,43


