[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“, ze dne 10. 4. 2024
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
	E-mail:
	@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a
	Dodavatel:
	CS road construction s.r.o.

	se sídlem:
	Bělehradská 858/23, Praha 2 Vinohrady

	zastoupený:
	Danielem Ballou DiS, jednatelem společnosti


zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C216815/MSPH                        Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	02217791

	DIČ:
	CZ02217791

	(dále jen „TDS“)
(společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek



2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu provádění sanací spodní stavby při příznivějších klimatických podmínkách, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 094/2024-KSÚSV ze dne 10. 4. 2024.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 8 hodin
b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 27 hodin
2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených
v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
Původní cena díla bez DPH 165 760,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	5 920,00 Kč
Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	19 980,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	191 660,00 Kč
DPH 21%	40 248,60 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	231 908,60 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi
akce: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001
Číslo smlouvy objednatele: 094/2024-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3



V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis



	• Digitálně podepsal
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3].		Daniei Baiia
	Datum: 2024.12.19
	08:04:09+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 10:14:29+01'00'
Daniel Balla DiS jednatel společnosti
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace






Smlouva
Kancelář 56 hod. á 740,- = 41 440,-
Faktura: 8+8+8+8+10+8+1 (červen - prosinec)
Celkem 51 hodin v kanceláři
Staveniště 168 hod. á 740 = 124 320,-
Faktura: 21+30+30+18+30+42+5 (červen - prosinec)
Celkem 176 hodin na staveništi
Faktury:
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11+12:
Celkem: 175 980,-
Cena bez práce před započetím stavby 51 x 740 =
176x740 =
Celkem =
Rozdíl: 167 980 - 165 760 = 2 200,-
Celkem vícepráce: 25 900,- bez DPH
