	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Michal Trojan, Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou ,  IČO: 68293194

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 12.12.2024

	Název akce:   

Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu


	Způsob odeslání / předání

datum: 12.12.2024
	poštou
	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem
	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: ZL 1 Stromy, ZL 1 – keře, ZL 1 – Altány  - stavba
Jedná se o provedení ošetření stromů a keřů nad rámec rozsahu projektu s ohledem na bezpečnost dětí na zahradě mateřské školky, s těmito pracemi souvisí i úprava plochy a vyčištění pozemku. V průběhu realizace byl altán doplněn o obrubník, oplechování soklu a jeho obložení. Jedná se o položky, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, ale projekt s nimi počítal.


	Počet připojených listů specifikací:                 3                  
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 
	odstavec 7, § 222 

	Oznámení vydává: Michal Trojan,  IČO: 68293194
Stanovisko technického dozoru stavby:  
SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: 
SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace
OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
číslo ZL: 1
Zhotovitel:

Michal Trojan, Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou ,  IČO: 68293194
Změnový list vystavil:

Michal Trojan
Datum: 

12.12.2024
Předmět změny: ZL 1 Stromy, ZL 1 – keře, ZL 1 – Altány  - stavba

Jedná se o provedení ošetření stromů a keřů nad rámec rozsahu projektu s ohledem na bezpečnost dětí na zahradě mateřské školky, s těmito pracemi souvisí i úprava plochy a vyčištění pozemku. V průběhu realizace byl altán doplněn o obrubník, oplechování soklu a jeho obložení. Jedná se o položky, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, ale projekt s nimi počítal
Počet připojených listů specifikací:  3
Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

                0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:

306 788,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

306 788,00 Kč
Doba výstavby je splněna, pouze dochází k prodloužení doby plnění na rozsah ošetření zeleně nad rámec projektu, který bude proveden až po jejím administrativním povolení a to v době vegetačního klidu do 31.5.2025
Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 
Datum: 

         


