Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2024
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
IČ: 67985912, 

DIČ: CZ67985912,
se sídlem Letenská 123/4, 118 00 Praha 1,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
a

ELIZZA s.r.o.

IČ: 00334561

DIČ: CZ00334561

se sídlem: Malebná 960/81, Chodov, 149 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 576

na straně druhé 

(dále jen „Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2024 (dále též jen jako „Dodatek“).
1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 12. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést stavební úpravy objektu č. p. 123, který je součástí pozemku parc. č. 123, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 140, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, pro k.ú. Malá Strana, obec Praha (tato budova dále jen jako „Objekt“), v areálu Objednatele na adrese Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 (dále jen „Areál“), to vše dle (i) projektové dokumentace STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 123, UL. LETENSKÁ, PRAHA, ateliér Salaba spol. s r.o., IČ: 19326483, se sídlem Kosmonautů 1328, 511 01 Turnov a (ii) výkazu výměr (uvedená projektová dokumentace a výkaz výměr dále společně jen jako „Podklady“), které jsou uloženy na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo“).
1.2. Smluvní strany v čl. 3.2.2. Smlouvy si ujednaly, že dílo bude dokončeno dne 20.12.2024.
1.3. V průběhu provádění Díla došlo na straně Objednatele k neočekávaným provozním potřebám (i)  spočívající v zajištění především v konání konferečních aktivit měsíci listopadu 2024 bezprostředně spojených s plněním úkolů odpovídajících základním úkolům Objednatele coby veřejné výzkumné instituce, které neumožňovaly provádění prací jakož i v souvislosti (ii) se složením materiálu k realizaci vlastního Díla a zajištění potřebné součinnosti na straně Zhotovitele ve vztahu k rozsahu změn v rozsahu čl. 1.4. tohoto Dodatku. Dotčené okolnosti tak mají bezprostředních dopadů na vlastní realizaci a dokončení Díla s dopadem na omezení provozu a přístupu do areálu Objednatele v období vánočních svátků. 
1.4. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna Smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 1,2,3,4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“), a to pokud jde o (i) změnu Díla (vícepráce i méněpráce), (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla těmito změnami vyvolána, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla (viz výše čl. 1.3. tohoto Dodatku). Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou stavebním dozorem Objednatele taktéž blíže specifikovány v přiložených Změnových listech.

2. Změna Smlouvy
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.3. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva, a to tak, že:

2.1.1. Se mění čl. 3.2.2. Smlouvy a že tento zní:
3.2.2. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli návrh Harmonogramu nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy. Návrh Harmonogramu musí splňovat požadavky Objednatele:

(i) dokončení a předání Díla nejpozději do 31.1.2025, 

(ii) stanovení týdenního postupu prací pro celou dobu provádění Díla, 

(iii) respektování skutečnosti, že Dílo bude prováděno za plného provozu Objednatele a dalších uživatelů Areálu. 
2.1.2.  Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku nově činí 1.515.753,85 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 318.308,31 Kč. Celková cena Díla tedy činí 1.834.062,16 Kč Stavební rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu změnových listů a současně přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost těchto stavebních rozpočtů.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že vůči sobě nemají žádných prodlení v důsledku okolností uvedených v čl. 1.3. tohoto Dodatku, tudíž ani vzájemných nároků vzešlých z dohody smluvních v rozsahu Změny.
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
Příloha:
Příloha č. 1: Změnové listy

V ……….. dne: ……….



V ………… dne: ……….
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

_______________________________

___________________________          

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

ELIZZA s.r.o.
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