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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 07. 2024

„Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění
Standardu konektivity ISŠTE Sokolov“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

[bookmark: _Hlk134523028]Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem: 		Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
IČO: 			49766929
DIČ: 			není plátce DPH 
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		
zastoupená: 		Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Aricoma Systems a.s.
se sídlem: 		Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený: 		Ing. Zdeňkem Chobotem, na základě plné moci
IČO: 			04308697
DIČ: 			CZ04308697
bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 		
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 11012

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2024 smlouvu o dílo na akci „Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodů:
1) V průběhu realizace dodávky a souvisejících plnění podle technické specifikace a soupisu položek spočívající v zajištění vnitřní konektivity v budově školy a s tím související zvýšení bezpečnosti a modernizace: ICT infrastruktury (virtualizační platformy, perimetrické ochrany, sítové infrastruktury, LAN, WIFI, centrálního logování) v rozsahu a dle zadávací dokumentace zadávacího řízení, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem a dle podmínek Operačního programu Spravedlivá transformace došlo k následujícím zjištěním v oblasti technického řešení:
a. Výkon PoE napájení ve 4 podružných datových rozvaděčích není dostatečný pro napájení dodaných prvků a současně i přepojení stávajících zařízení (např. kamer).
b. Počet portů ve 2 podružných rozvaděčích není dostatečný pro připojení všech potřebných koncových zařízení zadavatele.
c. Z důvodu specifického prostorového a materiálového řešení budovy školy dochází ve 2 místech k nespolehlivému roamingu WiFi zařízení a přerušování spojení koncových zařízení.
d. Kapacita záložních napájecích zdrojů UPS nedostačuje pro spolehlivé a bezpečné ukončení činnosti (tzv. shutdown) dodaných a stávajících systémů.
Pro zajištění naplnění Standardu konektivity a vybudování jednotné, centrálně spravované, sít která umožní provozovat bezpečně a řízeně veškerá síťová zařízení (včetně těch, které jsou dnes mimo kontrolu v samostatných rozvodech – např. kamery, IoT) a nápravu nedostatků, viz výše, dochází k navýšení dodávky o několik kusů vybavení vnitřní konektivity v budově školy oproti zadávací dokumentaci a k rozšíření zadání původního zadání, a tím vytvoření bezpečnějšího a komplexnějšího celku pro zajištění standardu konektivity ISŠTE Sokolov. Požadavek byl vyvolán rozšířením objemu ICT infrastruktury, pro ucelenější a rozšířenější funkčnost ICT prostředí školy. Oproti původnímu zadání došlo ke změnám některých položek komodit (č. 1, č. 2 a č. 5), jejichž změny vyvstaly až při plnění a instalaci dodávek a nebyly tudíž zahrnuty do původního závazku ze smlouvy. Všechny nové změny jsou nutné pro využitelnost vnitřní konektivity v budově školy.

2) Úprava termínu plnění smlouvy článek III. Doba plnění, odst. 3.2 Dílo bude prováděno po etapách – vytvoření nové etapy č.4. „Etapa č. 4 - Rozšíření projektu Dodatek č.1 – dílo bude řádně provedeno a předáno objednateli dle Dodatku č. 1 nejpozději do 12 kalendářních dnů (dodací termíny komodit do 4 týdnů). 
1) Jde o změnu závazku ze smlouvy, která v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.  

2) Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu rozšířeného předmětu díla – významného rozšíření položek komodit oproti původnímu zadání (změna rozsahu dodávek, služeb  a prací (viz odst.1):
	Komodita K1 - Virtualizační platforma
	 
	
	 

	UPS
	2
	35 556,20 Kč
	       71 112,40 Kč 

	Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi
	 
	
	 

	Přístupové síťové přepínače (sada 30+6ks + 3ks záloha)
	1
	298 911,60 Kč
	    298 911,60 Kč 

	Přístupové síťové přepínače (sada 30+6 ks + 3ks záloha) - záruční servis na min. 60 měsíců poskytovaný výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware
	1
	3 000,00 Kč
	      3 000,00 Kč 

	WiFi přístupové body vnitřní (AP)
	2
	15 949,00 Kč
	   31 898,00 Kč 

	WiFi přístupové body vnitřní - záruční servis na min. 60 měsíců poskytovaný výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware
	2
	300,00 Kč
	    600,00 Kč 

	UPS pro LAN prvky
	2
	13 479,10 Kč
	      26 958,20 Kč 

	Komodita K5 - Multimediální technika
	 
	
	 

	Multimediální interaktivní zobrazovač
	2
	80 120,00 Kč
	     160 240,00 Kč 

	Multimediální interaktivní zobrazovač - záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem
	2
	210,00 Kč
	           420,00 Kč 

	Navýšení celkové sjednané ceny  v Kč bez DPH
	    593 140,20 Kč 


	Rozpis jednotlivých částí plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.,

B)  Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a její způsob úhrady za dílo a poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění a zní nově 
      takto:

V. Cena a způsob její úhrady
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 		17 861 123,75 Kč
(slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát jeden tisíc jedno sto dvacet tři korun českých sedmdesát pět haléřů)
DPH 			               3 750 835,99 Kč
(slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc osm set třicet pět korun českých devadesát devět haléřů)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH 	             21 611 959,74 Kč
(slovy: dvacet jeden milion šest set jedenáct tisíc devět set padesát devět korun českých sedmdesát čtyři haléřů)
         
         Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb.,      
          o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).
   
C)  Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2. článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, 
      odst. 3.2. Smlouvy o dílo se mění a zní nově takto:

III. Doba plnění

3.2 Dílo bude prováděno po etapách:

Etapa č. 1 - přípravné a plánovací práce – zahájení projektu, zpracování analýzy současného stavu a prováděcí dokumentace,
Etapa č. 2 - fyzická realizace kabeláže - v této době proběhnou všechny práce spojené s kabeláží, instalací a montáží pasivních prvků včetně venkovního vedení. Jedná se o práce, které podstatně ovlivňují provoz školy,
Etapa č. 3 – dokončovací práce – dodání a zapojení všech zařízení, instalace a montáž aktivních prvků, implementace sítě, zkušební provoz, školení, akceptační testy,
Etapa č. 4 – rozšíření projektu Dodatek č.1 – dodání a zapojení dodatečných zařízení, jejich instalace a montáž,
v následujících dílčích termínech. Termíny jsou uvedeny jako maximální. Údaj „D“ značí zahájení provádění díla, čísla udávají počet kalendářních dní.
	Etapa
č.
	Aktivita
	Začátek
	Nejzazší termín dokončení

	

1
	Datum účinnosti smlouvy
	D
	

	
	Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka
	D
	D+5

	
	Analýza současného stavu – zpracování, odsouhlasení
	D+6
	D+20

	
	Prováděcí dokumentace – zpracování
	D+21
	D+40

	
	Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení
	D+41
	D+50

	2
	Fyzická realizace kabeláže
	D+51
	D+120

	

3
	Dokončovací práce na implementaci sítě
	D+51

	D+180

	
	Školení administrátorů
	
	D+180

	
	Zkušební provoz
	
	D+180

	
	Akceptační testy
	
	D+180

	
	Zahájení ostrého provozu
	D+181
	–

	4
	Rozšíření projektu - Dodatek č.1 ke SoD 
	D+181
	D+193



Pro zdárné plnění smlouvy jsou stanovené milníky, na něž jsou navázané smluvní pokuty. Tyto milníky jsou v tabulce zvýrazněny tučně. 
Pokud termín ukončení/zahájení připadne na den pracovního volna nebo klidu dojde k ukončení/zahájení konkrétní etapy/aktivity předchozí nejbližší pracovní den před tímto dnem pracovního volna nebo klidu. 

D)	Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 se doplňuje ke smlouvě jako její příloha č. 4.
E) 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy.
F) 	Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
G) 	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
H) 	Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
I) 	Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením RK 1600/12/24 ze dne 16. 12. 2024.
J) 	Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
	Příloha č. 1:   Kalkulace nabídkové ceny 
K) 	Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.








 ____________________________				____________________________
                      		                                                                                                           
           objednatel                                                                                             zhotovitel   
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