dodatek č. 10 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
…………………………..


(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Objezd hráze VD Slapy 
Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
(dále jen „Objednatel“)
a

zhotovitelem
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
Sídlo:















Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxx, jednatel
IČ:

















27466868
DIČ:
















CZ27466868
Peněžní ústav:










xxxx
Číslo účtu:












xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021, dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2022, dodatku č. 6 ze dne 31. 3. 2023, dodatku č. 7 ze dne 31. 7. 2023, dodatku č. 8 ze dne 26. 10. 2023 a dodatku č. 9 ze dne 28. 2. 2024, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2024“


a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„do 31. 12. 2025“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021, dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2022, dodatku č. 6 ze dne 31. 3. 2023, dodatku č. 7 ze dne 31. 7. 2023, dodatku č. 8 ze dne 26. 10. 2023 a dodatku č. 9 ze dne 28. 2. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Objezd hráze VD Slapy, Změnový list č. 10, datum vydání 9. 12. 2024.  

V Praze dne …………………...












V Hradci Králové dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                               xxxx
                                              ředitel
                         jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 10 SoD č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



      SoD č. …………………………..
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


