Dodatek č.5 

Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024 a dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: xxx

Zhotovitel :
Název: STYLBAU, s.r.o.



Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice



IČ: 25957481, DIČ: CZ25957481


Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka
17538 



Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 


Číslo účtu: xxx
2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: xxxx

za zhotovitele: xxxx
V technických věcech jedná


za objednatele:– vedoucí majetkového odboru


za zhotovitele: 

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen smlouva) s firmou STYLBAU, s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ je: 
1. V článku II. Termín splnění díla, se mění odstavec 2.1. následovně:
2.1. 
Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30. 04. 2025.


Termín předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o 
dílo. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 pracovních dnů po předání 
staveniště.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto dodatku zohledňuje skutečnost, že na křídle „A“ nelze odstranit stávající ocelové únikové schodiště a zbudovat nové únikové schodiště. Stávající schodiště musí být zachováno po celou dobu, po kterou budou v křídle „A“ umístěni klienti. Dle požadavku HZS nelze odstranit jednu ze dvou únikových cest z pavilonu „A“. Z výše uvedeného důvodu tedy musí nejprve dojít k povolení předčasného užívání SO 01, přestěhování části klientů z křídla „A“ a až teprve poté bude možné pokračovat ve stavebních pracích (demontáži stávajícího schodiště a výstavbě nového schodiště). Toto vše ovšem nelze realizovat v původním časovém plánu, ale je nutné prodloužit termín na dokončení díla.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024 a dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024.
Nová Paka dne: …………………......
Hradec Králové dne………………..
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Ing. Pavel Pohl, jednatel

Přílohy: 
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