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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRUICT URV
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo III/3473_III/34712 Malčín průtah
ze dne 6. 10. 2023
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

	pobočka:
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku)



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
(dále jen „ Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek


Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny            
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-40-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0970A23
III/3473_III/34712 Malčín průtah

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-40- 2023 a číslo zhotovitele 9-0970A23, ze dne 6. 10. 2023, spočívající ve změně díla z důvodu změn, které objednatel nemohl předvídat. Na základě výsledků laboratoře byla změněna technologie prací u SO 101 a SO
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102, kdy nebylo možné provést recyklaci za studena dle původního návrhu PD, nebyla realizována část původně navržených podkladních vrstev. Nově došlo k opravě havarijního stavu kanalizace obce, která zároveň odvádí vodu ze silnice III/3473. Zároveň došlo ke stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV č. 1 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související se změnou technologie prací na základě výsledků laboratoře.
2.3. Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schváleným Změnovým listem ZBV č. 1 mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce), spočívající v opravě havarijního stavu kanalizace, která slouží k odvádění vody ze silnice III/3473.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH14 469 963,70 Kč
235 505,10 Kč
· 542 025,40 Kč
326 068,20 Kč
· 901 405,38 Kč
301 870,58 Kč
13 889 976,80 Kč
2 916 895,13 Kč
16 806 871,93 Kč

Vícepráce ZBV č. 1 - SO 101
Méněpráce ZBV č. 1 - SO 101
Vícepráce ZBV č. 1 - SO 102
Méněpráce ZBV č. 1 - SO 102
Vícepráce ZBV č. 1 - SO 102.1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list ZBV č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně: viz podpis	V Jihlavě dne: viz podpis
Digitálně podepsal Jan Munzar
Datum:
2024.12.18
07:43:43 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 14:21:21 +01'00'
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Digitálně podepsal Ing.Ondřej
Řezníček
Datum: 2024.12.18 13:15:56+01'00'
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

























Krajská správa 
a údržba silníc Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-40-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0970A23
III/3473_III/34712 Malčín průtah
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	Změna soupisu množství ZBV č. 1

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712
	Změna soupisu množství
03

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	113107182
	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113107242
	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113154123
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (úsek 1 - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (úsek 2 - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	122251102.
S
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122251103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	131251100
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (horská vpusť a kanalizační šachty)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (připojovací potrubí)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	162751117. S
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	162751119. S
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	167151111. S
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	171201231. S
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	171251201. S
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	M3
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712
	Změna soupisu
03
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21
	181951112. DE
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	271532212. UP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	273313611
	Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod horskou vpusť a kanalizační šachty)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	451571411. E
	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně (čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	564831111. A
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - čerpáno se souhlasem investora
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	564851111.
UP.D
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	564851114.
UP.E
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 180 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	564861111. D
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	564871111. DS
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	564871111. ES
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	564931412.
UP.D
	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	564941412.
UP.E
	Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	565155101. A
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	565155101. D
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	567522134
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	567531131
	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 3000 do 6000 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	569831111. UP
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm
	M2
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712
	Změna soupisu
03
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	43
	573111111. A
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	573111111. D
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	573231107. A
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	573231107. D
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	577134031. A
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	577134031. D
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	58381007.U P
	kostka dlažební žula drobná 8/10
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	591211111. E
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	NP5
	Pojivo směsné asfaltocementové
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	28611167
	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	871353121
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	NP1
	D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	NP19
	D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	NP2
	D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a obetonávky)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	NP20
	Odstranění šachtovpusti
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	NP3
	Odstranění uliční vpusti
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	NP4
	D + M nové horské vpusti 1500/880/1530 s litinovým roštem zatížení B125 (kompletní práce včetně dodávky materiálu)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	58381007.U P
	kostka dlažební žula drobná 8/10
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	916111123. UP
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	M3
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712
	Změna soupisu
03
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	65
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	938902112
	Profilace a čištění příkopů komunikací
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	NP10
	D+M svislé dopravní značení IS3b+IS3c (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	NP11
	D+M svislé dopravní značení IJ4b (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	NP12
	D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, plast)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	NP13
	D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, nátěr)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	NP14
	D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr)
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	NP15
	D+M dočasné autobusové zastávky (12m panelů, označník, vyrovnání podkladu), včetně demontáže (čerpáno se souhlasem investora)
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	NP16
	Kopané sondy pro ověření štětu
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	NP18
	Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	NP6
	Odstranění stávajícího SDZ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	NP7
	D+M svislé dopravní značení P2 (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	NP8
	D+M svislé dopravní značení P2+E2b (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	NP9
	D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3b (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na skládku)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	997002511.
2
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na meziskládku)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	997002511.
3
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz z meziskládky)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	997002511.
4
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (asfalt ZAS T4), přesun v rámci staveniště, ukládání na hromady
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na skládku)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	997002611.
2
	Nakládání suti a vybouraných hmot (asfalt ZAS T4)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	T
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712
	Změna soupisu
03
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	89
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	001
	Zkoušky a ostatní měření
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	002
	Dočasná dopravní opatření + značení
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	003
	Geodetické práce
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	004
	Dokumentace skutečného provedení
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	005
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	006
	Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	007
	Kartografické práce
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	008
	Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS)
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	010
	Pasportizace
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	011
	Informační tabule
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	1000
	1.N
	rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou vrstvou, tl. do 200 mm
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	162351104. N
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002
	2.N
	Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1003
	3.N
	Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1004
	561041121. N
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1005
	58591001.N
	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	1006
	919441221.
UP.N
	Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	4 900 553,98
	4 594 033,68
	-306 520,30
	-6,25
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	Změna soupisu množství ZBV č. 1

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473
	Změna soupisu množství
04

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	113107222
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113107242
	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	113154224
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	122251103.
S
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	131251100
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (kanalizační šachta)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	132251254
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (připojovací potrubí)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	162751117. S
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	162751119. S
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	167151111. S
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	171201231. S
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	171251201. S
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	181951112.
BCD
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	T
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	Změna soupisu
04
	množství

	[SO
	02] - KOMUNIKACE III/3473
	
	

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	22
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	271532212. UP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	273313611
	Základové desky z betonu tř. C 16/20 (kanalizační šachta)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	451571411. B
	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	451571411. C
	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	564831111. A
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - čerpáno se souhlasem investora
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	564851111.
UP.D
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	564861111. B
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	564861111. BS
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	564861111. CS
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	564861111. D
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	564871111. C
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	564871111. DS
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	564931412.
UP.D
	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	564951413. UP
	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	565155101. A
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	565155101. D
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	567522134
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	567531131
	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	569831111. UP
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	573111111. A
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2
	M2
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473
	Změna soupisu
04
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	44
	573111111. D
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	573231107. A
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	573231107. D
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	577134031. A
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	577134031. D
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	59245020
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	596211130. B
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	596212230. C
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	NP5
	Pojivo směsné asfaltocementové
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	28611167
	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	871353121
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	NP1
	D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	NP1.1
	D+M výklopné obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, mříž)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	NP1.2
	D+M obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, mříž)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	NP19
	D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	NP2
	D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a obetonávky)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	NP20
	Odstranění šachtovpusti
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	NP3
	Odstranění uliční vpusti
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	59222004
	trouba ŽB hrdlová DN 1200
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	M
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473
	Změna soupisu
04
	množství

	PC
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	67
	919441221. UP
	Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	919521210
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	919535558
	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 XF3
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	938902112
	Profilace a čištění příkopů komunikací
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	966005211
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	966006122. UP
	Odstranění patníku
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	966054121. UP
	Vybourání ŽB říms
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	NP10
	D+M svislé dopravní značení A12b (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	NP11
	D+M svislé dopravní značení A6a (Al) - umístěno na sloup VO
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	NP12
	D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3c (Al) - umístěno na sloup VO
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	NP13
	D+M zábradlí (kce O44,5x3mm, povrchová úprava pozink+nátěr), včetně betonových patek a kotvení
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	NP14
	D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr)
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	NP15
	Výrobní dokumentace zábradlí
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	NP16
	Kopané sondy pro ověření štětu
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	NP18
	Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	NP6
	Odstranění stávajícího SDZ (sloupek, základ)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	NP7
	D+M svislé dopravní značení P2 (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	NP8
	D+M svislé dopravní značení P6 zvýrazněná+E2b (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	NP9
	D+M svislé dopravní značení P4 (Al)
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na meziskládku)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	997002511.
2
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz z meziskládky)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	997002511.
3
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na skládku)
	T
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	92
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na skládku)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	001
	Zkoušky a ostatní měření
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	002
	Dočasná dopravní opatření + značení
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	003
	Geodetické práce
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	004
	Dokumentace skutečného provedení
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	005
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	006
	Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	007
	Kartografické práce
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	008
	Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS)
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	010
	Pasportizace
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	011
	Vypracování evidenčního listu propustku
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	012
	1. hlavní prohlídka propustku včetně vložení do BMS
	SOUBOR
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	1000
	1.N
	rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou vrstvou, tl. do 200 mm
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	162351104. N
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002
	2.N
	Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1003
	3.N
	Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1004
	561041121. N
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1005
	58591001.N
	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	6 489 404,22
	5 914 067,04
	-575 337,18
	-8,87
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Stavba číslo a název SO
20007_dotace - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah SO 102.1 Rekonstrukce kanalizace
Změna soupisu množství ZBV č. 1




	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA
	Cenová soustava

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	6
	121151113.UP
	
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy 100 mm strojně
	M2
	
	
	
	

	10
	132251254
	
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (potrubí)
	M3
	
	
	
	

	
	
	
	142,00*0,60*1,20
	
	
	
	
	

	11
	162751117
	
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	
	
	
	

	13
	162751119
	
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	
	
	
	

	15
	167151111
	
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	M3
	
	
	
	

	18
	171201221
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	T
	
	
	
	

	
	
	
	102,24*1,80
	
	
	
	
	

	20
	171251201
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	M3
	
	
	
	

	23
	175151101
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	M3
	
	
	
	

	
	
	
	(142,00*0,60*0,40)+ (1,5)
	
	
	
	
	

	25
	58337310
	
	štěrkopísek frakce 0/4
	T
	
	
	
	

	
	
	
	(142,00*0,60*0,10)*1,80 + (3,00)
	
	
	
	
	

	26
	58344197
	
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	
	
	
	

	
	
	
	(142,00*0,60*0,70)*1,80 + (3,00)
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	Trubní vedení
	
	
	
	
	

	1
	28611152
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8
	M
	
	
	
	

	4
	28651034
	
	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°
	KUS
	
	
	
	

	6
	871363121
	
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250
	M
	
	
	
	

	9
	877360320
	
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250
	KUS
	
	
	
	

	
	28611167
	
	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8
	M
	
	
	
	

	
	
	
	domovní přípojky 7 ks * 2,50 m
	
	
	
	
	

	
	871353121
	
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN
	M
	
	
	
	

	
	
	
	domovní přípojky 7 ks * 2,50 m
	
	
	
	
	

	12
	899331111
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (vyrovnání poklopů šachet)
	KUS
	
	
	
	

	14
	NP10
	
	D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop)
	KUS
	
	
	
	

	16
	NP2
	
	D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání a obetonávky)
	KUS
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	997
	
	Přesun sutě
	
	
	
	
	

	1
	997002511
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	T
	
	
	
	

	2
	997002519
	
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot na 10 km
	T
	
	
	
	

	3
	997002611
	
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	T
	
	
	
	

	4
	997013601
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	T
	
	
	
	

	
	997
	
	
	
	
	
	29 264,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ve výkazu nespecifi
	kované práce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vicepráce celkem
	
	
	
	460 871,11
	



Finační podíl KSÚSV 65,5%301 870,58
159 000,53

Finační podíl obec Malčín 34,5%
