DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20170052 ze dne 21. 2. 2017, uzavřený mezi těmito smluvními stranami
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,

se sídlem: 

Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana
právně jednající: 
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO : 


48133990

DIČ : 


CZ48133990

bankovní spojení: 
ČNB Praha

č.ú.: 


40002-85508881/0710 
osoba oprávněná

ve věcech technických: Ing. Jan Hlaváček
telefon:                        +420 244 095 117, +420 727 903 287
email:                           jhlavacek@sshr.cz                        

datová schránka:
4iqaa3x
(dále jen „objednatel")
a
Obchodní firma        GRIGAR s.r.o.
se sídlem: 

U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
spisová značka:         C 19708 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupená: 

Ing. Kamilem Grigarem – jednatelem společnosti
IČO: 



25826638
DIČ: 



CZ25826638
bankovní spojení : 
Komerční banka a.s. pobočka Opava
číslo účtu:  

19-0670010267/0100
osoba oprávněná

ve věcech technických: Ing. Kamil Grigar
telefon:                         553 611 040
email:                           grigar.sro@opava.cz                        

datová schránka: 
 2rc8446
(dále jen „zhotovitel")
(dále také společně „smluvní strany“)
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 20170052 ze dne 21. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně: 

I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné po předání a převzetí staveniště po zahájení  prací. V průběhu výkopových prací byla zjištěna nadměrná velikost betonových patek sloupků, což nebylo možné před zahájením prací předpokládat, čímž se celková tonáž suti navýšila o 65,45 tun. Dále, aby mohl být plot dokončen, je třeba doplnit třicet plotových pohledových desek ze strukturovaného betonu v imitaci přírodního kamene a jedenáct PZD desek tl. 8 cm pro napojení na původní vyhnutý plot. Výše uvedené bylo řádně zaznamenáno do stavebního deníku, uvedené skutečnosti byly dne 29. 5. 2017 projednány na jednání mezi zástupci objednatele a zhotovitele, za účasti projektanta. Zápis z jednání ze dne 29. 5. 2017, popis skutečně provedených prací a položkový rozpočet na vícepráce zpracovaný zhotovitelem jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.    
II.
V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2016 a to Výkazem výměr uvedeným v Příloze č. 4 této smlouvy a položkovým rozpočtem na vícepráce ze dne 29. 5. 2017 - Příloha č. 5 této smlouvy a je členěna následovně:
1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) Cena za dílo ve výši 635.919,60 Kč bez DPH
           (slovy: šest set třicet pět tisíc devět set devatenáct korun českých a šedesát haléřů),

b) DPH ve výši celkem 133.543,12 Kč

(slovy: sto třicet tři tisíc pět set čtyřicet tři korun českých a dvanáct haléřů),

c) celková cena za dílo bez víceprací včetně DPH ve výši 769.462,72 Kč

           (slovy: sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a sedmdesát dva haléřů).
1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) Cena za vícepráce ve výši 83.140,29 Kč bez DPH

(slovy: osmdesát tři tisíc sto čtyřicet korun českých a dvacet devět haléřů),

b) DPH ve výši celkem 17.459,46 Kč
(slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a čtyřicet šest haléřů),

c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 100.599,75 Kč

(slovy: sto tisíc pět set devadesát devět korun českých a sedmdesát pět haléřů).
1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:  

a)
Cena za vícepráce ve výši 719.059,89 Kč bez DPH
     (slovy: sedm set devatenáct tisíc padesát devět korun českých a osmdesát devět     

      haléřů),
b)
DPH ve výši celkem 151.002,58 Kč

(slovy: sto padesát jedna tisíc dvě koruny české a padesát osm haléřů),

c)
celková cena za dílo včetně vícepráce a včetně DPH ve výši 870.062,47 Kč
(slovy: osm set sedmdesát tisíc šedesát dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů).
Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.
III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20170052 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 5  – Zápis z jednání ze dne 29. 5. 2017, popis skutečně provedených prací a položkový rozpočet na vícepráce
V Praze dne      
V                              dne 
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních
   GRIGAR s. r. o.
hmotných rezerv

…………………………..……………..…
…….…………………………………..

              Ing. Miroslav Basel
         Ing. Kamil Grigar
      ředitel Odboru zakázek
        jednatel společnosti
1

