Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
ze dne 21. 02. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	MS STAVMONT s.r.o.

	se sídlem:
	U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

	zastoupený:
	Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	28160240

	DIČ:
	CZ28160240



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-49-2023,
ze dne 21. 02. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodů, které jsme nemohli předvídat. Aktuálně není možné sanaci spodní vrstvy zrealizovat, protože projekční řešení není z pohledu životnosti a nevyhovujících odtrhových zkoušek na původní spodní stavbě ekonomické a efektivní. Současné povětrnostní podmínky neumožňují dokončení sanace spodní stavby.

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy zhotovitele:
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 7. 10. 2024 od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2025 (vyjma geometrického plánu)
c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30. 6. 2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Stránka # z 3

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jindřichově Hradci, dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Digitálně podepsal
Martin Schytil
 Datum:
 2024.12.18 	+	15:18:18+01’00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 14:28:49 +01'00'
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel MS STAVMONT s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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