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č.j.: NPU-430/105073/2024
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 3004H1230016 ze dne 16. 8. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

             POHL cz, a.s.
IČO: 


25606468         
DIČ: 


CZ25606468
Se sídlem:  

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený:  

xxxxxxxxxx, člen představenstva
Doručovací adresa:

Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230016, 
č.j. NPÚ- 430/66161/2023 a dod. č.1, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – vodní systém část 1: Vodárenská věž“ 
2. V souladu s čl. IV. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.   
3. Na základě rozhodnutí objednatele a požadavků památkové péče o jiném způsobu provedení opravy nádrže na vodu v interiéru vodárenské věže (změna oproti PD – drobná oprava X oprava/výroba kopie) a provedení prací jiným podnikatelským subjektem se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení díla. 
Při provádění prací vznikla potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů (nová funkční nádrž na vodu, bez které je celý vodní systém nefunkční). Potřeba těchto změn vznikla v důsledku požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu a nemožnosti opravy stávající nádrže na staveništi. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek smlouvy uzavřené mezi objednatelem  a novým subjektem dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek ze strany objednatele a musí vyčkat na dokončení prací v termínu nového subjektu. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2., kterým mění termín pro dokončení díla. 
Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí 

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že
Čl. IV odst. 4.3/:

        Doba pro dokončení díla:    do 30. 11. 2024
se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 3. takto: 

        B/ Doba pro dokončení díla: do 31.  1. 2025
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1210016 ze dne 16. 8. 2023 a dod. č.1 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Roztokách dne 25.11.2024      
V Českých Budějovicích dne  27.11.2024

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


xxxxxxxxxx
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


člen představenstva 
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
3
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