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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                                   Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	C.2.04/VZH06
	017

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Přeložka plynu - Jiráskova ul.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Na základě požadavku investora a předané dokumentace dojde k úpravě rozsahu provedení plánované přeložky plynovodu. Hlavním důvodem změny je menší výška krytí původní trasy plynu než byla uvažována. Detailní popis je součástí zpracované PD.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	Pořadí
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství rozdíl
	Jedn. cena
	Cena celk. rozdíl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	C.2.04: Přeložka plynovodu
	
	
	
	
	332 426,01

	 
	
	C.2.4.1.01: Potrubí
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.1.01: Plynovodní potrubí
	
	
	
	108 863

	6245
	C.2.4.1.1.01_001
	Potrubí plastové PE100 D 225/12,8 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek
	bm
	22
	3 260
	72 861

	6246
	C.2.4.1.1.01_002
	Potrubí plastové PE100 D 110/6,3 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek
	bm
	25
	1 423
	36 002

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.1.02: Tvarovky
	
	
	
	
	64 444

	6248
	C.2.4.1.1.02_002
	Balónový nátrubek D225
	
	ks
	4
	19 800
	79 200

	6250
	C.2.4.1.1.02_004
	Elektro tvarovka koleno 45° - D225
	ks
	4
	8 650
	34 600

	6251
	C.2.4.1.1.02_005
	Elektro tvarovka koleno 30° - D225
	ks
	-4
	9 874
	-39 496

	6252
	C.2.4.1.1.02_006
	Elektro tvarovka koleno 45° - D110
	ks
	-6
	1 896
	-11 376

	6254
	C.2.4.1.1.02_008
	Identifikační vodič CYGY 5mm2 upevněný k potrubí v zemi
	m
	22
	39
	870

	6255
	C.2.4.1.1.02_009
	Výstražná folie žluté barvy ukládané do výkopu nad obsyp
	m
	22
	29
	647

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.02: Zemní práce
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.2.01: Zemní práce
	
	
	
	
	90 564

	6256
	C.2.4.1.2.01_001
	Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu
	m3
	24
	478
	11 577

	6257
	C.2.4.1.2.01_002
	Pískový obsyp a podsyp pro potrubí
	m3
	20
	1 900
	37 905

	6258
	C.2.4.1.2.01_003
	Odvoz kubatury na skládku
	
	m3
	20
	273
	5 446

	6259
	C.2.4.1.2.01_004
	Zásyp zeminou z výkopu
	
	m3
	15
	260
	3 978

	6260
	C.2.4.1.2.01_005
	Pažení výkopu příložným pažením
	m2
	101
	315
	31 658

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.03: Ostatní
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.3.01: Ostatní
	
	
	
	
	21 023

	6261
	C.2.4.1.3.01_001
	Zkouška těsnosti, tlaková zkouška dle TPG
	bm
	23
	473
	10 643

	6262
	C.2.4.1.3.01_002
	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …
	ks
	1
	2 000
	1 700

	6263
	C.2.4.1.3.01_003
	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. …
	kg
	30
	250
	7 500

	6264
	C.2.4.1.3.01_004
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. odhad 10 hod
	kpl
	0
	5 500
	2 400

	6265
	C.2.4.1.3.01_005
	Výšková úprava stáv. poklopů plynovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací
	ks
	0
	4 500
	-1 700

	6266
	C.2.4.1.3.01_006
	Těsnící pěna apod
	
	ks
	3
	160
	480

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.04: Bourací práce
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.4.1.4.01: Bourací práce
	
	
	
	
	47 532

	6267
	C.2.4.1.4.01_001
	Bourání povrchu stávající komunikace
	m2
	23
	450
	10 125

	6268
	C.2.4.1.4.01_002
	Obnova povrchu stávající komunikace
	m2
	23
	1 500
	33 750

	 
	230086143
	Demontáž původní trasy potrubí vč. likvidace materiálu
	bm
	22
	164
	3 657

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	332 426,01

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 926 845 246,60

	Cena vypuštěných prací
	-52 572,00

	Cena dodatečných prací
	384 998,01

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 927 177 672,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	332 426,01

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum
18. 12. 2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                    Petr Kráčmar
	datum
18. 12. 2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Jiří Richter
	datum
18. 12. 2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                 Petr Ryška
	datum
18. 12. 2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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