
DODATEK č. 9
SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193 
Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136 

na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město NERATOVICE
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužcckým - starostou města 

IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
zástupce Objednatele ve věcech tcchnickýclH ■ ' '•
a

Zhotovitel:
název /obchodní jméno: SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE 
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11. Okres: Mělník
zastoupený: Ing. Alešem Kocourkem, na základě společenské smlouvy a Ing. Jiřím Burešem, prokuristou 

firem

název /obchodní jméno: KASTEN spol. s r. o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník 
zastoupený: Ing. Alešem Kocourkem, jednatelem a Ing. Jiřím Burešem, prokuristou 
IČO: 62954890
DIČ: CZ62954890
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417
číslo úctu: 19-226940257/0100 
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy

a

název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s. r. o. 
se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
zastoupený: Martinem Haj zlcrcm, j cdnatclcm 
IČO: " 01972197
DIČ: CZ01972197
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067 
osoba oprávněná jednat v záležitostech srn 1 ouv



II.
PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Poliklinika Urxova Neratovice", na základě výsledku 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako ,,Smlouva“), jejímž 
předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dohodly na 
uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 
07.12.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách Předmětu Smlouvy 
uvedené v čl. 1.1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), 
tak v jeho zúžení (méněpracích). Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 78, 
č. 86, č. 87, č. 88, č. 89, 90 a 91, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní 
znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši:

Cena dle původní SOD: 198.429.000 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č 1. podle změnových listů č. 1, č. 2, č. 3a, č. 3b, č. 4, č. 5:
1.879.007 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 2 podle změnového listu č. 6:
1.709.560 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 3 podle změnových listů č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č, č. 14: 
1.753.254 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 4podle změnových listů č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 
23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31:
1.986.543 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 5podle změnových listů č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37:
1.964.932 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 6podle změnových listů č. 32, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44, č. 
45, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 56, č. 57:
1.962.521 Kč bez DPH.



Cena navýšená dodatkem č. 7 podle změnového listu č. 58:
7.270.931 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 8podle změnových listů č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 
67, č. 68, č. 69, č. 70, č. 71, č. 72, č. 73, č. 74, č. 75, č. 76, č. 77, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 83, č. 84, č. 
85
1.741.650 Kč bez DPH

Cena navýšená dodatkem č. 9podle změnových listů č. 78, č. 86, č. 87, č. 88, č. 89, 90 a 91:
1.920.471 Kč bez DPH.

Celková Cena za dílo vč. změn dle dodatků ke Smlouvě činí 220.617.869 Kč bez DPH.

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem Zhotoviteli následně při úhradách 
daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 9 dotčena a zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, 
a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a 
neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího 
uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta 
platí obdobně.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/24/02/24 ze dne 04.12.2024.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 78, č. 86, č. 87, č. 88, č. 89, 90 a 91.



za zhotovitele (dle el. podpisu)

Ing. Aleš Kocourek, jednatel 
KASTEN spol. s r.o.

za objednatele (dle el. podpisu)

Ing. Roman Kroažecký 
starosta města Neratovice

Martin Hajzler, jednatel 
EMH stavební CZ s. r o.



EVROPSKÁ UNIE 11"------
Evropské strukturální a investiční fondy MifliSteFStVO ŽÍVOtnfllO prostředí
Operační program Životní prostředí r

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 78

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H P 
Větrná 145, 277 11 Nerat

OLIKLINIKA NERATOVICE, 
ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailemQ faxeml | osobnělXl
I datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Bourání betonů a odvozy sutě

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání betonových konstrukcí (betonové konstrukce, panely, staré základy apod. nalezené při zemních 
pracích na pozemku stavby) a odvozy sutě vč. uložení a likvidace na skládce, které nejsou součástí 
projektové dokumentace.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: MLiV\/ yA

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 78
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil: |
Datum: 16.7.2024

Předmět změny: Bourání betonů a odvozy sutě 

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání betonových konstrukcí (betonové konstrukce, panely, staré základy apod. nalezené při zemních 
pracích na pozemku stavby) a odvozy sutě vč. uložení a likvidace na skládce, které nejsou součástí 
projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

705.431,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

705.431,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM78: Změna 78 - Bourání betonů a odvozy sutě 705 431

1. Z21136-25.D4.2 R položka
B.2.1.3.1.09: Odvozy sutě
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 289,5 293,97

373 931
85 104

2. 997006512.ZC SOD Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku vzdálenost 
skládky zohlednit v jednotkové - ceně

t 289,5 342,97 99 289

3. 997013601 SOD Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01

t 237,0 636,94 150 954

4. Z21136-25.D4.3 R položka Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01 - znečištěný beton

t 52,5 734,93 38 584

B.2.1.3.1.11: Bouráni betonů 331 500
1. Z21136-25.D4.4 R položka Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 

50 m2
m2 510,0 650,00 331 500

1 Z 1www.euroCALC.cz 10.07.2024





H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 86

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H P 
Větrná 145, 277 11 Neral

OLIKLINIKA NERATOVICE,
:ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou! 1 e-mailemQ faxeml | osobněji
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Stání pro popelnice

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude provedeno stání pro popelnice ze zámkové dlažby

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze sm

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
louvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 |~j

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: b&X \Jl\\íu PE/Mb

2



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 86
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:
Datum: 16.7.2024

Předmět změny: Stání pro popelnice

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude provedeno stání pro popelnice ze zámkové dlažby.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 56.712,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

56.712,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostře

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





1



Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_86: Změna 86 - Stáni pro popelnice

0091: Doplňujíci konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
56 712

13 412
1 756. 916231112.ZP SOD Osazení chodníkového obrubníku betonového zapuštěného m 24,0 367,46 8 819
1 757. 59217017.ZP SOD obrubník betonový chodníkový m 25,0 183,73 4 593

B.2.1.3.1.04: Chodník pro pěší 43 299
1 787. 596211132.ZP SOD Kladení dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2 35,0 483,83 16 934
1 788. 59245021 ,ZP SOD dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm m2 35,0 508,32 17 791
1 789. 564851111 SOD Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,0 244,98 8 574

1 z 1www.euroCALC.oz 11.07.2024



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 87

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání/předání poštou|J e-mailem|| faxemí 1 osobněX
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění EPS kopleru pro CBS

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění EPS kopleru pro CBS, sepnutí nouzového osvětlení musí být také ovládáno systémem EPS (při 
požáru musí svítit směrové šipky). Chybí v projektové dokumentaci.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze sm

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
louvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

2



■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 87

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil: 1

Datum: 16.7.2024

Předmět změny: Doplnění EPS kopleru pro CBS

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění EPS kopleru pro CBS, sepnutí nouzového osvětlení musí být také ovládáno systémem EPS (při 
požáru musí svítit směrové šípky). Chybí v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 25.417,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

25.417,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednateler

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datu

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem {PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_87: Změna 87 - Doplnění EPS kopleru do CBS 25 417

A.1.4.7.2.01: EPS - Elektrická požární signalizace________________ 25 417
1 108. A.1.4.6.1.01_108 SOD Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně 

CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 
35 mm2

m 60,0 17,49 1 049

1 109. A.1.4.6.1.01_109 SOD kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň 
retardujícím provedení např. - - Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 dO, průřez Cu 3 
x 1,5 (O)

m 60,0 34,98 2 099

1 320. A.1.4.7.2.01 030 SOD Montáž - Reléový modul 4 výstupy vč. zkrat, izolátoru ks 1,0 547,23 547
1 321. A.1.4.7.2.01J331 SOD Dodávka - Reléový modul 4 výstupy vč. zkrat, izolátoru ks 1,0 2 882,31 2 882
1 324.
1 325.

A.1.4.7.2.01 034 SOD Montáž - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 1,0 78,71 79
A.1.4.7.2.01J335 SOD Dodávka - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 1,0 387,31 387

1 328. A.1.4.7.2.01 038 SOD Montáž - Záslepka PG 16 ks 6,0 7,50 45
1 329. A.1.4.7.2.01JJ39 SOD Dodávka - Záslepka PG 16 ks 6,0 12,49 75
1 349. A.1,4.7.2.01_059 sob Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího 

pásku
ks 40,0 23,74 950

1 350. A.1,4.7.2.01_060 SOD
...

Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a 
stahovacího pásku

ks 40,0 11,24 450

1 351. A.1.4.7.2.01 _061 SOD Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového 
hrotu, požárně odolný

ks 40,0 16,24 650

1 352. A.1.4.7.2.01_062 SOD Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového 
hrotu, požárně odolný

ks 40,0 11,24 450

1 361. A.1,4.7.2.01_071.1 R položka Rozebírání stropu, protahování kabeláže ks 1,0 3 181,26 3181
1 366. A.1,4.7.2.01_076.2 R položka Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, 

stahovací pásky, spojky - - atd.)
kpl 1,0 728,80 729

1 367. iA.1.4.7.2.01 _077.2 R položka Úprava programu systému EPS kpl 1,0 1 272,50 1 273
1 367. A.1.4.7.2.01_077.3 R položka Programování CBS kpl 1,0 4 113,14 4 113
1 368. A.1.4.7.2.01_078.1 R položka Funkční zkoušky systému kpl 1,0 1 060,42 1 060
1 505. A.1.4.7.9.01_001.2 R položka Doprava kpl 1,0 3 856,07 3 856
1 505. A.1.4.7.9.01_001.3 R položka Doplnění do PD kpl 1,0 1 542,43 1 542
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 88

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailemQ faxemQ osobněji
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zámečnické konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude doplněno do kotelny schodiště z pororoštu a u schodiště nebude realizována 
zábrana proti vstupu.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 fX[

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 O

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 O

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1
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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:
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 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 88
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:
Datum: 16.7.2024

Předmět změny: Zámečnické konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude doplněno do kotelny schodiště z pororoštu a u schodiště nebude realizována 
zábrana proti vstupu.

Počet připojených listů specifikací: 
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů: 
Cena víceprací bez DPH:

-71.043,00 Kč 6.000,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-65.043,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód After, kód ; 'opis M.I Výměra Jedn. cena Cena

ZM 88: Změna 88 - Zámečnické konstrukce - 65 043

A.1.1,6.02.01: Zámečnické prvky___________ - 65 043
TCnkn^iStX —In I—nlnln., —i nn—nr-Xl. . 1.11. 4 rt O 444444 4414 O 4444/4

L_.. i-j Z21138-17 : R položka Schodiště do kotelny z pororštu kus 1,0 6 000,00 6 000
3 015. Z13 SOD Zábrana proti vstupu do prostoru pod schodiště

- nerez trubka DN 50 ve výšce 300 mm
- nohy nerez - - trubky DN 50, nohy koteny do podlahy a styk opatřen nerez 
manžetou / -konce trubek opatřeny / záslepkou, DN50, dl. zábrany celkem 9,2 
m, trubka dl. 13,2 m - Další specifikace viz.: D.1.1.21 - Výpis zámečnických 
výrobků

kpi -2,0 35 521,45 - 71 043
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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy MifliSterStVO ŽÍVOtRÍhO DrOStředí
Operační program Životni prostředí r

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP Číslo OZ: 89

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH P 
Větrná 145, 277 11 Nerat

OLIKLINIKA NERATOVICE, 
ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 6.8.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou | | e-mailemQ faxemj^ osobnělXl

datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Systém generálního klíče

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude proveden systém generálního klíče, který nebyl součástí projektové 
dokumentace.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvé. 
změna závazku ze sm

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
touvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1
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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 89
Zhotovitel: | SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil: |
Datum: |6.8.2024

Předmět změny; Systém generálního klíče

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora bude proveden systém generálního klíče, který nebyl součástí projektové 
dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

337.213,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

337.213,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele

Datum

Podpis zmocněnc

Datu

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu ži

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jsdn. cena Cena

ZM_89: Změna 89 - Systém generálního klíče 337 213

A.1.1.5.2.01_1: Výplně otvorů - ostatní 337 213
1. 'Z21136-39.1 R položka vložka 35/50 - FAB NG SGHK kus 11,0 1 170,98 12 881
2. íZ21 136-39.2 R položka vložka 35/85 - FAB NG SGHK kus 13,0 1 425,76 18 535
3. Z21136-39.3 R položka vložka 30/35 - FAB NG SGHK kus 152,0 1 025,22 155 834
4. ÍZ21136-39.4 R položka vložka 50/50 - FAB NG SGHK kus 2,0 1 280,00 2 560
5. [Z21136-39.5 R položka klíč-FAB NG SGHK kus 549,0 195,98 107 593
6. Z21136-39.6 R položka Projekt generálního klíče kpl 1,0 2 500,00 2 500
7. Z21136-39.7 R položka Montáž kpl 1,0 31 000,00 31 000
8. Z21136-39.8 R položka Doprava kpl 1.0 6 310,57 6311
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 90

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 27.8.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání/předání poštou|__ | e-mailem]__| faxem|__] osobnělXI

datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Terénní úpravy kolem ZZS a v okolí Polikliniky

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora byly provedeny terénní úpravy kolem Zdravotnické záchranné služby a v přilehlém 
okolí polikliniky, které nebyly součástí projektové dokumentace.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze sm

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
louvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 90
Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil:
Datum: 27.8.2024

Předmět změny: Terénní úpravy kolem ZZS a v okolí Polikliniky

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku Investora byly provedeny terénní úpravy kolem Zdravotnické záchranné služby a v přilehlém 
okolí polikliniky, které nebyly součástí projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 247.741,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

247.741,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3



Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výméra Jedn. cena Cena

ZM_90: Změna 90 - Terénní úpravy kolem ZZS a v okolí Polikliniky 

B.1.2.1.1.04: Zemní práce ■ povrchové úpravy terénu
247 741

247 741
1 704. B.1.2.1.1 04_003 SOD Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně
m2 1 250,0 68,59 85 741

1 705. B.1.2.1.1.04_004.1 R položka Dodávka zeminy pro terénní úpravy - ornice t 450,0 360,00 162 000
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 91

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 1.10.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání/předání poštou| | e-mailem[ | faxem| | osobněX|
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Náklady spojené s prodloužením stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Náklady na údržbu, servis a provoz budovy Polikliniky z důvodu prodloužení stavby do konce roku 2024.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze sm

odstavec 4, § 222

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
louvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q]

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:

1
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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

2
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 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 91
Zhotovitel: 'EN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Zm ě n o vý 1 ist vystaví 1:
Datum:

Předmět změny: Náklady spojené s prodloužením stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Náklady na údržbu, servis a provoz budovy Polikliniky z důvodu prodloužení stavby do konce roku 2024.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 613.000,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

613.000,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

7
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3





Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZM_91: Změna 91 - Náklady spojené s prodloužením stavby

V03.: Zařízení staveniště

613 000

613 000
1. ZM91.1 R položka Mobilní oplocení stavby měsíc 3,0 25 000,00 75 000
2. ZM91.2 R položka Dodatečné stavební úpravy a práce pro instalaci kuchyní a vnitřního vybavení kpl 1,0 60 000,00 60 000

3. ZM91.3 R položka Zemní práce, úpravy terénu a dodatečné stavební práce okolo parkovišť s 
přístřešky na fotovoltaiku

kpl 1,0 93 000,00 93 000

4. ZM91.4 R položka Úklid před kolaudací kpl 1,0 105 000,00 105 000
5. ZM91.5 R položka Technik Kasten/EMH - koordinace údržby, odemykání/zamykání budovy měsíc 3,0 30 000,00 90 000

6. ZM91.6 R položka Elektroinstalace - servisní kontroly a údržba měsíc 3,0 10 000,00 30 000
7. ZM91.7 R položka VZT - servisní kontroly a údržba měsíc 3,0 6 000,00 18 000
8. ZM91.8 R položka ZTI - servisní kontroly a údržba měsíc 3,0 10 000,00 30 000
9. ZM91.9 R položka MaR - servisní kontroly a údržba měsíc 3,0 10 000,00 30 000

10. ZM91.10 R položka Zahradnické práce - sečení, pletí, zalévání měsíc 1,0 23 000,00 23 000
11. ZM91.11 R položka Zabezpečení objektu - ostraha na pult centrální ochrany měsíc 3,0 8 000,00 24 000
12. ZM91.12 R položka Úpravy rozvodů ZTI a elektro po zaměření kuchyní kpl 1,0 35 000,00 35 000
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