DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
ze dne 24. 8. 2015
(dále jen „smlouva o dílo“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění 
SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel

	název:
	Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

	sídlo:
	Zámecká 1, 356 00 Sokolov

	IČO:
	72053801

	statutární zástupce:
	Ing. Michael Rund, ředitelem

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	

	Zhotovitel

	název:
	Sdružení firem ARCGEO 

(SG Geotechnika a.s.-

Geomont GP s.r.o.)

	sídlo:
	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  

	IČO:
	41192168

	DIČ:
	CZ41192168

	statutární zástupce:
	Jaroslav Kříž, předseda představenstva
Ing. Petr Kučera, člen představenstva


	
	

	kontaktní osoby ve věcech smluvních
	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, projektový manažer
Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SGGT 



	kontaktní osoba ve věcech technických
	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby, závodní ČPHZ

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
	7006931/0100


uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 4“)
na realizaci stavby:
„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov”
ČLÁNEK 1.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)  na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12.6.2020 a dodatku č. 3 ze dne 24.10.2022 (dále jen „smlouva“). 
2. Tento dodatek č. 4 se uzavírá z důvodu dodatečných stavebních prací vyvolaných plněním Závazného příkazu č.j. SBS 12157/2024/OBÚ-08 a Rozhodnutí č.j. SBS 13926/2024/OBU-08 vydané OBÚ pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově a prací vyplývající z nařízené Mimořádné prohlídky komplexu dolu Jeroným. 
3. 3.   Tímto dodatkem se mění cena o vyvolané dodatečné stavební práce 840.112,-Kč bez DPH: 

	Celková cena díla v Kč
	Cena
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena díla uvedená v dodatku č. 3
	50.513.732,00 Kč
	10.607.883,72 Kč
	61.121.615,72 kč

	Dodatečné stavební práce 
	840.112,00 Kč
	176.423,52 Kč
	1.016.535,52 Kč


4. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě těchto dodatečných stavebních prací se prodlužuje i termín realizace celého díla. 

ČLÁNEK 2.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 4 mění následovně:

Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.1.
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně dodatečných stavebních prací), ve výši:

Cena bez DPH




51.353.844,00 Kč bez DPH

DPH                                                                      10 784 307,24 Kč 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cena včetně DPH



62 138 151,24 Kč

(slovy: šedesátdvamilionystotřicetosmtisícstopadesátjedencelýchdvacetčtyři korun českých včetně DPH) 
2. Smluvní strany se dále dohodly, že článek IV. Doba plnění, odst. 2 smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:  
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

dokončení prací







31. 10. 2027
Rozsah ročních prací bude záviset na výši uvolněných finančních prostředků od poskytovatele dotace v daný rok, který se přiděluje a schvaluje každý rok jednotlivě vždy na základě výsledků předchozího roku. Jeden pracovní rok trvá od 1. 1. do 31. 12. V případě zastavení poskytnutí dotace ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) budou zastaveny i stavební práce, a to do doby, kdy poskytování dotace bude znovu obnoveno. O zastavení dotace bude zhotovitel písemně vyrozuměn objednatelem a to do 7 dnů od doby, kdy se o zastavení dotace oficiálně dozví od MPO. 
ČLÁNEK 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

4. Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1612/12/24
5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel.
V Sokolově




V Praze







_________________________

              ___________________________________

        Ing. Michael Rund
  

                Ing. Petr Kučera, člen představenstva
     ředitel Muzea Sokolov

V Praze dne 20.12.2024












____________________________________







Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, závodní 


