
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Šternberk

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

30. 11. 2024

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 69 007,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž -1 346 223,58 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky -5 377,53 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 30 473,71 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 24 980,00

7 ZRN (ř. 1-6) -1 252 120,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 24 980,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -1 227 140,40

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12,0 0,00

základní -257 699,48

Cena s DPH -1 484 839,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

-1 227 140,40

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk

Změnový rozpočet víceprací a méněprací

Město Šternberk

Valtr stavební společnost a.s.
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 30. 11. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

JK2024-
1130

Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov
Šternberk -1 227 140,40 0,00 -257 699,48 -1 484 839,88 0,00 -1 252 120,40 0,00 24 980,00 0,00

1130 Záměna betonových za zámečnické prvky 1 147 229,44 0,00 240 918,18 1 388 147,62 0,00 1 122 249,44 0,00 24 980,00 0,00

1131 Původní rozpočet na betonové prvky -2 374 369,84 0,00 -498 617,67 -2 872 987,51 0,00 -2 374 369,84 0,00 0,00 0,00

Celkem -1227140,40 0,00 -257699,48 -1484839,88 0,00 -1252120,40 0,00 24980,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Záměna betonových za zámečnické prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 30.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 227 154,44

1 Zemní práce 60 659,21

1 R 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 41,840 625,00 26 150,00

" patky - prostor pro uložení komunálního odpadu "

3*1*1*2 6,000

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*1*56 35,840

Součet 41,840

2 R 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6
000 m m3 41,840 212,00 8 870,08

" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "

3*1*1*2 6,000

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*1*56 35,840

Součet 41,840

3 R 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 75,312 230,00 17 321,76

41,84*1,8 75,312

Součet 75,312

37 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 41,840 164,00 6 861,76

" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "

3*1*1*2 6,000

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*1*56 35,840

Součet 41,840

5 001 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění
svahu m2 41,840 34,79 1 455,61

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*56 35,840

" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "

1*1*3*2 6,000

Součet 41,840

2 Zakládání 6 117,30
6 002 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 5,826 1 050,00 6 117,30

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*0,15*56 5,376

" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "

1*1*0,15*3 0,450

Součet 5,826

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 323,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Záměna betonových za zámečnické prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 30. 11. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

7 231 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus 64,000 176,57 11 300,48

"Palisády ploty"

58 58,000

2*3 6,000

Součet 64,000

8 592 59228413
palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm
přírodní kus 64,000 281,61 18 023,04

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 628,55

9 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 27,188 3 336,00 90 699,17

" Založení pro záměčnické prvky"

0,8*0,8*0,7*56 25,088

" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "

1*1*0,7*3 2,100

Součet 27,188

10 R 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 41,840 42,30 1 769,83

"Založení palisád"

0,8*0,8*56 35,840

1*1*3*2 6,000

Součet 41,840

11 005 977131117
Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do
cihelného zdiva nebo prostého betonu m 21,700 283,85 6 159,55

"Navrtání palisád"

56*0,35 19,600

2*3*0,35 2,100

Součet 21,700

998 Přesun hmot 32 425,86

12 R 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m t 81,472 398,00 32 425,86

PSV Práce a dodávky PSV 895 095,00

767 Konstrukce zámečnické 895 095,00

13 R 767001(R)
Výroba plotového dílu včetně dodávky materiálu (uhlíkatá
ocel), přebroušení svarů ks 56,000 3 965,00 222 040,00

56 56,000

Součet 56,000

14 R 76702(R) Zinkování plotového dílu ks 56,000 874,00 48 944,00

56 56,000

Součet 56,000

15 R 767003(R) Přebroušení plotového dílu po zinkování ks 56,000 612,00 34 272,00

56 56,000

Součet 56,000

16 R 767004(R) Lakování práškovou barvou ks 56,000 883,00 49 448,00
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Záměna betonových za zámečnické prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 30. 11. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

56 56,000

Součet 56,000

17 R 767005(R)
Montáž plotových dílů včetně spojovacího materiálu,
chemické kotvy ks 56,000 1 391,00 77 896,00

56 56,000

Součet 56,000

18 R 767006(R)
Výroba zástěny 1,5*2,8m včetně dodávky materiálu
(uhlíkatá ocel), přebroušení svarů ks 2,000 38 965,00 77 930,00

2 2,000

Součet 2,000

19 R 767007(R) Zinkování zástěny ks 2,000 3 265,00 6 530,00

2 2,000

Součet 2,000

20 R 767008(R) Přebroušení svarů ks 2,000 1 485,00 2 970,00

2 2,000

Součet 2,000

21 R 767009(R) Lakování práškovou barvou ks 2,000 3 186,00 6 372,00

2 2,000

Součet 2,000

22 R 7670010(R)
Montáž zástěn včetně spojovacího materiálu, chemické
kotvy ks 2,000 7 896,00 15 792,00

2 2,000

Součet 2,000

23 R 7670011(R)
Výroba kotevních prvků pro jednotlivé zábradelní
konstrukce ks 74,000 1 044,00 77 256,00

74 74,000

Součet 74,000

24 R 7670012(R)
Výroba zábradlí schodiště včetně dodávky materiálu
(uhlíkatá ocel), přebroušení svarů ks 1,000 88 635,00 88 635,00

25 R 7670013(R) Zinkování konstrukce ks 1,000 5 695,00 5 695,00

26 R 7670014(R) Přebroušení konstrukce ks 1,000 3 698,00 3 698,00

27 R 7670015(R) Lakování konstrukce práškovou barvou ks 1,000 6 189,00 6 189,00

28 R 7670016(R) Montáž zábradlí schodiště ks 1,000 11 395,00 11 395,00

29 R 7670017(R) Výroba zábradlí rampy ks 1,000 67 318,00 67 318,00

30 R 7670018(R) Zinkování konstrukce ks 1,000 4 796,00 4 796,00

31 R 7670019(R) Přebroušení konstrukce po zinkování ks 1,000 4 365,00 4 365,00

32 R 7670020(R) Lakování konstrukce práškovou barvou ks 1,000 6 814,00 6 814,00

33 R 7670021(R) Montáž zábradlí rampy ks 1,000 11 760,00 11 760,00

34 R 7670022(R)
Zaměření, zpracování výrobní dokumentace, koordinace s
architektem projektu soub 1,000 38 600,00 38 600,00

35 R 7670023(R) Doprava prvků na stavbu soub 1,000 26 380,00 26 380,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 980,00

VRN4 Inženýrská činnost 24 980,00

36 000 045303000

Koordinační činnost Valtr stavební společnost - příprava
kalkulace nákladů, příprava návrhu technického řešení ve
spolupráci s HIP, koordinace změn a prací v rámci stavby soub 1,000 24 980,00 24 980,00
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Záměna betonových za zámečnické prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 30. 11. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Celkem 1 147 229,44
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Původní rozpočet na betonové prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 3.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -1 504 371,02

1 Zemní práce -36 702,06

1 R 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 -3,520 762,00 -2 682,24

2 R 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 -23,600 458,25 -10 814,70

3 R 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 -3,840 625,00 -2 400,00

4 R 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6
000 m m3 -30,960 212,00 -6 563,52

5 R 162901(R) poplatek za skládku - zemina t -61,920 230,00 -14 241,60

2 Zakládání -104 446,80

6 R 213311113(R)
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého
drceného, frakce 16 - 32 mm m3 -11,800 1 050,00 -12 390,00

7 R 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem
neprokládaného tř. C 20/25 m3 -3,520 3 744,00 -13 178,88

8 R 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -28,400 441,10 -12 527,24

9 R 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -28,400 85,25 -2 421,10

10 R 274353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m kus -2,000 275,00 -550,00

11 R 274901(R) základový pas z rychletuhnoucího betonu m3 -9,440 4 950,00 -46 728,00

12 R 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu
kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 -3,840 3 744,00 -14 376,96

13 R 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 -3,840 500,50 -1 921,92

14 R 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 -3,840 91,85 -352,70

3 Svislé a kompletní konstrukce -68 178,60

15 R 301(R)
D+M prefabrikované stěny z pohledového betonu min
PB3 m3 -1,764 38 650,00 -68 178,60

301
Atypická betonová stěna - 2 ks - D.1.8.6 a
7 -1 274 100,00

16 R 3011(R)
příprava návrhu a výr. dokumentace - příprava zákl.
motivu - pevná cena, nesoutěží se hod -22,000 900,00 -19 800,00

17 R 3012(R)

příprava návrhu a výr. dokumentace - zpřesnění návrhu
jednotlivých segmentů v M 1:20 - pevná cena, nesoutěží
se hod -32,000 900,00 -28 800,00

18 R 3013(R)
příprava návrhu a výr. dokumentace - zpřesnění návrhu
jednotlivých segmentů v M 1:1 - pevná cena, nesoutěží se hod -28,000 900,00 -25 200,00

19 R 3014(R)
příprava návrhu a výr. dokumentace - příprava výrobní
dokumentace - pevná cena, nesoutěží se hod -35,000 900,00 -31 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Původní rozpočet na betonové prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 3. 12. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

20 R 3015(R)

realizace forem pro odlévání - výroba forem pro odlévání
(29 unikátních forem dle přiložené dokumentace) - pevná
cena, nesoutěží se kpl -1,000 437 600,00 -437 600,00

21 R 3016(R)
realizace forem pro odlévání - atypické kamenivo pro
strukturování - pevná cena, nesoutěží se hod -1,000 24 200,00 -24 200,00

22 R 3017(R)
odlévání betonu - odlévání 29ti atypických desek (UHPC
beton) - pevná cena, nesoutěží se kpl -1,000 509 000,00 -509 000,00

23 R 3018(R)
odlévání betonu - povrchové hydrofobní uzavření betonu -
pevná cena, nesoutěží se hod -29,000 700,00 -20 300,00

24 R 3019(R)

doprava a instalace vč. autorského dozoru - doprava vč.
přepravních konstrukcí (2x TIR Slaný-Šternberk) - pevná
cena, nesoutěží se - pevná cena, nesoutěží se kpl -1,000 60 800,00 -60 800,00

25 R 3020(R)

doprava a instalace vč. AD - instal. včetně uplatněné
mechanizace (4 dny) a práce 3 pracovníků (96 hod) vč.
dř. konstrukce pro osazení - pevná cena, nesoutěží se kpl -1,000 89 900,00 -89 900,00

26 R 3021(R) autorský dozor - pevná cena, nesoutěží se hod -30,000 900,00 -27 000,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní -6 721,28

27 R 637121111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 -23,600 284,80 -6 721,28

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 282,28

28 R 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 -23,600 42,30 -998,28

29 R 985331212

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání
a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10
mm m -0,900 1 360,00 -1 224,00

30 13021012
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10
505) výztuž do betonu D 10mm t -0,002 30 000,00 -60,00

998 Přesun hmot -11 940,00

31 R 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m t -30,000 398,00 -11 940,00

PSV Práce a dodávky PSV -869 998,82

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -11 340,82
40 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,009 68 000,00 -612,00

32 R 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 -27,120 12,20 -330,86

33 R 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 -25,000 127,00 -3 175,00

34 R 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 -2,120 146,00 -309,52

35 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným
minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 -32,544 135,00 -4 393,44
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Stavba: Úprava prostoru před správní budovou - Hřbitov Šternberk - změnový rozpočet víceprací a méněprací
Objekt: Původní rozpočet na betonové prvky

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Valtr stavební společnost a.s. Zpracoval:

Místo: Šternberk Datum: 3. 12. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

36 R 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky
do 6 m % -1 500,000 1,68 -2 520,00

767 Konstrukce zámečnické -858 658,00

37 R 76701(R)
D+M ocel. atypického zábradlí v.1,2m - pevná cena,
nesoutěží se kpl -1,000 193 786,00 -193 786,00

38 R 76703(R)
D+M ocelové atypické stěny - výrobek X/2 - pevná cena,
nesoutěží se ks -2,000 259 812,00 -519 624,00

39 R 76704(R)
D+M konstrukce z nerezového plechu pro uložení konve
vč. mříže - viz D1.8.03 ks -2,000 72 624,00 -145 248,00

Celkem -2 374 369,84
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