Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami 

Smluvní strany
Objednatel		Domov bez Bariér
Zápis v OR		Spisová značka Pr 169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO			13583212
DIČ			Není plátcem DPH
Sídlo			Strozziho 1333, 508 01 Hořice
Zástupce	Ing. Renata Zemková, ředitelka, tel.: 606 530 387, e-mail: reditel@usphorice.cz 
Zhotovitel		Bricky s.r.o.
Zápis v OR		Spisová značka	C 46722 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO			09707352
DIČ			CZ09707352
Sídlo			Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
Zástupce		Michal Rickwood, jednatel
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany.“
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané Oprava zděného oplocení, evidenční číslo v elektronickém nástroji E-ZAK P24V00000341, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují, že termín pro dokončení díla uplynul 18. 11. 2024. K tomuto dni nebylo dílo řádně dokončeno. Zhotovitel je tedy od tohoto dne v prodlení ve smyslu článku 11.1 smlouvy o dílo.
3. Doposud neprovedené práce jsou zejména následující:
· dodělání reprofilační stěrky na krycích deskách podezdívky severní části,
· očištění zdiva od betonu,
· doplnění spárování sloupků nad krycími deskami na severní straně,
· obnova drážek rubu krycích desek podezdívky,
· očista hlavic sloupků,
· oprava obrubníku u chodníku, 
· finální terénní úpravy na jižní straně,
· celkový úklid stavebního materiálu,
· doložení potvrzení od Města Hořice, že je chodník v pořádku.
4. Ke dni uzavření tohoto dodatku není možné práce dle odst. 3 realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Smluvní strany tak uvádějí, že existuje překážka provádění díla ve smyslu článku 1.5 písm. d) smlouvy o dílo. Po dobu trvání překážky se staví prodlení zhotovitele. 
5. Smluvní strany se dále domluvily, že při zohlednění zimního období a provozních požadavků objednatele bude překážka plnění dle tohoto dodatku trvat nejpozději do 30. 4. 2025. Po tuto dobu neběží prodlení zhotovitele s realizací díla. Zhotovitel je však oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem a v případě, že to aktuální klimatické podmínky umožní, i v tomto období neprovedené práce realizovat a realizaci díla tak ukončit.
6. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
8. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
9. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ a zákona o registru smluv, a to v plném rozsahu.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Za objednatele					Za zhotovitele 
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