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	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava dílčího termínu plnění bodu C-2 Smlouvy, posun termínu pro dokončení celého díla, úprava smluvní ceny díla dle bodu C-2 Smlouvy
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/117/P/SoD/2019
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	25.11.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Projekční sdružení Přístaviště Hřensko zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Hřensko" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností dle uzavřené Smlouvy č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. 2019/112 č. zak. 499 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 2. 9. 2019 ve znění Dodatků č. 1 a 2.

Na základě Dodatku č. 2 k této Smlouvě byly pozastaveny práce na plnění této smlouvy z důvodu nutnosti provést zjišťovací řízení podle EIA.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno k 30. 5.2024 (Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sp. zn. KUUK/041854/2024/9, č. j. KUUK/064174/2024) s výsledkem „Přístaviště Hřensko nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona“. Tento závěr byl následně potvrzen 15. 10. 2024 Ministerstvem životního prostředí (Sp. zn.: ZN/MZP/2024/220/312, č. j.: MZP/2024/220/2455). Pominuly tak důvody pro pozastavení prací na plnění této Smlouvy. 

V této souvislosti tak nemohl zhotovitel dokončit dílčí bod plnění C - 2) a následně pokračovat na bodech D, E, F a G, které byly souhrnně zasmluvněny do konce roku 2022. Z tohoto důvodu je uzavírán tento Dodatek, kterým bude termín uvedených prací prodloužen adekvátně v návaznosti na další nezbytnou projekční přípravu a následnou realizaci do konce roku 2028. Před uzavřením předmětného dodatku neváznou mezi Zhotovitelem a Objednatelem žádné nevypořádané závazky.

S ohledem na skutečnost, že zjišťovací řízení trvalo cca 4,5 roku je nutné upravit části SoD č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019. Navrhujeme následující úpravy:
1. Prodloužení termínu realizace celého předmětu díla Smlouvy do 31. 12. 2028 viz výše.
2. Úprava termínu plnění dílčího bodu díla dle čl. IV. odst. 1.2 písm. C-2) do 30. 6. 2025. Důvodem pro návrh této úpravy je nezbytnost znovu projednat a zajistit veškeré podklady, stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání žádosti a povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
3. Aktualizace inženýrské činnosti, která byla již ze strany Zhotovitele provedena před zahájením ZŘ, představuje vícepráce. V souvislosti s předchozím bodem navrhujeme úpravu smluvní ceny za plnění bodu C-2) navýšením o 38.000,- Kč bez DPH na 115.000 Kč bez DPH. 
 
Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. 

	

	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace inženýrské činnosti musí být zajištěna stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatele PD dle bodu C - 1) a disponuje veškerými podklady. Sooučasně disponuje komplexní znalostí projektu a již zajišťoval inženýrskou činnost před zahájením ZŘ EIA.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Ano.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.        
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodu C. - 2). Celkový termín se s ohledem na zpoždění při zajišťování ZZŘ EIA prodlužuje do 31. 12. 2028.
	

	Cena SoD před změnou
	975.000,- Kč bez DPH
	
	

	Cena SoD po změně
	1.013.000,- Kč bez DPH
	
	

	jedná se o změnu o 3,90 %
	38.000,- Kč bez DPH
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Není relevantní.
	 
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní.
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní.
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu z důvodu nezbytné aktualizace všech vyjádření a stanovisek pro podání žádosti o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/117/P/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2)
	139.150,00
	7/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



