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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPU-420/98431/2024
„SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a 
rekonstrukce dešťové kanalizace  (východní část)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx 
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice
adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice 
tel.: xxx
(dále jen „Objednatel“)

a
Kokoška Jan s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 35646                                                                                                                                                                            
IČO: 04026993, DIČ:CZ 04026993
se sídlem: Vrchlického 824, 411 17 Libochovice 
zastoupen: oprávněná osoba zhotovitele: Mgr. Jan Kokoška
bankovní spojení: RB a.s., č. ú.: xxx
Kontaktní osoba: jméno, email, tel: Mgr. Jan Kokoška xxx 
[bookmark: _GoBack](Zástupce zhotovitele)
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo č. NPU-420/98431/2024 „SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. Štoly jsou v havarijním stavu a jsou v přímé kolizi s trasou splaškové kanalizace, dvě štoly byly z velké části zaplněné hustou směsí fekálií. Vzhledem ke kolizi trasy kanalizace s uvedenými štolami je nutná jejich stavební obnova, aby nedocházelo k propadům a aby nová kanalizace byla položena na stabilní podloží.
3. Smluvní strany se tímto z důvodu výskytu méně prací a víceprací, které nebylo možné předvídat, dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku.


1. [bookmark: _Ref29200563]Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací spojených s prováděním Díla dle připojeného změnového listu č. 1 a krycího listu rozpočtu. 
1.2. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu celkové smluvní částky uvedené v odstavci 5.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených ve změnovém listu č. 1.
v celkové výši 4.512.491,10 Kč;
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
v celkové výši 5.460.114,23 Kč vč. DPH.
1.3. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu doby pro dokončení, předání a převzetí díla uvedené v odstavci 4.1.3. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31. 3. 2025
1.4. V důsledku změny doby pro dokončení, předání a převzetí Díla uvedené v článku 4 Smlouvy, kterou nebylo možné předvídat, smluvní strany sjednávají změnu odstavce 5.7. a 5.8. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
5.7.	Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty skutečně provedených prací. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele a Technickému dozoru stavby (TDS) bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele a TDS musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.
5.8.	Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
1.5. Smluvní strany se dohodly na změně kontaktní osoby na straně Objednatele (Zástupci objednatele), kterou je: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice
1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
2.2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu
	V Ústí nad Labem dne …………………



……………………………………………………
PhDr. Petr Hrubý, ředitel
objednatel 
	V ………………….. dne …………………



……………………………………………………
Mgr. Jan Kokoška 
Zhotovitel 
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