
	[bookmark: _GoBack]ZMĚNOVÝ LIST
	číslo : 01/2024

	Zhotovitel:
	Kokoška Jan s.r.o.
Vrchlického 824
411 17 Libochovice
IČ:04026993

	Komu:
	Národní památkový ústav, statní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
	Datum: 18.12.2024

	Název akce: 
SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)                                                       

	Způsob odeslání/ předání/datum:
	poštou
	E-mailem-
       X
	Faxem:

	osobně 

	Odkazy              na specifikaci:
	ne

	na výkresy:
	ne

	na rozpočtové podklady:
	ne

	na jinou část smlouvy:
	Čas plnění a navýšení nákladů

	Popis a zdůvodnění změny:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 (ZZVZ).

Z důvodu nepředvídatelných nově vzniklých situací: nálezy zděných štol velkého rozsahu (vedou v trase původně projektované kanalizace), odlišného vedení kabelu vysokého napětí oproti předpokládané trase v PD, odlišné historické stavebně-technické řešení odvodu dešťové kanalizace z nádvoří zámku, bylo nutné zásadně upravit a změnit PD a výkaz výměr. Tyto okolnosti mají přímý dopad na cenu díla a na termín provedení, tento se prodlužuje do 31. 3. 2025.


	Důvod vícepráce
/méněpráce
	záměr objednatele
	Nutná úprava projektové dokumentace
X
	chyba zhotovitele


	vyšší moc
	Jiné okolnosti


X

	Počet připojených listů výkresů změny: 0

	Ocenění změny:                                   
                                                        +1 014 680,15 Kč bez DPH 
         M2 30,6

	Nově navržená změna sjednané ceny díla 

+ 4 512 491,10 Kč bez DPH
	Změna navržené lhůty dokončení díla:
31.3.2025


	Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

Mgr. Jan Kokoška                                      Podpis  ……..………. ……….Datum: 18.12.2024


	PŘIJETÍ ZMĚNY

	Posouzení změny: 
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
· změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
· nedojde ke změně zhotovitele


Stanovisko projektanta 
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny.                                                                 

         Ing. Arch. Jiří Jarkovský                         Podpis ……..………. Datum …….…..

	
Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny                                                                  

         Ing. Martin Kučera                                   Podpis  ……..………. Datum …….…..

	Stanovisko investora 
Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.
                                                                 

         PhDr. Petr Hrubý                                    Podpis ……..………. Datum …….…..

	Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.




