
	[bookmark: Rekapitulace  ]Příloha k dodatku č.1 - Změnové listy

	„ OS Děčín - udržovací práce objekt Radniční č.23/1“ .

	Spr 921/2022

	REKAPITULACE - CELKOVÁ



	
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	
	Smlouva o dílo
	3 619 752,77 Kč
	760 148,08 Kč
	4 379 900,85 Kč

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Celkem Vícepráce/méněpráce dle odst.4 §222
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222
	199 909,14 Kč
	41 980,92 Kč
	241 890,06 Kč

	
	Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222
	-94 463,63 Kč
	-19 837,37 Kč
	-114 301,00 Kč

	
	Celkem Vícepráce/méněpráce dle odst.6 §222
	105 445,51 Kč
	22 143,56 Kč
	127 589,07 Kč

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce/méněpráce celkem
	105 445,51 Kč
	22 143,56 Kč
	127 589,07 Kč

	
	
	
	
	

	
	Cena díla dle dodatku č.1
	3 725 198,28 Kč
	782 291,64 Kč
	4 507 489,92 Kč



	Dne :
	29.11.2024 v Teplicích
	29.11.2024 v Děčíně



	Za zhotovitele :
	MATURE TEPLICE s.r.o.
	Za objednatele : Česká republika - Okresní soud v Děčíně

	
	- reditel a prokurista společnosti
	- referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci


