	[bookmark: NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o]NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:
OS Děčín – Udržovací práce objekt Radniční č. 23/1
	Číslo změny: 1

	
	Datum: 14.11.2024

	Návrh ocenění změny navazuje na: skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby.

	
Předkládaný návrh úpravy:
	Nutnost	provedení	stavebních	prací
v serverovně	a	zvýšení	rozsahu udržovacích prací na fasádě

	
	

	

	Počet listů příloh: 14

	Navrhovaná změna ceny díla v Kč:

	
	Bez DPH
	S DPH

	zvýšení ceny o
	199 908,14
	241 890,06

	snížení ceny o
	-	93 496,42
	-	114 130,67

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	10 dní

	zkrácení lhůty o
	0 dní


 (
Cena bez DPH
Cena včetně DPH
PŘÍPOČTY
199 909,14
241 890,06
Z11 Vnitřní práce 1.NP
Z11-VP-01 Stavební práce serverovna
106 412,72
128 759,39
Z12 Oprava fasády
Z12-VP-02 Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu
93 496,42
113 130,67
ODPOČTY
-94 463,63
-114 300,99
Z12 Oprava fasády
Z12-MP-01 Oprava fasády ulice Křížová
-94 463,63
-114 300,99
)


 (
TDI:
Za zhotovitele:
MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007, 415 01 Teplice
)

	[bookmark: ODSOUHLASENÍ ZMĚNY]ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:
OS Děčín – Udržovací práce objekt Radniční č. 23/1
	Číslo změny: 1

	
	Datum: 29.11.2024

	Určeno pro
	projektanta
[image: ]

	TDS
[image: ]

	zhotovitele
[image: ]

	objednatele	[image: ]

	Odesláno/předán:
	poštou
	poslem
	faxem
	osobně

	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 16
	Počet připojených výkresů: 0


 (
Cena bez DPH
Cena včetně DPH
PŘÍPOČTY
199 909,14
241 890,06
Z11 Vnitřní práce 1.NP
Z11-VP-01 Stavební práce serverovna
106 412,72
128 759,39
Z12 Oprava fasády
Z12-VP-02 Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu
93 496,42
113 130,67
ODPOČTY
-94 463,63
-114 300,99
Z12 Oprava fasády
Z12-MP-01 Oprava fasády ulice Křížová
-94 463,63
-114 300,99
)
	
	Bez DPH
	Včetně DPH
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
20.12.2024

	
Původní cena díla
	
3 619 752,77
	
4 379 900,85
	

	Zvýšení ceny o
	199 909,14
	241 90,06
	prodloužení lhůty o
	
10 dní

	Snížení ceny o
	-94 463,63
	-114 300,99
	zkrácení lhůty
o
	
0 dní

	Celková cena po změně
	
3 725 198,28
	
4 507 489,92
	Termín dokončení po změně
	
20.12.2024

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	Ne

	
	chybou v dokumentaci zakázky
	Ne

	
	Jinou okolností: Ano

	

	Poznámka:



	

Za objednatele:
Česká republika – Okresní soud v Děčíně Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I
	

	

Za zhotovitele: MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007, 415 01 Teplice
	

	
	
	

	
	

	

TDI:
	

	
	
	

	
	

	

Projektant: IDP spol s.r.o.
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