DODATEK č. 1 NPU-450/112914/2024
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/86527/2024
Čl. I 
Smluvní strany



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

Název firmy: MONTIM kutra s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 69787
se sídlem: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice
IČO: 29271622, DIČ: CZ CZ29271622
zastoupena: xxxxxxxxxx 
jednající ve věcech stavby:  xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxx
E-mail: Telefon: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


Čl. II
Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 22. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPÚ- 450/86527/2024. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace zakázky s názvem:  „SZ Vizovice – zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost, pouze objekt SO 02“.  V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, a rozšířit rozsah předmětu díla.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně čl. 2. Předmět smlouvy – určení díla. 
Změny budou provedeny v rozsahu:
- navýšení množství provedených výměr obkladů stěn ohledem na efektivnější možnost provádění každodenní údržby sociálního zařízení;
- výměně radiátorového tělesa topení, které již nyní vykazuje známky koroze a bylo by neefektivní ho zpět instalovat;  
3. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. 
4. Změny vyžadují prodloužení termínu dokončení díla z důvodu objednání a termínu dodání materiálu. Termín dokončení díla je nezbytné prodloužit do 28. 2. 2025.  	
5. Tyto změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku v přiloženém položkovém rozpočtu ze dne 13. 12. 2024.
6. Těmito změnami Dodatku č. 1 dojde ke zvýšení ceny za vícepráce v hodnotě 26.536,85 Kč bez DPH  původní hodnoty závazku.
7. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla dle ceny původní SOD a započtení Dodatku č. 1 bude po vzájemném započtení víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na:

Celková cena bez DPH:		                  555.824,37 Kč  
Celková cena včetně DPH 21 %:		  672.547,49 Kč

III.
                                                       Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po   
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



V Kroměříži dne 16. 12. 2024				               V Mysločovicích dne 16. 12. 2024



-------------------------------------					-----------------------------------------
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx




