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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu dílčího termínu realizace díla
Na SO 01.5 byly při výkopových pracích odhaleny inženýrské sítě (kabely v ocelových chráničkách), které nebyly součástí projektové dokumentace a nejsou v majetku běžných správců sítí (Čez, Gasnet, Cetin, PCŘ, Ministerstva obrany, Dopravní podnik ...) a jsou v kolizi se stavbou. Dalším důvodem byly nepříznivé klimatické podmínky (zvýšený průtok 10 dní) pro sanování rámových propustí, na které navazuje betonáž trámů u všech vstupů. V období od 20.12.2024 do období 6.1.2025 žádá Magistrát města Teplice o neprovádění prací těžkými stavebními (hlučnými stroji) vzhledem k bezprostřední blízkosti bytových domů.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) původní znění:
dílčí termín do 31.12.2024
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a. SO 01.2.b. SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO 01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO 03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.
nové znění:
dílčí termín do 31.1.2025
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a. SO 01.2.b. SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO 01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO 03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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