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Dodatek č. 2 
ke smlouv ě 

 
Dodatek č .  2 vedený pod č . S 0396/2016/MBaI ke smlouv ě  o dílo  

č . S 0148/2016/MBaI ze dne 5. 5. 2016 a k Dodatku č . 1 vedeného pod č .  

S 0310/2016/MBaI 

Oprava sociálního za řízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice 

 
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice   
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice   
Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
                   ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového bytového  

a investic 
                                                           
 __________________________________________  
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:  19-11622-761/0100 (příjmový) 
 11622-761/0100 (výdajový)     
 __________________________________________  
 
dále jen Objednatel    
 
a 
 
Costruzione s.r.o. 
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava 
Zastoupena: ve věcech smluvních – Jiřím Cvikem, jednatelem společnosti   
                    ve věcech technických – Jiřím Cvikem, jednatelem společnosti    
                                                 
 __________________________________________  
 
IČ:  29448590  
DIČ:  CZ29448590   
Peněžní ústav:  Fio banka, a.s.   
Číslo účtu:  2400280514/2010     
 __________________________________________  
 
dále jen Zhotovitel 
 
 
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 
54084 ze dne 13. 7. 2012. 
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                                         Dodatek č. 2        
 č. S 0396/2016/MBaI 

Obsah dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0396/2016/MBaI ke smlouv ě o dílo č. S 0148/2016/MBaI  
ze dne 5. 5. 2016 a k dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0310/2016/MBaI 
 
čI. I. 
Úvodní ustanovení 

1. Dne 5. 5. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0148/2016/MBaI na zajištění realizace 
stavby „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“ a následně dodatek č. 1 
vedený pod č. S 0310/2016/MBaI.  

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem. 
 

čl. II.  
Změny a dopln ění smlouvy o dílo 

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1 mění a rozšiřuje rozsah předmětu vymezen projektovou     
dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Hanou Bielou, Nerudova 973, 735 81 o 
vícepráce uvedené ve změnovém listu v příloze č. 1. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze 
č. 2 tohoto dodatku.        

2.     V článku VI. Cena díla, se text odst. 1 nahrazuje tímto zněním:   

       „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 
       bez DPH       3.796.331,87 Kč (dle smlouvy) 
        DPH 21%           797.229,69 Kč  
        Cena včetně DPH      4.593.561,56 Kč  

             zvýšení bez DPH        + 61.158,13 Kč (dle dodatku č.1) 
             zvýšení bez DPH        + 77 551,16 Kč (dle dodatku č.2) 
             Cena celkem bez DPH          3.935.041,- Kč 
 DPH 21%          826.359,- Kč  
 Cena celkem s DPH      4.761.400,- Kč“ . 
 
čl. III.  
Závěrečné ustanovení 

1.  Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci stavby s názvem  „Oprava 
sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“, má objednatel udělen souhlas radou 
městského obvodu, usnesením č. 859/45/16 ze dne 24. srpna 2016. 

2.     Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma sm1uvními stranami. 
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s  platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4.   Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0148/2016/MBaI a 

dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0310/2016/MBaI) zůstávají beze změn. 
5.     Přílohy dodatku: příloha č. 1 - Změnový list   
   příloha č. 2 – Celkové sestavení rozpočtu vč. položkových rozpočtů 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
                                                
Datum:  _________________________________           Datum:  ___________________________________  
 
Místo:  _________________________________           Místo:  ____________________________________  
 
 
 ____________________________________            _________________________________________  
 Mgr. Šárka Tekielová  Jiří Cvik  
 starostka                                                       jednatel               



ZL 2

ozn.: pol.č:

VP Díl: 61 
VP 612409991R00 
VP Díl: 64 
VP 642944121R00 
VP 55330316R
VP 55330334R
VP Díl: 96 
VP 968072455R00 
VP Díl: 99 
VP 999281111R00 
VP Díl: 766 
VP 766695212R00 
VP 61187156R 
VP Díl: 776 
VP 776401800R00 
VP 776421100RU1
VP 998776202R00 
VP Díl: 783 
VP 783224900R00
VP Díl: D96 
VP 979011111R00 
VP 979081111R00 
VP 979081121R00 
VP 979082111R00 
VP 979990101R00 

VP Díl: 3 
VP 342270012RA0 
VP Díl: 61 
VP 612409991R00 
VP 622481211RT2
VP 612474116U00
VP Díl: 64 
VP 642944121R00 
VP 55330321R
VP Díl: 96
VP 968072455R00 
VP 962200011RAA
VP Díl: 99 
VP 999281111R00 
VP Díl: 720 
VP 721176193R 
VP 1721725R 
VP 722172491R 
VP Díl: 725 
VP 725119305R00 
VP 64233912R 
VP 551674094R 
VP 725219401R00 
VP 64214484R 

ZMĚNOVÝ LIST - příloha č. 1 k dotatku č. 2 vedeného pod č. 0396/2016/MBal ke smlouvě o dílo                        
č. S 0148/2016/MBal ze dne 5.5.2016 a k dodatku č.1 vedeného pod č. 0310/2016/MBal

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel

obj. č. 1 - Stavební úpravy

Svislé a kompletní konstrukce
Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm

obj. č. 2 - Sociální zařízení pro imobilní

Datum:
Vystavil:
Zhotovitel:

Spojů 835/2, 708 00 Ostrava
Costruzione s.r.o.

Upravy povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod., zapravení kolem zárubní 
Výplně otvorů
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2
Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

popis

Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy
Bourání konstrukcí
 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
Konstrukce truhlářské
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm

Úprava rozvodů kanalizace vč. materiálu
Demontáž stávajících rozvodů zdravotechniky 
Úprava rozvodů vody vč.materiálu
Zařizovací předměty
Montáž klozetových mís kombinovaných
Klozet komb MIO zdravotní včetně splachovací nádrže
Sedátko klozetové MIO s poklopem bílé duroplastové antibakterální
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 
Umyvadlo zdrav. MIO 64x55 cm otv. pro bat. bílé

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:   „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“

SoD č. S 0148/2016/Mbal

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
Zdravotechnická instalace

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
Nátěry
Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, zárubně š.80 -
Přesuny suti a vybouraných hmot

Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy
Bourání konstrukcí
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Podlahy povlakové

Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm

Upravy povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod., zapravení kolem zárubní 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
Vnitřní omítka stěn ze SMS Ytong tl. 10mm
Výplně otvorů
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2



ozn.: pol.č: popis

VP 725814192R 
VP 725829301R00 
VP 55144291R 
VP 725869101R00 
VP 55162398R 
VP 725299191R 
VP 725291192R 
VP 725291196R 
VP 55149090R 
VP 998725201R00 
VP Díl: 766 
VP 762621120R00 
VP 766670021R00 
VP 54914584R 
VP 549146493R 
VP 61160154R 
VP 998766202R00 
VP Díl: 783 
VP 783224900R00 
VP Díl: D96 
VP 979011111R00 
VP 979081111R00 
VP 979081121R00 
VP 979082111R00 
VP 979990101R00 
VP Díl: M21 
VP 2100111

Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 9

77 551,16  Kč

V Ostravě dne:

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Jiří Cvik Ing. Svatopluk Běrský

jednatel vedoucí odboru majetkového,

bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Cena víceprací bez DPH:   

Costruzione s.r.o.

Spojů 835/2, 708 00 Ostrava

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. bílá
Madlo na dveře
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Nátěry
Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, zárubně
Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
Elektromontáže
Úprava rozvodů elektro vč. materiálu a kompletace

Ventil rohový DN 15 x DN 10 
Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
Baterie umyvadlová pro zdravotní umyvadla
Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 
Uzávěrka zápachová pro zdravotní umyvadla
Montáž koupelnových doplňků - madel, zrcadel
Madlo pevné nerez dl. 800 mm
Madlo sklopné nerez dl. 800 mm
Zrcadlo výklopné 600/400, chrom
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
Konstrukce truhlářské
Montáž dveří tesařských jednokřídlových
Montáž kliky a štítku



 

                                                                                          Příloha č. 2 k dod. č. 2 

Costruzione s.r.o., Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590, Tel.: +420 777 777 439 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54084 

 

 
 

Celkové sestavení rozpočtu 

„Stavební práce a úpravy v objektu ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“ 
 
 
Zadavatel: Základní škola Ostrava-Radvanice 

  Vrchlického 5, příspěvková organizace 
  Vrchlického 401/5 
  716 00 Ostrava - Radvanice 

IČ:  70987700 
  

 
Uchazeč: Costruzione s. r. o. 

  Spojů 835/2 
  708 00 Ostrava-Poruba 

Zastoupen:  Jiřím Cvikem – jednatelem společnosti 
IČ:  294 48 590 

 DIČ:  CZ29448590 
 
 
Cenová nabídka: 

Stavební úpravy v objektu školy 19 701,10  Kč 

Sociální zařízení pro imobilní 57 850,06  Kč 

Oprava podlah 0  Kč 

Cena celkem bez DPH 77 551,16  Kč 

DPH 21 % 16 285,74  Kč 

Cena celkem včetně DPH 93 836,90  Kč 

 
Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet „stavební úpravy“ 
 příloha č. 2 – položkový rozpočet „sociální zařízení pro imobilní“ 
                 
 
 
V Ostravě dne 24. 8. 2016                                       

 
 
      ……………………………. 

                       Jiří Cvik 
                          jednatel společnosti 

 


















