Cislo objednatele: OP/355/S0D/2024/Baz
Cislo zhotovitele: 202440

Dodatek €.1 ke smlouvé
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: JoZi Davida 2, 747 06 Opava

Zastoupen: I cdoucim stiediska na zakladé
povéreni feditele organizace

ICO : 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni : KB Opava, ¢.U. 22036821/0100

Povéreni k jednani ve vécech

technickych I <douci stiediska Opava

I cdouci technicko-spravniho

useku stfediska Opava

I inVesticni technik stfediska Opava
I investicni technik stfediska Opava

(dale jen v casti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” pfikazce)

Zhotovitel: FORVIA CZ, s.r.o.

Se sidlem: Kolinska 1, 290 01 Podébrady

Zastoupen: I <o atelem spolednosti

ICO: 02992485

DIC: €Z02992485

Zapsan v obch. rejstfiku: Vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C,
vloZzka 226198

Bankovni spojeni: CSOB Podébrady, €.U. 264847328/0300

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: I < douci projekéniho oddéleni

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

Projektova dokumentace a inZenyrska ¢innost pro stavbu: ,Silnice 11/467 Kobefice - pratah”



1. Smluvni strany dne 11.11.2024 uzavrely smlouvu na vypracovani PD ve stupni PDPS pro
stavbu ,,Silnice 11/467 Kobefice - pratah“.

2. Na zdakladé Zadosti zhotovitele ze dne 19.12.2024 se smluvni strany s ohledem na
nevyhovujici klimatické podminky pro provedeni diagnostického prlizkumu vozovky
dohodly na uzavreni tohoto dodatku €. 1.

1. Smluvni strany se dohodly, Ze v ¢asti B, ¢lanku IV. Doba a misto plnéni, se odstavec 1,
pism. a) nahrazuje novym znénim:
a) Zaméreni, prlzkumy, diagnosticky prizkum apod. dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2. a odst. 3
této smlouvy maximalné do 12 tydnu ode dne nabyti u¢innosti smlouvy

v.

1. Ostatni ujedndni smlouvy nedotfena timto dodatkem se neméni a zlstdvaji
v platnosti.

2. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

3. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si dodatek ¢.1 pred jeho podpisem precetly a ze
byl uzavien po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vaziné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jeho obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

4. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

V Opaveé dne: 20.12.2024 V  Podébradech dne: 20.12.2024

Digitalné podepsal

_DigitéIné podepsal

A
ADatum: 2024.12.20 Datum: 2024.12.20

09:04:15 +01'00' 08:50:04 +01'00'
I ]
Vedouci stfediska Opava jednatel
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