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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 722240087 

 
 

„Omítky šaten, rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy“ 

 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 11338701/0100 

  tel:   

  DS: ur4k8nn 

  e-mail: 

 

a 

 

 

Z h o t o v i t e l: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. 

  se sídlem: Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou 

  kontaktní adresa: Lipník nad Bečvou 

  zápis v OR u Ostrava, oddíl C, vložka 5097 

  zastoupen:  

  IČO: 47669349 DIČ: CZ47669349 

  telefon: e-mail:

  bankovní spojení: KB Přerov 

  číslo účtu: 20601831/0100 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2024 smlouvu o dílo. 

 

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých 

vycházel zhotovitel při zpracování plánu a technologie prací, se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. 4, bod 4.2.. 

 

4. Termín plnění 

 
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti 

tohoto dodatku. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li 

zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká 

objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště. Akce bude ukončena nejpozději 

28. 2. 2025. 

 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v Registru smluv. 
 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. 
 

 

 

   

 

V Prostějově dne           V Lipníku nad Bečvou dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  




