Dodatek č. 1
					   ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2024    


							 Článek č. 1

1.  Objednatel:	
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1,411 85 Horní Beřkovice, 
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví  – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, čj. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022,
č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ
IČ:				00673552,
zastoupená:			MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,
_________________________

DIČ:				CZ00673552,
bankovní spojení: 		Česká národní banka, č. účtu: 7930171/0710
pověřený zaměstnanec: 	Petr Kubík
e-mail:				petr.kubik@pnhberkovice.cz
telefon: 				731 655 569	
adresa pro doručování faktur:	fakturace@pnhberkovice.cz
(dále jen „objednatel“), na straně jedné

2. Zhotovitel: 
Firma:				 První Podřipská stavební a.s.
Sídlo:				 Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:				 28508751
DIČ: 				 CZ 28508751
Zastoupený:			 Jaroslav Husák 
Bankovní spojení:		 Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 241246300/0300 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2024, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Zhotovení podlahy ve skladu v bud. „U“ v PN Horní Beřkovice“.	

Článek 2.
1. Smluvní strany konstatují, že při zhotovení podlahy při realizaci zakázky bylo při odstranění zeminy  zjištěno, že v místě se nalézá původní betonová podlaha v degradujícím stavu, kterou je nezbytné odstranit za účelem zhotovení  betonové podlahy nové  (dále jen „ vícepráce“) a že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace.  Rozsah víceprací, které bylo nezbytné provést, je specifikován ve změnovém listu č. 1 (stavebním rozpočtu), který je přílohou tohoto smluvního dodatku a ve stavebním deníku. Nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo. Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „méněpráce“). Smluvní cena za vícepráce činí po odečtení hodnoty méněprací  celkem 164 564,19 Kč bez DPH. 
                                                                                                         
 Článek 3.
1.  S ohledem na výše uvedené se mění článek III. bod  3 .1.  Smlouvy „CENA DÍLA“ takto:  
    „ 3.1.
          – Cena díla v Kč bez DPH	…………1 442 836,50 Kč“.	
	
                                                                Článek 4.
2.    Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	                       					  				       					       	            Článek 5. 
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

       Přílohy: změnový list č. 1


         V Horních Beřkovicích, dne 29. listopadu 2024

      

              Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele:



MUDr. Jiří Tomeček, MBA				 Jaroslav Husák		     	            ředitel				                    předseda představenstva	
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