
DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-17 
 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 
sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“  (dále jen „Smlouva“) 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 
 zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu 
  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 
 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 
 IČO: 49356089 
 DIČ: CZ 49 35 60 89 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 
zastoupen oprávněnými osobami:  

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. jednatelem společnosti 
Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 
   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  
Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 
IČO: 26427036 
DIČ: CZ 26 42 70 36 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
7007 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
IČO: 15053695 
DIČ: CZ 15 05 36 95 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 1036 
 



které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 
společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 
společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o. je společník 3. 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 
(dále jen „Dodatek“).  
 
 
Smluvní strany se ve smyslu bodu 2.6 Smlouvy ve spojení s bodem 1.1. Smlouvy, který je 
vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a dle § 222 odst. 6 
zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 
 

 

I. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  plnění  Smlouvy  ve  smyslu  dokumentů 
označených jako:  
 
- „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ - Změna závazku 
ze smlouvy č. 22 (ZZS č. 22 – revize č. 1) - vypracovaného zhotovitelem a doručeného 
objednateli dne 16.10.2024, ve znění úpravy textové části doručené dne 19.11.2024 (dále jen 
ZZS č. 22), objednatelem evidováno pod č.j. MF-956/2024/4502-287 
- „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ - Změna závazku 
ze smlouvy č. 23 (ZZS č. 23 – revize č. 1) - vypracovaného zhotovitelem a doručeného 
objednateli dne 15.10.2024, ve znění úpravy textové části doručené dne 19.11.2024 (dále jen 
ZZS č. 23), objednatelem evidováno pod č.j. MF-956/2024/4502-283 
 
ZZS č. 22 a ZZS č. 23  obsahují  specifikaci  změny,   včetně   zdůvodnění  a aktualizovaný 
rozpočet.  
 
Popis ZZS č. 22 a ZZS č. 23: 
Předmětem ZZS č. 22 a ZZS č. 23 jsou nové skutečnosti, které vedou k potřebě navýšení 
množství jednotek stávajících rozpočtových položek souvisejících: 

- jednak se sanací nesaturované zóny pro dotčené objekty 204, vlečka a  přeložky, jejíž 
rozsah byl upřesněn průzkumnými pracemi a ve výsledku měl dopad na vícepráce 
související s odtěžbami zemin a stavebních konstrukcí, s nakládáním materiálu ze 
sanace, se zemními pracemi (upřesnění rozsahu záporového pažení, zpětný zásyp), s 
úpravou tras přeložek inženýrských sítí; 

- jednak s činností související s ukončením překlenovacího sanačního čerpání vod 
včetně monitoringu realizovaného zhotovitelem I. etapy sanačních prací, společností 
AQUATEST a.s. Bylo předpokládáno, že činnost I. etapy naváže na II. etapu -  sanace 



saturované zóny. V důsledku ukončení činnosti I. etapy sanace (překlenovacího 
sanačního čerpání vod) nastala potřeba zajistit dodatečné práce - monitoring jakosti 
podzemních vod do doby zahájení sanace saturované zóny II. etapy, a to v nezbytném 
rozsahu s ohledem na stávající znečištění a požadavky ČIŽP a MŽP a dalších subjektů 
dle Směrnice; a sanace saturované zóny II. etapy ještě nenastala. 

Navrhovaná změna zahrnuje také odpočet množství u položky „Přeložka nadzemního 
plynovodu DN 400, na sloupech“ z dílčího rozpočtu vyhrazené změny (VZZS – západ), která 
nebude vyčerpána (dofakturována). 
 
Potřeba více prací je v celkové hodnotě 37 079 792,65 Kč bez DPH,  
méně práce dle § 222, odst. 6 zákona jsou v celkové hodnotě -5 799 528,05 Kč bez DPH, 
snížení ceny dle § 222 odst. 2 zákona je v celkové hodnotě -2 320 000,-Kč bez DPH. 
Celkový cenový nárůst je 31 280 264,60 Kč bez DPH, tj. 2,87 %. 
 
 
Odůvodnění ZZS č. 22 a  ZZS č. 23: 
- Důvodem jsou nové skutečnosti, které byly zjištěny a upřesněny průzkumnými 
pracemi a ve výsledku měly dopad na vícepráce související s odtěžbami zemin a stavebních 
konstrukcí, s nakládáním materiálu ze sanace, se zemními pracemi (upřesnění rozsahu 
záporového pažení, zpětný zásyp), s úpravou tras přeložek inženýrských sítí. 
- V důsledku ukončení činnosti I. etapy sanace (překlenovacího sanačního čerpání vod) 
nastala potřeba zajistit dodatečné práce - monitoring jakosti podzemních vod do doby 
zahájení sanace saturované zóny II. etapy a to v nezbytném rozsahu s ohledem na stávající 
znečištění a požadavky ČIŽP a MŽP a dalších subjektů dle Směrnice;  
- Důvodem pro změnu doby plnění jsou nové skutečnosti týkající se většího rozsahu 
sanačních prací: demoličních prací, odtěžeb nadlimitně kontaminovaných zemin i množství 
nadbilanční odpadů, které je třeba ke splnění cílových parametrů sanace odstranit. Lokalita je 
dotčena přeložkami inženýrských sítí; jednou z nich je také nadzemní vedení provozovaného 
středotlakého plynovodu DN 400. Sanaci nesaturované zóny nebylo možné zahájit do 
upřesnění celkového rozsahu nadlimitního znečištění, ke kterému bylo nezbytné provést 
několik etap průzkumných prací. Následně byly řešeny trasy přeložek inženýrských sítí a 
návrh rozsahu pažení a další věcné a časové souvislosti vyplývající z nově zjištěných 
skutečností. Na základě upřesnění rozsahu sanačního zásahu je předpokládaná doba realizace 
veškerých prací v rámci sanace nesaturované zóny pro dotčené objekty 204, vlečka a 203 
(přeložky) v celkové délce 10 měsíců od schválení ZZS č. 22 a uzavření  dodatku ke smlouvě. 
- Důvodem pro změnu doby plnění, které se týkají ZZS č. 23 je zajistit monitoring 
jakosti podzemních vod do doby zahájení sanace saturované zóny II. etapy a to v nezbytném 
rozsahu s ohledem na stávající znečištění a požadavky ČIŽP a MŽP a dalších subjektů dle 
Směrnice. Monitoring podzemních vod (MONITORING PSČ) je navržen v délce 12 měsíců. 
V případě, že v daném období budou již zahájeny sanační práce v rámci sanace saturované 
zóny dle RP, budou případné nedočerpané položky využity na monitoring podzemních vod 
hydrogeologických objektů, které nejsou předmětem sanačních prací. Na základě průběhu a 
analytických výsledků kvality podzemních vod, může být rovněž upravena četnost odběrů pro 
jednotlivé hydrogeologické objekty. 
 
 
 

 



II. 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. 
Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 
 
„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1,  RP – revize č. 2,   ZZS č. 3, ZZS č. 4,  
ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8, ZZS č. 9, ZZS č. 10, ZZS č. 11, ZZS č. 12,  ZZS 
č. 13, ZZS č. 15 a ZZS č. 16, ZZS č. 17, ZZS č. 18, ZZS č. 19, ZZS č. 20, ZZS č. 21, ZZS č. 22 
a ZZS č. 23 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 
zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
Cena za provedení díla bez DPH činí 1 294 313 570,43 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě 
devadesát čtyři milionů tři sta třináct tisíc pět set sedmdesát korun českých a čtyřicet tři 
haléřů).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena 
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 
 
V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 
a zvyšuje se na částku 64 716 000,-Kč (slovy: šedesát čtyři milionů sedm set šestnáct tisíc 
korun českých) Vzhledem k tomu, že v současné době zhotovitel objednateli poskytuje 
bankovní záruku ve výši 65 100 000,- Kč. Ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy 
bankovní záruku na částku 64 716 000,-Kč doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se 
poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou 
touto větou dotčeny. 
 
 
Do čl. III. Smlouvy se nově vkládá bod 3.8d a body 3.8, 3.42, 3.59, 3.60 Smlouvy nově zní 
takto: 
 
Sanace nesaturované zóny – západní část 
 
„3.8  Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části do 16 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.7 této smlouvy, vyjma objektů uvedených v 
bodech 3.8a, 3.8b, 3.8c a 3.8d. Zhotovitel doručí objednateli závěrečnou zprávu o 
sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části, kromě objektů uvedených 
v bodech 3.8a, 3.8b, 3.8c a 3.8d objednateli do 1 měsíce od ukončení sanace dle 
předchozí věty.  
Do 1 měsíce po ukončení sanace nesaturované zóny na všech objektech západní části 
zhotovitel doručí objednateli „Závěrečnou zprávu o sanaci nesaturované zóny 
(západní část)“. Zpráva bude mít strukturu závěrečné zprávy dle čl. 5.4.1 Směrnice. K 
této závěrečné zprávě zhotovitele budou vydána povinná stanoviska všech účastníků 
procesu dle Směrnice. 

3.8d Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru objektu 
204 a plochy u vlečky (oba v sektoru III) do 10 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 
07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-17. Zhotovitel doručí objednateli 



závěrečnou zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru tohoto 
objektu do 1 měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty. 

 
Sanace saturované zóny – západní část, sektor III 
 
3.42 Zhotovitel zahájí test biodegradability v sektoru III nejpozději do termínu ukončení 

sanace nesaturované zóny západní části v prostoru objektu 204 a plochy u vlečky dle 
bodu 3.8d smlouvy. 

 
Monitoring jakosti podzemních vod jako náhrada za přerušené překlenovací sanační 
čerpání (dále jen „Monitoring PSČ“) 
 
„3.59 Zhotovitel zahájí činnosti dle ZZS č. 5 (dle jeho přílohy č. 1: Projektu monitoringu 

jakosti podzemních vod jako náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) do 5 
dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 07868-2023-4502-D-0101/95-01-001-S00704-06. 
Zhotovitel zahájí činnosti dle ZZS č. 23 (dle jeho přílohy č. 2: Projektu monitoringu 
jakosti podzemních vod jako náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) 
nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-
001-S00704-17. 

3.60 Zhotovitel bude provádět činnosti dle ZZS č. 5 (dle jeho přílohy č. 1: Projektu 
monitoringu jakosti podzemních vod jako náhrady za přerušené překlenovací sanační 
čerpání) a dle ZZS č. 23 (dle jeho přílohy č. 2: Projektu monitoringu jakosti 
podzemních vod jako náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) po dobu 
náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání, tedy do doby zahájení sanace 
saturované zóny. ZZS č. 5 (jeho příloha č. 1: Projektu monitoringu jakosti podzemních 
vod jako náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) řeší činnosti na dobu 12 
měsíců. ZZS č. 23 (jeho příloha č. 2: Projektu monitoringu jakosti podzemních vod 
jako náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) řeší činnosti na dobu 
dalších 12 měsíců, která navazuje na Monitoring PSČ dle ZZS č. 5 schválené 
Dodatkem č. 07868-2023-4502-D-0101/95-01-001-S00704-06. K ukončení činnosti 
dle ZZS č. 23 (jeho přílohy č. 2: Projektu monitoringu jakosti podzemních vod jako 
náhrady za přerušené překlenovací sanační čerpání) může dojít i dříve, tj. bude-li 
sanace saturované zóny zahájena; v tom případě bude část finančních prostředků 
nedočerpána, případně využita k doplňujícímu monitoringu podzemních vod 
hydrogeologických objektů, bude-li to uznáno účastníky schvalovacího procesu dle 
Směrnice za opodstatněné. 

 
 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 
uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 



Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 
Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 
Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 19.12.2024 V Praze dne 20.12.2024 
Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
na základě plné moci 

 
 
 
 
________________________ 
Mgr. Veronika Peřinová 
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Aleš Hampl, MBA 
jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Radim Kotlář  
jednatel společnosti 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:  
Za právní správnost odpovídá:  
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