Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele:  0732/2024 
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): xxx

koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.
zastoupen:

Luďkem Kočím, jednatelem společnosti
sídlo:

Olší 20, 391 61 Opařany 

IČ:


280 76 826
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka č. 15857
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Luděk Kočí
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí: Ing. xxx 
ČKAIT: xxxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0732/2024 uzavřené dne 29.7.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833”.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5 486 228,61 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 215 965,71 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech    č. 1 až č. 3:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Změna revizních šachet.

Zvýšený výskyt skalnatých hornin tř. II a III ve výkopové rýze dešťové kanalizace.

Zřízení přípojky odvodňovacího žlabu.

Vysazení odbočky dešťové kanalizace.

Odpočet neprovedeného zalití rostlin vodou.

Odpočet neprovedené tlakové zkoušky.

Odpočet neprovedeného vyplnění opuštěné dešťové stoky.

	- 201 710,00
	+ 348 554,97
	+ 146 844,97

	2
	Výměna zeminy pod plání chodníku.

Přeložka stávajících kanalizačních přípojek.

Rozšíření sjezdu k domu č.p. 13.

Zřízení opěrné zídky z palisád u sjezdu k domu č.p. 68.

Odpočet neprovedené výškové úpravy vodovodní šachty.

Odpočet neprovedeného zalití rostlin.
	- 9 748,70
	+ 115 814,78
	+ 106 066,08

	3
	Odpočet neprovedeného drenážního trativodu.

Úprava stávající vodovodní přípojky.

Odpočet neprovedené dodávky a osazení nové vodoměrné šachty.

Odpočet neprovedeného zalití rostlin vodou.
	- 48 945,34
	+ 12 000,00
	- 36 945,34

	
	Celkem
	- 260 404,04
	+ 476 369,75 
	+ 215 965,71


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek, a pro účely čerpání příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury /dále jen SFDI/ je rozdělen na dvě části, a to část A – spolufinancovanou ze SFDI a část B – ostatní.  

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	 
	Část A – Spolufinancovaná ze SFDI
	 
	 
	 

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	135 000,00
	28 350,00
	163 350,00

	101a
	Chodník-uznatelné náklady
	1 746 787,72
	366 825,42
	2 113 613,14

	 
	 Část A – cena celkem
	1 881 787,72
	395 175,42
	2 276 963,14


	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	 
	Část B – Ostatní
	 
	 
	 

	101b
	Chodník-neuznatelné náklady
	1 652 044,25
	346 929,30
	1 998 973,55

	301
	Dešťová kanalizace 
	1 574 123,29 
	330 565,89
	1 904 689,18

	302
	Vodovod
	268 798,49
	56 447,68
	325 246,17

	401
	Veřejné osvětlení
	325 440,57
	68 342,52
	393 783,09

	
	Část B – cena celkem
	3 820 406,60
	802 285,39
	4 622 691,99


Rekapitulace (součet částí A + B)

Cena díla bez DPH


5 702 194,32 Kč

DPH 21%



1 197 460,81 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6 899 655,13 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1053/38R/2024 ze dne 18.12.2024.
V Olší dne 27. 12. 2024



V Jindřichově Hradci dne 20. 12. 2024
...........................................................

................................................................
za zhotovitele:




za objednatele:

       Luděk Kočí, jednatel                                                   Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města


	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Olší 20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 61 Opařany
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	09.12.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	301 Dešťová kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Změna revizních šachet
	
	
	
	 

	2) Zvýšený výskyt skalnatých hornin tř. II a III ve výkopové rýze dešťové kanalizace
	
	
	
	 

	3) Zřízení přípojky odvodňovacího žlabu
	
	
	
	 

	4) Vysazení odbočky dešťové kanalizace
	
	
	
	 

	5) Odpočet neprovedeného zalití rostlin vodou
	
	
	
	 

	6) Odpočet neprovedené tlakové zkoušky
	
	
	
	 

	7) Odpočet neprovedeného vyplnění opuštěné dešťové stoky
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu malé odstupové vzdálenosti mezi trasou nové dešťové kanalizace a stávajícího vodovodu jsou v PD navržené plastové revizní šachty DN 600 nahrazeny plastovými revizními šachtami DN 400, jedná se o šachty Š7, Š8 a Š9. Šachta Š6, v PD navržena jako plastová DN 600, byla provedena z betonových prefa dílců s monolitickým dnem.  

	2) Při výkopu rýhy pro uložení potrubí nové dešťové kanalizace se vyskytovalo větší množství skalnaté horniny tř. II a III.

	3) Zřízení přípojky DN 200 pro stávající odvodňovací žlab před domem č.p. 22. Žlab je nově napojen na novou dešťovou kanalizaci v šachtě Š5, původně z něj dešťová voda vytékala do silničního příkopu a podmáčela přilehlé nemovitosti.

	4) Vysazení odbočky na potrubí dešťové kanalizace pro dešťovou přípojku pro dům č.p. 14. Obočka byla osazena na potrubí mezi šachtami Š4 a Š5. Samostná přípojka je zahrnuta v projektové dokumentaci a původně měla být napojena na šachtu Š4.

	5) Odpočet neprovedeného zalití rostlin vodou, které se nebude provádět z důvodu klimatických podmínek.
	
	
	
	 

	6) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem kanalizačního potrubí DN 300 a DN 250.
	
	 

	7) Odpočet neprovedeného vyplnění stávající opuštěné dešťové stoky řidkým betonem. Tato stávající stoka z betonového potrubí byla ponechána a bude dál sloužit jako drenážní potrubí.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	301 Dešťová kanalizace
	894812322
	59
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
	kus
	-4,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812332
	60
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm
	kus
	-4,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812339
	61
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	kus
	-4,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812357
	62
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem
	kus
	-4,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	132254204
	5
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
	m3
	-169,056
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	185804312
	23
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	-11,730
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	892362121
	51
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	-7,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	892372121
	52
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	-1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	359310231
	24
	Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole
	m3
	-5,970
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-201 710,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	301 Dešťová kanalizace
	894812206
	 
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 400/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
	kus
	3,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812232
	 
	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
	kus
	3,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812249
	 
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury
	kus
	3,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894812261
	 
	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 12,5 t
	kus
	3,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	894411121
	53
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	59224029R
	 
	dno monolitické betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	59224068
	57
	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	59224056
	58
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	899103112
	 
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	55241011
	 
	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	452112112
	28
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	59224013
	31
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	132454204
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3
	m3
	16,526
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	132554204
	 
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3
	m3
	152,530
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	113107330
	 
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	0,500
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	132251101
	4
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	5,160
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	0,516
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	162751115
	13
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	2,580
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	171201221
	16
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	5,160
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	174151101
	17
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	5,580
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	175111101
	18
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	2,340
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	58331351
	19
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	2,680
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	871353123
	 
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200
	m
	4,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	28611262
	 
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	m
	4,120
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	871395811
	 
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	2,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	877350310
	 
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	2,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	28651205
	 
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°
	kus
	2,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	977151127R
	 
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm
	kpl
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	998276101
	 
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	4,736
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	877360420
	 
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250
	kus
	1,000
	
	

	301 Dešťová kanalizace
	28617361
	 
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	kus
	1,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348 554,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	146 844,97 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Lukáš Vojtěch, PL BEKO s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. František Kukač, PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Olší 20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 61 Opařany
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	09.12.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	101a Chodník, Uznatelné náklady

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Výměna zeminy pod plání chodníku
	
	
	
	 

	2) Přeložka stávajících kanalizačních přípojek
	
	
	
	 

	3) Rozšíření sjezdu k domu č.p. 13
	
	
	
	 

	4) Zřízení opěrné zídky z palisád u sjezdu k domu č.p. 68
	
	
	
	 

	5) Odpočet neprovedené výškové úpravy vodovodní šachty
	
	
	
	 

	6) Odpočet neprovedeného zalití rostlin
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Na části plochy chodníku (mezi ZÚ 193,59 m a KÚ 303,00 m) byli na odkopané chodníkové pláni při kontrolní zkoušce zhutnění naměřeny nižší hodnoty než v PD předepsaných 40 Mpa. Z tohoto důvodu bylo nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně pod chodníkovou plání v tl. cca 30 cm. Pro tuto výměnu zeminy byl použit výkopek z rýhy dešťové kanalizace. Vyměněná nevhodná zemina byla odvezena na řízenou skládku.

	2) Při odkopávkách horniny pro konstrukci nového chodníku bylo odhaleno potrubí stávajích splaškových přípojek k domům č.p. 45, 46, 49 a 50. Toto potrubí příkojek bylo v kolizi s konstrukcí nového chodníku, a proto bylo nutné provézt jejich přeložení (zahloubení).

	3) Z důvodu umožnění příjezdu na pozemek p.č. 316 byl rozšířen sjezd k domu č.p.13 o cca 2 m.

	4) Z důvodu rozdílného příčného sklonu sjezdu ke garáži u domu č.p. 68 a sklonu navazujícího chodníku (místo pro přecházení na autobusovou točnu) byla na jejich rozhraní provedena zídka z betonových palisád.

	5) Výšková úprava poklopu na vodovodní šachtě (ve staničení č. 28) nebyla provedena.
	
	
	
	 

	6) Z důvodu klimatických podmínek nebylo provedeno zalití rostlin.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101a Chodník, uznatelné náklady
	59245018
	75
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	-0,800
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	899132121
	98
	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
	kus
	-1,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	185804312
	47
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	-15,539
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 748,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101a Chodník, uznatelné náklady
	122252513
	 
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti  I objem do 100 m3 strojně
	m3
	60,600
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	162751115
	30
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	60,600
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	162751119
	 
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	424,200
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	171152111
	34
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	60,600
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	171201221
	32
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	109,080
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	181951112
	46
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	202,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	132251101
	 
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn
	m3
	10,240
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	162751115
	 
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	1,920
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	171201221
	 
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	3,840
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	174151101
	 
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	8,320
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	175111101
	 
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	1,920
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	58331351
	 
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	3,840
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	871313123
	 
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160
	m
	16,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	28611164
	 
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000 mm SN8
	m
	16,480
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	877310310
	 
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo trvdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	12,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	28611359
	 
	koleno kanalizační PVC KG 160x15°
	kus 
	4,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	28611360
	 
	koleno kanalizační PVC KG 160x30°
	kus
	5,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	28611361
	 
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	3,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	877310330
	 
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	4,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	28617235
	 
	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150
	kus
	4,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	59245006
	76
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	m2
	0,800
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	339921131
	50
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m
	m
	3,000
	
	

	101a Chodník, uznatelné náklady
	59229003
	51
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní
	kus
	21,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 814,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	106 066,08 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Lukáš Vojtěch, PL BEKO s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. František Kukač, PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Olší 20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 61 Opařany
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	09.12.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	101b Chodník, Neuznatelné náklady

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedeného drenážního trativodu
	
	
	
	 

	2) Úprava stávající vodovodní přípojky
	
	
	
	 

	3) Odpočet neprovedené dodávky a osazení nové vodoměrné šachty
	
	
	
	 

	4) Odpočet neprovedeného zalití rostlin vodou
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu zachování stávajícího betonového kanalizačního potrubí, které bude dále plnit funkci drenáže, nebylo nutné ve stejné trase provádět nové drenážní potrubí.

	2) Z důvodu přepojení na novou vodovodní přípojku domu č.p. 50 bylo nutné provést úpravu stávající vodoměrné sestavy.

	3) Odpočet neprovedené dodávky a osazení nové vodoměrné šachty

	4) Z důvodu klimatických podmínek nebylo provedeno zalití rostlin vodou.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	211561111
	48
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	-6,400
	
	

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	212752101
	49
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	-32,000
	
	

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	895111121
	85
	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m
	kus
	-1,000
	
	

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	893811162
	83
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m
	kus
	-1,000
	
	

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	56230593
	84
	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m
	kus
	-1,000
	
	

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	185804312
	47
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	-2,681
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-48 945,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101b Chodník, Neuznatelné náklady
	R01
	 
	Úprava vodovodní přípojky k č.p. 50
	kpl
	1,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-36 945,34 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Lukáš Vojtěch, PL BEKO s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. František Kukač, PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
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