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S180/2024/0153/OIV

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2024/0111/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2

IČ: 00063461

DIČ: CZ00063461

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

zhotovitel

PKbau s.r.o.
Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Ondřej Prášek, jednatel, Ing. Radek Klofáč, jednatel

IČ: 087 57 127

DIČ: 08757127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 45022

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem „MŠ Kladská 2187/25 – oprava dětského hřiště“
došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací
je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny
podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) ZZVZ;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;

3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou
nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.
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Článek I. Předmět dodatku 
 

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním 
ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

 Odstavec 1.1 článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo)  se doplňuje o další odrážky 
s následujícím znění: 

 specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem: 

 Změnový list č. 1 -2 - ze dne 9.12.2024 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku  
 

 předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – 
tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:  

 Změnový list č. 1 -2 - ze dne 9.12.2024 - méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku 
 

 Změnové listy č. 1-2 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u 
objednatele. 

  

Článek II. Doba plnění 
 

Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně: 

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

  nejpozději do 211 kalendářních dnů (do 120+ 91) kalendářních dnů spojených s realizací 
dodatečných prací a s ohledem na klimatické podmínky) od zahájení provádění díla podle bodu 
2.1.1.                                                           (tj. nejpozději do 15.4.2025) 

 

Článek III. Cena díla 

 Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla smlouvy se mění následovně a nyní zní:  
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)     
- cena méněprací + cena dodatečných prací  

    8 886 784,14 Kč 

(8 585 000,00 Kč = cena díla dle smlouvy – 275 774,98Kč = cena méněprací + 
577 559,12 Kč cena dodatečných prací) 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku 

    1 866 224,67 Kč   

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

    10 753 008,81 Kč 

(slovy: deset milionů sedm set padesát tři tisíc osm korun českých a osmdesát jedna haléře). 
 

Akce: „MŠ Kladská 2187/25 – 
oprava dětského hřiště“ 

Cena v Kč bez DPH 
Sazba DPH 
21 % v Kč 

Cena celkem 
v Kč vč. DPH 

Cena dle SoD 8 585 000,00 1 802 850,00 10 387 850,00 

Dodatek č. 1 (VP – MP) 301 784,14 63 374,67 365 158,81 

Celkem 8 886 784,14 1 866 224,67 10 753 008,81  

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti) 
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Článek III. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 
strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.   

2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje 

 
 
 
V Praze dne   
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
 za Objednatele           za Zhotovitele 
 
                 Jan Korseska                                                                               Ing. Ondřej Prášek 

              starosta MČ Praha 2                                                                       PKbau s.r.o., jednatel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za OP: Mgr. Jan Bureš 
   

 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 

smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
                                       Zveřejněno:    od x  do x 
 

Schváleno odsouhlaseno usnesením   ZMČ  RMČ 
 

č. 788 ze dne 16. 12. 2024 
 

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer 
 
 
 

……………………………………… 
podpis 

 
Nehodící se škrtněte 

Jan 
Bureš

Digitálně podepsal 
Jan Bureš 
Datum: 2024.12.20 
09:23:46 +01'00'

Ing. Petr 
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr 
Grametbauer 
Datum: 2024.12.20 11:02:02 +01'00'

Jan 
Korseska

Digitálně podepsal Jan 
Korseska 
Datum: 2024.12.30 
09:55:27 +01'00'

Ing. Ondřej 
Prášek

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Prášek 
Datum: 2024.12.30 
11:10:10 +01'00'


