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Za Objednatele strana číslo 1 za Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2024/0152/OIV

ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava střechy a přestavba půdní vestavby

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Zastoupený: Jan Korseska, starosta MČ Praha 2

IČO: 00063461

DIČ: CZ00063461

Bankovní spojení: Česká spo

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Auböck s.r.o.
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

Bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u KS v ČB
oddíl C, vložka 13372

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „ZŠ Na
Smetance 1/505 – oprava střechy a přestavba půdní vestavby“

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele s názvem:

„ZŠ Na Smetance 1/505 – PD na kompletní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby“,
zpracovaná projektantem: Energy benefit Centre a.s., se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, v
srpnu 2021 (s aktualizací březen 2023), pod číslem zakázky: 190080.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem
číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a
vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ)

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podmínek stavebního povolení (dále jen POVOLENÍ).
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1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně 
nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem 
a objednatelem. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou 
číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle 
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav 

1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. 
této smlouvy. 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

 Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, 
výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do 
stavby, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 

 Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí; 

 Pořizování průběžné fotodokumentaci  postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli  v 
jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při 
zahájení předávání díla; 

 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, 
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav 

 Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; 
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím 
díla a kolaudací. 

 Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem 
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně 
vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude 
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude 
Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém 
nosiči 

 Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro 
bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu 
díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 
tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném 
datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, 
návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 
podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její 
předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU. 

 Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby 
objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

 Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny). 

 Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů 
a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu ZŠ. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 
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 PROJEKTU; 

 POVOLENÍ 

 ROZPOČTU; 

 nabídky Zhotovitele ze dne 5. 11. 2023, předložené Objednateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž 
jen „NABÍDKA“); 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato 
smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 POVOLENÍ; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla 
budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy. 

1.8. ZMĚNY DÍLA 
1.12.1 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 

změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222  zákona       č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

1.12.1 Dohodnuté  změny  díla  musí vyhovovat některému  z ustanovení § 222  odst. 4–7  Zákona č. 
134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu 
díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své 
odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému 
provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla 
musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této 
smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho 
přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. 
IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.12.1 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

1.12.1 Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném 
postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha 
č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného 
dodatku k této smlouvě. 

1.12.1  Smluvní  strany se zavazují,  že při řešení  změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v 
souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek 
(především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

1.9 REALIZAČNÍ TÝM 

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení 
v článku I. této smlouvy. 
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1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení 
v článku I. této smlouvy. 

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na 
pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními 
této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.10. Zvláštní podmínky 

1.10.1. Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. 
m. Prahy: 
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu 
al_03_2012_n3.pdf 

1.10.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejné podmínky 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 
subdodavatelů. 

1.10.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 
134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na 
svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva 
dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje 
svůj souhlas. 

1.10.4. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), 
jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je 
povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit 
kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují 
kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.10.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.10.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své 
pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele 
za Objednatelem. 

1.10.7. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této 
smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené 
subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou 
změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. 

1.11.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou 
povahu díla a jejíž hodnota je 

a) nižší než 140 448 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem) 

a 

b) nižší než 
15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, 
které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele: 

a) není možná  z  ekonomických anebo  technických  důvodů spočívajících  zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem, 

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 
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a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 
4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 
součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu díla 

a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této 
smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce. 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více 
položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena  materiálu  nebo  prací  podle  nových  položek  ROZPOČTU  je   ve   vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál  nebo   práce   podle   nových   položek   ROZPOČTU   jsou   ve   vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

a 

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující 
nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality 
podle písmene c). 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto 
článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této 
smlouvy. 

1.11.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna 
v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový 
zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci. 

1.12. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.12.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení 
všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních 
zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.12.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních 
dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá 
Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky 
provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, 
které vypracuje Zhotovitel. 

1.12.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou 
funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při 
provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

1.12.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.12.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků 
sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy. 

1.12.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí 
díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a 
správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. 

1.12.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které nelze provést (např. topná zkouška, zkouška 
funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období 
vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných 
funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty 
písemně. 

1.12.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační 
tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech 
min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a 
dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené. 
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1.13. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.13.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz 
a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé 
součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti 
a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, 
aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 

1.13.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.13.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat: 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla 
vč. lhůt jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.13.2.2. Manipulační a provozní řády. 

1.13.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla 
 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhůtách: 

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) 

(nejpozději do 10ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo)              tj. 10.1.2025 

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

nejpozději do 372 kalendářních dnů od zahájení provádění díla 
      (tj. nejpozději do 16.1.2026) 

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy. 
 

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden 
v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na 
provádění díla. 

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 
nedodělků. 

2.2.5. Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze: 

 nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele, 

 pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na 
provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, 
a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu 
nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy, 

 z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci 
díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle 
relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
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realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné 
péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se 
prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není- 
li sjednáno jinak, 

 z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, 
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat. 

2.2.6. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

 Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento 
výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na 
změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

 písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a 
podmínek vyplývajících ze Zákona. 

 
Článek III. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory objektu ZŠ Na Smetance 1/505, kód NUTS CZ010. 

 
Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
 

81 901 782,26 Kč 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

17 199 374,27 Kč 

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

99 101 156,53 Kč 
 

(slovy: devadesát devět milionů sto jedna tisíc sto padesát šest korun českých a padesát tři haléřů). 
 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou 
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 
v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, 
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje 
spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, 
při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky URS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 
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4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. 
této smlouvy. 

 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

5.1.1. Podkladem k vystavení  faktury  –  daňového  dokladu  -  je  soupis  skutečně  provedených  prací  v 
uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí 
své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví 
samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 
období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky. 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením  faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě  a  současně v datové  podobě. Částky  v 
soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 

cena celkem vč. DPH; 
 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 
TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele 

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 
 číslo faktury; 
 den uskutečnění zdanitelného plnění; 
 den splatnosti faktury; 
 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
 souhrnný zjišťovací protokol; 
 objektový zjišťovací protokol; 
 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí- 
li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 
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Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů 
(respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není 
v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - 
dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce. 

 
5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v 
článku IV. odstavec 4.1. této  smlouvy. Zbývajících 10% z ceny  sjednané  smluvními stranami v 
článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury. 

 
5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. 
TDS  provede  kontrolu  soupisu provedených prací  a sdělí Zhotoviteli  své  stanovisko k účtovaným 
položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s 
touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek 
předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým 
podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to 
v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 

5 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého 
ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
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prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Ukončení I. Etapy - prostor budovy bude vyčištěn a práce na jednotlivých částech budou dokončeny tak, aby 
nemohlo dojít k úrazu žáků, zaměstnanců školy a jejich návštěvníků. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni 
předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí 
díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny 
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 
pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce 
za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

 
Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního 
deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je 
například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například 
déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve 
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 
podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
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7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 
dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 
účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 
dohodnuté; 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

 
Článek VIII. Provádění díla 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, 
metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 
stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této 
smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 
požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
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kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo
chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době,
po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě
Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

Pan ve funkci hlavního stavbyvedoucího

Pan ve funkci specialisty TZB

Paní ve funkci specialista pro demontáž a
likvidaci nebezpečných látek

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí
budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke
kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb
zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu a uživatele objektu.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných
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měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují
objednateli jednotliví dodavatelé energií.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan Ing. arch. Jan Schneedörfler

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan a kol. Energy benefit Centre a.s

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

TMI Building s.r.o.

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel
ani osoba s ním propojená.

9.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a
koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich
výroby.

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět
o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních,
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám,
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady
navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní
pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn,
který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat,
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro
danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou,
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aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 
závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 
Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami 
nebo touto smlouvou. 

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 
díla na základě zjišťovacích protokolů. 

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

 
Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy. 
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10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 
14.6. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu. 

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy. 

10.13. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli. 

10.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce 
TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku. 

10.15. Zhotovitel se zavazuje, v rámci zásad ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, že bude mít po dobu plnění předmětu 
veřejné zakázky vlastní obalovnu nebo bude mít smluvně zajištěné dodávky asfaltových směsí s tím, že 
obalovna musí být v dojezdové vzdálenosti maximálně 40 km od místa plnění zakázky 

 
Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a 
udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě, jak následuje. 

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 166.000.000,- Kč (doplní účastník, minimálně však 90 000 000,- Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný 
kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data 
zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, 
které bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 90 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 
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Článek XII. Předání díla 
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 

 seznam předané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveniště; 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.      V 
takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.5. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 
14.2. této smlouvy. 

 
Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 
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13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla,
v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel
návrhem vhodných opatření.

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady
díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a
nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:

tel.:

datová schránka: 2x9n6mw

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné
vzájemně kombinovat.

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k
účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného
provozu.

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě.
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení),
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
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13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele  uhradí  zhotovitel  do  14  dnů ode dne,  kdy  obdržel písemnou výzvu Objednatele  k 
uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.11.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy  a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami       k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy. 

13.11.18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

Poskytnutí slevy 

13.11.19. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost 
měla jako bezvadná. 

13.11.19. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku. 
 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu 

uvedeném  ve  článku  2.1.2.  této  smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve 
výši 0,02 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu 
splnění. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, 
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou 
dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k 
dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průběhu  provádění  díla  ve  stavebním  deníku,  v zápisech  z kontrolních  dnů  nebo  v  jiných  písemných 
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dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s 
dřívějším porušením povinností. 

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

14.11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše 17 % z ceny díla bez DPH. 

 
Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

 
Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. 
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.). 

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

 
Článek XVII. Systém řízení kvality 

17.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 
technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to 
ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. 
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17.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. 
prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 
2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného 
přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české 
technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016.Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni 
podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal 
žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele. 

17.3. Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, 
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. 
prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. 

17.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před 
ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků  členěný  po  jednotlivých  stavebních  objektech  a  provozních  souborech  vč. 
profesí. 

 Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, 
které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a 
souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

 
Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 

18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

 
Článek XIX. Závěrečná ustanovení 

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo  změnu rozsahu oprávnění těchto  osob, stejně tak změnu údajů uvedených   v 
záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran  jsou opatřeny všechny její strany. Tato smlouva bude   v 
souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena 
elektronicky. 

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. 

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I PROJEKT, ROZPOČET 

příloha číslo II HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

příloha číslo III DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN 

19.8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, 
která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech 
pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany 
Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí 
Objednatel. 

19.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 
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19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

19.12. Objednatel je ve fázi uzavírání smlouvy o dotaci na projekt "Energetické úspory ZŠ Na Smetance" v rámci 
dotačního titulu "ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov ". Nedílnou součástí 
tohoto projektu je i zhotovitelem prováděné dílo. O podpisu smlouvy o dotaci bude zhotovitel informován a bude 
na něj objednatelem přenesena povinnost zajistit tzv. povinnou publicitu, která spočívá ve: 
 Výrobě a instalaci dočasného billboardu na staveništi. Billboard musí mít rozměry 2x1 m a jeho grafické 

zpracování vytvoří objednatel a předá ho zhotoviteli ve formátu pdf s ořezovými značkami. Maximální výše 
způsobilých nákladů na výrobu a instalaci billboardu je poskytovatelem dotace stanovena na 15 tis. Kč bez 
DPH. 

 Výrobě a instalaci stálé pamětné desky na rekonstruovaném objektu. Pamětní deska musí mít rozměry 
40x30 cm a její grafické zpracování vytvoří objednatel a předá ho zhotoviteli ve formátu pdf s ořezovými 
značkami. Maximální výše způsobilých nákladů na výrobu a instalaci pamětní desky je poskytovatelem 
dotace stanovena na 10 tis. Kč bez DPH. 

Objednatel dále informuje zhotovitele o skutečnosti, že čerpání dotace je vázáno na dodržení následujících 
projektových indikátorů: 
 Snížení emisí CO2 z 248,66 na 219,99 t CO2/rok 
 Snížení konečné spotřeby energie z 3 040,02 na 2 625,33 GJ/rok 
 Primární energie z neobnovitelných zdrojů z 773,33 na 656,67 MWh/rok 

Hodnoty indikátorů vycházejí z Energetického posudku, který bude předán zhotoviteli po podpisu smlouvy o 
dotaci. Zhotovitel musí informovat objednatele o veškerých skutečnostech v průběhu stavby, které by mohly 
vést k nedodržení výše uvedených hodnot. 

 

V Praze dne V Boršově nad Vltavou 
 
 

 

 za Objednatele za Zhotovitele 

Jan Korseska         Ing. Jan Vilánek 

starosta MČ Praha 2            jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za OP: Mgr. Jan Bureš 

 

 
Doložka 

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu 
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

                                       Zveřejněno:    od                  do  
 

Schváleno odsouhlaseno usnesením   ZMČ  RMČ 
 

č. 748 ze dne 2. 12. 2024 
 

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer 
 
 

………………………………………. 
podpis 

 
Nehodící se škrtněte 

Jan Bureš
Digitálně podepsal 
Jan Bureš 
Datum: 2024.12.20 
09:28:10 +01'00'

Ing. Petr Grametbauer Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer 
Datum: 2024.12.20 09:46:43 +01'00'

Ing. Jan 
Vilánek

Digitálně 
podepsal Ing. Jan 
Vilánek 
Datum: 
2024.12.20 
11:27:38 +01'00'

Jan 
Korseska

Digitálně podepsal 
Jan Korseska 
Datum: 2024.12.30 
09:53:13 +01'00'



Městská část Praha 2 

Za Objednatele strana číslo 22 za Zhotovitele 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKT, ROZPOČET 
 

která se skládá z těchto částí: 
 

PROJEKTU 
uložen jako samostatná část této smlouvy 

 
 

ROZPOČTU 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2022-01050199_rev7

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

Vyplň údaj

81 901 782,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
17 199 374,2781 901 782,2621,00%

0,00 0,0015,00%

99 101 156,53CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-01050199_rev7

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

EI - SLN

Popis

Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

Rekonstrukce podkroví

VZT

Oprava střešního pláště

Slaboproud

Silnoproud

ZAR.1

Hromosvod, uzemění

Nové konstrukce

Bourací práce

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

81 901 782,26

1 151 802,98

22 313 337,18

44 077 481,34

5 735 171,78

Kód

2022-
01050199.
04

2022-
01050199.
03

2022-
01050199.
01
2022-
01050199.
02

Objekt1

2022-
01050199.0
2.2

EI

2022-
01050199.0
2.1

EI - SLB

1 978 000,00

5 406 436,35

1 731 139,46

2 056 768,64

951 903,29

Cena bez DPH [CZK]

9 413 700,88

4 739 811,39

45 841 371,41

36 427 670,53

18 440 774,53

24. 5. 2023

11 390 578,06

2 393 380,00

6 541 787,98

2 094 678,75

55 468 059,41

Cena s DPH [CZK]

2 488 690,05

99 101 156,53
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PopisKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Objekt2 ZAR.1 chlazení

Objekt3 ZAR.2

Objekt4 ZAR.3

Objekt5 ZAŘ.3 chlazeni

Objekt6 ZAŘ.4
2022-
01050199.
05

Vytápění

2022-
01050199.
06

MaR

2022-
01050199.
07

ZTI

2022-
01050199.
08

VRN+ON

212 899,50175 950,00

750 018,50619 850,00

2 075 072,981 714 936,35

212 899,50175 950,00

897 517,50741 750,00

2 335 919,011 930 511,58

615 855,64508 971,60

1 850 278,031 529 155,40

4 240 747,503 504 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO - DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 440 774,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 440 774,53 21,00% 3 872 562,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 313 337,18

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.01 - Rekonstrukce podkroví

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 440 774,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 396 176,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 001,34

4 - Vodorovné konstrukce 1 348 444,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 692 930,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 543,48

998 - Přesun hmot 93 256,84

PSV - Práce a dodávky PSV 15 044 597,54

713 - Izolace tepelné 166 821,08

762 - Konstrukce tesařské 27 372,05

763 - Konstrukce suché výstavby 9 743 756,50

766 - Konstrukce truhlářské 882 618,15

767 - Konstrukce zámečnické 1 383 092,09

771 - Podlahy z dlaždic 273 578,31

776 - Podlahy povlakové 870 915,92

781 - Dokončovací práce - obklady 873 898,73

783 - Dokončovací práce - nátěry 306 019,43

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 516 525,28

2022-01050199.01 - Rekonstrukce podkroví

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 440 774,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 396 176,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 001,34

1 K 311231297 Zdivo nosné z cihel děrovaných CDm P10 až 25 na SMS 10 MPa m3 2,640 6 439,90 17 001,34 CS ÚRS 2023 01
VV Zdivo z keramických tvárnic
VV schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV 1,1*1,2*2 2,640
VV Součet 2,640

D 4 Vodorovné konstrukce 1 348 444,84

2 K 411354219-R Dodávka a montáž bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 1 178,640 1 142,40 1 346 478,34 Vlastní

VV výkresy "č. 07-12_PŮDORYS KLADENÍ VLOŽENÉHO STROPU"

VV
Trapézový plech tl. 1 mm s výškou vlny 50 mm, pomocí spřahovacích nastřelovacích kotev s výškou kotvy 95 mm při výšce
vlny trapézové plechu 50 mm.

VV
Kotvy budou umisťovány po jedné do každé vlny trapez. plechu, tj. na každém ocelovém nosníku po 250mm. Celkový počet
kotev je 3320 ks.

VV Nová vložená podlaha do prostor podkroví - plech s výškou vlny 50 mm + beton tl. 50 mm nad vlnu
VV (490+492,2)*1,2 1 178,640
VV Součet 1 178,640

3 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,060 32 775,00 1 966,50 CS ÚRS 2023 01
VV Schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV Výztuž z z oceli R10505
VV v místě vybudování schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV DET 9
VV tyč R10
VV 2*30/1000 0,060
VV Součet 0,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 692 930,49

4 K 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 167,680 74,80 12 542,46 CS ÚRS 2023 01

5 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 167,680 488,32 81 881,50 CS ÚRS 2023 01
VV Oprava omítky v prostoru schodiště do 100 % + štuková vrstva
VV schodiště M409, M430
VV 16*5,24*2 167,680
VV Součet 167,680

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.01 - Rekonstrukce podkroví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 938,420 17,30 16 234,67 CS ÚRS 2023 01
VV 938,42 938,420
VV Součet 938,420

7 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 938,420 332,64 312 156,03 CS ÚRS 2023 01
VV Nová vnitřní omítka tl. 20 mm
VV S05 - Jednostranné opláštění pozednicové stěny
VV (1,5+1,4+1,4+10,5+2,4+2,17+7,45+11,25+7,215+8,95+2,4+2,17+10,5+1,4+1,4+1,5)*2 147,210

VV
(1,5+1,5+0,9+2,3+3,35+3,3+0,6+2,895+1,7+3,55+3,9+7,25+7,215+3,5+3,55+3,4+0,79+0,595+1,6+1,6+3,25+2,3+0,9+1,4+1,
5)*2

128,690

VV komíny
VV 662,52 662,520
VV Součet 938,420

8 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 85,708 5 175,00 443 538,90 CS ÚRS 2023 01
VV Betonová směs tl. 50 mm
VV F07 - Podlaha strojoven VZT a v místnosti 417 pod pecí na keramiku
VV (29,5+11,61+29,8+22,6)*0,05 4,676
VV Mezisoučet 4,676
VV Betonová směs tl. 50 mm
VV Nová vložená podlaha do prostor podkroví - plech s výškou vlny 50 mm + beton tl. 50 mm nad vlnu
VV (490+492,2)*0,05 49,110
VV (490+492,2)*0,05*0,65 31,922
VV Mezisoučet 81,032
VV Součet 85,708

9 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 85,708 1 322,50 113 348,83 CS ÚRS 2023 01

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,197 32 775,00 334 206,68 CS ÚRS 2023 01
VV Svařovaná ocelová síť 100x100x8
VV F07 - Podlaha strojoven VZT a v místnosti 417 pod pecí na keramiku
VV 93,51*7,9*1,2*0,001 0,886
VV Mezisoučet 0,886
VV F05, F06, F07
VV Nová vložená podlaha do prostor podkroví - plech s výškou vlny 50 mm + beton tl. 50 mm nad vlnu
VV (490+492,2)*1,2*7,9*0,001 9,311
VV Mezisoučet 9,311
VV Součet 10,197

11 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 93,510 22,62 2 115,57 CS ÚRS 2023 01
VV PE oddělovací fólie
VV F07 - Podlaha strojoven VZT a v místnosti 417 pod pecí na keramiku
VV 29,5+11,61+29,8+22,6 93,510
VV Součet 93,510

12 K 632682111 Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm m2 32,000 1 388,80 44 441,60 CS ÚRS 2023 01

VV
Povrch schodišťových stupňů betonového ramene bude opraven cementovou stěrkou a opatřen penetračním nátěrem 
(plocha 1kpl schod. stupňů cca 16m2) 

VV 2*16 32,000
VV Součet 32,000

13 K 634-R901
Dodávka a montáž obvodová dilatace betonové mazaniny vložené podlahy - pás minerální vlny tl. 20 mm 
výšky 100 mm

m 313,750 39,40 12 361,75 Vlastní

VV Obvodová dilatace betonové směsi vložené podlahy - pás minerální vlny tl. 20 mm výšky100 mm
VV 156,5+157,25 313,750
VV Součet 313,750

14 R 640A1001 Dodávka a montáž dveřní zárubně nebo rámy kovové pro jednokřídlové dveře kus 46,000 6 785,00 312 110,00 Vlastní
VV 1+9+19+17 46,000

15 R 640A1002 Dodávka a montáž dveřní zárubně nebo rámy kovové pro dvoukřídlové dveře kus 1,000 7 992,50 7 992,50 Vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 543,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 379,530 73,02 100 738,80 CS ÚRS 2023 01

VV Vyčištění budov s výškou podlaží do 4 m

VV
98+14,45+5,84+56,41+14,84+6,76+9,02+4,44+14,79+12,37+29,5+83,68+9,97+9,8+10,82+22,6+40,97+77,92+317,77+11,61
+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+29,8+12,37

1 131,190

VV 14,79+56,85+5,28+11,22+102,42+15,65+10,3+9,3+9,16+13,37 248,340
VV Součet 1 379,530

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 379,530 79,40 109 534,68 CS ÚRS 2023 01

18 K 9-Rx103
Dodávka, montáž a demontáž ochrana dřevěného madla na schodišti ve 3.NP v průběhu výstavby (madlo 
zůstane v původním stavu bez opravy a jakéhokoliv zásahu)

kus 2,000 17 135,00 34 270,00 Vlastní

VV
M409 a M431 - Ochrana dřevěných madel na schodištích ve 3.NP v průběhu výstavby (madla zůstanou v původním stavu 
bez opravy a jakéhokoliv zásahu)

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 93 256,84

19 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 261,590 356,50 93 256,84 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 044 597,54

D 713 Izolace tepelné 166 821,08

20 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 747,420 50,10 37 445,74 CS ÚRS 2023 01
VV Akustická izolace - minerální vata tl. 20 mm
VV F05 - Podlaha podkroví
VV 56,41+9,02+4,44+12,37+83,68+9,97+9,8+10,82+40,97+77,92+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+12,37+56,85+9,3+9,16+13,37 653,910
VV Mezisoučet 653,910
VV Extrudovaný polystyren tl. 50 mm
VV F07 - Podlaha strojoven VZT a v místnosti 417 pod pecí na keramiku
VV 29,5+11,61+29,8+22,6 93,510
VV Mezisoučet 93,510
VV Součet 747,420

21 M 63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 719,301 149,90 107 823,22 CS ÚRS 2023 01

VV 653,910 653,910
VV 653,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 719,301

22 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 102,861 178,30 18 340,12 CS ÚRS 2023 01

VV 93,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,861

23 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,200 1 460,00 3 212,00 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 27 372,05

24 K 762395000-R001 Spojovací prostředky tesařských konstrukcí m3 1,032 2 083,20 2 149,86 Vlastní
VV 1,032 1,032
VV Součet 1,032

25 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 174,000 67,87 11 809,73 CS ÚRS 2023 01
VV Dřevěné podkladní hranoly 150/50 pod SVL stěnou S04 - Montáž
VV M412, M428
VV DET č.12
VV (26+26)*2 104,000
VV Mezisoučet 104,000
VV Dřevěný hranol 60x60 mm v podlaze přechod podlah F05 a F06 dle detailního řešení
VV DET 4
VV 70 70,000
VV Mezisoučet 70,000
VV Součet 174,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,187 10 080,00 11 964,96 CS ÚRS 2023 01

VV (26+26)*2*0,15*0,05 0,780
VV 0,06*0,06*70 0,252
VV Součet 1,032
VV 1,032*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,187

27 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 5,790 250,00 1 447,50 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 743 756,50

28 K 634112123-R Dodávka a montáž obvodová dilatace podlahovým páskem m 676,510 97,50 65 959,73 Vlastní
VV Obvodová dilatační páska pro suché podlahy
VV DET 4
VV 676,51 676,510
VV Součet 676,510

29 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 198,250 903,50 179 118,88 CS ÚRS 2023 01

VV
SDK podhled s ocelovou podkonstrukcí - dvojitý rošt ve dvou úrovních, podhledy SDK deska bez požadované požární 
odolnosti tl. 12,5 mm 

VV rovné pohledy na chodbách dle PD
VV 87,9+1,15+3,4+7,1+2,9+95,8 198,250
VV Součet 198,250

30 K 76313-Rx001
Příplatek za SVL desku se skelnými vlákny se zvýšenou požární odolností, tl. 15 mm DO VLHKÉHO 
PROSTŘEDÍ

m2 87,500 383,50 33 556,25 Vlastní

VV R04 - střecha nad podkrovím
VV Dle řezu F
VV (6,25+6,25)*7 87,500
VV Součet 87,500

31 K 763211124 Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB m2 319,767 1 807,00 577 818,97 CS ÚRS 2023 01

VV S07 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 100 mm
VV Sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
VV Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm
VV 15,4+15,4-0,7*2*7 21,000
VV 8,62-0,8*2 7,020
VV 1,5*3,75+1,5*3,25+1,5*2,8+1,5*3,25+1,5*3,75 25,200
VV 5,17*4,2+3,4*4,2-0,8*2 34,394
VV 3,7*2,8+7,25+4,25-0,7*2-0,8*2 18,860
VV 2,5+5,45*3,25-0,8*2*2+8,8 25,813
VV 2,17*4,2-0,8*2 7,514
VV 3,75*3-0,8*2*2 8,050
VV 1,43*3,8-0,8*2 3,834
VV 4*3,8-1,1*2 13,000
VV 2,3*3-0,8*2+1,7*3-0,8*2+7,75 16,550
VV 5,5*2,25 12,375
VV 2,17*4,2-0,8*2 7,514
VV 3,3*3,25-0,8*2+3,35*3,25-0,8*2 18,413
VV 11,25+2,3*3-0,7*2*2+2,3*3,75+1*3-0,8*2 25,375
VV 5,4*3,75-0,8*2 18,650
VV 3,6*4,3-0,8*2 13,880
VV 18,125+12,35-0,7*2*7 20,675
VV 1,5*3+1,5*4+1,5*3,5+1,5*3+0,4*3,5 21,650
VV Součet 319,767

32 K 763211124-Rx01 Dodávka a montáž sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s 2x izolací m2 189,200 2 853,50 539 882,20 Vlastní

VV S08 - oboustranně opláštěná SVL dělící příčka + plná vazba krovu
VV Sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
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VV Sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV 18,125+18,125 36,250
VV 15,8-0,8*2+7,25+7,25+8,8 37,500
VV 7,75+7,75+3,25+12,2+12,2 43,150
VV 7,75+7,75 15,500
VV 8,8+8,8+12,5+15,8-0,8*2+12,5 56,800
VV Součet 189,200

33 K 763211124-Rx02 Dodávka a montáž sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 (RED, BLUE) s izolací m2 243,130 1 807,00 439 335,91 Vlastní

VV S09 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 100 mm s indexem neprůzvučnosti 47 dB
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE) s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE), tl. 12,5 mm
VV 18,125+10,5*4,2-0,9*2 60,425
VV 7,45*4,2-0,9*2+2,9*3,75-0,9*2 38,565
VV 18,4-0,9*2+11,95*4,2-0,9*2*2+18,4 81,590
VV 20,25+10,5*4,2-0,9*2 62,550
VV Součet 243,130

34 K 763211124-Rx03 Dodávka a montáž sádrovláknitá příčka tl 300 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací m2 11,130 2 847,00 31 687,11 Vlastní
VV S07 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 300 mm
VV Sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 260 mm
VV Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm
VV (1,3+1,35)*4,2 11,130
VV Součet 11,130

35 K 763211124-Rx04 Dodávka a montáž sádrovláknitá příčka tl 500 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 (RED, Blue) s izolací m2 29,650 2 847,00 84 413,55 Vlastní

VV S09 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 500 mm s indexem neprůzvučnosti 47 dB
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE) s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 460 mm
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE) s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV 13,5+19,75-1,8*2 29,650
VV Součet 29,650

36 K 763211124-Rx05 Dodávka a montáž sádrovláknitá příčka tl 300 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 (RED, Blue) s 2x izolací m2 36,250 2 847,00 103 203,75 Vlastní

VV S10 - Oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 300 mm s indexem neprůzvučnosti 47 dB
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE) s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
VV Minerální vlna tl. 60 mm
VV Sádrovláknitá deska (RED, BLUE) s ocelovou podkonstrukcí (CW75), tl. 12,5 mm
VV 18,125+18,125 36,250
VV Součet 36,250

37 K 763251211-R Dodávka a montáž sádrovláknitá podlaha tl 23 mm m2 738,250 1 163,50 858 953,88 Vlastní
VV F05 - Podlaha podkroví
VV 56,41+9,02+4,44+12,37+83,68+9,97+9,8+10,82+40,97+77,92+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+12,37+56,85+9,3+9,16+13,37 653,910
VV F06 - Podlaha podkroví (WC, Úklid, sprcha)
VV 14,45+5,84+14,84+6,76+5,28+11,22+15,65+10,3 84,340
VV Součet 738,250

38 K
763251211-
Rxc02

Dodávka a montáž sádrovláknitá srovnávací a oddělovací SVL deska tl. 12,5 mm m2 653,910 513,50 335 782,79 Vlastní

VV F05 - Podlaha podkroví
VV 56,41+9,02+4,44+12,37+83,68+9,97+9,8+10,82+40,97+77,92+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+12,37+56,85+9,3+9,16+13,37 653,910
VV Součet 653,910

39 K
76325139-
Rx0801

Dodávka a montáž vyrovnávací podsyp do papírové voštiny, zrnitost 0,2-4mm tl. 40-60 mm m2 738,250 838,50 619 022,63 Vlastní

VV F05 - Podlaha podkroví tl. 42,5
VV 56,41+9,02+4,44+12,37+83,68+9,97+9,8+10,82+40,97+77,92+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+12,37+56,85+9,3+9,16+13,37 653,910
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VV Mezisoučet 653,910
VV Vyrovnávací podsyp tl. 60 mm
VV F06 - Podlaha podkroví (WC, Úklid, sprcha)
VV 14,45+5,84+14,84+6,76+5,28+11,22+15,65+10,3 84,340
VV Mezisoučet 84,340
VV Součet 738,250

40 K 763261211-R
Dodávka a montáž podkroví ze sádrovláknitých desek 15 s TI tl. 40 mm  dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
včetně parozábrany

m2 1 364,476 1 813,50 2 474 477,23 Vlastní

VV Minerální vlna tř. reakce na oheň A1, bod tavení vlákna více než 1000°C, hmotnost min. 40 kg/m3, tl. 40 mm
VV Slepovaná PE folie - parozábrana

VV
SVL podhled s ocelovou podkonstrukcí - dvojitý rošt ve dvou úrovních, SVL deska se skelnými vlákny se zvýšenou požární 
odolností, tl. 15 mm

VV šimá část
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV Dle řezu A, C
VV (6,25+6,25)*20,9*2*1,2 627,000
VV Dle řezu F
VV (6,25+6,25)*21,5*2*1,2 645,000
VV Mezisoučet 1 272,000
VV OSTĚNÍ STŘEŠNÍCH OKEN
VV Střecha nad podkrovím - R04 - ostění střešních oken
VV (1,8+1,6)*2*12*((0,363+0,703)/2)*1,2 52,191
VV (0,6+0,6)*2*26*((0,714+0,362)/2)*1,2 40,285
VV Mezisoučet 92,476
VV Součet 1 364,476

41 K 763-901
Dodávka a montáž stávající ocelová táhla - překrytování SDK konstrukcí - 14ks (viz detail č.02) SDK deska - 
bílá, 12,5mm  na kovové podkonstrukci

kus 14,000 3 250,00 45 500,00 Vlastní

42 R 763A6013-Rx001
Dodávka a montáž S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - vodorovné - kompletní skladba 
včetně nosníků

m2 74,500 2 853,50 212 585,75 Vlastní

VV S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - vodorovné
VV Sádrovláknitá deska 15 mm
VV Minerální vlna lambda=0,033W/mK, tl. 140 mm
VV Minerální vlna tř. reakce na oheň A1, s bodem tavení vlákna více než 1000°C s hmotností min. 45 kg/m3, tl. 160 mm
VV Slepovaná PE folie 140g/m2 - parozábrana
VV Sádrovláknitá deska tl. 15 mm
VV dřevěné nosníky se stojinou z lisované stabilní dřevovláknité desky s pásnicemi z technicky vysušeného jehličnatého dřeva
VV výšky 300 mm - vodorovně, systém OSB dřevostavby
VV DET č. 12
VV M412
VV 37,25 37,250
VV M427
VV 37,25 37,250
VV Součet 74,500

43 R 763A6013-Rx003
Dodávka a montáž S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - svislé - kompletní skladba včetně 
nosníků

m2 396,604 2 853,50 1 131 709,51 Vlastní

VV S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - vodorovné
VV Sádrovláknitá deska 15 mm
VV Minerální vlna lambda=0,033W/mK, tl. 140 mm
VV Minerální vlna tř. reakce na oheň A1, s bodem tavení vlákna více než 1000°C s hmotností min. 45 kg/m3, tl. 160 mm
VV Slepovaná PE folie 140g/m2 - parozábrana
VV Sádrovláknitá deska tl. 15 mm
VV dřevěné nosníky se stojinou z lisované stabilní dřevovláknité desky s pásnicemi z technicky vysušeného jehličnatého dřeva
VV nosníky výšky 300 mm - vodorovně, systém OSB dřevostavby
VV DET č.11
VV 36,15-1,04*2 34,070
VV (1,27+2,17+5,3+3,05+7,55+3,05+2,17+0,5+1,27)*2,95-0,9*2 75,874
VV 6,3*2,95-1,1*2 16,385
VV 36,25-0,9*2 34,450
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VV 36,25-0,9*2 34,450
VV (1,27+2,17+5,3+3,05+7,55+3,05+2,17+0,5+1,27+0,5)*2,95-0,9*2 77,349
VV 6,3*2,95-1,1*2 16,385
VV 36,15-1,04*2+0,25*4,285 35,141
VV 18,125+18,125+18,125+18,125 72,500
VV Součet 396,604

44 R 763A6013-Rx004
Dodávka a montáž sádrovláknitá deska se skelnými vlákny se zvýšenou požární odolností tl. 15 mm s 
ocelovou podkonstrukcí CW50, dvojitý rošt ve dvou úrovních s MW tl. 100-150 mma a parozábranou

m2 275,900 1 800,50 496 757,95 Vlastní

VV S05 - Jednostranné opláštění pozednicové stěny
VV Minerální vlna tř. reakce na oheň A1, s bodem tavení vlákna více než 1000°C s hmotností min. 40 kg/m3, tl. 100-150 mm
VV Slepovaná PE folie 140g/m2 - parozábrana

VV
Sádrovláknitá deska se skelnými vlákny se zvýšenou požární odolností tl. 15 mm s ocelovou podkonstrukcí CW50, dvojitý 
rošt ve dvou úrovních

VV (1,5+1,4+1,4+10,5+2,4+2,17+7,45+11,25+7,215+8,95+2,4+2,17+10,5+1,4+1,4+1,5)*2 147,210

VV
(1,5+1,5+0,9+2,3+3,35+3,3+0,6+2,895+1,7+3,55+3,9+7,25+7,215+3,5+3,55+3,4+0,79+0,595+1,6+1,6+3,25+2,3+0,9+1,4+1,
5)*2

128,690

VV Součet 275,900

45 R 763A6013-Rx005
Dodávka a montáž sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW50), tl. 12,5 mm s MW tl. 50-100 mm a 
parotěsnou zábranou

m2 284,355 1 657,50 471 318,41 Vlastní

VV S06 - jednostranné opláštění komínových těles
VV Sádrovláknitá deska s ocelovou podkonstrukcí (CW50), tl. 12,5 mm
VV Slepovaná PE folie 140g/m2 - parozábrana
VV Minerální vlna tl. 50-100 mm
VV 5,4*3,75+2,7*3,25+7*3,75+4,3*3,25+8,9*4+4,8*3,8+5,2*3,8 142,850
VV 4,2*3,8+6,75*4,2+4,4*3,5+7,1*4,2+4,6*3,5+5,5*3,5+4,75*3,5 141,505
VV Součet 284,355

46 K 763-Rx001 Dodávka a montáž  akustické minerální desky na šikmé části SDK konstrukce m2 129,600 5 850,00 758 160,00 Vlastní
VV Akustické minerální desky (2700x1200 mm) na šikmé části SDK konstrukce
VV (7+6+7+6+7+7)*(2,7*1,2) 129,600
VV Součet 129,600

47 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 4,000 71 128,00 284 512,00 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 882 618,15

48 R 761A3101.1 Dodávka a montáž D03 - Dveře 1100x2000 mm, dveře plné hladké kus 3,000 10 215,40 30 646,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků
VV D03 - Dveře 1100x2000 mm, dveře plné hladké, bezfalcové křídlo, barva zárubně šedá RAL 7015

VV
barva křídla bílá RAL 9010, bezprahové provedení, systémové nerez kování, zámek-klika/klika, 
výplň dveří plná DTD deska, povrch bílý laminát

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 R 761A3101.2 Dodávka a montáž D04 - Dveře 900x2000 mm, dveře hladké částečně prosklené kus 7,000 10 541,70 73 791,90 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků
VV D04 - Dveře 900x2000 mm, dveře hladké částečně prosklené, bezfalcové křídlo, barva zárubně šedá RAL 7015

VV
barva křídla bílá RAL 9010, bezprahové provedení, systémové nerez kování, zámek-klika/klika, 
výplň dveří plná DTD deska, povrch bílý laminát

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

50 R 761A3101.3 Dodávka a montáž D05 - Dveře 800x2000 mm, dveře plné hladké kus 19,000 9 102,60 172 949,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků
VV D05 - Dveře 800x2000 mm, dveře plné hladké, bezfalcové křídlo, barva zárubně šedá RAL 7015

VV
barva křídla bílá RAL 9010, bezprahové provedení, systémové nerez kování, zámek-klika/klika, 
výplň dveří plná DTD deska, povrch bílý laminát

VV 19 19,000
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VV Součet 19,000

51 R 761A3101.4 Dodávka a montáž D06 - Dveře 700x2000 mm, dveře plné hladké kus 17,000 9 310,60 158 280,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků
VV D06 - Dveře 700x2000 mm, dveře plné hladké, bezfalcové křídlo, barva zárubně šedá RAL 7015

VV
barva křídla bílá RAL 9010, bezprahové provedení, systémové nerez kování, zámek-klika/klika, 
výplň dveří plná DTD deska, povrch bílý laminát

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

52 R 761A3102.1 Dodávka a montáž D07 - Dveře 1800x2000 mm, dveře plné hladké dvoukřídlé kus 1,000 15 081,30 15 081,30 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků
VV D07 - Dveře 1800x2000 mm, dveře plné hladké dvoukřídlé, bezfalcové křídlo, barva zárubně šedá RAL 7015

VV
barva křídla bílá RAL 9010, bezprahové provedení, systémové nerez kování, zámek-klika/klika, 
výplň dveří plná DTD deska, povrch bílý laminát

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 R 761A3521.1 Dodávka a montáž D01 - Dveře 1200x2080 mm, hliníkové tepelně izolační dveře v hliníkovém rámu kus 2,000 73 747,49 147 494,98 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sytémové zárubně.
Projektová dokumentace tabulky výrobků

VV
Dveře 1200x2080 mm, hliníkové tepelně izolační dveře v hliníkovém rámu, U=1,1W/m2K, výplň křídla dveří - PUR panel, 
barva rámu i dveří šedá RAL 7015, 

VV požární odolnost EI 30 DP3, systémové kování, zámek-klika/klika
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

54 R 761A3521.2 Dodávka a montáž D02 - Dveře 1060x2080 mm, hliníkové tepelně izolační dveře v hliníkovém rámu kus 4,000 70 021,04 280 084,17 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sytémové zárubně.
Projektová dokumentace tabulky výrobků

VV D02 - Dveře 1060x2080 mm, hliníkové tepelně izolační dveře v hliníkovém rámu, U=1,1W/m2K, výplň křídla dveří - PUR 
VV barva rámu i dveří šedá RAL 7015, požární odolnost EI 30 DP3, systémové kování, zámek-klika/klika
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

55 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 3 900,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 383 092,09

56 R 767A3001-Z01 Dodávka a montáž zámečnické žebříky fasádní vč. povrchové úpravy m 12,965 12 261,85 158 974,89 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44

VV
Z01 - Servisní žebřík - ocelová žárově pozinkovaná konstrukce výšky 12 965 mm včetně antikorozního nátěru viz PD - 
zámečnické výrobky

VV 12,965 12,965
VV Součet 12,965

57 R 767A3001-Z02 Dodávka a montáž zámečnické žebříky fasádní vč. povrchové úpravy m 16,460 12 261,85 201 830,05 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44

VV
Z02 - Servisní žebřík - ocelová žárově pozinkovaná konstrukce výšky 8 230 mm včetně antikorozního nátěru viz PD - 
zámečnické výrobky (2kusy)

VV 8,23*2 16,460
VV Součet 16,460

58 R 767A30Rx01-Z03
Dodávka a montáž Z03 - Servisní schodiště 8x270x175 mm včetně antikorozního nátěru - ocelová žárově 
pozinkovaná konstrukce z nosného rámu schodiště z UPE 120, schodišťových stupňů z pororoštu 900x270x30 
mm a schodištového zábradlí z ploché oceli 50x10 mm

kus 1,000 101 161,85 101 161,85 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44
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VV viz PD zámečnické výrobky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 R 767A30Rx01-Z04
Dodávka a montáž Z04 - Servisní lávka včetně antikorozního nátěru - ocelová žárově pozinkovaná konstrukce 
z nosného rámu z UPE 120 a z pochozí plochy z pororoštu 2580x900x30 mm

kus 1,000 37 287,20 37 287,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44
VV viz PD zámečnické výrobky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 R 767A30Rx01-Z05
Dodávka a montáž Z05 - Servisní lávka včetně antikorozního nátěru - ocelová žárově pozinkovaná konstrukce 
z nosného rámu z UPE 120 a z pochozí plochy z pororoštů 900/1200x1200x30 mm (celková délka lávky 17 
400 mm)

kus 1,000 147 643,85 147 643,85 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44
VV viz PD zámečnické výrobky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 R 767A30Rx01-Z07
Dodávka a montáž Z07 - Mřížka proti vletu holubů ve žlabu nárožních věží 300x320 mm - ocelová žárově 
pozinkovaná konstrukce včetně antikorozního nátěru a nátěru v barvě střešní krytiny, nosný rám L profil 24x24 
mm, výplň drátovou sítí 6 mm (oko 60x60)

kus 23,000 3 803,65 87 483,95 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44
VV viz PD zámečnické výrobky
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

63 R 767A9004 Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 100 kg kg 52,800 247,65 13 075,92 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace detail 9
VV Nový ocelový nosník U180 kotvený do stěny
VV v místě vybudování schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV DET 9
VV 1,2*2*22 52,800
VV Součet 52,800

64 R 767A9006 Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg kg 637,000 209,55 133 483,35 Vlastní
VV Ocelový L profil 100/60
VV Detail požární konstrukce k prostoru půdy - stěna/strop strojovny VZT
VV (26+26)*12,25 637,000
VV Součet 637,000

65 R 767-Rx001 Dodávka a montáž oprava dle původního vzoru - Litinové výplňové prvky zábradlí schodiště kpl 2,000 231 952,50 463 905,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

zábradlí se bude doplňovat odlitky cca 5ks viz foto

66 K 91180-Rx01 Dodávka a montáž ukončovací hliníkový L profil 15x15 mm m 87,702 273,05 23 947,03 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 alternativně zakončení fabionem
Projektová dokumentace detail 4 a 9

VV Ukončovací hliníkový L profil
VV DET 4
VV 70 70,000
VV DET 9
VV (0,167+0,3+0,167+0,3+0,167+0,3+0,3+0,14+0,275+0,3+0,275+0,16)*2+5*1,2*2 17,702
VV Součet 87,702

67 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 7 900,00 14 299,00 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 273 578,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 84,340 18,48 1 558,60 CS ÚRS 2023 01

69 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 84,340 70,56 5 951,03 CS ÚRS 2023 01

70 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 6,000 444,64 2 667,84 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Dodávka zharnuta v položkách specifikace materiálu.
VV Stupnice schodišť - KERAMICKÁ DLAŽBA
VV schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV 1,2*5 6,000
VV Součet 6,000

71 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 12,000 236,32 2 835,84 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Dodávka zharnuta v položkách specifikace materiálu.
VV Podstupnice schodišť - KERAMICKÁ DLAŽBA
VV schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV 1,2*3*2+1,2*2*2 12,000
VV Součet 12,000

72 M 59761259-R01 dlaždice keramické slinutá - dle výběru investora m2 2,774 506,04 1 403,75 Vlastní

VV "STANDARDY výkres č.46"
VV schodiště do prostoru půdy středové kopule - podstupnice
VV 0,167*1,2*3*2+0,275*1,2*2*2 2,522
VV Součet 2,522
VV 2,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,774

73 M 59761331 schodovka protiskluzná šířky 400mm kus 7,000 791,84 5 542,88 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*5 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,1 6,600
VV 7 7,000

74 K 771474113.2 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 65,800 171,36 11 275,49 Vlastní
VV Keramický soklík výšky 100 mm
VV M412
VV 28,9-0,9-1,1 26,900
VV M421
VV 13,8-0,6 13,200
VV M427
VV 27,7-0,9-1,1 25,700
VV Součet 65,800

75 M 59761009R.1 sokl-dlažba keramická dlažba dle výběru investora m 75,999 395,00 30 019,61 Vlastní

VV 65,800*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 69,090
VV Součet 69,090
VV 69,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,999

76 K 771574242
Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem 
přes 4 do 6 ks/m2

m2 84,340 1 243,20 104 851,49 CS ÚRS 2023 01

VV Keramická dlažba tl. 10 mm na lepidlo tl. 5 mm, 600x300 mm, protiskluznost R10 (vzor břidlice, antracit...)
VV F06 - Podlaha podkroví (WC, Úklid, sprcha)
VV 14,45+5,84+14,84+6,76+5,28+11,22+15,65+10,3 84,340
VV Součet 84,340

77 M 59761443-Rx001 Keramická dlažba tl. 10 mm 600x300 mm, protiskluznost R10 (vzor břidlice, antracit...) - dle výběru investora m2 96,991 506,04 49 081,33 Vlastní

VV 84,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 96,991

78 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 84,340 487,20 41 090,45 CS ÚRS 2023 01
VV 2x tekutá hydroizolace
VV F06 - Podlaha podkroví (WC, Úklid, sprcha)
VV 14,45+5,84+14,84+6,76+5,28+11,22+15,65+10,3 84,340
VV Součet 84,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,920 2 500,00 17 300,00 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 870 915,92

82 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 653,910 18,48 12 084,26 CS ÚRS 2023 01

83 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 653,910 98,56 64 449,37 CS ÚRS 2023 01

84 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 653,910 204,96 134 025,39 CS ÚRS 2023 01
VV F05 - Podlaha podkroví
VV 56,41+9,02+4,44+12,37+83,68+9,97+9,8+10,82+40,97+77,92+9,8+4,7+76,45+48,86+97,65+12,37+56,85+9,3+9,16+13,37 653,910
VV Součet 653,910

85 M 28411020-R Akustický vinyl 19dB, tl. 4 mm, matná sv. šedá - RAL 7035, protiskluznost R10 m2 775,018 695,41 538 956,82 Vlastní

VV "STANDARDY výkres č.46"
VV F05 - Podlaha podkroví
VV 653,91 653,910
VV Sokl
VV 506,52*0,1 50,652
VV Součet 704,562
VV 704,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 775,018

86 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 506,520 104,83 53 099,50 CS ÚRS 2023 01
VV Soklík vinylové podlahy výšky 100 mm - PVC LIŠTA 100 mm, barva světle šedá 
VV 32-0,9 31,100
VV M407
VV 12,1-0,8 11,300
VV M408
VV 8,7-0,8 7,900
VV M410
VV 15,8-0,8 15,000
VV M413
VV 85,6-1,04-0,8*8-0,9*3-1,1*2 73,260
VV M414
VV 12,3-0,8 11,500
VV M415
VV 12,6-0,8 11,800
VV M416
VV 14,1-0,8 13,300
VV M417
VV 21,6-1,1 20,500
VV M418
VV 26,1-0,9 25,200
VV M419
VV 40-0,9*2-1,1-0,8 36,300
VV M422
VV 12,7-0,8 11,900
VV M423
VV 8,9-0,8 8,100
VV M424
VV 35,9-0,9*2-1,8 32,300
VV M425
VV 29,1-1,8-0,9 26,400
VV M426
VV 99,9-0,8*8-1,04-0,9*4-1,1*2 86,660
VV M429
VV 15,7-0,8 14,900
VV M431
VV 32-0,9 31,100
VV M437
VV 12,3-0,8 11,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M438
VV 12,2-0,8 11,400
VV M439
VV 16-0,9 15,100
VV Součet 506,520

87 M 28411010 lišta soklová PVC LIŠTA 100 mm, barva světle šedá m 557,172 115,84 64 540,58 CS ÚRS 2023 01

VV 506,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 557,172

88 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 0,400 9 400,00 3 760,00 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 873 898,73

89 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 477,560 31,38 14 987,50 CS ÚRS 2023 01

90 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,400 557,76 8 031,74 CS ÚRS 2023 01
VV Hydroizolační stěrka pod obklad
VV U sprchových koutů
VV M406
VV 3*2,4 7,200
VV M436
VV 3*2,4 7,200
VV Součet 14,400

91 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 468,850 229,60 107 647,96 CS ÚRS 2023 01
VV Rohová hydroizolační páska
VV DET 4
VV 468,85 468,850
VV Součet 468,850

92 K 7811312-Rx9881 Dodávka a montáž Výplňový materiál z pěnové hmoty koutu m 468,850 37,74 17 696,27 Vlastní
VV Výplňový materiál z pěnové hmoty
VV DET 4
VV 468,85 468,850
VV Součet 468,850

93 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 477,560 745,92 356 221,56 CS ÚRS 2023 01
VV "STANDARDY výkres č.46"
VV Keramický obklad 600x200 dle výběru investora na SDK stěny, barva bílá
VV M402
VV 26,2*2,4-0,8*2 61,280
VV M403
VV 11,2*2,4-0,8*2*2 23,680
VV M405
VV 30,3*2,4-0,8*2 71,120
VV M406
VV 15,6*2,4-0,8*2 35,840
VV M432
VV 10,4*2,4-0,8*2*2 21,760
VV M433
VV 24,7*2,4-0,8*2 57,680
VV M435
VV 30,95*2,4-0,8*2 72,680
VV M436
VV 21,9*2,4-0,8*2 50,960
VV za umývadly a dřezy v učebnách a kabinetech dle PD
VV 2,2*2,4*13+2,3*2,4*2+1,2*2,4*1 82,560
VV Součet 477,560

94 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 525,316 507,10 266 385,64 CS ÚRS 2023 01

VV "STANDARDY výkres č.46"
VV Keramický obklad 600x200 dle výběru investora na SDK stěny, barva bílá
VV M402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26,2*2,4-0,8*2 61,280
VV M403
VV 11,2*2,4-0,8*2*2 23,680
VV M405
VV 30,3*2,4-0,8*2 71,120
VV M406
VV 15,6*2,4-0,8*2 35,840
VV M432
VV 10,4*2,4-0,8*2*2 21,760
VV M433
VV 24,7*2,4-0,8*2 57,680
VV M435
VV 30,95*2,4-0,8*2 72,680
VV M436
VV 21,9*2,4-0,8*2 50,960
VV za umývadly a dřezy v učebnách a kabinetech dle PD
VV 2,2*2,4*13+2,3*2,4*2+1,2*2,4*1 82,560
VV Součet 477,560
VV 477,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 525,316

95 K 781494111-R Dodávka a montáž Al profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 28,800 219,52 6 322,18 Vlastní
VV Rohová lišta - Hliníková ukončovací L lišta - přírodní hliník
VV M402
VV 2*2,4 4,800
VV M403
VV 2,4 2,400
VV M405
VV 2,4 2,400
VV M406
VV 2*2,4 4,800
VV M432
VV 2,4 2,400
VV M433
VV 2*2,4 4,800
VV M435
VV 2,4 2,400
VV M436
VV 2*2,4 4,800
VV Součet 28,800

96 K 781494511-R Dodávka a montáž Al profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 276,050 152,32 42 047,94 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

alternativně zakončení fabionem
VV Ukončení obkladu na SDK stěně - Hliníková ukončovací L lišta - přírodní hliník
VV M402
VV 26,2-0,8 25,400
VV M403
VV 11,2-0,8 10,400
VV M405
VV 30,3-0,8 29,500
VV M406
VV 15,6-0,8 14,800
VV M432
VV 10,4-0,8 9,600
VV M433
VV 24,7-0,8 23,900
VV M435
VV 30,95-0,8 30,150
VV M436
VV 21,9-0,8 21,100
VV za umývadly a dřezy v učebnách a kabinetech dle PD
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VV (2,2+2,4+2,4)*13+(2,3+2,4+2,4)*2+(1,2+2,4+2,4)*1 111,200
VV Součet 276,050

97 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 468,850 59,36 27 830,94 CS ÚRS 2023 01
VV Silikonování
VV M402
VV 26,2+18*2,4 69,400
VV M403
VV 11,2+4*2,4 20,800
VV M405
VV 30,3+20*2,4 78,300
VV M406
VV 15,6+10*2,4 39,600
VV M432
VV 10,4+4*2,4 20,000
VV M433
VV 24,7+18*2,4 67,900
VV M435
VV 30,95+20*2,4 78,950
VV M436
VV 21,9+14*2,4 55,500
VV za umývadly a dřezy v učebnách a kabinetech dle PD
VV 2,4*16 38,400
VV Součet 468,850

98 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3,540 7 550,00 26 727,00 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 306 019,43

99 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 61,320 5,81 356,44 CS ÚRS 2023 01

100 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 61,320 160,16 9 821,01 CS ÚRS 2023 01
VV Dřevěné podkladní hranoly 150/50 pod SVL stěnou S04 - nátěr
VV M412, M428
VV DET č.12
VV (26+26)*2*(0,15+0,05+0,15+0,05)*1,05 43,680
VV Nátěr dřevěného hranolu 60x60 mm v podlaze
VV přechod podlah F05 a F06 dle detailního řešení
VV DET 4
VV (0,06+0,06+0,06+0,06)*70*1,05 17,640
VV Součet 61,320

101 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 777,799 171,45 133 353,64 CS ÚRS 2023 01
VV Obroušení stávajících ocelových nosníků
VV DET č.2, 3, 9, 12
VV stávající ocelové nosníky I280, U200, I100
VV I280

VV
(11,35*12+11,42*15+7,47+3,15+3*2+8,15*2+7,71+2,15+3,3+5,06+4,77+3,3+1,95+2,45+2,31+11,42*13+7,42*2+3,2*2+2,55*
2+2,95*2)*0,97*1,05

564,371

VV (11,35+7,68+7,71+3,12+3,45+3,34+1,94+5,34+5,06+2,77+1,99+1,73+11,35*12+3,23+7,33+2,57+2,57)*0,97*1,05 211,217
VV U200
VV 1,26*0,661*1,05 0,875
VV I100
VV (1,76+1,68)*0,37*1,05 1,336
VV Součet 777,799

102 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 34,746 171,45 5 957,20 CS ÚRS 2023 01
VV Ocelový L profil 100/60
VV (26+26)*2*0,32 33,280
VV v místě vybudování schodiště do prostoru půdy středové kopule
VV DET 9
VV 1,2*2*0,611 1,466
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VV Součet 34,746

103 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 777,799 171,45 133 353,64 CS ÚRS 2023 01
VV DET č.2, 3, 9, 12
VV stávající ocelové nosníky I280, U200, I100
VV I280

VV
(11,35*12+11,42*15+7,47+3,15+3*2+8,15*2+7,71+2,15+3,3+5,06+4,77+3,3+1,95+2,45+2,31+11,42*13+7,42*2+3,2*2+2,55*
2+2,95*2)*0,97*1,05

564,371

VV (11,35+7,68+7,71+3,12+3,45+3,34+1,94+5,34+5,06+2,77+1,99+1,73+11,35*12+3,23+7,33+2,57+2,57)*0,97*1,05 211,217
VV U200
VV 1,26*0,661*1,05 0,875
VV I100
VV (1,76+1,68)*0,37*1,05 1,336
VV Součet 777,799

104 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 34,746 171,45 5 957,20 CS ÚRS 2023 01

105 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 34,746 171,45 5 957,20 CS ÚRS 2023 01

106 K 783-R01 Dodávka a montáž nátěr ocelové zárubně 2x vč. očištění kus 47,000 220,80 10 377,60 Vlastní

107 K 783-R02 Dodávka a montáž nátěr ocelových dveří 2x vč. očištění kus 2,000 442,75 885,50 Vlastní
VV Stávající protipožární dveře z úrovně 3.NP budou ze strany schodiště obroušeny a opatřeny novým nátěrem (barva světle 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 516 525,28

108 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 293,272 6,97 29 908,65 CS ÚRS 2023 01
VV Výmalba bílá dle výběru investora
VV S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - vodorovné
VV 74,5*1 74,500
VV S04 - požárně dělící konstrukce k půdním prostorům - svislé
VV 396,6*2 793,200
VV S05 - Jednostranné opláštění pozednicové stěny
VV 275,9*1 275,900
VV S06 - jednostranné opláštění komínových těles
VV 284,36*1 284,360
VV S07 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 300 mm
VV 11,13*2 22,260
VV S07 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 100 mm
VV 319,77*2 639,540
VV S08 - oboustranně opláštěná SVL dělící příčka + plná vazba krovu
VV 189,2*2 378,400
VV S09 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 100 mm s indexem neprůzvučnosti 47 Db
VV 243,13*2 486,260
VV S09 - oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 500 mm s indexem neprůzvučnosti 47 dB
VV 29,65*2 59,300
VV S10 - Oboustranně opláštěná dělící příčka tl. 300 mm s indexem neprůzvučnosti 47 dB
VV 36,25*2 72,500
VV Šikmá část SDK podhledu R04
VV 1060 1 060,000
VV Vodorovné SDK podhledy
VV 87,9+1,15+3,4+7,1+2,9+95,8 198,250
VV Ostění střešních oken
VV 77,06 77,060
VV Omítka v prostoru schodiště
VV 167,68 167,680
VV Přípočet za neodečítané otvory plochy do 4 m2
VV (1,2*2,08*2+1,06*2,08*4+1,1*2*3+0,9*2*7+0,8*2*19+0,7*2*17+1,8*2*1)*2 181,622
VV Odpočet za obklady
VV -477,56 -477,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4 293,272

109 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 293,272 22,29 95 688,45 CS ÚRS 2023 01

110 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 293,272 91,06 390 928,18 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 413 700,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 413 700,88 21,00% 1 976 877,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 390 578,06

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště

2022-01050199.02.1 - Bourací práce

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 25 z 133



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 413 700,88

HSV - Práce a dodávky HSV 5 377 068,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 162 670,44

997 - Přesun sutě 3 214 397,64

PSV - Práce a dodávky PSV 4 036 632,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 921,00

762 - Konstrukce tesařské 1 108 957,09

764 - Konstrukce klempířské 292 804,20

765 - Krytina skládaná 1 835 126,80

766 - Konstrukce truhlářské 3 510,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 793 313,71

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště

2022-01050199.02.1 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 413 700,88

D HSV Práce a dodávky HSV 5 377 068,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 162 670,44

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 276,000 141,12 38 949,12 CS ÚRS 2023 01
VV Odstranění stávajících cihelných stěn v podkroví tl. 100 mm
VV Bourací výkres
VV 29*3+31*3 180,000
VV Bourací výkres
VV 32*3 96,000
VV Součet 276,000

2 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 18,000 1 288,00 23 184,00 CS ÚRS 2023 01
VV Bourání komínových těles
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 448,00 1 612,80 CS ÚRS 2023 01
VV Demontáž stávajících dveří 900x2000 mm
VV Bourací výkres
VV 2*0,9*2,0 3,600
VV Součet 3,600

4 K 976072331 Vybourání kovových komínových krycích desek betonových kus 26,000 95,87 2 492,67 CS ÚRS 2023 01
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

5 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 106,100 124,32 137 510,35 CS ÚRS 2023 01

VV schodiště M409, M430
VV 16*5,24*2 167,680
VV Odstranění starých omítek
VV 938,42 938,420
VV Součet 1 106,100

6 K 9-Rx001 Očištění všech prvků krovu m2 6 643,000 287,50 1 909 862,50 Vlastní
VV Stávají krov
VV 6643 6 643,000
VV Součet 6 643,000

2022-01050199.02.1 - Bourací práce

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 9-Rx991 Odstranění stávajících dřevěných žebříkových schodišť, žebříků a lávek pro výstup na střechu kpl 3,000 4 485,00 13 455,00 Vlastní

8 K 9-Rx992 Prostupy nových rozvodů ZTI, VZT, EL atd. kpl 1,000 6 854,00 6 854,00 Vlastní

9 K 9-Rx993 Úprava výšky původního zdiva v místě průchodu kus 2,000 14 375,00 28 750,00 Vlastní

D 997 Přesun sutě 3 214 397,64

10 K 001-R Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady souvisejí s demontáží a likvidací materiálu s asbestem m2 1 300,000 1 319,38 1 715 200,00 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 V položce je nutné nacenit veškeré náklady spojené s demontáží nebezpečného materiálu.

 
 Např. :

 Vyhotovení technologického postupu pro práce s azbestem/ hlášení
Inspekce účinnosti sanace azbestu dle akreditovaného postupu – „akreditovaný dozor“ nad sanačními pracemi. Celodenní přítomnost 

 inspektorů IO. 
 Těsné zakrytí lešení PP/PE fólií 

 Nástřik fixačním přípravkem  povrchu azbestových vlnovek
 Dodávka balících prostředků

 Balení odpadu s obsahem azbestu do neprodyšných big-bagů
 Provoz technologií - např. odsavač, vysavač, stříkací zařízení, monitoring

 Kontrolní měření akreditovanou laboratoří
 OOPP

 Závěrečná zpráva 
 
 

 Monitoring před, během a po sanaci objektu (odběr vzorku, analýza a vystavení protokolů, které jsou nedílnou součástí IZ)
 

 Vypracování a tisk inspekční zprávy (IZ). IZ má od data vydání neomezenou mezinárodní platnost a ze zákona se archivuje po dobu 40-ti let.
 

 A další veškerá opatření dle platné legislativy a požadavků pro tyto práce.
 

 Uváděné ceny zahrnují veškeré práce spojené s demontáží a likvidací azbestu, tedy:
 

Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného 
 zdraví (hygienická stanice)

 
 Ošetření azbestových materiálů encapsulanty

 
 Demontáž azbestu

 
 Zabalení odpadu, jeho označení dle legislativních předpisů

VV je uvažováno vč. likvidace  drobných zbytků v nepřístupných detailech střechy (za pozednicí apod.)
VV 1300 1 300,000
VV Součet 1 300,000

11 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace t 219,470 2 923,20 641 554,70 CS ÚRS 2023 01

12 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m m 87,000 856,80 74 541,60 CS ÚRS 2023 01
VV 3 etapy
VV 29*3 87,000
VV Součet 87,000

13 K 997013323 Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den použití m 3 480,000 85,12 296 217,60 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Shoz je kalkulováno na 40 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové nabídky.
VV 3 etapy
VV 29*40*3 3 480,000
VV Součet 3 480,000

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 233,975 322,56 75 470,98 CS ÚRS 2023 01

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 755,760 14,00 24 580,64 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz suti je uvažován na skládku KARE Praha, s.r.o. Chodovská 228/3 141 00, Praha 4 vzdálenou 9 km. Nutno prověřit odborným 
zhotovitelem před podáním cenové nabídky.

VV 219,470*8 1 755,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 755,760

16 K 997-RL01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního odpadu t 218,820 1 550,00 339 171,00 Vlastní

17 K 997-RL02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního nebezpečného 
odpadu

t 0,650 73 324,80 47 661,12 Vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 4 036 632,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 921,00

18 R 741A3002R Demontáž - Bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo administrativní budovu soubor 1,000 2 921,00 2 921,00 Vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 1 108 957,09

19 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m m 30,000 528,56 15 856,65 CS ÚRS 2023 01
VV Výměna krokve 120/160 - demontáž
VV Bourací výkres
VV 2,5*12 30,000
VV Součet 30,000

20 K 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m m 920,600 528,56 486 587,73 Vlastní
VV 2,9*88 255,200
VV 2,6*235 611,000
VV 0,4*2 0,800
VV 2,05*24 49,200
VV 2,2*2 4,400
VV Součet 920,600

21 K 762331922R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m 10,340 440,88 4 558,70 Vlastní
VV 3,47*2 6,940
VV 3,4*1 3,400
VV Součet 10,340

22 K 762331924R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m m 8,220 398,30 3 273,98 Vlastní
VV 8,22*1 8,220
VV Součet 8,220

23 K 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 24,390 658,82 16 068,50 Vlastní
VV 1,25*6 7,500
VV 0,415*6 2,490
VV 2*4 8,000
VV 1,25*2 2,500
VV 1,95*2 3,900
VV Součet 24,390

24 K 762331932R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m m 21,570 671,34 14 480,80 Vlastní
VV 4,8*1 4,800
VV 3,82*1 3,820
VV 4*1 4,000
VV 5*1 5,000
VV 3,95*1 3,950
VV Součet 21,570

25 K 762331933R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m m 6,000 601,20 3 607,20 Vlastní
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

26 K 762331941R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m 53,980 728,96 39 348,99 Vlastní
VV 1,3*4 5,200
VV 1,5*16 24,000
VV 1,3*3 3,900
VV 1,305*16 20,880

Strana 29 z 133



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 53,980

27 K 762331943R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m m 7,690 601,20 4 623,23 Vlastní
VV 7,69*1 7,690
VV Součet 7,690

28 K 762331951R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m m 10,800 728,96 7 872,71 Vlastní
VV 1,5*2 3,000
VV 1,3*2 2,600
VV 0,65*8 5,200
VV Součet 10,800

29 K 762331921R00.1 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m (pozednice pro uložení tzv. "ramenátů) m 178,500 658,82 117 598,48 Vlastní
VV 178,5 178,500
VV Součet 178,500

30 K 762331921R00.2 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m (vyřezání tzv. "ramenátů kopule") m 289,000 728,96 210 668,00 Vlastní
VV 289 289,000
VV Součet 289,000

31 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 3 940,430 46,80 184 412,12 CS ÚRS 2023 01
VV Odstranění prkenného pobití střech
VV R01+R02+R03+R04
VV (890,85+443,17+358,27+1338,81)*1,3 3 940,430
VV Součet 3 940,430

D 764 Konstrukce klempířské 292 804,20

32 K 7640018-Rx001 Demontáž oplechování střešních konstrukcí, říms, atik a ozdobných prvků z měděného plechu m2 796,300 234,00 186 334,20 Vlastní
VV Demontáž oplechování římsy nárožních věží a kopule z měděného plechu
VV 150 150,000
VV Demontáž oplechování vrcholu štítu na středové kopuli z měděného plechu
VV 6 6,000
VV Demontáž oplechování vrcholu štítu na kopuli z měděného plechu
VV 2,5 2,500
VV Demontáž oplechování atiky na věžích a kopuli z měděného plechu
VV 58 58,000
VV Demontáž oplechování vrcholu štítu na nárožní věži z měděného plechu
VV 40 40,000
VV Demontáž oplechování vrcholu štítu na nárožní věži z měděného plechu
VV 48 48,000
VV Demontáž oplechování sedlové střechy u nárožní věže z měděného plechu
VV 26 26,000
VV Demontáž oplechování vrcholu komína u nárožní věže z měděného plechu
VV 4,8 4,800
VV Demontáž  falcované krytiny stanové střechy kopule z měděného plechu
VV 175 175,000
VV Demontáž  oplechování střešního výlezu kopule z měděného plechu
VV 1,6 1,600
VV Demontáž  oplechování vrcholu komína u kopule z měděného plechu
VV 2,0 2,000
VV Demontáž falcované krytiny stanové střechy nárožních věží z měděného plechu
VV 280 280,000
VV Demontáž oplechování střešního výlezu nárožních věží z měděného plechu
VV 2,4 2,400
VV Součet 796,300

33 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 105,000 286,00 30 030,00 CS ÚRS 2023 01
VV Demontáž oplechování římsy pod nástřešním žlabem z měděného plechu
VV 105 105,000
VV Součet 105,000

34 K 764004831 Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti m 168,000 455,00 76 440,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Demontáž zaatikového žlabu nárožních věží z měděného plechu
VV 116 116,000
VV Demontáž zaatikového žlabu na kopuli z měděného plechu
VV 52 52,000
VV Součet 168,000

D 765 Krytina skládaná 1 835 126,80

35 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 1 300,000 321,60 418 080,00 CS ÚRS 2023 01
VV Kompletní odstranění původní cementovláknité krytiny na sedlových střechách a nárožních věžích
VV 1300 1 300,000
VV Součet 1 300,000

36 K 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 1 300,000 616,40 801 320,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 765161801 Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2 320,576 182,00 58 344,83 CS ÚRS 2023 01
VV Odstranění břidlicové krytiny z hlavní kopule - do suti 40%
VV (443,17+358,27)*0,4 320,576
VV Součet 320,576

38 K 765161811 Demontáž krytiny z přírodní břidlice k dalšímu použití m2 480,864 312,00 150 029,57 CS ÚRS 2023 01
VV Odstranění břidlicové krytiny z hlavní kopule - k dalšímu použití 60%
VV (443,17+358,27)*0,6 480,864
VV Součet 480,864

39 K 765161821 Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 801,440 45,50 36 465,52 CS ÚRS 2023 01

40 K 765191911-R Demontáž pojistné hydroizolační vrstvy - asfaltové lepenky m2 3 031,100 20,80 63 046,88 Vlastní
VV 890,85+443,17+358,27+1338,81 3 031,100
VV Součet 3 031,100

41 K 765192-Rx001 Provizorní zakrytí střechy plachtou PE plachta 250g/m² (montáž, dodávka, demontáž, likvidace) m2 6 400,000 48,10 307 840,00 Vlastní

D 766 Konstrukce truhlářské 3 510,00

42 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina kus 27,000 130,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 01
VV Odstranění střešních světlíkových okének 600x600 mm
VV 22 22,000
VV Odstranění stávajícího střešního výlezu 625x625 mm
VV 4 4,000
VV Odstranění stávajícího střešního výlezu 1150x900 mm
VV 1 1,000
VV Součet 27,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 793 313,71

43 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 3 321,500 60,59 201 256,33 CS ÚRS 2023 01
VV Ošetření odkrytých dřevěných konstrukcí (trámů)
VV 3321,5 3 321,500
VV Součet 3 321,500

44 K 783-Rx001 Dodávka a montáž 2x nátěr celého stávajícího krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu m2 3 321,500 178,25 592 057,38 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesařík) a 
houbám (např. dřevomorka) se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Vhodný k ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i 

 exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty)
 TYPOVÉ OZNAČENÍ
 DLE ČSN 49 0600-1:

 FB, IP, P, 1, 2, 3, S
 ÚČINNÉ LÁTKY:

 N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid, Tebukonazol, Propikonazol, N-(3-aminopropyl)-
N-dodecylpropan-1,3- diamin, Cypermethr

VV Ošetření odkrytých dřevěných konstrukcí (trámů)
VV 3321,5 3 321,500
VV Součet 3 321,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 427 670,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 427 670,53 21,00% 7 649 810,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 077 481,34

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště

2022-01050199.02.2 - Nové konstrukce

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 427 670,53

HSV - Práce a dodávky HSV 6 878 919,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 550 826,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 227 605,40

998 - Přesun hmot 100 487,65

PSV - Práce a dodávky PSV 29 548 750,66

713 - Izolace tepelné 2 031 188,10

762 - Konstrukce tesařské 5 007 148,23

764 - Konstrukce klempířské 8 955 037,00

765 - Krytina skládaná 5 794 376,26

766 - Konstrukce truhlářské 3 953 029,43

767 - Konstrukce zámečnické 1 825 154,58

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 982 817,06

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště

2022-01050199.02.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 427 670,53

D HSV Práce a dodávky HSV 6 878 919,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 550 826,82

1 K 310231055Rx Dodávka a montáž oprava stávajícícho zděného komínového tělesa m2 662,520 2 340,80 1 550 826,82 Vlastní

P
Poznámka k položce:
Očištění ručně kartáči vyspárování zdiva a doplnění a výměna degradovaných cihel. Předpoklad výměny 20%.

VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1600x900 mm
VV 1*(1,6+0,9+1,6+0,9)*6 30,000
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 660x950 mm
VV 1*(0,66+0,95+0,66+0,95)*6 19,320
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1950x900 mm
VV 1*(1,95+0,9+1,95+0,9)*6 34,200
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1300x650 mm
VV 1*(1,3+0,65+1,3+0,65)*6 23,400
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 2160x2260 mm
VV 1*(2,16+2,26+2,16+2,26)*6 53,040
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1700x650 mm
VV 1*(1,7+0,65+1,7+0,65)*6 28,200
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 900x950 mm
VV 2*(0,9+0,95+0,9+0,95)*6 44,400
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1300x650 mm
VV 3*(1,3+0,65+1,3+0,65)*6 70,200
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 900x2250 mm
VV 2*(0,9+2,25+0,9+2,25)*6 75,600
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 670x1300 mm
VV 1*(0,67+1,3+0,67+1,3)*6 23,640
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 870x2170 mm
VV 1*(0,87+2,17+0,87+2,17)*6 36,480
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1200x500 mm
VV 6*(1,2+0,5+1,2+0,5)*6 122,400
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 500x500 mm
VV 1*(0,5+0,5+0,5+0,5)*6 12,000
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1550x500 mm
VV 1*(1,55+0,5+1,55+0,5)*6 24,600
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 860x500 mm
VV 2*(0,86+0,5+0,86+0,5)*6 32,640
VV Oprava zděného komínového tělesa stávajícího komína 1350x1350 mm

2022-01050199.02.2 - Nové konstrukce

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.02 - Oprava střešního pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*(1,35+1,35+1,35+1,35)*6 32,400
VV Součet 662,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 227 605,40

2 K 941121113 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m m2 10 917,000 67,82 740 390,94 CS ÚRS 2023 01

VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA I
VV (140+4*1,5)*27+(20,5+1*1,5)*9+15*9 4 275,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA II
VV (23,5+35,5+4*1,5)*29+(14+14)*13 2 249,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA III
VV (139+4*1,5)*28+(20,5+1*1,5)*9+15*9 4 393,000
VV Součet 10 917,000

3 K 941121213 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití m2 1 637 550,000 1,38 2 259 819,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové nabídky.
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA I
VV ((140+4*1,5)*27+(20,5+1*1,5)*9+15*9)*5*30 641 250,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA II
VV ((23,5+35,5+4*1,5)*29+(14+14)*13)*5*30 337 350,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA III
VV ((139+4*1,5)*28+(20,5+1*1,5)*9+15*9)*5*30 658 950,000
VV Součet 1 637 550,000

4 K 941121813 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m m2 10 917,000 33,79 368 885,43 CS ÚRS 2023 01

VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA I
VV (140+4*1,5)*27+(20,5+1*1,5)*9+15*9 4 275,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA II
VV (23,5+35,5+4*1,5)*29+(14+14)*13 2 249,000
VV LEŠENÍ DLE ZOV - ETAPA III
VV (139+4*1,5)*28+(20,5+1*1,5)*9+15*9 4 393,000
VV Součet 10 917,000

5 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 10 917,000 9,10 99 344,70 CS ÚRS 2023 01

6 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 1 637 550,000 0,26 425 763,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové nabídky.

7 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 10 917,000 7,80 85 152,60 CS ÚRS 2023 01

8 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 154,000 97,22 112 191,88 CS ÚRS 2023 01

VV Lešení pomocné s výškou lešenové podlahy nad 1,9 m
VV Pomocné lešení pro opravu komínů; na jeden komín uvažováno lešení 3x3 m2
VV 26*3*3 234,000
VV Lešení pro čištění a natírání krovu výška do 4 m
VV 920 920,000
VV Součet 1 154,000

9 K
949101112-
Rx001

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v nad 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 835,000 97,22 81 178,70 Vlastní

VV Lešení pomocné s výškou lešenové podlahy nad 3,5 m
VV Lešení pro čištění a natírání krovu
VV 835 835,000
VV Součet 835,000

10 K 9-Rx101 Doprava lešení m2 10 917,000 41,60 454 147,20 Vlastní

11 K 9-Rx101.b Ruční nános a odnos lešení pro etapu II. a III m2 6 642,000 31,20 207 230,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Odnos a násnos lešení pro etapu II 2249 m 2 a etapu III 4393 m2
VV 2249+4393 6 642,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6 642,000

12 K 9-Rx102 Dodávka a montáž hlavice komínových těles z pohledového betonu m2 29,016 3 171,70 92 030,05 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

tělesa budou osazena prefabrikovanou betonovou hlavicí
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1600x900 mm z pohledového betonu
VV 1,6*0,9*1 1,440
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 660x950 mm z pohledového betonu
VV 0,66*0,95*1 0,627
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1950x900 mm z pohledového betonu
VV 1,95*0,9*1 1,755
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1300x650 mm z pohledového betonu
VV 1,3*0,65*1 0,845
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 2160x2260 mm z pohledového betonu
VV 2,16*2,26*1 4,882
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1700x650 mm z pohledového betonu
VV 1,7*0,65*1 1,105
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 900x950 mm z pohledového betonu
VV 0,9*0,95*2 1,710
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1300x650 mm z pohledového betonu
VV 1,3*0,65*3 2,535
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 900x2250 mm z pohledového betonu
VV 0,9*2,25*2 4,050
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 670x1300 mm z pohledového betonu
VV 0,67*1,3*1 0,871
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 870x2170 mm z pohledového betonu
VV 0,87*2,17*1 1,888
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1200x500 mm z pohledového betonu
VV 1,2*0,5*6 3,600
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 500x500 mm z pohledového betonu
VV 0,5*0,5*1 0,250
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1550x500 mm z pohledového betonu
VV 1,55*0,5*1 0,775
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 860x500 mm z pohledového betonu
VV 0,86*0,5*2 0,860
VV Nová hlavice tl. 70-100 mm komína 1350x1350 mm z pohledového betonu
VV 1,35*1,35*1 1,823
VV Součet 29,016

13 K 9-Rx103
Dodávka, montáž, demontáž a likvidace krycích stříšek (z lešení+ OSB desky) nad vstupy pro každou etapu 
cca 20m2

m2 90,000 672,10 60 489,00 Vlastní

VV 90 90,000
VV Součet 90,000

14 K 9-Rx104 Úklid celé podstřešní plochy kpl 1,000 33 925,00 33 925,00 Vlastní

15 K 9-Rx105 Pomocné lešení pro nátěr krovu kpl 1,000 94 932,50 94 932,50 Vlastní

16 K 9-Rx106 Restaurátorské práce hod 250,000 448,50 112 125,00

P
 Poznámka k položce:

viz stanovisko Odboru památkové péče

D 998 Přesun hmot 100 487,65

17 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 231,240 434,56 100 487,65 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 29 548 750,66

D 713 Izolace tepelné 2 031 188,10

18 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 2 677,613 114,24 305 890,51 CS ÚRS 2023 01
VV Minerální vlna 180+120 mm, lambda=0,033W/mK, tl. 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155*2 2 452,342
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155*2 225,271
VV Součet 2 677,613

19 M 63152106 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 180mm m2 1 472,688 686,56 1 011 088,67 CS ÚRS 2023 01

VV Minerální vlna 180+120 mm, lambda=0,033W/mK, tl. 300 mm
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Součet 1 338,807
VV 1338,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 472,688

20 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 120mm m2 1 472,688 458,08 674 608,92 CS ÚRS 2023 01

VV Minerální vlna 180+120 mm, lambda=0,033W/mK, tl. 300 mm
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Součet 1 338,807
VV 1338,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 472,688

21 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,200 18 000,00 39 600,00 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 5 007 148,23

22 K 762332931 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 120 cm2 m 881,740 308,00 271 575,92 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV P4 - Příložka nad vaznicí 50x160 mm - plná vazba - montáž
VV 2,9*88 255,200
VV P2 - Příložka nad vaznicí 50x160 mm - jalová vazba - montáž
VV 2,6*235 611,000
VV Úprava zhlaví N (hranol) 100x60 mm - montáž
VV 0,4*2 0,800
VV Příložka pod vaznicí - plná vazba 60x160 mm - montáž
VV 2,2*2 4,400
VV Příložka pod vaznicí - jalová vazba vazba 60x160 mm - montáž
VV 3,47*2 6,940
VV Zesílení vaznice 60x180 mm - montáž
VV 3,4*1 3,400
VV Součet 881,740

23 M 60512127-R hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 impregnováno m3 8,799 11 822,00 104 021,78 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV P4 - Příložka nad vaznicí 50x160 mm - plná vazba - dodávka
VV 2,04*1,08 2,203
VV P2 - Příložka nad vaznicí 50x160 mm - jalová vazba - dodávka
VV 4,89*1,08 5,281
VV Úprava zhlaví N (hranol) 100x60 mm - dodávka
VV (0,4*0,1*0,06*2)*1,08 0,005
VV Příložka pod vaznicí - plná vazba 60x160 mm - dodávka
VV 0,04*1,08 0,043
VV Příložka pod vaznicí - jalová vazba vazba 60x160 mm - dodávka
VV 0,07*1,08 0,076
VV Zesílení vaznice 60x180 mm - dodávka
VV 0,04*1,08 0,043
VV Součet 7,651
VV 7,651*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,799

24 K 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm2 m 107,020 387,52 41 472,39 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Výměna krokve 120/160 - nová krokev - montáž
VV Bourací výkres
VV 2*8+2,1*16 49,600
VV Kleština (nahrazení vazby) 140x140 mm - montáž
VV 8,22*1 8,220
VV Okenní výměna 120x160 mm - montáž
VV 2,05*24 49,200
VV Součet 107,020

25 M 60512132-R hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2  impregnováno m3 2,461 12 500,50 30 763,73 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Okenní výměna 120x160 mm - dodávka
VV 0,94*1,08 1,015
VV Výměna krokve 120/160 - nová krokev - dodávka
VV (2*8+2,1*16)*0,12*0,16 0,952
VV Kleština (nahrazení vazby) 140x140 mm - dodávka
VV 0,16*1,08 0,173
VV Součet 2,140
VV 2,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,461

26 K 762332932.1
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm2 (doplnění pozednice 
tzv."ramenátů")

m 178,500 387,52 69 172,32 Vlastní

VV
"Poznámka k položce:
pozednice ramenátů složené ze sbíjených rovných fošen tl. 80mm , uložení na asfaltovou lepenku A333h"

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Výměna pozednice tzv. "ramenátů"- montáž
VV 178,5 178,500
VV Součet 178,500

27 M 60512132-R hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2  impregnováno m3 4,600 12 500,50 57 502,30 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Výměna pozednice tzv. "ramenátů"- montáž
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

28 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 288 cm2 m 51,960 516,32 26 827,99 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Pozednice 160x170 mm - montáž
VV 6+4,8+3,82+4+5+3,95 27,570
VV Úprava zhlaví M (vodorovné příložky) 100x260 mm - montáž
VV 1,25*6 7,500
VV Úprava zhlaví M (šikmé příložky) 100x260 mm - montáž
VV 0,415*6 2,490
VV Úprava zhlaví N (vodorovné příložky) 100x260 mm - montáž
VV 2*4 8,000
VV Úprava zhlaví O (vodorovné příložky) 100x260 mm - montáž
VV 1,25*2 2,500
VV Sloupek ve schodišťové výměně 160x150 mm - montáž
VV 1,95*2 3,900
VV Součet 51,960

29 M 60512137-R hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 impregnováno m3 1,715 12 500,50 21 438,36 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Pozednice 160x170 mm - dodávka
VV (0,16+0,13+0,1+0,11+0,14+0,11)*1,08 0,810
VV Úprava zhlaví M (vodorovné příložky) 100x260 mm - dodávka
VV 0,2*1,08 0,216
VV Úprava zhlaví M (šikmé příložky) 100x260 mm - dodávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,06*1,08 0,065
VV Úprava zhlaví N (vodorovné příložky) 100x260 mm - dodávka
VV 0,21*1,08 0,227
VV Úprava zhlaví O (vodorovné příložky) 100x260 mm - dodávka
VV 0,07*1,08 0,076
VV Sloupek ve schodišťové výměně 160x150 mm - dodávka
VV 0,09*1,08 0,097
VV Součet 1,491
VV 1,491*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,715

30 K 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 450 cm2 m 61,670 711,20 43 859,70 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Úprava zhlaví P (protéza) 160x200 mm - montáž
VV 1,3*4 5,200
VV Úprava zhlaví R (protéza) 150x300 mm - montáž
VV 1,3*3 3,900
VV Úprava zhlaví I/J (vodorovné příložky) 120x260 mm - montáž
VV 1,5*16 24,000
VV Úprava zhlaví I/J (šikmé příližky) 140x220 mm - montáž
VV 1,305*16 20,880
VV Krokev (nahrazení vazby 22) 180x240 mm - montáž
VV 7,69*1 7,690
VV Součet 61,670

31 M 60512142-R hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2  impregnováno m3 2,570 12 627,00 32 451,39 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Úprava zhlaví P (protéza) 160x200 mm - dodávka
VV 0,17*1,08 0,184
VV Úprava zhlaví R (protéza) 150x300 mm - dodávka
VV 0,18*1,08 0,194
VV Úprava zhlaví I/J (vodorovné příložky) 120x260 mm - dodávka
VV 0,75*1,08 0,810
VV Úprava zhlaví I/J (šikmé příližky) 140x220 mm - dodávka
VV 0,64*1,08 0,691
VV Krokev (nahrazení vazby 22) 180x240 mm - dodávka
VV 0,33*1,08 0,356
VV Součet 2,235
VV 2,235*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,570

32 K 762332934.1
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 450 cm2 (doplněná tzv. 
"ramenátů")

m 289,000 711,20 205 536,80 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
VV Poznámka k položce:
VV Degradované ramenáty kopule, čerpání dle odsouhlasení zástupce investora po demontáži bednění.
VV Materiál smrkové fošny tl 80mm vyřezávané do poloměru kopule
VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Výroba a doplnění tzv. "ramenátů" - montáž
VV 289 289,000
VV Součet 289,000

33 M 60512142-R hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2  impregnováno m3 14,956 12 627,00 188 849,41 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV smrkové fošny tl 80mm vyřezávané do poloměru kopule tzv. ramenáty - dodávka
VV 13,005 13,005
VV Součet 13,005
VV 13,005*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,956

34 K 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 600 cm2 m 10,800 818,72 8 842,18 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
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VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Úprava zhlaví N (protéza) 200x260 mm - montáž
VV 1,5*2 3,000
VV Úprava zhlaví Q (protéza) 200x300 mm - montáž
VV 1,3*2 2,600
VV Úprava zhlaví I/J (protéza) 200x260 mm - montáž
VV 0,65*8 5,200
VV Součet 10,800

35 M 60512147-R hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2  impregnováno m3 0,734 14 122,00 10 365,55 Vlastní

VV Krov - řezivo tř. C24 - SI
VV Úprava zhlaví N (protéza) 200x260 mm - dodávka
VV 0,16*1,08 0,173
VV Úprava zhlaví Q (protéza) 200x300 mm - dodávka
VV 0,16*1,08 0,173
VV Úprava zhlaví I/J (protéza) 200x260 mm - dodávka
VV 0,27*1,08 0,292
VV Součet 0,638
VV 0,638*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,734

36 K 762341310 Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 6 291,384 169,00 1 063 243,90 CS ÚRS 2023 01
VV Pobití prkny tl. 25 mm
VV R03 - Střecha nad podkrovím - nárožní věže
VV (8,3+5,05+7+5,05)*2*3,55 180,340
VV (5,05+8,3+5,42+6,29)*2*3,55 177,926
VV Mezisoučet 358,266
VV Pobití prkny tl. 20 mm
VV R03 - Střecha nad podkrovím - nárožní věže
VV (8,3+5,05+7+5,05)*2*3,55 180,340
VV (5,05+8,3+5,42+6,29)*2*3,55 177,926
VV Mezisoučet 358,266
VV Pobití prkny  tl. 25 mm 
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV Pobití prkny ze 75 % plochy kopule; ze zbývajících 25% plochy kopule pobití CETRIS deskami dle PBŘ
VV (45,68+40,39+45,64+38,74)*2,6*0,75 332,378
VV Mezisoučet 332,378
VV Pobití prkny tl. 20 mm
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV (45,68+40,39+45,64+38,74)*2,6 443,170
VV Mezisoučet 443,170
VV Pobití prkny tl. 25 mm
VV R01 - Střecha nad podkrovím
VV (718,79+121,63)*1,06 890,845
VV Mezisoučet 890,845
VV Pobití prkny tl. 20 mm
VV R01 - Střecha nad podkrovím
VV (718,79+121,63)*1,06 890,845
VV Mezisoučet 890,845
VV Pobití prkny tl. 20 mm
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Mezisoučet 1 338,807
VV Pobití prkny tl. 25 mm
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Mezisoučet 1 338,807
VV břidlice na věži - 4 kusy věží
VV 85*4 340,000
VV Mezisoučet 340,000
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VV Součet 6 291,384

37 M 60515111-R řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnováno m3 170,929 10 660,00 1 822 103,14 Vlastní

VV 3145,692*0,025*1,05 82,574
VV 3145,692*0,020*1,05 66,060
VV Součet 148,634
VV 148,634*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 170,929

38 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 6 062,200 18,20 110 332,04 CS ÚRS 2023 01
VV Kontralatě 30x60 mm
VV R01 - Střecha nad podkrovím
VV 1781,7 1 781,700
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV 886,34 886,340
VV R03 - Střecha nad podkrovím - nárožní věže
VV 716,54 716,540
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV 2677,62 2 677,620
VV Součet 6 062,200

39 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 12,549 12 740,00 159 874,26 CS ÚRS 2023 01

VV 6062*0,03*0,06 10,912
VV Součet 10,912
VV 10,912*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,549

40 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 199,757 1 885,00 376 541,95 CS ÚRS 2023 01
VV 8,799+2,461+1,715+2,57+0,734+170,929+12,549 199,757
VV Součet 199,757

41 K 762420038R
Dodávka a montáž obložení stropu z cementotřískových desek tl 25 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 110,793 1 691,20 187 373,12 Vlastní

VV
Pobití cementotřískovými deskami dle PBŘ tl. 25 mm ve formátu prken (šířka 125-150 mm), spojení pero drážka, spáry mezi 
deskami budou vyplněny

VV cementovým lepidlem
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV Pobití cementotřískovými deskami dle PBŘ z 25 % plochy kopule; ze zbývajících 75% plochy kopule pobití prkny
VV (45,68+40,39+45,64+38,74)*2,6*0,25 110,793
VV Součet 110,793

42 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 2,500 70 000,00 175 000,00 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 8 955 037,00

43 K 764131403-R Dodávka a montáž krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu m2 280,000 4 264,00 1 193 920,00 Vlastní
VV K26 - Falcovaná krytina stanové střechy nárožních věží z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky napojováno
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

44 K 764131456-R Dodávka a montáž krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu m2 175,000 5 031,00 880 425,00 Vlastní
VV K22 - Falcovaná krytina stanové střechy kopule z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky napojováno
VV 175 175,000
VV Součet 175,000

45 K 764131-Rx001
Dodávka a montáž K08 - Oplechování římsy nárožních věží a kopule z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 1050 
mm, klempířsky napojováno

m2 150,000 4 056,00 608 400,00 Vlastní

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

46 K 764131-Rx002
Dodávka a montáž  K09 - Oplechování vrcholu štítu na středové kopuli z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 
1050-1400 mm, klempířsky napojováno

m2 6,000 4 264,00 25 584,00 Vlastní

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

47 K 764131-Rx003
Dodávka a montáž K10 - Oplechování vrcholu štítu na kopuli z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky 
napojováno

m2 2,500 5 694,00 14 235,00 Vlastní
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VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

48 K 764131-Rx004
Dodávka a montáž K11 - Oplechování atiky na věžích a kopuli z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky 
napojováno

m2 58,000 3 874,00 224 692,00 Vlastní

VV 58 58,000
VV Součet 58,000

49 K 764131-Rx005
Dodávka a montáž K12 - Oplechování vrcholu štítu na nárožní věži z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 980 
mm, klempířsky napojováno

m2 40,000 3 874,00 154 960,00 Vlastní

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

50 K 764131-Rx006
Dodávka a montáž K13 - Oplechování vrcholu štítu na nárožní věži z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky 
napojováno

m2 48,000 4 264,00 204 672,00 Vlastní

VV 48 48,000
VV Součet 48,000

51 K 764131-Rx007
Dodávka a montáž K20 - Oplechování sedlové střechy u nárožní věže z měděného plechu tl. 0,7 mm, 
klempířsky napojováno

m2 26,000 4 264,00 110 864,00 Vlastní

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

52 K 764131-Rx008
Dodávka a montáž K21 - Oplechování vrcholu komína u nárožní věže z měděného plechu tl. 0,7 mm, 
klempířsky napojováno

m2 4,800 4 485,00 21 528,00 Vlastní

VV 4,8 4,800
VV Součet 4,800

53 K 764131-Rx009
Dodávka a montáž K23 - Oplechování střešního výlezu kopule z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky 
napojováno, 1 ks

m2 1,600 6 370,00 10 192,00 Vlastní

VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

54 K 764131-Rx010
Dodávka a montáž K24 - Oplechování vrcholu komína u kopule z měděného plechu tl. 0,7 mm, klempířsky 
napojováno

m2 2,000 4 485,00 8 970,00 Vlastní

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

55 K 764131-Rx011
Dodávka a montáž K27 - Oplechování střešního výlezu nárožních věží z měděného plechu tl. 0,7 mm, 
klempířsky napojováno, 4 ks

m2 2,400 6 370,00 15 288,00 Vlastní

VV 2,4 2,400
VV Součet 2,400

56 K 764131-Rx991
Dodávka a montáž K16 - Stávající ozdobné oplechování nárožních hran kopule - DEMONTÁŽ CELKOVÁ 
REPASE VŠECH DÍLŮ A NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

m 48,000 2 340,00 112 320,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

VV 48 48,000
VV Součet 48,000

57 K 764131-Rx992
Dodávka a montáž K17 - Stávající ozdobné oplechování vrcholové římsy středové kopule - DEMONTÁŽ 
CELKOVÁ REPASE VŠECH DÍLŮ A NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

m 52,000 3 068,00 159 536,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

58 K 764131-Rx993
Dodávka a montáž K18 - Stávající ozdobné oplechování nárožních hran věží - DEMONTÁŽ CELKOVÁ 
REPASE VŠECH DÍLŮ A NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

m 88,000 3 068,00 269 984,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

VV 88 88,000
VV Součet 88,000

59 K 764131-Rx994
Dodávka a montáž K19 - Stávající ozdobné oplechování vrcholové římsy nárožních věží - DEMONTÁŽ 
CELKOVÁ REPASE VŠECH DÍLŮ A NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

m2 128,000 3 068,00 392 704,00 Vlastní
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P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

VV 128 128,000
VV Součet 128,000

60 K 764131-Rx995
K25 - Stávající ozdobné oplechování vikýře na středové kopuli - DEMONTÁŽ CELKOVÁ REPASE VŠECH 
DÍLŮ A NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

kus 9,000 3 068,00 27 612,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

61 K 764231405 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 400 mm m 110,000 2 353,00 258 830,00 CS ÚRS 2023 01
VV K01 - Oplechování hřebene sedlové střechy z měděného plechu tl. 0,7 mm, RŠ 400 mm
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

62 K 764231466R Dodávka a montáž Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 400 mm m 25,000 1 326,00 33 150,00 Vlastní
VV K02 - Oplechování úžlabí sedlové střechy z měděného plechu tl. 0,7 mm, RŠ 400 mm
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

63 K 764232455 Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm m 105,000 1 553,50 163 117,50 CS ÚRS 2023 01
VV K03 - Oplechování okraje sedlové střechy z měděného plechu tl. 0,7 mm RŠ 400 mm
VV 105 105,000
VV Součet 105,000

64 K 764233452 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu kus 4,000 8 697,00 34 788,00 CS ÚRS 2023 01
VV Střešní výlez 625x625 mm z měděného plechu, dle původního vzoru
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

65 K 764233452.2 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu kus 1,000 8 697,00 8 697,00 CS ÚRS 2023 01
VV Střešní výlez 1150x900 mm z měděného plechu, dle původního vzoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 764238431 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš přes 670 mm m2 110,250 3 614,00 398 443,50 CS ÚRS 2023 01
VV K28 - Oplechování římsy pod nástřešním žlabem z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 1050 mm, klempířsky napojováno
VV 105*1,05 110,250
VV Součet 110,250

67 K 764331414R Dodávka a montáž lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 300 mm m 90,000 1 053,00 94 770,00 Vlastní
VV K04 - Oplechování komínů z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 300 mm, klempířsky napojováno
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

68 K 764533412R Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 900 mm m 165,000 5 928,00 978 120,00 Vlastní
VV K06 - Okapní nástřešní žlab z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 900 mm, klempířsky napojováno +
VV K07 - Okapní hák žárově pozinkovaný s oboustrannou barv. ochranou
VV proti UV záření, RŠ 550 mm, včetně kotvení
VV 165 165,000
VV Součet 165,000

69 K 764535412 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1200 mm m 52,000 7 098,00 369 096,00 CS ÚRS 2023 01
VV K15 - Zaatikový žlab na kopuli z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 1200 mm, klempířsky napojováno
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

70 K 764535414-R Dodávka a montáž žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1350 mm m 116,000 7 969,00 924 404,00 Vlastní
VV 116 116,000
VV Součet 116,000
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71 K 764-Rx001
Dodávka a montáž K05 - Připojovací lišta oplechování komínů z měděného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 190 mm, 
klempířsky napojováno

m 75,000 442,00 33 150,00 Vlastní

72 K 764-Rx002
Dodávka a montáž repase ozdobného oplechování nárožních hran kopule (demontáž, repase a zpětná 
montáž)

m 48,000 3 068,00 147 264,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

73 K 764-Rx003
Dodávka a montáž repase ozdobného oplechování vrcholové římsy středové kopule (demontáž, repase a 
zpětná montáž)

m 52,000 3 068,00 159 536,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

74 K 764-Rx004 Dodávka a montáž repase ozdobného oplechování nárožních hran věží (demontáž, repase a zpětná montáž) m 88,000 3 068,00 269 984,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

75 K 764-Rx005
Dodávka a montáž repase ozdobného oplechování vikýře na středové kopuli (demontáž, repase a zpětná 
montáž)

kus 9,000 3 068,00 27 612,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

76 K 764-Rx006
Dodávka a montáž repase ozdobného oplechování vrcholové římsy nárožních věží (demontáž, repase a 
zpětná montáž)

m2 128,000 3 068,00 392 704,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

demontáž, očištění, mechanická oprava poškozených (prohnutých) ploch, výměna poškozených kusů, zpětná montáž, klempířské napojování + 
letování

77 K 764-Rx007 Dodávka a montáž mřížka proti hmyzu kovové m 165,000 169,00 27 885,00 Vlastní
VV DET 7
VV 165 165,000
VV Součet 165,000

78 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,900 104 000,00 197 600,00 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 5 794 376,26

79 K 765133105 Krytina vláknocementová sklonu do 30° dvojité krytí skládaná z obdélníků s povrchem hladkým m2 1 226,171 1 378,00 1 689 663,64 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 barva šedá - přírodní

 rozměr 400/400, hmotnost 1,33 kg/kus, 
 Mrazuvzdornost ČSN EN 492 RL= min. 0,75 (100 cyklů) 

 Ohybový moment (min) (ČSN EN 492, tř. B) Nm/m 50
 Pevnost v tahu za ohybu (průměrná) N/mm2 20

Třída reakce na oheň ČSN EN 13501 - 1 A2-s1,d0 
VV Cementovláknitá šablona 400x400 mm, tl. 3 mm
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV Součet 1 226,171

80 K 765133193 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny z obdélníků na bednění m2 1 226,171 110,50 135 491,90 CS ÚRS 2023 01

81 K 765161431 Montáž krytiny z břidlice tl přes 6 mm do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů přes 30 do 35 ks/m2 m2 1 141,436 897,00 1 023 868,09 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
Doplnění a oprava stávající břidlicové krytiny středové kopule, původní krytina ze štípané břidlice bude po rekonstrukci opravena do původního 

 stavu a k doplnění chybějících ploch na středové kopuli bude použita břidlice dle původního vzoru - zlatavě hnědo-šedá

VV Břidlice dle původního vzoru - zlatavě šedohnědá tl. 8 mm
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV (45,68+40,39+45,64+38,74)*2,6 443,170
VV R03 - Střecha nad podkrovím - nárožní věže
VV (8,3+5,05+7+5,05)*2*3,55 180,340
VV (5,05+8,3+5,42+6,29)*2*3,55 177,926
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VV břidlice na věži - 4 kusy věží
VV 85*4 340,000
VV Součet 1 141,436

82 M 583-RM001 BŘIDLICE  DLE PŮVODNÍHO VZORU - ZLATAVĚ ŠEDOHNĚDÁ kus 14 813,556 67,60 1 001 396,39 Vlastní

VV Bude použito 60% původní břidlice
VV 1141,436*30,9*0,4 14 108,149
VV Součet 14 108,149
VV 14108,149*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14 813,556

83 K 765161931 Příplatek k cenám vyspravení břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 801,436 312,00 250 048,03 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
OPRAVA KRYTINY - Skládaná štípaná břidlice tl. 8 mm - PŮVODNÍ KRYTINA ZE ŠTÍPANÉ BŘIDLICE BUDE PO REKONSTRUKCI KROVU 
OPRAVENA DO PŮVODNÍHO STAVU K DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PLOCH BUDE POUŽITA BŘIDLICE  DLE PŮVODNÍHO VZORU - 
ZLATAVĚ ŠEDOHNĚDÁ

84 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 5 600,740 66,30 371 329,06 CS ÚRS 2023 01
VV Separační a mikroventilační vrstva pod plechové krytiny
VV R01 - Střecha nad podkrovím
VV (718,79+121,63)*1,06 890,845
VV Mezisoučet 890,845
VV Separační vrstva
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Mezisoučet 1 338,807
VV Pojistná hydroizolace
VV R01 - Střecha nad podkrovím
VV (718,79+121,63)*1,06 890,845
VV R02 - Střecha nad podkrovím - kopule
VV (45,68+40,39+45,64+38,74)*2,6 443,170
VV R03 - Střecha nad podkrovím - nárožní věže
VV (8,3+5,05+7+5,05)*2*3,55 180,340
VV (5,05+8,3+5,42+6,29)*2*3,55 177,926
VV Mezisoučet 1 692,281
VV R04 - střecha nad podkrovím
VV (142,23+116,48+145,55+126,05+126,05+146,55+116,48+142,23)*1,155 1 226,171
VV (9,69+17,15+9,07+12,85)*2*1,155 112,636
VV Mezisoučet 1 338,807
VV břidlice na věži - 4 kusy věží
VV 85*4 340,000
VV Mezisoučet 340,000
VV Součet 5 600,740

85 M 765RM001 Separační vrstva - pojistná hydroizolace 150 g/m2 m2 4 045,306 53,30 215 614,81 Vlastní

VV 3371,088 3 371,088
VV Součet 3 371,088
VV 3371,088*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4 045,306

86 M 765RM002 Separační a mikroventilační vrstva 900 g/m2 m2 2 675,582 214,50 573 912,34 Vlastní

VV 890,845 890,845
VV 1338,807 1 338,807
VV Součet 2 229,652
VV 2229,652*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 675,582

87 K 765-Rx001 Dodávka a montáž sněhové háky pro vláknocementovou krytinu kus 5 120,000 54,60 279 552,00 Vlastní

88 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 3,900 65 000,00 253 500,00 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 953 029,43

89 R 761A1011-R1 Dodávka a montáž okenní kruhové otvory vikýřů centrální kopule DN 620 mm kopie původních dle PD m2 2,716 198 589,84 539 370,00 Vlastní
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P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků

VV
W24 - Okno ve vikýři kruhové, průměr 600 mm, dřevěné kruhové okno repase původního dílu, případně výměna za kopii - 9 
kusů

VV 3,14*0,31*0,31*9 2,716
VV Součet 2,716

90 R 761A1011-Rx001
Dodávka a montáž W21 - Nová lamelová výplň kruhová, průměr 1500 mm, dřevěné lamely v dřevěném 
kruhovém rámu

kus 10,000 23 575,00 235 750,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Projektová dokumentace výkres - č. 104
Projektová dokumentace tabulky výrobků

91 R 761A1011-Rx002
Dodávka a montáž W22 - Střešní okno 600x600 mm, dřevěné okno s kovovým vnějším povrchem, repase 
původního dílu, případně výměna za kopii

kus 16,000 26 780,00 428 480,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků

92 R 761A1011-Rx003
Dodávka a montáž W23 - Střešní okno 600x900 mm, dřevěné okno s kovovým vnějším povrchem, repase 
původního dílu, případně výměna za kopii

kus 6,000 30 680,00 184 080,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace tabulky výrobků

93 R 761A1102.1 Dodávka a montáž okna střešní do krytiny tvarované vč. oplechování - W01 m2 34,560 48 586,20 1 679 139,07 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
W01 - Nové střešní ateliérové okno 1800x1600 mm, dřevěné okno s kovovým vnějším povrchem, zasklení trojsklem, Ug=0,6W/m2K, 
Uw=0,9W/m2K, distanční rámeček plastový, ruční ovládání otvíravých částí a rolety, vnitřní stínící roleta s odrazem tepelného a UV záření v 

 hliníkových vodících kolejnicích (12 kusů)
Projektová dokumentace tabulky výrobků

VV 1,8*1,6*12 34,560

94 R 761A1102.2 Dodávka a montáž okna střešní do krytiny tvarované vč. oplechování - W02 m2 9,360 75 340,85 705 190,36 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
W02 - Nové střešní ateliérové okno 600x600 mm, dřevěné okno s kovovým vnějším povrchem, zasklení trojsklem, Ug=0,6W/m2K, 
Uw=0,9W/m2K, distanční rámeček plastový, ruční ovládání otvíravých částí a rolety, vnitřní stínící roleta s odrazem tepelného a UV záření v 

 hliníkových vodících kolejnicích 26 kusů
Projektová dokumentace tabulky výrobků

VV 0,6*0,6*26 9,360

95 R 766-Rx98001 Dodávka a montáž kopie dřevěného schodiště na střechu kpl 2,000 79 235,00 158 470,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

kopie stávajícího stavu
VV Bourací výkres
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

96 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 20 500,00 22 550,00 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 825 154,58

97 R 767A30Rx01-Z06
D+M Z06 - Servisní komínová lávka včetně antikorozního nátěru a nátěru v barvě střešní krytiny - ocelová 
žárově pozinkovaná konstrukce z nosného rámu z hranaté tyčoviny 24x24 mm z pororoštu šíře 270 mm (oko 
30x30 mm), celková délka lávky 28,65 m

kus 1,000 120 218,20 120 218,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres č.44
VV viz PD zámečnické výrobky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 R 767A9005-R Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce krovu kg 4 337,300 184,15 798 713,80 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Projektová dokumentace výkres D.1.2.b-01
VV Krov - ocel S235
VV C - UPE 200
VV 125,9*1,1 138,490
VV C - UPE 240
VV 362,4*1,1 398,640
VV F - UPE 200
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VV 25,1*1,1 27,610
VV F - UPE 300
VV 177,6*1,1 195,360
VV G - UPE 300
VV 452,9*1,1 498,190
VV H - UPE 200
VV 16,4*1,1 18,040
VV H - UPE 240
VV 34,7*1,1 38,170
VV B - UPE 200
VV 200,6*1,1 220,660
VV B - UPE 240
VV 453*1,1 498,300
VV P - UPE 180
VV 315,2*1,1 346,720
VV Q - UPE 270
VV 309,8*1,1 340,780
VV R - UPE 270
VV 464,6*1,1 511,060
VV O1 - UPE 160
VV 269,3*1,1 296,230
VV O2 - UPE 160
VV 191,8*1,1 210,980
VV O3 - UPE 160
VV 277,4*1,1 305,140
VV O4 - UPE 200
VV 266,3*1,1 292,930
VV Součet 4 337,300

99 R 767-Rx002 Dodávka a montáž respase původního kovového zábradlí m 146,700 6 087,94 893 100,08 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

repase bude probíhat restaurátorským způsobem pod vedením autorizovaného restaurátora
VV Původní kovové zábradlí bude repasováno a po opravě střechy usazeno do původní pozice
VV Nárožní věže a hlavní kopule
VV 25,4+25,4+25,4+25,4+45,1 146,700
VV Součet 146,700

100 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 7 250,00 13 122,50 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 982 817,06

101 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 6 943,000 60,59 420 690,26 CS ÚRS 2023 01

VV
Zabroušení a zatmelení krovu na odhalených konstrukcích v podkroví, interiérech učeben a přístupových chodbách v 
rozsahu 300 m2

VV 300 300,000
VV Stávající krov
VV 6643 6 643,000
VV Součet 6 943,000

102 K 783222121 Tmelení tesařských konstrukcí akrylátovým tmelem m2 300,000 159,04 47 712,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Zabroušení a zatmelení krovu na odhalených konstrukcích v podkroví, interiérech učeben a přístupových chodbách v 
rozsahu 300 m2

VV 300 300,000
VV Součet 300,000

103 K 7832-Rx001 Dodávka a montáž požární nátěr tesařských konstrukcí m2 300,000 473,76 142 128,00 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
přípravek určený ke snížení reakce dřeva na oheň s preventivním fungicidním a insekticidním účinkem proti dřevokazným houbám a 
dřevokaznému hmyzu. K ošetření dřevěných prvků stavebních konstrukcí a dalších materiálů na bázi dřeva zabudovaných v interiérech 

 staveb
 B-s1, d0

 TYPOVÉ OZNAČENÍ
 DLE ČSN 49 0600-1:

 FB, IP, 1, 2, S 
 ÚČINNÉ LÁTKY: Kyselina boritá

 OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK: limit pro A/e), VŘNH 130 g/l, obsahuje max. 101,6 g/l VOC v aplikačním
 roztoku, celkový obsah těkavých organických látek vyjádřeno hmotnostním procentem v

VV Požární nátěr krovu na odhalených konstrukcích v podkroví, interiérech učeben a přístupových chodbách
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

104 K 783-Rx001 Dodávka a montáž 2x nátěr celého stávajícího krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu m2 6 643,000 198,24 1 316 908,32 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesařík) a 
houbám (např. dřevomorka) se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Vhodný k ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i 

 exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty)
 TYPOVÉ OZNAČENÍ
 DLE ČSN 49 0600-1:

 FB, IP, P, 1, 2, 3, S
 ÚČINNÉ LÁTKY:

 N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid, Tebukonazol, Propikonazol, N-(3-aminopropyl)-
N-dodecylpropan-1,3- diamin, Cypermethr

VV Stávají krov
VV 6643 6 643,000
VV Součet 6 643,000

105 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 113,260 146,05 16 541,62 CS ÚRS 2023 01
VV Nátěr ocelových konstrukcí krovu
VV 113,26 113,260
VV Součet 113,260

106 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 113,260 171,45 19 418,43 CS ÚRS 2023 01

107 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 113,260 171,45 19 418,43 CS ÚRS 2023 01
VV 113,260 113,260
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 951 903,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 951 903,29 21,00% 199 899,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 151 802,98

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - Hromosvod, uzemění

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 951 903,29

D001 - Hromosvod 786 359,86

D2 - Hromosvod, uzemnění 688 389,86

D3 - Ostatní náklady : 97 970,00

HSV - HSV 165 543,43

1 - Zemní práce 65 352,25

5 - Komunikace pozemní 37 901,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 640,30

997 - Přesun sutě 42 649,63

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - Hromosvod, uzemění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 951 903,29

D D001 Hromosvod 786 359,86

D D2 Hromosvod, uzemnění 688 389,86

1 K 1 Vodič AlMgSi Ø8mm m 1 200,000 257,40 308 880,00

2 K 2 Vodič FeZn Ø10mm m 132,000 122,85 16 216,20

3 K 3 Zemnící tyč (přesný počet nutno určit na základě měření) m 101,000 809,64 81 773,64

4 K 4 Svorka univerzální SU nerez ks 9,000 88,92 800,28

5 K 5 Svorka připojovací SP nerez ks 30,000 83,12 2 493,50

6 K 6 Svorka okapová SO nerez ks 4,000 109,98 439,92

7 K 7 Svorka pásek/drát SR3b nerez ks 33,000 85,41 2 818,53

8 K 8 Podpěra vedení na fasádě nerez ks 605,000 78,39 47 425,95

9 K 9 Podpěra vedení na střeše nerez ks 540,000 145,08 78 343,20

10 K 10 Zkušební svorka SZ nerez ks 33,000 101,79 3 359,07

11 K 11 Ochranný úhelník ks 33,000 868,14 28 648,62

12 K 12 Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd… kpl 1,000 17 135,97 17 135,97

14 K 14 Označení svodu ks 33,000 21,06 694,98

36 K 15 Lokální opravy fasády v místech kotvení svodů vč zednického zapravení a fasádního nátěru ks 720,000 138,00 99 360,00

D D3 Ostatní náklady : 97 970,00

15 K 1.1 Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1,000 52 650,00 52 650,00

16 K 2.1 Stavební přípomoce (sekání, výkop, atd.) kpl 1,000 4 370,00 4 370,00

17 K 3.1 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

18 K 5.1 Doprava kpl 1,000 17 550,00 17 550,00

19 K 6.1 Přesun hmot kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

EI - Hromosvod, uzemění

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

Strana 53 z 133
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20 K 7.1 Koordinace s ostaními profesemi kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

22 K 9.1 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

D HSV HSV 165 543,43

D 1 Zemní práce 65 352,25

23 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 2,000 128,80 257,60 CS ÚRS 2022 01
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

24 K 113106022 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně m2 0,750 122,08 91,56 CS ÚRS 2022 01
VV 0,75 0,750
VV Součet 0,750

25 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 9,700 169,12 1 640,46 CS ÚRS 2022 01
VV 2,9+2,6+2,0+2,2 9,700
VV Součet 9,700

26 K 113107044 Odstranění podkladu živičných tl do 200 mm při překopech ručně m2 20,800 927,36 19 289,09 CS ÚRS 2022 01
VV 4,6+2,0+2,0+2,0+2,2+1,2+1,2+1,7+1,7+2,2 20,800
VV Součet 20,800

27 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 29,925 1 187,20 35 526,96 CS ÚRS 2022 01

VV Pod zámkovou dlažbu
VV (2,9+2,6+2,0+2,2)*0,9 8,730
VV Pod asfalty
VV (4,6+2,0+2,0+2,0+2,2+1,2+1,2+1,7+1,7+2,2)*0,9 18,720
VV Pod okapový chodník
VV 2,0*0,9 1,800
VV Pod kamennou dlažbu
VV 0,75*0,9 0,675
VV Součet 29,925

28 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 29,925 285,60 8 546,58 CS ÚRS 2022 01
VV Pod zámkovou dlažbu
VV (2,9+2,6+2,0+2,2)*0,9 8,730
VV Pod asfalty
VV (4,6+2,0+2,0+2,0+2,2+1,2+1,2+1,7+1,7+2,2)*0,9 18,720
VV Pod okapový chodník
VV 2,0*0,9 1,800
VV Pod kamennou dlažbu
VV 0,75*0,9 0,675
VV Součet 29,925

D 5 Komunikace pozemní 37 901,25

29 K 572330111-R Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl do 200 mm m2 20,800 632,80 13 162,24 Vlastní
VV (4,6+2,0+2,0+2,0+2,2+1,2+1,2+1,7+1,7+2,2) 20,800
VV Součet 20,800

30 K 572370112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva m2 0,750 2 609,60 1 957,20 CS ÚRS 2022 01
VV 0,75 0,750
VV Součet 0,750

31 K 572370112-Rx01 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou zámkovou do lože z kameniva m2 8,730 2 609,60 22 781,81 Vlastní
VV (2,9+2,6+2,0+2,2)*0,9 8,730
VV Součet 8,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 640,30
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32 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 90,860 216,16 19 640,30 CS ÚRS 2022 01
VV 19,36+9,1+9,1+9,1+9,3+6+6+6,8+6,8+9,3 90,860
VV Součet 90,860

D 997 Přesun sutě 42 649,63

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,568 322,56 4 053,93 CS ÚRS 2022 01

34 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 100,544 14,00 1 407,62 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Odvoz suti je uvažován na skládku KARE Praha, s.r.o. Chodovská 228/3 141 00, Praha 4 vzdálenou 9 km. Nutno prověřit odborným 
zhotovitelem před podáním cenové nabídky.

VV 12,568*8 100,544
VV Součet 100,544

35 K 997-RL01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné, likvidace zákonným způsobem) stavebního odpadu t 12,568 2 958,95 37 188,08 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 056 768,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 056 768,64 21,00% 431 921,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 488 690,05

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - SLB - Slaboproud

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 056 768,64

1 - Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část 328 512,60

D1 - Rozvaděče a jejich vybavení 92 982,24

20 - Rack strukturované kabeláže – doplněnní vybavení hlavního rozvaděče 5 852,34

D3 - Zásuvky 27 431,82

22 - Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nástěnné provedení 11 629,80

23 - Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 do podlahové krabice 6 396,39

24 - Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 - WIFI/kamery 9 405,63

D4 - Kabeláž 117 936,00

D5 - Ostatní 90 162,54

02 - Lokální detekce požáru - LDP 524 927,92

D6 - Ústředna a centrální prvky LDP 103 433,85

D7 - Hlásiče, I/O moduly 175 407,65

D8 - Ovládaná zařízení 87 375,92

D9 - Kabeláž 109 629,00

D5 - Ostatní 49 081,50

03 - Ozvučení - ER 703 337,98

D10 - Ústředna 214 343,07

4 - Reproduktory 104 637,31

D4 - Kabeláž 189 399,60

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - SLB - Slaboproud
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    D5 - Ostatní 194 958,00

D11 - Jednotný čas 88 922,34

    D12 - kabeláž 10 237,50

    D5 - Ostatní 40 833,00

5 - Kabelové trasy 320 977,80

    D13 - NUK bez požární odolnosti 148 707,00

    04 - NUK s požadavkem na funkční integritu - normová konstrukce 88 498,80

    08 - Ostatní 83 772,00

D 09 - Instalace 90 090,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 056 768,64

D 1 Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část 328 512,60

D D1 Rozvaděče a jejich vybavení 92 982,24

1 K 0001 Rack strukturované kabeláže – 600x600 22U dle TXT - v IT místnosti ks 1,000 13 213,98 13 213,98

2 K 2 Ventilační jednotka 1U - 4 ventilátory s termostatem ks 1,000 5 586,75 5 586,75

3 K 3 Rozvodná jednotka AXON s filtrem s přepěťovou ochrannou ks 1,000 1 226,16 1 226,16

4 K 4 Osvětlovací jednotka s LED diodami ks 1,000 925,47 925,47

5 K 5 kryt pro osvětlovací jednotku 1U ks 1,000 175,50 175,50

6 K 6 Police s perforací 1U ks 2,000 854,10 1 708,20

7 K 7 Patch panel 24 portový cat. 6, nestíněné provedení 1U ks 2,000 2 089,62 4 179,24

8 K 8 Optický patch panel - kompletní pro ukončení 8 vlánek SM ks 1,000 5 852,34 5 852,34

9 K 9 vyvazovací panel 1U ks 4,000 631,80 2 527,20

10 K 10 montážní sada - pro sestavení jednoho rozvaděče RSK ks 1,000 177,84 177,84

11 K 00011 Rack strukturované kabeláže – 600x500 22U dle TXT - na chodbách ks 2,000 13 213,98 26 427,96

12 K 12 Rozvodná jednotka AXON s filtrem s přepěťovou ochrannou ks 2,000 1 226,16 2 452,32

13 K 13 Osvětlovací jednotka s LED diodami ks 2,000 925,47 1 850,94

14 K 14 kryt pro osvětlovací jednotku 1U ks 2,000 175,50 351,00

15 K 15 Police s perforací 1U ks 2,000 854,10 1 708,20

16 K 16 Patch panel 24 portový cat. 6, nestíněné provedení 1U ks 2,000 2 089,62 4 179,24

17 K 17 Optický patch panel - kompletní pro ukončení 8 vlánek SM ks 2,000 5 852,34 11 704,68

18 K 18 vyvazovací panel 1U ks 4,000 631,80 2 527,20

19 K 19 montážní sada - pro sestavení jednoho rozvaděče RSK ks 2,000 177,84 355,68

D 20 Rack strukturované kabeláže – doplněnní vybavení hlavního rozvaděče 5 852,34

20 K 21 Optický patch panel - kompletní pro ukončení 24 vlánek SM ks 1,000 5 852,34 5 852,34

EI - SLB - Slaboproud

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Zásuvky 27 431,82

D 22 Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nástěnné provedení 11 629,80

21 K Pol1 Keystone cat. 6 nestíněné provedení ks 40,000 203,58 8 143,20

22 K Pol2 Maska nosná - pro 2x keystone ks 20,000 33,93 678,60

23 K Pol3 Kryt zásuvky komunikační ks 20,000 140,40 2 808,00

D 23 Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6  do podlahové krabice 6 396,39

24 K Pol1 Keystone cat. 6 nestíněné provedení ks 22,000 203,58 4 478,76

25 K Pol2 Maska nosná - pro 2x keystone ks 11,000 33,93 373,23

26 K Pol3 Kryt zásuvky komunikační ks 11,000 140,40 1 544,40

D 24 Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 - WIFI/kamery 9 405,63

27 K Pol1 Keystone cat. 6 nestíněné provedení ks 14,000 203,58 2 850,12

28 K Pol2 Maska nosná - pro 2x keystone ks 7,000 33,93 237,51

29 K Pol3 Kryt zásuvky komunikační ks 7,000 140,40 982,80

30 K 25 instalační krabice  KU 68 pod SK a TLF ks 38,000 140,40 5 335,20

D D4 Kabeláž 117 936,00

31 K 26 kabel  cat. 6 nestíněný, s bezhalogenovým pláštěm m 2 800,000 37,44 104 832,00

32 K 27 optický kabel - 8 vláken - SM m 350,000 37,44 13 104,00

D D5 Ostatní 90 162,54

33 K 28 podlahová krabice - kompletní sada 11,000 3 722,94 40 952,34

34 K 29 ostatní nespecifikované položky - propojovací kabeláž sada 1,000 6 786,00 6 786,00

35 K 30 instalační a pomocný materiál sada 1,000 7 020,00 7 020,00

36 K 31 Požární ucpávky kpl. 1,000 10 296,00 10 296,00

37 K 32 Měření a protokol kpl. 1,000 7 558,20 7 558,20

38 K 34 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 17 550,00 17 550,00

D 02 Lokální detekce požáru - LDP 524 927,92

D D6 Ústředna a centrální prvky LDP 103 433,85

39 K 01
Kompaktní ústředna, 2 smyčková ústředna požární signalizace., max. 252 adres, smyček/linek 4/8, 1 releový 
výstup pr oDP poplachu, 1 reléový výstup pro DP poruchy, 1 hlídaný výstup pro polach, 1 hlídaný výstup pro 
poruchu, 2,hlídané výstupy pro houkačky (1

ks 1,000 94 671,72 94 671,72

40 K 02 Softwarová lokalizace ks 1,000 1,17 1,17

41 K 03 Bezúdržbový akumulátor GENESIS 12V/26 Ah ks 2,000 4 380,48 8 760,96

P
 Poznámka k položce:

AKU NP 12V/26Ah

D D7 Hlásiče, I/O moduly 175 407,65

42 K 05 Širokospektrální optickokouřový hlásič  s nastavitelným algoritmem vyhodnocení ks 32,000 1 551,42 49 645,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

OP720

43 K 06 Širokospektrální optickokouřový hlásič  s nastavitelným algoritmem vyhodnocení s teplotním tělískem ks 30,000 1 600,56 48 016,80

44 K 07 Patice pro hlásiče ks 32,000 526,50 16 848,00

P
 Poznámka k položce:

FDB221

45 K 08 Patice pro hlásiče s vyhříváním ks 30,000 700,60 21 017,88

P
 Poznámka k položce:

FDB221

46 K 09 Vstupně/výstupní modul, 4 hlídané vstupy, 4 NC/NO kontakty max. 250V/4A, 30Vss/4A ks 2,000 4 909,79 9 819,58

P
 Poznámka k položce:

FDCIO222

47 K 10.1 Kryt pro vstupně / výstupní moduly se zvýšenými nároky na krytím IP65 ks 2,000 695,77 1 391,53

P
 Poznámka k položce:

FDCH292

48 K 11 instalační sworky pro kabeláž k FDCIO221,222 ks 2,000 898,56 1 797,12

49 K 12.1 Reléový modul na DIN lištu, zatížení max.250Vac/10A (demont. spona, relé do patice, patice šroubovací) ks 4,000 947,70 3 790,80

P
 Poznámka k položce:

Z3B171

50 K 13.1 DIN lišta pro instalaci reléových modulů ks 4,000 631,80 2 527,20

P
 Poznámka k položce:

DIN

51 K 14.1 Tlačítkový hlásič ks 4,000 2 243,59 8 974,37

P
 Poznámka k položce:

FDM221

52 K 15.1 Elektrionika hlásiče FDM221 ks 4,000 396,75 1 587,00

P
 Poznámka k položce:

FDME221

53 K 16.1 Červená krabička pro hlásič FDM221 ks 4,000 918,48 3 673,93

P
 Poznámka k položce:

FDMH291-R

54 K 17.1 Popisný štítek pro komponenty EPS (hlásiče, moduly, krabice, atd ..) ks 100,000 63,18 6 318,00

P
 Poznámka k položce:

POPIS

D D8 Ovládaná zařízení   87 375,92

55 K 19.1 poplachová houkačka s majákem pro instalaci na lince hlásičů IP 66 ks 10,000 6 209,89 62 098,92

56 K 20 Patice hlásiče FDS229-R ks 10,000 2 527,70 25 277,00

D D9 Kabeláž  109 629,00

57 K 22
kabel Praflaguard 1x2x0,8, FE180 P90-R PS90, E90, bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI 
stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru

m 1 650,000 44,46 73 359,00

P
 Poznámka k položce:

PRAFlaGuard (St) E90

58 K 23 příchytky kabelu - kompletní včetně hmoždinky ks 800,000 37,44 29 952,00

59 K 24 Kabel CYKY 3Jx1,5 (3Cx1,5) m 150,000 42,12 6 318,00

D D5 Ostatní 49 081,50

60 K 26.1 Zaškolení obsluhy ks 1,000 4 914,00 4 914,00

61 K 27.1 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 3 510,00 3 510,00
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62 K 28.1 Nastavení a zprovoznění kpl 1,000 21 060,00 21 060,00

63 K 29.1 Požární ucpávky kpl 1,000 19 597,50 19 597,50

D 03 Ozvučení - ER 703 337,98

D D10 Ústředna 214 343,07

64 K 1
Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One bez 
instalace do 19" rozváděče. Pracovní výkon 600W + 200W záložní zesilovače, 6 zón s možností rozšíření 
přídavnými zónovými moduly až na 36 zón. 6 audio kaná

ks 1,000 157 826,45 157 826,45

P
 Poznámka k položce:

C500/3+1

65 K 2.1 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 40Ah ks 2,000 3 861,00 7 722,00

P
 Poznámka k položce:

AKU 12-040

66 K 3.1
Modul 6 reproduktorových zón s dohledem, 2x 100V vstup, generátor pilotního kmitočtu, 12x LED indikace, 2x 
digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, 
montáž na DIN lištu

ks 2,000 24 397,31 48 794,62

P
 Poznámka k položce:

4E-SW6

D 4 Reproduktory 104 637,31

67 K 5.1
Stropní reproduktor dle EN54-24 pro instalaci do podhledu. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový 
výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň 
akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100H

ks 19,000 1 453,14 27 609,66

P
 Poznámka k položce:

PC-1869EN

68 K 6.1
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 s konvexně prohnutou čelní plochou, úhel prohnutí >75°. Technická data 
dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 77,1dB @ 1W/4m, max. úroveň 
akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 8

ks 34,000 1 891,19 64 300,39

P
 Poznámka k položce:

DESIGN-230/EN5424

69 K 7.1
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 (zvláštní příslušenství nad rámec požadavků 
EN54)

ks 37,000 343,98 12 727,26

P
 Poznámka k položce:

TSKK

D D4 Kabeláž 189 399,60

70 K 9.1 kabel pro připojení reproduktorů - dle TZ - prafladur 2x1,5 včetně ukotvění - normovaná požární trasa m 1 450,000 102,96 149 292,00

71 K 10.2 příchytka kabelu - kompletní m 1 100,000 32,76 36 036,00

72 K 11.1 kabel pro připojení mikrofonní stanice - ohniodolný m 60,000 67,86 4 071,60

D D5 Ostatní 194 958,00

73 K 12.2 Pomocný instalační materiál sada 1,000 7 020,00 7 020,00

74 K 13.2 Požární ucpávky kpl. 1,000 51 750,00 51 750,00

75 K 15.2 Individuální zkoušky kpl 1,000 11 232,00 11 232,00

76 K 19.2 Komplexní zkoušky kpl. 1,000 11 232,00 11 232,00

77 K 17.2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 21 060,00 21 060,00

78 K 18.1 Stavební výpomoci kpl. 1,000 14 040,00 14 040,00

79 K 19.3 Ostatní dodavatelem specifikované položky kpl. 1,000 67 392,00 67 392,00
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80 K 20.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 11 232,00 11 232,00

D D11 Jednotný čas 88 922,34
81 K 01.1 hodiny Jč ks 4,000 5 405,40 21 621,60

82 K 02.1 zvonek ks 4,000 4 057,56 16 230,24

D D12 kabeláž 10 237,50

83 K 03.1 kabel Jč CYKY 2Dx1,5 m 250,000 40,95 10 237,50

D D5 Ostatní 40 833,00

84 K 04 Pomocný instalační materiál sada 1,000 19 305,00 19 305,00

85 K 05.1 Požární ucpávky kpl. 1,000 21 528,00 21 528,00

D 5 Kabelové trasy 320 977,80

D D13 NUK bez požární odolnosti 148 707,00

86 K 01.2 kabelový žlab drátěný - 50/50 m 150,000 395,46 59 319,00

87 K 02.2 kabelový žlab drátěný - 200/50 m 150,000 545,22 81 783,00

88 K 03.2 instalační a pomocný materiál sada 1,000 7 605,00 7 605,00

D 04 NUK s požadavkem na funkční integritu - normová konstrukce 88 498,80

89 K 05.2 kabelový žlab drátěný -  50/50 m 150,000 487,89 73 183,50

90 K 06.1 Propojovací krabice - 4 svorky - požárně odolné - min. dle odlnosti kabelů pro EPS a ER ks 10,000 1 531,53 15 315,30

D 08 Ostatní 83 772,00

91 K 09.1 Požární ucpávky - do 10 cm2 - prostupy kpl. 20,000 2 281,50 45 630,00

92 K 10.3 Požární ucpávky - do 20 cm2 - prostupy větší kpl. 5,000 2 808,00 14 040,00

93 K 11.2 Požární ucpávky - do 100 cm2 kpl. 2,000 3 744,00 7 488,00

94 K 12.2 Pomocný instalační materiál sada 1,000 7 956,00 7 956,00

95 K 13.3 Stavební výpomoci kpl. 1,000 8 658,00 8 658,00

D D 09 Instalace 90 090,00
96 K 96 Instalace kompletních konstrukcí slaboproudu D1-D13 (instalace pro položky č. 1-95) kpl 1,000 90 090,00 90 090,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 731 139,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 731 139,46 21,00% 363 539,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 094 678,75

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - SLN - Silnoproud

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 731 139,46

D1 - S I L N O P R O U D : 1 731 139,46

D2 - Kabeláž : 290 959,11

D3 - Rozváděč R-404 22 308,39

D4 - Rozváděč R3-L 58 538,61

D5 - Rozváděč R3-P 56 518,02

D6 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 227 054,88

D7 - Svítidla, stropní vývody, apod… : 727 040,45

D8 - Ostatní náklady : 348 720,00

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod

EI - SLN - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 731 139,46

D D1 S I L N O P R O U D : 1 731 139,46

D D2 Kabeláž : 290 959,11

1 K 1 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m 20,000 173,16 3 463,20

2 K 2 Kabel CYKY-J 5x4mm2 m 45,000 125,19 5 633,55

3 K 3 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 30,000 58,50 1 755,00

4 K 4 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 40,000 204,75 8 190,00

5 K 5 Kabel CYKY 3Jx6mm2 m 40,000 100,62 4 024,80

6 K 6 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 m 1 690,000 54,99 92 933,10

7 K 7 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m 1 160,000 42,12 48 859,20

8 K 8 Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 m 490,000 42,12 20 638,80

9 K 9 Kabel CYKY 2Ox1,5mm2 m 380,000 40,95 15 561,00

10 K 10 Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm2 m 60,000 60,84 3 650,40

11 K 11 Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2 m 80,000 42,12 3 369,60

12 K 12 Kabel 1-H07 V-K/CYA/4mm2 m 140,000 30,42 4 258,80

13 K 13 Kabelový žlab 200/50mm včetně uchycení m 100,000 624,78 62 478,00

14 K 14 Skříň hlavního pospojení (HOP, POP) ks 3,000 1 462,50 4 387,50

15 K 15 Naspojkování stávajícího přívodního kabelu ks 2,000 1 490,58 2 981,16

16 K 16 Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál kpl 1,000 8 775,00 8 775,00

D D3 Rozváděč R-404 22 308,39

17 K 1.1 Rozvodnice zapuštěná např. SCHRACK, MODULU 160 COMPACT, 2x24mod. ks 1,000 10 966,41 10 966,41

18 K 2.1 Hlavní vypínač QM 25/3, 25A ks 1,000 1 009,71 1 009,71

19 K 3.1 Přepěťová ochrana třídy C – SPCT2, T2 ks 1,000 2 882,88 2 882,88

EI - SLN - Silnoproud

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.03 - Elektroinstalace - SLP, SLN, hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 4.1 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 8,000 114,66 917,28

21 K 5.1 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 1,000 106,47 106,47

22 K 6.1 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks 1,000 599,04 599,04

23 K 7.1 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,000 5 826,60 5 826,60

D D4 Rozváděč R3-L 58 538,61

24 K 1.2 Rozvodnice zapuštěná např. SCHRACK, MODULU 160 COMPACT, 5x24mod. ks 1,000 13 387,14 13 387,14

25 K 2.2 Hlavní vypínač QM 63/3, 63A ks 1,000 15 497,82 15 497,82

26 K 3.2 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks 1,000 3 404,70 3 404,70

27 K 4.2 Třífázový jistič B25/3, 25A ks 1,000 662,22 662,22

28 K 5.2 Třífázový jistič B20/3, 25A ks 1,000 737,10 737,10

29 K 6.2 Třífázový jistič B10/3, 10A ks 1,000 630,63 630,63

30 K 7.2 Jednofázový jistič C32/1, 32A ks 1,000 618,93 618,93

31 K 8.1 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 14,000 114,66 1 605,24

32 K 9.1 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 5,000 106,47 532,35

33 K 10.1 3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A ks 1,000 829,53 829,53

34 K 11.1 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks 1,000 599,04 599,04

35 K 12.1 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI16/B/2/0,03, 16A/0,03A ks 2,000 3 056,04 6 112,08

36 K 13.1 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI10/B/2/0,03, 10A/0,03A ks 2,000 2 668,77 5 337,54

37 K 14.1 Schodišťový automat TLE (Z-TLE) ks 1,000 417,69 417,69

38 K 15.1 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,000 8 166,60 8 166,60

D D5 Rozváděč R3-P 56 518,02

39 K 1.2 Rozvodnice zapuštěná např. SCHRACK, MODULU 160 COMPACT, 5x24mod. ks 1,000 13 387,14 13 387,14

40 K 2.2 Hlavní vypínač QM 63/3, 63A ks 1,000 15 497,82 15 497,82

41 K 3.2 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks 1,000 3 404,70 3 404,70

42 K 4.3 Třífázový jistič B10/3, 10A ks 1,000 630,63 630,63

43 K 5.3 Jednofázový jistič C32/1, 32A ks 1,000 618,93 618,93

44 K 6.3 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 14,000 114,66 1 605,24

45 K 7.3 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 4,000 106,47 425,88

46 K 8.2 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks 1,000 94,77 94,77

47 K 9.2 3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A ks 2,000 829,53 1 659,06

48 K 10.2 3f. proudový chránič FI25-4p/0,03, 25A/0,03A ks 1,000 599,04 599,04

49 K 11.2 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI16/B/2/0,03, 16A/0,03A ks 3,000 3 056,04 9 168,12

50 K 12.2 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem FAI10/B/2/0,03, 10A/0,03A ks 2,000 2 668,77 5 337,54

51 K 13.2 Schodišťový automat TLE (Z-TLE) ks 1,000 417,69 417,69

52 K 14.2 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,000 3 671,46 3 671,46

D D6 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 227 054,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 1.3 Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet ks 47,000 347,49 16 332,03

54 K 2.3 Vypínač střídavý pod omítku, řaz.6, IP20, komplet ks 6,000 356,85 2 141,10

55 K 3.3 Vypínač sériový pod omítku, řaz.5, IP20, komplet ks 3,000 403,65 1 210,95

56 K 4.4 Vypínač střídavý dvojitý pod omítku, řaz.6+6, IP20, komplet ks 6,000 471,51 2 829,06

57 K 5.4 Vypínač střídkřížový pod omítku, řaz.7, IP20, komplet ks 1,000 414,18 414,18

58 K 6.4 Tlačítko pod omítku, řaz. 1/0, IP20, komplet ks 21,000 362,70 7 616,70

59 K 7.4 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet ks 74,000 332,28 24 588,72

60 K 8.3 Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, komplet ks 4,000 969,93 3 879,72

61 K 9.3 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet, uzamykatelná ks 4,000 1 469,52 5 878,08

62 K 10.3 Dvojzásuvka pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet ks 21,000 375,57 7 886,97

63 K 11.3 Podlahová krabice 6-modulová, včetně příslušenství (rámečky pro zásuvky, víko, apod..) ks 11,000 9 626,76 105 894,36

64 K 12.3 Zásuvka 230V,16A, IP20, do podlahové krabice, komplet ks 33,000 281,97 9 305,01

65 K 13.3 Instalační krabice přístrojová KP ks 170,000 140,40 23 868,00

66 K 14.3 Instalační krabice odbočná KU ks 40,000 216,45 8 658,00

67 K 15.2 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 6 552,00 6 552,00

D D7 Svítidla, stropní vývody, apod… : 727 040,45

68 K 1.4 Závěsné LED svítidlo, lankový závěs, 38W 120X30 UGR<19 4K - A ks 60,000 3 245,58 194 734,80

69 K 2.4 LED svítidlo do sádrokaronu, 38W, 1200X300 4000K - B1 ks 25,000 2 465,19 61 629,75

70 K 3.4 Závěsné LED svítidlo, 38W, 1200X300 4000K - B2 ks 18,000 2 678,13 48 206,34

71 K 4.5 LED svítidlo pro montáž na stěnu, 24W, 4000 K, 327x49 - C ks 41,000 2 782,26 114 072,66

72 K 5.5 přisazené LED svítidlo, 53W, 7500lm, CRI80, 4000K, IP65 - D ks 32,000 3 032,64 97 044,48

73 K 6.5 LED nouzové svítidlo vestavné, koridorová optika - NA ks 8,000 5 151,51 41 212,08

74 K 7.5 LED nouzové svítidlo vestavné, protipaniková optika - NB ks 6,000 5 151,51 30 909,06

75 K 8.4 LED nouzové svítidlo přisazené, protipaniková optika - NC ks 7,000 5 151,51 36 060,57

76 K 9.4 LED nouzové svítidlo nástěnné - ND ks 4,000 4 744,35 18 977,40

77 K 10.4 nouzové svítidlo s piktogramem, nástěnná montáž - N1 ks 11,000 3 732,30 41 055,30

78 K 11.4 nouzové svítidlo s piktogramem, vestavná stropní montáž - N2 ks 5,000 3 732,30 18 661,50

79 K 16.1 Ekologický poplatek za svítidla ks 217,000 15,21 3 300,57

80 K 17 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 21 175,94 21 175,94

D D8 Ostatní náklady : 348 720,00

81 K 1.5 Stavební přípomoce (sekání, drážkování, apod..) kpl 1,000 140 400,00 140 400,00

82 K 2.5 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,000 77 220,00 77 220,00

83 K 3.5.1 Zednické zapravování hod 300,000 437,00 131 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 978 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 978 000,00 21,00% 415 380,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 393 380,00

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt1 - ZAR.1

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 978 000,00

D1 - Zařízení č.1: Větrání učeben a kabinetů - část větrání 1 978 000,00

62 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 76 002,35

75 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 163 392,00

82 - Kruhové potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 469 186,20

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt1 - ZAR.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 978 000,00

D D1 Zařízení č.1: Větrání učeben a kabinetů - část větrání 1 978 000,00
1 K 01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ks 1,000 492 152,85 492 152,85

P

Poznámka k položce:
Qv = 2250 m3/h / 2250m3/h dp = 300 Pa el. příkon : 2,6 kW rotační výměnník, účinnost: 80% el.napájení : 1x 230/ 50 Hz výkon vodního
ohřívače : 7,5kW teplota za ohřívačem: 22°C spád topné vody : 75 / 60 °C přívodní filtr : ePM1 60% (F7) odvodní filtr: ePM10 60% (M5)
rozměry : 1600x958x1500 těsnost skříně: +400Pa Třída L2(R) -400Pa Třída F9(R) dvojitý plášť izolace: 50 mm
umístněná ve vnitřním prostoru, kompaktní jednotka s vývody směrem nahoru - VZT jednotka v systéme s regulátory variabilního průtoku
ovládané pomoci dálkového modulu pro konfiguraci VAV regulátorů, VAV regulátory řízené pomoci CO2 čidel a ovladačů - externí chladič :
přímy výpar - pravé provedení Přívod: - pružná manžeta / samostatní dodávka / - regulačná klapka se servopohonem / samostatní dodávka / -
kapsový filtr ePM1 60% (F7) - rotační výměník zpětného/, účinnosť 80% (tepelná účinnost) - ventilátor s EC motorem 2250 m3/h s externým
tlakem 300 Pa - vodní ohřívač (75/60°C), teplota za ohřívačem +22°C, dopojení topné vody zabezpečeno profesí vytápění. / směšovací uzel
vč. čerpadla v dodávke UT / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Odvod: - pružná manžeta - kapsový filtr ePM10 60% (M5) - ventilátor s
EC motorem 2250 m3/h s externým tlakem 300 Pa - rotační výměník zpětného/, účinnosť 80% (tepelná účinnost) - regulační klapka se
servopohonem / samostatní dodávka / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Poznámky: - vč.protimrazové ochrany ohřívače - vč.
nosného rámu - vč. kompletní ovládaní a regulace - možnost BMS komunikace -možnost komunikace s kouřovým potrubním hlásičem

2 K 02 Dátový modul pro konfiguraci VAV regulátorů a řízení otáček ventilátru ks 1,000 29 578,00 29 578,00

P
Poznámka k položce:
/ regulační systém sníma průtoky vzduchu a polohu lisu VAV regulátorů a řídi z těchto údajů frekvenční měnič ventilátorů VZT jednotky /

3 K 03 Ovládací panel tlačítkový pro dátový modul, včetně 10m kabelu ks 1,000 5 957,00 5 957,00

4 K 04 Pružná manžeta do 70 °C ks 4,000 1 361,60 5 446,40

P
Poznámka k položce:
500 x 250

5 K 05 Klapka se servrem, těsná 24 V ks 2,000 9 701,40 19 402,80

P
Poznámka k položce:
500 x 250

6 K 06 Směšovací uzel, 0 - 10V, 24V ks 1,000 30 636,00 30 636,00

7 K 07 Kouřový potrubní hlásič s příslušenstvím ks 1,000 6 808,00 6 808,00

8 K 08 Komunikační kabeláž pro kouřový potrubní hlášič kpl 1,000 6 808,00 6 808,00

9 K 09
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí 250mm /
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 4,000 21 275,00 85 100,00

P

Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci hluku do okolí - komunikace s dátovým modulem přes
modbus komunikaci - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C - vysoká těsnot lisu klapky -
servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU / - definice Vmin a Vmax před objednáním

Objekt1 - ZAR.1

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 10
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí  ∅200mm / 
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 2,000 20 424,00 40 848,00

P

 Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci  hluku do okolí - komunikace s dátovým modulem přes 
modbus komunikaci  - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C  - vysoká těsnot lisu klapky  -  
servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU /  -  definice Vmin a Vmax před objednáním

11 K 11
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí  ∅160mm / 
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 2,000 19 573,00 39 146,00

P

 Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci  hluku do okolí - komunikace s dátovým modulem přes 
modbus komunikaci  - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C  - vysoká těsnot lisu klapky  -  
servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU /  -  definice Vmin a Vmax před objednáním

12 K 12
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí  ∅100mm / 
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 10,000 18 722,00 187 220,00

P

 Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci  hluku do okolí - napájení 24V AC/DC  - komunikace s 
dátovým modulem přes modbus komunikaci  - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C  - vysoká 
těsnot lisu klapky  -  servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU /  -  definice Vmin a Vmax před objednáním

13 K 13 Čidlo koncentrace  CO2 ks 9,000 12 254,40 110 289,60

P
 Poznámka k položce:

- rozsah čidla 0 - 2000 ppm  - výstupní signál 0-10 V  - autokalibrační systém  -napájení 24V AC/DC

14 K 14 Ovládací panel  pro čidlo koncentrace CO2 ks 9,000 6 808,00 61 272,00

P
 Poznámka k položce:

- napájení 24V

15 K 15 Komunikační kabelář modbus mez imodulem, regulátory a ovladačemi kpl 1,000 2 553,00 2 553,00

16 K 16 Kabeláž pro nápjení regulátorů, čidel CO2, ovládaních panelů a modulu kpl 1,000 2 553,00 2 553,00

17 K 17 Regulátor konstantního průtoku do potrubí ∅100mm ks 2,000 2 553,00 5 106,00

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

18 K 18 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 300x500x2000 ks 2,000 2 212,60 4 425,20

19 K 19 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 300x500x2000 ks 2,000 2 212,60 4 425,20

20 K 20 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 500x300x2000 ks 2,000 2 212,60 4 425,20

21 K 21 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 500x300x1000 ks 2,000 1 106,30 2 212,60

22 K 22 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅100mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 10,000 2 042,40 20 424,00

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

23 K 23 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅160mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 2,000 2 553,00 5 106,00

P
 Poznámka k položce:

∅160mm

24 K 24 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅200mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 2,000 3 063,60 6 127,20

P
 Poznámka k položce:

∅200mm

25 K 25 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅250mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 4,000 3 574,20 14 296,80

P
 Poznámka k položce:

∅250mm

26 K 26 Talířový ventil přívodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 1,000 135,70 135,70

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

27 K 27 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 1,000 34,50 34,50

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

28 K 28 Příplatek za barevný provedení RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

29 K 29 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 1,000 135,70 135,70
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P
 Poznámka k položce:

∅100mm

30 K 30 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 1,000 34,50 34,50

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

31 K 31 Příplatek za barevný provedení RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

32 K 32
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  225x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 8,000 680,80 5 446,40

P
 Poznámka k položce:

225x75

33 K 33 Příplatek za barevný provedení výustky  RAL 9005 černá barva ks 8,000 85,10 680,80

34 K 34
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅160mm o rozměrech  300x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací,  pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 680,80 680,80

P
 Poznámka k položce:

300x100

35 K 35 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

36 K 36
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅125mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 851,00 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

425x75

37 K 37 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

38 K 38
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅160mm o rozměrech  500x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 1 021,20 1 021,20

P
 Poznámka k položce:

500x100

39 K 39 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

40 K 40
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  825x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvěma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 4,000 851,00 3 404,00

P
 Poznámka k položce:

825x75

41 K 41 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 4,000 85,10 340,40

42 K 42
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvěma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 4,000 510,60 2 042,40

P
 Poznámka k položce:

425x75

43 K 43 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 4,000 85,10 340,40

44 K 44
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  525x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvoma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 680,80 680,80

P
 Poznámka k položce:

525x75

45 K 45 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

46 K 46
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvoma řadami lamell, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 510,60 510,60

P
 Poznámka k položce:

425x75

47 K 47 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

48 K 48
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 11,000 1 702,00 18 722,00

P
 Poznámka k položce:

800x150

49 K 49 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 11,000 340,40 3 744,40

50 K 50
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 7,000 1 702,00 11 914,00
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P
 Poznámka k položce:

800x150

51 K 51 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 7,000 340,40 2 382,80

52 K 52
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅250mm o rozměrech  1000x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 3,000 1 872,20 5 616,60

P
 Poznámka k položce:

1000x100

53 K 53 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 340,40 1 021,20

54 K 54
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅250mm o rozměrech  1000x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 3,000 1 872,20 5 616,60

P
 Poznámka k položce:

1000x100

55 K 55 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 340,40 1 021,20

56 K 56
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅180mm o rozměrech  1000x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 3,000 1 872,20 5 616,60

P
 Poznámka k položce:

1000x100

57 K 57 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 340,40 1 021,20

58 K 58
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅180mm o rozměrech  500x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 2,000 1 191,40 2 382,80

P
 Poznámka k položce:

500x100

59 K 59 Příplatek za barevný proveden výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

D 62 STAVEBNÍ ÚPRAVY 76 002,35

60 K 63
Poznámka: Revízní dvířka a stavební prostupy zař.1, zař.2, zař.3, zař. 4  jsou vyspecifikována u zař. 1. /  
zhotovení podhledů a ostatní stavební práce viz. stavba /

0,000 0,00 0,00

61 K 64 Revízní dvířka do SDK podhledu, US zámek, hliník  300x300mm ks 12,000 1 071,80 12 861,60

62 K 65 Revízní dvířka do SDK podhledu, US zámek, hliník  400x400mm ks 12,000 1 191,40 14 296,80

63 K 66 Revízní dvířka do SDK podhledu, US zámek, hliník  600x600mm ks 15,000 1 599,65 23 994,75

64 K 67 Vybouraní otvorů  do sadrokartóvé zdi do 1 m2 tloušťky zdi  do 100 mm m² 11,000 510,60 5 616,60

65 K 68 Vybouraní otvorů  do sadrokartóvé zdi do 1 m2 tloušťky zdi  nad 100 mm m² 3,000 510,60 1 531,80

66 K 69 Vybouraní otvorů  do zdiva cihelného  tloušťky zdi   do  450 mm m² 2,000 2 042,40 4 084,80

67 K 70 Zapravení  otvorů  do sadrokartóvé zdi do 1 m2 tloušťky zdi  do 100 mm m² 11,000 851,00 9 361,00

68 K 71 Zapravení í otvorů  do sadrokartóvé zdi do 1 m2 tloušťky zdi  nad 100 mm m² 3,000 851,00 2 553,00

69 K 72 Zapravení otvorů  do zdiva cihelného  tloušťky zdi do  450 mm m² 2,000 851,00 1 702,00

D 75 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 163 392,00

70 K 77
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu (EN 1507) Trouba do délky hrany 100 -250 
mm, třída těsnosti C

m² 11,000 851,00 9 361,00

71 K 78
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu (EN 1507) Tvarovka do délky hrany 100 -
250 mm, třída těsnosti C

m² 12,000 851,00 10 212,00

72 K 79
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu (EN 1507) Trouba do délky hrany 251 -750 
mm, třída těsnosti C

m² 118,000 851,00 100 418,00

73 K 80
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu (EN 1507) Tvarovka do délky hrany 251 -
750 mm, třída těsnosti C

m² 51,000 851,00 43 401,00

D 82 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 469 186,20
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74 K 83 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅100mm vr. 30% tvaroviek m 71,000 425,50 30 210,50

75 K 84 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅160mm vr. 30% tvaroviek m 26,000 595,70 15 488,20

76 K 85 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅180mm vr. 20% tvaroviek m 10,000 595,70 5 957,00

77 K 86 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅200mm vr. 50% tvaroviek m 3,000 680,80 2 042,40

78 K 87 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅250mm vr. 20% tvaroviek m 24,000 765,90 18 381,60

79 K 88 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅280mm vr. 20% tvaroviek m 52,000 765,90 39 826,80

80 K 89 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅315mm vr. 30% tvaroviek m 8,000 851,00 6 808,00

81 K 90 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) ∅1491mm vr. 80% tvaroviek m 1,000 1 361,60 1 361,60

82 K 91 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅280mm / černá RAL 9005/ m² 52,000 340,40 17 700,80

83 K 92 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅200mm / černá RAL 9005/ m² 3,000 340,40 1 021,20

84 K 93 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅250mm / černá RAL 9005/ m² 14,000 340,40 4 765,60

85 K 94 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅180mm / černá RAL 9005/ m² 14,000 340,40 4 765,60

86 K 95 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅160mm / černá RAL 9005/ m² 7,000 340,40 2 382,80

87 K 96 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅125mm / černá RAL 9005/ m² 11,000 340,40 3 744,40

88 K 97 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅100mm / černá RAL 9005/ m² 13,000 340,40 4 425,20

89 K 98 Příplatek za barevné provedení přiznaných tlumičů hluku  / černá RAL 9005/ m² 4,000 425,50 1 702,00

90 K 100 Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0.039 W/mK ) m2 196,000 517,50 101 430,00

91 K 101 Hluková izoláce z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 63,000 517,50 32 602,50

92 K 102 Tepelná izolace z kamennévlny s AL fólií tl. 60 mm / součinitel. tep. vodivosti 0,035 Wm-1K-1 / m2 147,000 575,00 84 525,00

93 K 104 Samolepíci hliniková fólie v černé barvě RAL 9005 pro překrytí příznaných tlumičů hluku  a tepelné izolace m2 8,000 402,50 3 220,00

94 K 107 Montáž VZT jednotky jeřábem,  / demontáž střechy dodávka stavby / kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

95 K 108 Závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 625,00 8 625,00

96 K 109 Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

97 K 110 Přesun hmot kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

98 K 111 Demontáž stávajuci rozvodů / vztahuje se na celý řešeny projekt půdni vestavby  / kpl 1,000 57 500,00 57 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 950,00 21,00% 36 949,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 899,50

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt2 - ZAR.1 chlazení

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 950,00

D1 - Zařízení č.1: Větrání učeben a kabinetů - část chlazení 175 950,00

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt2 - ZAR.1 chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 950,00

D D1 Zařízení č.1: Větrání učeben a kabinetů - část chlazení 175 950,00
1 K 01 Venkovní kondenzační jednotka pro chladič zařízení 1 / Qc = 14 kW / /400V / ks 1,000 79 555,85 79 555,85

2 K 02 Souprava DX KIT - expanzní ventil a řídicí modul ks 1,000 22 218,00 22 218,00

3 K 03 Kabelový ovladač ks 1,000 3 174,00 3 174,00

4 K 04 Konektory externích vstupů a výstupů ks 1,000 714,15 714,15

5 K 05 Cu potrubí chladiva, dvoutrubka vč. izolací, komunikační kabel a montáž potrubí dimenze 9.53 / 15.88 m 12,000 793,50 9 522,00

6 K 06 Konzola kondenzační jednotky ks 1,000 1 983,75 1 983,75

7 K 07 Komunikační kabeláž kpl 1,000 793,50 793,50

8 K 08 Doplnění chladiva / do 2kg / kpl 1,000 2 539,20 2 539,20

10 K 10 Potrubní chladič, přímy výparník ks 1,000 39 675,00 39 675,00

P
Poznámka k položce:
700 x 400

11 K 11 Odlučovač kapek pro přímy výparník ks 1,000 2 777,25 2 777,25

P
Poznámka k položce:
700 x 400

12 K 12 Plastový sifon pro přímý výparník ks 1,000 634,80 634,80

13 K 15 Montáž venkovní klimatizační jednotky / bez jeřábu / kpl 1,000 3 450,00 3 450,00

14 K 16 Montáž chladivových rozvodů kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

15 K 17 Uvedení do provozu autorizovaným technikem kpl 1,000 1 437,50 1 437,50

16 K 18 Těsníci a spojovací materiál, závěsný materiál kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

17 K 19 Přesun hmot kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

18 K 20 Montáž konzoly vč. ukotvení / dodávka stavby / kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

Objekt2 - ZAR.1 chlazení

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 619 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 619 850,00 21,00% 130 168,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 750 018,50

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt3 - ZAR.2

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 619 850,00

D1 - Zařízení č.2: Větrání hygienického zázemí 619 850,00

39 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 64 676,00

46 - Kruhové potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 88 218,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 850,00

D D1 Zařízení č.2: Větrání hygienického zázemí 619 850,00
1 K 01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ks 1,000 350 200,30 350 200,30

P

Poznámka k položce:
Qv = 960 m3/h / 960 m3/h dp = 300 Pa el. příkon : 1,64 kW deskový výměnník, účinnost: 84% el.napájení : 1x 230/ 50 Hz výkon vodního
ohřívače : 3kW teplota za ohřívačem: 22°C spád topné vody : 75 / 60 °C přívodní filtr : ePM1 60% (F7) odvodní filtr: ePM10 60% (M5)
rozměry : 2002x764x1319 těsnost skříně: +400Pa Třída L2(R) -400Pa Třída F9(R) dvojitý plášť izolace: 50 mm Hladina
akustického výkonu 50 dB (A)
umístněná ve vnitřním prostoru, kompaktní jednotka s vývody směrem nahoru - pravé provedení Přívod: - pružná manžeta / samostatní
dodávka / - regulačná klapka se servopohonem / samostatní dodávka / - kapsový filtr ePM1 60% (F7) - deskový výměnník zpětného získávaní
tepla, účinnosť 84% (tepelná účinnost) - ventilátor s EC motorem 960 m3/h s externým tlakem 300 Pa - vodní ohřívač (75/60°C), teplota za
ohřívačem +22°C, dopojení topné vody zabezpečeno profesí vytápění. / směšovací uzel vč. čerpadla v dodávke UT / - pružná manžeta /
samostatní dodávka Odvod: - pružná manžeta - kapsový filtr ePM10 60% (M5) - ventilátor s EC motorem 2250 m3/h s externým tlakem 300
Pa - deskový výměnník zpětného získávaní tepla /, účinnosť 84% (tepelná účinnost) - regulační klapka se servopohonem / samostatní
dodávka / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Poznámky: - vč.protimrazové ochrany ohřívače - vč. nosného rámu - vč. kompletní

2 K 02 Spona rychloupínací 315mm ks 4,000 510,60 2 042,40

P
Poznámka k položce:

315mm

3 K 03 Klapka se servrem, třída 3C, 24V ks 2,000 8 850,40 17 700,80

4 K 04 Směšovací uzel, 0 - 10V, 24V ks 1,000 30 636,00 30 636,00

5 K 05 Kouřový potrubní hlásič ks 1,000 6 808,00 6 808,00

6 K 06 Komunikační kabeláž pro kouřový potrubní hlášič kpl 1,000 6 808,00 6 808,00

7 K 07 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1500 ks 1,000 1 191,40 1 191,40

8 K 08 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1000 ks 1,000 851,00 851,00

9 K 09 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1500 ks 1,000 1 191,40 1 191,40

10 K 10 Tlumič hluku do kruhového potrubí 100mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace 50mm ks 1,000 2 042,40 2 042,40

P
Poznámka k položce:

100mm

11 K 11 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí 100mm ks 1,000 680,80 680,80

P
Poznámka k položce:
třída těsnosti plášťě C1 200mm

12 K 12 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí 125mm ks 4,000 680,80 2 723,20

P
Poznámka k položce:
třída těsnosti plášťě C1 125mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 13 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ∅160mm ks 2,000 680,80 1 361,60

P
 Poznámka k položce:

třída těsnosti plášťě C1 ∅160mm

14 K 14 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ∅200mm ks 3,000 851,00 2 553,00

P
 Poznámka k položce:

třída těsnosti plášťě C1 ∅200mm

15 K 15 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 800x200 ks 8,000 1 191,40 9 531,20

P
 Poznámka k položce:

800x200

16 K 16 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 800x200 ks 8,000 340,40 2 723,20

P
 Poznámka k položce:

800x200

17 K 17 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 8,000 255,30 2 042,40

18 K 18 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 400x100 ks 4,000 680,80 2 723,20

P
 Poznámka k položce:

400x100

19 K 19 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 400x100 ks 4,000 170,20 680,80

P
 Poznámka k položce:

400x100

20 K 20 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 4,000 85,10 340,40

21 K 21 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 200x100 ks 12,000 510,60 6 127,20

P
 Poznámka k položce:

200x100

22 K 22 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 200x100 ks 12,000 170,20 2 042,40

P
 Poznámka k položce:

200x100

23 K 23 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 12,000 85,10 1 021,20

24 K 24 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅200mm ks 5,000 340,40 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

∅200mm

25 K 25 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅200mm ks 5,000 50,60 253,00

P
 Poznámka k položce:

∅200mm

26 K 26 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 5,000 170,20 851,00

27 K 27 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 1,000 135,70 135,70

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

28 K 28 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 1,000 34,50 34,50

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

29 K 29 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

30 K 30
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  225x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 8,000 680,80 5 446,40

P
 Poznámka k položce:

225x75

31 K 31 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 8,000 85,10 680,80

32 K 32
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅160mm o rozměrech  300x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací,  pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 680,80 680,80

P
 Poznámka k položce:

300x100

33 K 33 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 34
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅125mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 851,00 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

425x75

35 K 35 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

36 K 36
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅160mm o rozměrech  500x100  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 1 021,20 1 021,20

P
 Poznámka k položce:

500x100

37 K 37 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

D 39 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 64 676,00

38 K 41
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Trouba do délky hrany 100 -250 mm, třída 
těsnosti C

m² 46,000 851,00 39 146,00

39 K 42
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Tvarovka do délky hrany 100 -250 mm, 
třída těsnosti C

m² 12,000 851,00 10 212,00

40 K 43
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Trouba do délky hrany 251 -750 mm, třída 
těsnosti C

m² 13,000 851,00 11 063,00

41 K 44
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Tvarovka do délky hrany 251 -750 mm, 
třída těsnosti C

m² 5,000 851,00 4 255,00

D 46 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 88 218,80

42 K 47 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅125mm vr. 20% tvaroviek m 20,000 510,60 10 212,00

43 K 48 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅160mm vr. 20% tvaroviek m 10,000 595,70 5 957,00

44 K 49 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅200mm vr. 20% tvaroviek m 21,000 680,80 14 296,80

45 K 50 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅315mm vr. 50% tvaroviek m 3,000 851,00 2 553,00

46 K 53 Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0.039 W/mK ) m2 27,000 517,50 13 972,50

47 K 54 Hluková izoláce z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 23,000 517,50 11 902,50

48 K 56 Poznámka: Potrubí sání a výfuku ZAŘ.2 je vyspcifikováno u ZAŘ 1 0,000 0,00 0,00

49 K 59 Montáž VZT jednotky jeřábem,  / demontáž střechy dodávka stavby / kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

50 K 60 Závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 625,00 8 625,00

51 K 61 Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

52 K 62 Přesun hmot kpl 1,000 9 200,00 9 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 714 936,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 714 936,35 21,00% 360 136,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 075 072,98
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 714 936,35

D1 - Zařízení č.3: Větrání učeben a kabinetů - část větrání 1 714 936,35

47 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 244 237,00

54 - Kruhové potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 444 676,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 714 936,35

D D1 Zařízení č.3: Větrání učeben a kabinetů - část větrání 1 714 936,35
1 K 01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ks 1,000 492 142,50 492 142,50

P

Poznámka k položce:
Qv = 2250 m3/h / 2250m3/h dp = 300 Pa el. příkon : 2,6 kW rotační výměnník, účinnost: 80% el.napájení : 1x 230/ 50 Hz výkon vodního
ohřívače : 7,5kW teplota za ohřívačem: 22°C spád topné vody : 75 / 60 °C přívodní filtr : ePM1 60% (F7) odvodní filtr: ePM10 60% (M5)
rozměry : 1600x958x1500 těsnost skříně: +400Pa Třída L2(R) -400Pa Třída F9(R) dvojitý plášť izolace: 50 mm
umístněná ve vnitřním prostoru, kompaktní jednotka s vývody směrem nahoru - VZT jednotka v systéme s regulátory variabilního průtoku
ovládané pomoci dálkového modulu pro konfiguraci VAV regulátorů, VAV regulátory řízené pomoci CO2 čidel a ovladačů - externí chladič :
přímy výpar - levé provedení Přívod: - pružná manžeta / samostatní dodávka / - regulačná klapka se servopohonem / samostatní dodávka / -
kapsový filtr ePM1 60% (F7) - rotační výměník zpětného/, účinnosť 80% (tepelná účinnost) - ventilátor s EC motorem 2250 m3/h s externým
tlakem 300 Pa - vodní ohřívač (75/60°C), teplota za ohřívačem +22°C, dopojení topné vody zabezpečeno profesí vytápění. / směšovací uzel
vč. čerpadla v dodávke UT / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Odvod: - pružná manžeta - kapsový filtr ePM10 60% (M5) - ventilátor s
EC motorem 2250 m3/h s externým tlakem 300 Pa - rotační výměník zpětného/, účinnosť 80% (tepelná účinnost) - regulační klapka se
servopohonem / samostatní dodávka / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Poznámky: - vč.protimrazové ochrany ohřívače - vč.
nosného rámu - vč. kompletní ovládaní a regulace - možnost BMS komunikace -možnost komunikace s kouřovým potrubním hlásičem

2 K 02
Dátový modul pro konfiguraci VAV regulátorů a řízení otáček ventilátru / regulační systém sníma průtoky
vzduchu a polohu lisu VAV regulátorů a řídi z těchto údajů frekvenční měnič ventilátorů VZT jednotky /

ks 1,000 29 066,25 29 066,25

3 K 03 Ovládací panel tlačítkový pro dátový modul, včetně 10m kabelu ks 1,000 5 957,00 5 957,00

4 K 04 Pružná manžeta do 70 °C ks 4,000 1 361,60 5 446,40

P
Poznámka k položce:
500 x 250

5 K 05 Klapka se servrem, těsná 24 V ks 2,000 9 701,40 19 402,80

P
Poznámka k položce:
500 x 250

6 K 06 Směšovací uzel, 0 - 10V, 24V ks 1,000 5 958,15 5 958,15

7 K 07 Kouřový potrubní hlásič ks 1,000 30 636,00 30 636,00

8 K 08 Komunikační kabeláž pro kouřový potrubní hlášič kpl 1,000 6 467,60 6 467,60

9 K 09
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí 250mm /
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 8,000 5 957,00 47 656,00

P

Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci hluku do okolí - komunikace s dátovým modulem přes
modbus komunikaci - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C - vysoká těsnot lisu klapky -
servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU / - definice Vmin a Vmax před objednáním

Objekt4 - ZAR.3
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10 K 10
Regulátor variabilního průtoku pro kruhové potrubí, izolovaný, se servopohonem pro potrubí  ∅100mm / 
Parametry Vmin a Vmax viz. tabulka výkonů /

ks 6,000 18 722,00 112 332,00

P

 Poznámka k položce:
- plášť z pozinkovaného plechu - plášť vyplněn protihlukovou izolaci na eliminaci  hluku do okolí - napájení 24V AC/DC  - komunikace s 
dátovým modulem přes modbus komunikaci  - pracovní rozsah proudění vzduchu 0,2 - 6 ms-1 - pracovní rozsah teplot -10 až +70°C  - vysoká 
těsnot lisu klapky  -  servo regulátoru umožňujíci BUS komunikaci / modbus RTU /  -  definice Vmin a Vmax před objednáním

11 K 11 Čidlo koncentrace  CO2 ks 7,000 12 254,40 85 780,80

P
 Poznámka k položce:

- rozsah čidla 0 - 2000 ppm  - výstupní signál 0-10 V  - autokalibrační systém  -napájení 24V AC/DC

12 K 12 Ovládací panel  pro čidlo koncentrace CO2 ks 7,000 6 808,00 47 656,00

P
 Poznámka k položce:

- napájení 24V

13 K 13 Komunikační kabelář modbus mez imodulem, regulátory a ovladačemi kpl 1,000 2 553,00 2 553,00

14 K 14 Kabeláž pro nápjení regulátorů, čidel CO2, ovládaních panelů a modulu kpl 1,000 2 553,00 2 553,00

15 K 15 Regulátor konstantního průtoku do potrubí ∅100mm ks 4,000 2 553,00 10 212,00

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

16 K 16 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 300x500x2000 ks 2,000 2 212,60 4 425,20

17 K 17 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 300x500x2000 ks 2,000 2 212,60 4 425,20

18 K 18 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 500x300x2000 ks 3,000 2 212,60 6 637,80

19 K 19 Jádrový tlumič hluku o rozměrech  š x v x d 500x300x1000 ks 1,000 1 106,30 1 106,30

20 K 20 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅100mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 8,000 2 042,40 16 339,20

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

21 K 21 Tlumič hluku do kruhového potrubí ∅250mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace  50mm ks 6,000 3 744,40 22 466,40

P
 Poznámka k položce:

∅250mm

22 K 22 Talířový ventil přívodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 2,000 135,70 271,40

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

23 K 23 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 2,000 34,50 69,00

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

24 K 24 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 170,20 340,40

25 K 25 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 2,000 135,70 271,40

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

26 K 26 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 2,000 34,50 69,00

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

27 K 27 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 170,20 340,40

28 K 28
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  625x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 1 191,40 1 191,40

P
 Poznámka k položce:

625x75

29 K 29 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

30 K 30
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  625x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 1 191,40 2 382,80

P
 Poznámka k položce:

525x75

31 K 31 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 32
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 851,00 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

425x75

33 K 33 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

34 K 34
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  325x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 680,80 1 361,60

P
 Poznámka k položce:

325x75

35 K 35 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

36 K 36
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  225x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 6,000 680,80 4 084,80

P
 Poznámka k položce:

225x75

37 K 37 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 6,000 85,10 510,60

38 K 38
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 13,000 1 702,00 22 126,00

P
 Poznámka k položce:

800x150

39 K 39 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 13,000 340,40 4 425,20

40 K 40
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 11,000 1 702,00 18 722,00

P
 Poznámka k položce:

800x150

41 K 41 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 11,000 340,40 3 744,40

42 K 42
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  825x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvěma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 3,000 851,00 2 553,00

P
 Poznámka k položce:

825x75

43 K 43 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 85,10 255,30

44 K 44
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvěma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 3,000 510,60 1 531,80

P
 Poznámka k položce:

425x75

45 K 45 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 85,10 255,30

D 47 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 244 237,00

46 K 49
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Trouba do délky hrany 100 -250 mm, třída 
těsnosti C

m² 7,000 851,00 5 957,00

47 K 50
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Tvarovka do délky hrany 100 -250 mm, 
třída těsnosti C

m² 3,000 851,00 2 553,00

48 K 51
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Trouba do délky hrany 251 -750 mm, třída 
těsnosti C

m² 167,000 851,00 142 117,00

49 K 52
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Tvarovka do délky hrany 251 -750 mm, 
třída těsnosti C

m² 110,000 851,00 93 610,00

D 54 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 444 676,25

50 K 55 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅100mm vr. 30% tvaroviek m 49,500 425,50 21 062,25

51 K 56 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅250mm vr. 20% tvaroviek m 11,000 765,90 8 424,90

52 K 57 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅280mm vr. 20% tvaroviek m 74,000 851,00 62 974,00
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53 K 58 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅315mm vr. 50% tvaroviek m 8,000 851,00 6 808,00

54 K 59
Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅1491mm vr. 100% 
tvaroviek

m 1,000 1 361,60 1 361,60

55 K 60 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅315mm / černá RAL 9005/ m² 15,000 340,40 5 106,00

56 K 61 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅280mm / černá RAL 9005/ m² 85,000 340,40 28 934,00

57 K 62 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅160mm / černá RAL 9005/ m² 6,000 340,40 2 042,40

58 K 63 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅125mm / černá RAL 9005/ m² 8,000 340,40 2 723,20

59 K 64 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅100mm / černá RAL 9005/ m² 16,000 340,40 5 446,40

60 K 65 Příplatek za barevné provedení přiznaných tlumičů hluku  / černá RAL 9005/ m² 7,000 425,50 2 978,50

61 K 67 Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0.039 W/mK ) m2 250,000 517,50 129 375,00

62 K 68 Hluková izoláce z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 62,000 517,50 32 085,00

63 K 69 Tepelná izolace z kamennévlny s AL fólií tl. 60 mm / součinitel. tep. vodivosti 0,035 Wm-1K-1 / m2 150,000 575,00 86 250,00

64 K 71 Samolepíci hliniková fólie v černé barvě RAL 9005 pro překrytí potrubí s tepelnou izolací m2 12,000 402,50 4 830,00

65 K 74 Montáž VZT jednotky jeřábem,  / demontáž střechy dodávka stavby / kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

P
 Poznámka k položce:

Doprava jeřábem do částečně rozebraného podkroví sedlové střechy, složení jednotky na místě z dopravených dílů, ruční vodorovná doprava 
složené jednotky na místo ve strojovně, zpětná montáž částečně rozebraného krovu vč. zakrytí dopravního otvoru ve střeše

69 K 74.b Pronájem jeřábu kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

P
 Poznámka k položce:

Doprava jeřábem do částečně rozebraného podkroví sedlové střechy, složení jednotky na místě z dopravených dílů, ruční vodorovná doprava 
složené jednotky na místo ve strojovně, zpětná montáž částečně rozebraného krovu vč. zakrytí dopravního otvoru ve střeše

70 K 74.c Práce s jeřábem hod 24,000 575,00 13 800,00

P
 Poznámka k položce:

Doprava jeřábem do částečně rozebraného podkroví sedlové střechy, složení jednotky na místě z dopravených dílů, ruční vodorovná doprava 
složené jednotky na místo ve strojovně, zpětná montáž částečně rozebraného krovu vč. zakrytí dopravního otvoru ve střeše

66 K 75 Závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 625,00 8 625,00

67 K 76 Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

68 K 77 Přesun hmot kpl 1,000 9 200,00 9 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO - DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 950,00 21,00% 36 949,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 899,50

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt5 - ZAŘ.3 chlazeni

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 950,00

D1 - Zařízení č.3: Větrání učeben a kabinetů - část chlazení 175 950,00

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt5 - ZAŘ.3 chlazeni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 950,00

D D1 Zařízení č.3: Větrání učeben a kabinetů - část chlazení 175 950,00
1 K 01 Venkovní kondenzační jednotka pro chladič zařízení 1 / Qc = 14 kW / /400V / ks 1,000 79 555,85 79 555,85

2 K 02 Souprava DX KIT - expanzní ventil a řídicí modul ks 1,000 22 218,00 22 218,00

3 K 03 Kabelový ovladač ks 1,000 3 174,00 3 174,00

4 K 04 Konektory externích vstupů a výstupů ks 1,000 714,15 714,15

5 K 05 Cu potrubí chladiva, dvoutrubka vč. izolací, komunikační kabel a montáž potrubí dimenze 9.53 / 15.88 m 12,000 793,50 9 522,00

6 K 06 Konzola kondenzační jednotky ks 1,000 1 983,75 1 983,75

7 K 07 Komunikační kabeláž kpl 1,000 793,50 793,50

8 K 08 Doplnění chladiva / do 2kg / kpl 1,000 2 539,20 2 539,20

10 K 10 Potrubní chladič, přímy výparník ks 1,000 39 675,00 39 675,00

P
Poznámka k položce:
700 x 400

11 K 11 Odlučovač kapek pro přímy výparník ks 1,000 2 777,25 2 777,25

P
Poznámka k položce:
700 x 400

12 K 12 Plastový sifon pro přímý výparník ks 1,000 634,80 634,80

13 K 15 Montáž venkovní klimatizační jednotky / bez jeřábu / kpl 1,000 3 450,00 3 450,00

14 K 16 Montáž chladivových rozvodů kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

15 K 17 Uvedení do provozu autorizovaným technikem kpl 1,000 1 437,50 1 437,50

16 K 18 Těsníci a spojovací materiál, závěsný materiál kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

17 K 19 Přesun hmot kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

18 K 20 Montáž konzoly vč. ukotvení kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

Objekt5 - ZAŘ.3 chlazeni

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 741 750,00 21,00% 155 767,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 897 517,50

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt6 - ZAŘ.4

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 741 750,00

D1 - Zařízení č.4: Větrání hygienického zázemí 741 750,00

51 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 9 361,00

57 - Kruhové potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 198 048,40

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT

Objekt6 - ZAŘ.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 741 750,00

D D1 Zařízení č.4: Větrání hygienického zázemí 741 750,00
1 K 01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ks 1,000 349 420,60 349 420,60

P

Poznámka k položce:
Qv = 960 m3/h / 960 m3/h dp = 300 Pa el. příkon : 1,64 kW deskový výměnník, účinnost: 84% el.napájení : 1x 230/ 50 Hz výkon vodního
ohřívače : 3kW teplota za ohřívačem: 22°C spád topné vody : 75 / 60 °C přívodní filtr : ePM1 60% (F7) odvodní filtr: ePM10 60% (M5)
rozměry : 2002x764x1319 těsnost skříně: +400Pa Třída L2(R) -400Pa Třída F9(R) dvojitý plášť izolace: 50 mm Hladina
akustického výkonu 50 dB (A)
umístněná ve vnitřním prostoru, kompaktní jednotka s vývody směrem nahoru - pravé provedení Přívod: - pružná manžeta / samostatní
dodávka / - regulačná klapka se servopohonem / samostatní dodávka / - kapsový filtr ePM1 60% (F7) - deskový výměnník zpětného získávaní
tepla, účinnosť 84% (tepelná účinnost) - ventilátor s EC motorem 960 m3/h s externým tlakem 300 Pa - vodní ohřívač (75/60°C), teplota za
ohřívačem +22°C, dopojení topné vody zabezpečeno profesí vytápění. / směšovací uzel vč. čerpadla v dodávke UT / - pružná manžeta /
samostatní dodávka / Odvod: - pružná manžeta - kapsový filtr ePM10 60% (M5) - ventilátor s EC motorem 2250 m3/h s externým tlakem 300
Pa - deskový výměnník zpětného získávaní tepla /, účinnosť 84% (tepelná účinnost) - regulační klapka se servopohonem / samostatní
dodávka / - pružná manžeta / samostatní dodávka / Poznámky: - vč.protimrazové ochrany ohřívače - vč. nosného rámu - vč. kompletní

2 K 02 Spona rychloupínací 315mm ks 4,000 510,60 2 042,40

P
Poznámka k položce:

315mm

3 K 03 Klapka se servrem, třída 3C, 24V ks 2,000 8 850,40 17 700,80

4 K 04 Směšovací uzel, 0 - 10V, 24V ks 1,000 30 636,00 30 636,00

5 K 05 Kouřový potrubní hlásič s příslušenstvím ks 1,000 6 808,00 6 808,00

6 K 06 Komunikační kabeláž pro kouřový potrubní hlášič kpl 1,000 6 808,00 6 808,00

7 K 07 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1500 ks 1,000 1 191,40 1 191,40

8 K 08 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1000 ks 1,000 851,00 851,00

9 K 09 Jádrový tlumič hluku o rozměrech š x v x d 300x300x1500 ks 1,000 1 191,40 1 191,40

10 K 10 Tlumič hluku do kruhového potrubí 100mm ,tloušťka zvukpohltivé izolace 50mm ks 1,000 2 042,40 2 042,40

P
Poznámka k položce:

100mm

11 K 11 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí 200mm ks 1,000 851,00 851,00

P
Poznámka k položce:
třída těsnosti plášťě C1 200mm

12 K 12 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí 160mm ks 5,000 680,80 3 404,00

P
Poznámka k položce:
třída těsnosti plášťě C1 160mm

Objekt6 - ZAŘ.4

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.04 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 13 Ruční regulační klapka do kruhového potrubí ∅100mm ks 4,000 680,80 2 723,20

P
 Poznámka k položce:

třída těsnosti plášťě C1 ∅100mm

14 K 14 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 800x200 ks 8,000 1 191,40 9 531,20

P
 Poznámka k položce:

800x200

15 K 15 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 800x200 ks 8,000 340,40 2 723,20

P
 Poznámka k položce:

800x200

16 K 16 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 8,000 680,80 5 446,40

17 K 17 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 400x200 ks 4,000 765,90 3 063,60

P
 Poznámka k položce:

400x200

18 K 18 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 400x200 ks 4,000 255,30 1 021,20

P
 Poznámka k položce:

400x200

19 K 19 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 4,000 595,70 2 382,80

20 K 20 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 400x100 ks 2,000 595,70 1 191,40

P
 Poznámka k položce:

400x100

21 K 21 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 400x100 ks 2,000 255,30 510,60

P
 Poznámka k položce:

400x100

22 K 22 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 595,70 1 191,40

23 K 23 Stěnová mřížka z hlinikových profilů, jednořadá s pevnými lamelami, upínaní šroubami,  rozměr 200x100 ks 12,000 425,50 5 106,00

P
 Poznámka k položce:

200x100

24 K 24 Upiínací rámeček pro stěnovů mřížku 200x100 ks 12,000 255,30 3 063,60

P
 Poznámka k položce:

200x100

25 K 25 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 12,000 510,60 6 127,20

26 K 26 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, RAL 9003, ∅200mm ks 5,000 340,40 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

∅200mm

27 K 27 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅200mm ks 5,000 50,60 253,00

P
 Poznámka k položce:

∅200mm

28 K 28 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 5,000 340,40 1 702,00

29 K 29 Talířový ventil odvodní, pozinkovaný ocelový plech, ∅100mm ks 1,000 135,70 135,70

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

30 K 30 Montážní  rámček pro odvodní talířový ventl ∅100mm ks 1,000 34,50 34,50

P
 Poznámka k položce:

∅100mm

31 K 31 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 255,30 255,30

32 K 32
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  225x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 7,000 595,70 4 169,90

P
 Poznámka k položce:

225x75

33 K 33 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 7,000 85,10 595,70
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34 K 34
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  325x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, bez pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 680,80 1 361,60

P
 Poznámka k položce:

325x75

35 K 35 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

36 K 36
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅125mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 851,00 1 702,00

P
 Poznámka k položce:

425x75

37 K 37 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

38 K 38
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅125mm o rozměrech  525x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 2,000 1 021,20 2 042,40

P
 Poznámka k položce:

525x75

39 K 39 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 2,000 85,10 170,20

40 K 40
Odovodní výustka do kruhové potrubí ∅125mm o rozměrech  625x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
jednou řadou lamel, s regulací, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 1,000 1 191,40 1 191,40

P
 Poznámka k položce:

625x75

41 K 41 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 1,000 85,10 85,10

42 K 42
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 13,000 1 702,00 22 126,00

P
 Poznámka k položce:

800x150

43 K 43 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 13,000 340,40 4 425,20

44 K 44
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅280mm o rozměrech  800x150  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvomi řadami řadou lamel, s regulaci, pozink., první řada lamel vertikální

ks 10,000 1 702,00 17 020,00

P
 Poznámka k položce:

800x150

45 K 45 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 10,000 340,40 3 404,00

46 K 46
Přívodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  825x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvoma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 3,000 851,00 2 553,00

P
 Poznámka k položce:

825x75

47 K 47 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 85,10 255,30

48 K 48
Odvodní výustka do kruhové potrubí ∅100mm o rozměrech  425x75  z pozinkovaného ocelového plechu s 
dvoma řadami lamel, bez regulace, pozink.,  první řada lamel vertikální

ks 3,000 510,60 1 531,80

P
 Poznámka k položce:

425x75

49 K 49 Příplatek za barevný provedení výustky v RAL 9005 černá barva ks 3,000 85,10 255,30

D 51 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 9 361,00

50 K 53
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Trouba do délky hrany 251 -750 mm, třída 
těsnosti C

m² 7,000 851,00 5 957,00

51 K 54
Čtyřhranné potrubí skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu Tvarovka do délky hrany 251 -750 mm, 
třída těsnosti C

m² 4,000 851,00 3 404,00

D 57 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D ) 198 048,40

52 K 58 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )   ∅100mm vr. 20% tvaroviek m 22,000 425,50 9 361,00

53 K 59 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅125mm vr. 20% tvaroviek m 15,000 510,60 7 659,00
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54 K 60 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅160mm vr. 20% tvaroviek m 32,000 595,70 19 062,40

55 K 61 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )  ∅200mm vr. 20% tvaroviek m 16,000 680,80 10 892,80

56 K 62 Kruhové potrubí SPIRO z  oboustranně pozinkovaného plechu ( třída těsnosti D )   ∅315mm vr. 10% tvaroviek m 52,000 851,00 44 252,00

57 K 64 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅280mm / černá RAL 9005/ m² 57,000 340,40 19 402,80

58 K 65 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅160mm / černá RAL 9005/ m² 7,000 340,40 2 382,80

59 K 66 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅125mm / černá RAL 9005/ m² 7,000 340,40 2 382,80

60 K 67 Příplatek za barevné provedení příznaného kruhového potrubí  ∅100mm / černá RAL 9005/ m² 7,000 340,40 2 382,80

61 K 70 Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel tepelné vodivosti při 10°C 0.039 W/mK ) m2 52,000 517,50 26 910,00

62 K 71 Hluková izoláce z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 27,000 517,50 13 972,50

63 K 73 Samolepíci hliniková fólie v černé barvě RAL 9005 pro překrytí tepelné izolaci z Al polepem m2 15,000 402,50 6 037,50

64 K 74 Samolepíci hliniková fólie v černé barvě RAL 9005 pro překrytí příznaných tlumičů hluku m2 10,000 402,50 4 025,00

65 K 76 Poznámka: Potrubí sání a výfuku ZAŘ.4 je vyspcifikováno u ZAŘ 3 0,000 0,00 0,00

66 K 79 Montáž VZT jednotky jeřábem,  / demontáž střechy dodávka stavby / kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

67 K 80 Závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 625,00 8 625,00

68 K 81 Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

69 K 82 Přesun hmot kpl 1,000 9 200,00 9 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO - DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 930 511,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 930 511,58 21,00% 405 407,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 335 919,01

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.05 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 930 511,58

713 - Izolace 129 366,73

733 - Potrubí 773 869,60

734 - Armatury 513 629,40

735 - Otopná tělesa 431 459,67

OST - Ostatní náklady 82 186,18

2022-01050199.05 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 930 511,58

D 713 Izolace 129 366,73
1 K PC 713-001 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.18 tl. 20mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 520,000 72,03 37 457,71

2 K PC 713-002 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.22 tl. 25mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 302,000 96,81 29 236,50

3 K PC 713-003 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.28 tl. 25mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 85,000 103,32 8 782,51

4 K PC 713-004 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.35 tl. 25mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 78,000 113,57 8 858,39

5 K PC 713-005 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.42 tl. 25mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 40,000 149,40 5 975,85

6 K PC 713-006 Dodávka a montáž - Izolace pro potrubí pr.54 tl. 25mm, max . tepel. vodivost 0,04 W/ m K m 222,000 175,93 39 055,77

D 733 Potrubí 773 869,60
7 K PC 733-001 Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení + montáž m 120,000 524,92 62 990,46

8 K PC 733-002 Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení + montáž m 12,000 858,52 10 302,27

9 K PC 733-003 Potrubí Cu pr. 54x1,5 + uchycení + montáž m 68,000 1 511,51 102 782,77

10 K PC 733-004 Tvarovky pro potrubí Cu + montáž kpl 1,000 18 972,98 18 972,98

11 K PC 733-005 Potrubí Al/PEX 16x2,0 + uchycení + montáž m 520,000 309,89 161 140,82

12 K PC 733-006 Potrubí Al/PEX 20x2,0 + uchycení + montáž m 182,000 412,66 75 103,94

13 K PC 733-007 Potrubí Al/PEX 26x3,0 + uchycení + montáž m 85,000 513,85 43 677,45

14 K PC 733-008 Potrubí Al/PEX 32x3,5 + uchycení + montáž m 66,000 648,24 42 783,74

15 K PC 733-009 Potrubí Al/PEX 40x3,5 + uchycení + montáž m 40,000 1 008,73 40 349,09

16 K PC 733-010 Potrubí Al/PEX 50x4,0 + uchycení + montáž m 154,000 1 206,36 185 779,99

17 K PC 733-011 Tvarovky pro potrubí Alpex + montáž kpl 1,000 7 905,41 7 905,41

18 K PC 733-012 Chránička ocel DN32, 2x nátěr základní ,1 x vrchní + montáž m 2,000 546,33 1 092,66

19 K PC 733-013 Chránička ocel DN65,2x nátěr základní ,1 x vrchní + montáž m 12,000 770,71 9 248,57

20 K PC 733-014 Flexi hadice pancéřová 3/4" - 1m + montáž ks 4,000 1 037,57 4 150,27

21 K PC 733-015 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 1,600 4 743,24 7 589,18

D 734 Armatury 513 629,40

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.05 - Vytápění
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22 K PC 734-001
Rozdělovač ocel DN50, L=1500 mm – vývody – viz výkresová část+ izolace  min. 50 mm s Al fólií, konzole 
samostojné, 2x nátěr základní, 1x nátěr vrchní

ks 2,000 86 535,32 173 070,64

23 K PC 734-002
Sběrač ocel DN50, L=1500 mm – vývody – viz výkresová část+  izolace  min. 50 mm s Al fólií, konzole 
samostojné,2x nátěr základní, 1x nátěr vrchní

ks 2,000 86 535,32 173 070,64

24 K PC 734-003 Směšovací ventil DN20 – kvs=4,0 m3/h,servopohon – dodávka MaR ks 2,000 1 552,50 3 105,00

25 K PC 734-004 Dvoucestný ventil zónový DN20 s pohonem 230V - dodávka MaR ks 2,000 2 818,08 5 636,15

26 K PC 734-005 Čerpadlo s funkcí autoadapt  výkon 0,5 m3/h, tl. přínos 2,0m ks 2,000 7 271,39 14 542,78

27 K PC 734-006 Čerpadlo s funkcí autoadapt  výkon 0,2 m3/h, tl. přínos 2,0m ks 2,000 7 271,39 14 542,78

28 K PC 734-007 Čerpadlo s funkcí autoadapt  výkon 1,1 m3/h, tl. přínos 2,5m ks 2,000 7 271,39 14 542,78

29 K PC 734-008 Filtr teplovodní šikmý závitový DN 20, mosaz ks 4,000 320,96 1 283,84

30 K PC 734-009 Filtr teplovodní šikmý závitový DN 32,mosaz ks 2,000 591,32 1 182,65

31 K PC 734-010 Kulový uzávěr ovládaný páčkou, DN15 , plnoprůtokový, niklovaná mosaz ks 2,000 310,52 621,05

32 K PC 734-011 Kulový uzávěr ovládaný páčkou, DN20, plnoprůtokový, niklovaná mosaz ks 16,000 361,17 5 778,66

33 K PC 734-012 Kulový uzávěr ovládaný páčkou, DN25, plnoprůtokový, niklovaná mosaz ks 4,000 373,77 1 495,07

34 K PC 734-013 Kulový uzávěr ovládaný páčkou, DN32,  plnoprůtokový, niklovaná mosaz ks 8,000 424,41 3 395,28

35 K PC 734-014 Kulový uzávěr ovládaný páčkou, DN40, plnoprůtokový, niklovaná mosaz ks 4,000 534,55 2 138,19

36 K PC 734-015 Zpětný ventil lehký DN20, otevírací přetlak 0,02 bar, mosaz ks 4,000 510,69 2 042,76

37 K PC 734-016 Zpětná ventil lehký DN32, otevírací přetlak 0,02 bar, mosaz ks 2,000 889,83 1 779,66

38 K PC 734-017 Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí  DN 15 ks 12,000 291,27 3 495,20

39 K PC 734-018 Automatický odvzdušňovací ventil  se zpětnou klapkou ks 8,000 441,44 3 531,50

40 K PC 734-019 Teploměr 0 - 1200C ks 16,000 383,89 6 142,18

41 K PC 734-020 Manometr 0 - 6 bar ks 12,000 477,06 5 724,72

42 K PC 734-021 Vyvažovací ventil DN15, Kvs 1,75 ks 2,000 2 630,92 5 261,84

43 K PC 734-022 Termostatická  hlavice  pro tělesa VK s protimrazovou funkcí  pro veřejné prostory ks 48,000 646,66 31 039,78

44 K PC 734-023 Připojovací armatura „H“  DN15, rohová + příslušenství ks 48,000 672,28 32 269,23

45 K PC 734-024 Montáž armatur do DN50 a vybavení ks 206,000 19,19 3 952,70

46 K PC 734-025 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech t 0,840 4 743,24 3 984,32

D 735 Otopná tělesa 431 459,67
37 K PC 735-001 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/400 + uchycení ks 2,000 7 095,45 14 190,90

38 K PC 735-001.1 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/500 + uchycení ks 2,000 7 315,66 14 631,32

39 K PC 735-002 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/600 + uchycení ks 4,000 7 529,52 30 118,08

40 K PC 735-003 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/700 + uchycení ks 7,000 7 744,88 54 214,15

41 K PC 735-004 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/800 + uchycení ks 3,000 7 961,91 23 885,74

42 K PC 735-005 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/900 + uchycení ks 9,000 8 182,30 73 640,70

43 K PC 735-006 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/1000 + uchycení ks 5,000 8 399,34 41 996,68

44 K PC 735-007 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/1200 + uchycení ks 2,000 8 834,24 17 668,49

45 K PC 735-008 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/1400 + uchycení ks 8,000 9 583,69 76 669,53

46 K PC 735-009 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/600/1600 + uchycení ks 4,000 10 177,55 40 710,18
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47 K PC 735-010 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  21/900/1100 + uchycení ks 1,000 10 597,37 10 597,37

48 K PC 735-011 Deskové otopné těleso  VK s hladkou čelní plochou  22/900/400 + uchycení ks 1,000 9 104,10 9 104,10

49 K PC 735-012 Montáž otopných těles ks 48,000 263,51 12 648,65

50 K PC 735-013 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech t 2,400 4 743,24 11 383,78

D OST Ostatní náklady 82 186,18
51 K PC 731 01 Zkoušky topné a tlakové, vyregulování soustavy, uvedení do provozu soub 1,000 42 659,15 42 659,15

52 K PC 731 02 Dokumentace skutečného provedení soub 1,000 7 905,41 7 905,41

53 K PC 731 03
Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, 
hrubý úklid

soub 1,000 31 621,62 31 621,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 508 971,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 508 971,60 21,00% 106 884,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 615 855,64

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.06 - MaR

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 508 971,60

800 - Měření a regulace 351 451,20

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 50 432,40

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 74 688,00

ON - Ostatní náklady 32 400,00

2022-01050199.06 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 508 971,60

D 800 Měření a regulace 351 451,20
1 K 800_01 Rozvaděč MaR včetně vyzbrojení kus 2,000 43 800,00 87 600,00

2 K 800_02
Volně programovatelný regulátor: 8xAI, 8xAO, 8xDI, 8xDO, Ethernet, 2xRS 485, RS 232, web server, bez
displeje, 24V AC

kus 2,000 42 146,40 84 292,80

3 K 800_03 Ovládací panel dotykový, 10" LCD TFT, barevný, rozlišení 1024x600, Ethernet, USB, izolovaný napájecí zdroj kus 1,000 11 856,00 11 856,00

4 K 800_04 Napájecí zdroj 230V/24V/60W kus 2,000 1 620,00 3 240,00

5 K 800_05 Čidlo teploty příložné (NTC, NI1000, Pt1000) - upřesnění typu dle použitého regulátoru kus 2,000 942,00 1 884,00

6 K 800_06 Čidlo teploty venkovní (NTC, NI1000, Pt1000) - upřesnění typu dle použitého regulátoru kus 1,000 986,40 986,40

7 K 800_07 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 24 V 3 bod. kus 2,000 6 420,00 12 840,00

8 K 800_08 Pohon pro 2-cestný ventil 500 N 24 V 2 bod. kus 4,000 5 844,00 23 376,00

9 K 800_09 GSM komunikátor kus 1,000 7 824,00 7 824,00

10 K 800_10 Jednotka akustické a světelné signalizace kus 2,000 2 880,00 5 760,00

11 K 800_11 Ethernet Switch, 8 port na DIN lištu kus 2,000 3 096,00 6 192,00

12 K 800_12 Centrální dispečink (vizualizace datových bodů, ukládání dat) kus 1,000 62 400,00 62 400,00

13 K 800_13 Montážní dokumentace MaR kus 1,000 29 400,00 29 400,00

14 K 800_14 Dokumentace skutečného provedení MaR kus 1,000 8 400,00 8 400,00

15 K 800_15 Přesun hmot pro MaR kus 1,000 5 400,00 5 400,00

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 50 432,40
16 K M22_01 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 45,000 42,00 1 890,00

17 K M22_02 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 45,000 28,80 1 296,00

18 K M22_03 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 60,000 42,00 2 520,00

19 K M22_04 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 60,000 22,80 1 368,00

20 K M22_05 Kabel J-Y(st)Y folie volně uložený, 2x2x0,8 m 85,000 38,40 3 264,00

21 K M22_06 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 85,000 15,60 1 326,00

22 K M22_07 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 125,000 38,40 4 800,00

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.06 - MaR

Strana 116 z 133



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K M22_08 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 125,000 19,20 2 400,00

24 K M22_09 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 4x1 mm m 65,000 42,00 2 730,00

25 K M22_10 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 65,000 25,20 1 638,00

26 K M22_11 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 125,000 38,40 4 800,00

27 K M22_12 Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 125,000 10,80 1 350,00

28 K M22_13 Lišta vkládací do15x10, na úchyt.body, zavíčkování m 100,000 46,80 4 680,00

29 K M22_14 Lišta hranatá LH 15x10, délka 3m m 100,000 39,60 3 960,00

30 K M22_15 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování m 50,000 46,80 2 340,00

31 K M22_16 Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m m 50,000 45,60 2 280,00

32 K M22_17 Žlab kabelový MARS 62/ 50 mm m 12,000 186,00 2 232,00

33 K M22_18 Žlab kabelový MARS 125/ 50 mm m 12,000 307,20 3 686,40

34 K M22_19 Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč.příchytek m 20,000 45,60 912,00

35 K M22_20 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 20,000 48,00 960,00

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 74 688,00
36 K 90_01 HZS - vývoj programové aplikace MaR h 24,000 816,00 19 584,00

37 K 90_02 HZS - uvedení MaR do provozu a zaškolení obsluhy h 12,000 624,00 7 488,00

38 K 90_03 HZS - montážní práce MaR h 72,000 540,00 38 880,00

39 K 90_04 HZS - zkušební provoz h 12,000 624,00 7 488,00

40 K 90_05 HZS - výchozí revize elektrických zařízení h 2,000 624,00 1 248,00

D ON Ostatní náklady 32 400,00
41 K ON_01 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 65,000 144,00 9 360,00

42 K ON_02 Ostatní instalační materiál nespecifikovaný kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

43 K ON_03 Doprava materiálu a osob kpl 40,000 336,00 13 440,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO - DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 529 155,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 529 155,40 21,00% 321 122,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 850 278,03
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Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 529 155,40

34 - Stěny a příčky 47 712,00

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 16 611,84

713 - Izolace tepelné 22 875,89

721 - Vnitřní kanalizace 212 162,32

722 - Vnitřní vodovod 467 056,64

725 - Zařizovací předměty 590 073,86

726 - Instalační prefabrikáty 81 704,03

732 - Strojovny 4 011,54

762 - Konstrukce tesařské 17 206,51

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 36 982,96

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 8 022,86

94 - Lešení a stavební výtahy 12 368,57

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 680,00

H99 - Ostatní přesuny hmot 3 102,17

S - Přesuny sutí 584,21

2022-01050199.07 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 529 155,40

D 34 Stěny a příčky 47 712,00
1 K 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 15,000 380,80 5 712,00 RTS I / 2023

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 342264514RT1 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm kus 15,000 2 800,00 42 000,00 RTS I / 2023
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

3 K 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,000 434,56 0,00 RTS I / 2023

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 16 611,84
4 K 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 16,000 1 038,24 16 611,84 RTS I / 2023

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

D 713 Izolace tepelné 22 875,89
5 K 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 42,600 57,68 2 457,17 RTS I / 2023

VV 42,6 42,600
VV Součet 42,600

6 K 63140545 Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm m2 44,730 322,56 14 428,11 RTS I / 2023

7 K 713531221R00 Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm m 4,500 1 283,52 5 775,84 RTS I / 2023
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

8 K 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,141 1 523,20 214,77 RTS I / 2023

D 721 Vnitřní kanalizace 212 162,32
9 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 45,000 407,83 18 352,29 RTS I / 2023

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

10 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 6,000 489,73 2 938,37 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

11 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 8,000 611,74 4 893,94 RTS I / 2023

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.07 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 35,000 611,74 21 411,00 RTS I / 2023
VV 15 15,000
VV 20 20,000
VV Součet 35,000

13 K 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm m 92,000 489,73 45 055,03 RTS I / 2023
VV 28 28,000
VV 64 64,000
VV Součet 92,000

14 K 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 134,000 611,74 81 973,54 RTS I / 2023
VV 134 134,000
VV Součet 134,000

15 K 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 5,000 2 168,74 10 843,69 RTS I / 2023
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

16 K 721223420R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 kus 6,000 1 683,53 10 101,16 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 K 721177125R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm kus 2,000 323,52 647,04 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 721194105T00 Vyvedení odpadní výpustky D 50 mm kus 40,000 133,71 5 348,57 RTS I / 2022
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

19 K 721194109T00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 mm kus 18,000 150,43 2 707,71 RTS I / 2022
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

20 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 315,000 23,40 7 371,00 RTS I / 2023
VV 315 315,000
VV Součet 315,000

21 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,345 1 504,29 518,98 RTS I / 2023

D 722 Vnitřní vodovod 467 056,64

22 K 722178611R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní  PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm m 385,000 441,26 169 884,00 RTS I / 2023

VV 385 385,000
VV Součet 385,000

23 K 722178612R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní  PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 25 x 2,8 mm m 45,000 483,04 21 736,93 RTS I / 2023

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

24 K 722178613R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní  PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 32 x 3,6 mm m 75,000 583,33 43 749,64 RTS I / 2023

VV 75 75,000
VV Součet 75,000

25 K 722178614R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní  PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 40 x 4,5 mm m 35,000 720,39 25 213,50 RTS I / 2023

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

26 K 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 214,000 122,75 26 267,72 RTS I / 2023
VV 214 214,000

Strana 122 z 133



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 214,000

27 K 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 22,000 128,44 2 825,59 RTS I / 2023
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

28 K 722181243RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 28,000 134,06 3 753,78 RTS I / 2023
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

29 K 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 32,000 171,26 5 480,47 RTS I / 2023
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

30 K 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 168,000 122,75 20 621,39 RTS I / 2023
VV 168 168,000
VV Součet 168,000

31 K 722181244RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm m 45,000 134,06 6 032,86 RTS I / 2023
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

32 K 722181244RY5 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 76 mm m 45,000 258,07 11 613,09 RTS I / 2023
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

33 K 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 22,000 176,89 3 891,63 RTS I / 2023
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

34 K 722182200R00 Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm kus 250,000 58,50 14 625,00 RTS I / 2023
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

35 K 722182091R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 mm kus 240,000 25,07 6 017,14 RTS I / 2023
VV 240 240,000
VV Součet 240,000

36 K 722182094R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm kus 10,000 41,79 417,86 RTS I / 2023
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

37 K 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj m 8,000 364,00 2 912,00 RTS I / 2023
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

38 K 631547215 Potrubní pouzdro z kamenné vlny 35/40 mm m 8,000 376,01 3 008,10 RTS I / 2023
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

39 K 722202213R00 Nástěnka PP-R D 20xR1/2 kus 30,000 230,59 6 917,71 RTS I / 2023
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

40 K 722202221R00 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 28,000 485,85 13 603,82 RTS I / 2023
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

41 K 722202432R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R, D 20 mm kus 32,000 400,41 12 813,04 RTS I / 2023
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

42 K 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R, D 25 mm kus 4,000 468,07 1 872,27 RTS I / 2023
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R, D 32 mm kus 2,000 588,68 1 177,35 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor 68,000 261,85 17 805,76 RTS I / 2023
VV 68 68,000
VV Součet 68,000

45 K 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 2,000 10 598,39 21 196,79 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 mm kus 3,000 315,98 947,94 RTS I / 2023
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

47 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 88,000 83,57 7 354,29 RTS I / 2023
VV 88 88,000
VV Součet 88,000

48 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 526,000 16,71 8 791,71 RTS I / 2023
VV 526 526,000
VV Součet 526,000

49 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 526,000 10,03 5 275,03 RTS I / 2023
VV 526 526,000
VV Součet 526,000

50 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,374 3 342,86 1 250,23 RTS I / 2023

D 725 Zařizovací předměty 590 073,86
51 K 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 14,000 4 736,88 66 316,35 RTS I / 2023

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

52 K 551070104 Ovládací tlačítko chrom - lesk/chrom - mat kus 14,000 1 807,15 25 300,08 RTS I / 2023
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

53 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 6,000 2 083,20 12 499,20 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

54 K 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 6,000 11 373,14 68 238,81 RTS I / 2022
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

55 K 55147028 Splachovač pisoárů infračervený SLP 02KZ s montážní krabicí a integrovaným zdrojem kus 6,000 3 023,95 18 143,69 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

56 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach. D 40 kus 6,000 324,80 1 948,80 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

57 K 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 6,000 2 083,20 12 499,20 RTS I / 2023
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

58 K 725239101T00 Montáž bidetu stojícího kus 2,000 2 144,80 4 289,60 RTS I / 2022
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59 K 725015131R00 Bidet stojatý, bílý, 1 otvor pro baterii soubor 2,000 3 963,24 7 926,48 RTS I / 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 K 725829503T00 Montáž baterie stojánkové bidetové kus 2,000 220,64 441,28 RTS I / 2022
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 K 55145032 Baterie bidetová směšovací  bez otvírání odp TM40 kus 2,000 1 305,62 2 611,24 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

62 K 725534111R00 Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN soubor 4,000 4 812,38 19 249,51 RTS I / 2023
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

63 K 725534223R00 Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 80 soubor 1,000 11 540,88 11 540,88 RTS I / 2023
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 55110080 Skupina bezpečnostní k zásobníkům TV 3/4" kus 1,000 2 110,80 2 110,80 RTS I / 2023
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 2,000 7 333,88 14 667,76 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 2,000 1 606,78 3 213,56 RTS I / 2022
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 725037140R00 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 32,000 4 167,86 133 371,39 RTS I / 2023
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

68 K 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 32,000 1 149,58 36 786,40 RTS I / 2023
VV 28+4 32,000
VV Součet 32,000

69 K 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný kus 32,000 641,97 20 543,11 RTS I / 2023
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

70 K 725329101R00 Montáž dřezů dvojitých soubor 2,000 2 296,00 4 592,00 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 55230720 Nerezový dvojdřez s opláštěním (870 x 440 x 275) kus 2,000 27 685,54 55 371,09 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

72 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 40 mm kus 2,000 716,80 1 433,60 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

73 K 551620244 A453P Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 2,000 1 124,12 2 248,24 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

74 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 2,000 1 606,78 3 213,56 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

75 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,000 3 337,60 6 675,20 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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76 K 64293836 Vanička sprch. litý mramor 90x90 cm kus 2,000 5 148,00 10 296,00 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

77 K 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 2,000 700,73 1 401,46 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

78 K 725229106R00 Montáž vanových zástěn jednostranně upevněných soubor 2,000 2 788,80 5 577,60 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

79 K 55428101.R01 Sprchové dveře, 90x200 cm, otočné pravé, bezpečnostní sklo čiré kus 2,000 9 865,52 19 731,05 RTS I / 2022
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

80 K 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,000 1 384,14 2 768,29 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

81 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 2,000 922,88 1 845,76 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

82 K 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 2,000 2 059,90 4 119,80 RTS I / 2023
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

83 K 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 24,000 243,73 5 849,47 RTS I / 2023
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

84 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,973 3 342,86 3 252,60 RTS I / 2023

D 726 Instalační prefabrikáty 81 704,03
85 K 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 14,000 5 777,50 80 885,03 RTS I / 2023

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

86 K 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0,245 3 342,86 819,00 RTS I / 2023

D 732 Strojovny 4 011,54
87 K 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,000 1 285,76 1 285,76 RTS I / 2023

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 48466601 Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 8/10 kus 1,000 2 558,64 2 558,64 RTS I / 2023
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,002 83 571,43 167,14 RTS I / 2023

D 762 Konstrukce tesařské 17 206,51
90 K 762131124RT2 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm m2 64,800 239,79 15 538,52 RTS I / 2023

VV 16,8 16,800
VV 48 48,000
VV Součet 64,800

91 K 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,716 2 329,60 1 667,99 RTS I / 2023
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D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 36 982,96
92 K 767885001R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 20 m 138,000 142,34 19 642,76 RTS I / 2023

VV 138 138,000
VV Součet 138,000

93 K 767885002R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 25 m 22,000 147,15 3 237,36 RTS I / 2023
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

94 K 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 52,000 163,80 8 517,60 RTS I / 2023
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

95 K 767885004R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 40 m 32,000 169,32 5 418,10 RTS I / 2023
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

96 K 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,050 3 342,86 167,14 RTS I / 2023

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 8 022,86
97 K 900      R00 Průzkum stávajícího trasování ZTI rozvodů h 8,000 1 002,86 8 022,86 RTS I / 2023

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 12 368,57
98 K 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 74,000 167,14 12 368,57 RTS I / 2023

VV 74 74,000
VV Součet 74,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 680,00
99 K 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 1,000 1 736,00 1 736,00 RTS I / 2023

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,500 1 736,00 2 604,00 RTS I / 2023
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

101 K 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 2,500 1 736,00 4 340,00 RTS I / 2023
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D H99 Ostatní přesuny hmot 3 102,17
102 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,928 3 342,86 3 102,17 RTS I / 2023

D S Přesuny sutí 584,21
103 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,125 120,96 15,12 RTS I / 2023

104 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,125 462,56 57,82 RTS I / 2023

105 K 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 1,249 14,78 18,47 RTS I / 2023

106 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,125 3 942,40 492,80 RTS I / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KAVRO - DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 504 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 504 750,00 21,00% 735 997,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 240 747,50

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.08 - VRN+ON

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 504 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 504 750,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 400 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště - dle výkrasů POV 1 161 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 591 750,00

VRN6 - Územní vlivy 375 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 514 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 462 500,00

2022-01050199.08 - VRN+ON

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 504 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 504 750,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 400 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou (ověření a vytyčení sítí apod) kpl 1,000 15 500,00 15 500,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

VV zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovistostí
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013203000 Dodavatelská, dílenská dokumentace kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

VV
rozsahu nutném pro realizaci díla včetně projednání, odsouhlasení a schválení objednatelem a projektantem včetně

jednotlivých profesí
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech profesí kpl 1,000 180 000,00 180 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně všech profesí a všech změn s důrazem na vedení instalací.3x tištěná forma a 1x v datovém provedení viz.
požadavky v SOD

D VRN3 Zařízení staveniště - dle výkrasů POV 1 161 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 810 000,00 810 000,00

P

Poznámka k položce:
Kompletní náklady vč. případného pronájmu/dopravy buněk stavby, oplocení zařízení staveniště, náklady na zdvihací mechanismy mimo
stavební výtahy. Náklady na staveništní vybavení potřebné pro realizaci stavby dle PD .Vč. nákladů na dopravní značení, ohrazení a oplocení
záborů. Vč. nákladů na zakrývání dotčených konstrukcí proti poškození – sousední konstrukce mimo vlastnictví MČP2 např. přejížděný

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 K 030001001
Mobilní oplocení výšky 2m (dl. 250m) včetné montáže, demontáže, nájemného a značek se zákazem vstupu
po celou dobu výstavby

kpl 1,000 156 000,00 156 000,00

24 K 030001004 Stavební výtahy kpl 1,000 168 000,00 168 000,00

25 K 030001005 Zakrytí ploch tartanových povrchů hřišť m2 307,500 55,00 16 912,35

VV 48,5+259 307,500
VV Součet 307,500

26 K 030001006 Zakrytí skleníku m2 145,000 69,57 10 087,65

ZŠ NA SMETÁNCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkroví

2022-01050199.08 - VRN+ON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4  Inženýrská činnost 591 750,00

10 K 042903000 Vypracování provozního řádu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 042903R01 Fotodokumentace postupu provádění stavby kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

VV
náklady spojené s pořizováním průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, 3 elektronických provedení na 
vhodném datovém nosiči

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

12 K 042903R02 Zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

VV
náklady spojené se zpracování kusovníku jednotlivých prvků a zařízení  pro operativní evidenci zadavatele , vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních  

VV z toho 1x datový nosič
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

13 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 37 500,00 37 500,00

VV
koušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodách atd.. Včetně nákladů spojených s prováděním předepsaných zkoušek včetně 
vystavení dokladů o jejich

VV provedení, vše v počtu 3x tištěná forma + 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

14 K 043194000 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl 1,000 42 250,00 42 250,00

15 K 044003000 Revize a revizní zpráva kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

P
 Poznámka k položce:

Veškeré potřebné revize – elektroinstalace, plynovod, komín, apod.

16 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 160 000,00 160 000,00

17 K 049002000 Inženýrská činnost kpl 1,000 239 500,00 239 500,00

D VRN6 Územní vlivy 375 000,00

18 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 375 000,00 375 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 514 000,00

19 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 469 000,00 469 000,00

20 K 071203R01 Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady spojené s kompletním a úplným vyčistěním stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, 
uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 

 komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 Plocha: 9100 m2

D VRN9  Ostatní náklady 462 500,00

21 K 091704001 Označení stavby kpl 1,000 72 000,00 72 000,00

23 K 092203000 Náklady na zaškolení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
náklady spojené se zaškolením obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím 
uživatelem

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

27 K 092203001 Správní řízení památkáři kpl 1,000 335 500,00 335 500,00

VV viz podmínky ve stanoviscích OPP MHMP:
VV MHMP 810722/2020
VV MHMP 1442101/2020
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VV MHMP 516639/2022 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 092203005 Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených výstavbou kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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Městská část Praha 2 

Za Objednatele strana číslo 23 za Zhotovitele 

 

 

 

REKAPITULACE CENY 
 
 

Popis položky 
Cena v Kč 

bez DPH DPH včetně DPH 
 
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem 81 901 782,26 17 199 374,27 99 101 156,53 



Městská část Praha 2 

Za Objednatele strana číslo 24 za Zhotovitele 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2024/0152/OIV 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
 

 
 

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním 
časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla. 



Podrobný harmonogram výstavby

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Grafické zobrazení délky realizace

Název dílu
Doba trvání
(dnů) Zahájení Dokončení

Celková doba realizace 372 10.01.2025 16.01.2026

Převzetí díla 1 10.01.2025 10.01.2025
Příprava staveniště a vybudování ZS 26 10.01.2025 04.02.2025
Bourací, zemní a zakládací práce 197 04.02.2025 19.08.2025
Hrubé stavební práce 281 23.02.2025 30.11.2025
Finální stavební práce 199 08.06.2025 23.12.2025
Realizace rozvodů TZB a EI a technologie 262 06.04.2025 23.12.2025
Dokončovací práce 20 23.12.2025 11.01.2026
Funkční zkoušky 6 11.01.2026 16.01.2026
Předání díla 1 16.01.2026 16.01.2026

Grafické zobrazení

zář.25 říj.25 lis.25 pro.25 led.26kvě.25 čvn.25 čvc.25 srp.25led.25 úno.25 bře.25 dub.25

Zakázka:  ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava střechy a 
přestavba půdní vestavby



Městská část Praha 2

Za Objednatele strana číslo 25 za Zhotovitele

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2024/0152/OIV

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH
ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava střechy a přestavba půdní vestavby

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění,
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných
dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá
jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým
rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen
a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za
Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle
zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový
list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

článek III.

za Objednatele: pan Ing. arch. Jan Schneedörfler

za Zhotovitele: stavbyvedoucí

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku
nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;

Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v
PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;

Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.
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TDS při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny. 
 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: Jan Korseska starosta 

za Zhotovitele: Ing. Jan Vilánek jednatel společnosti 
 

Objednatel schválením změny ověřuje: 

 Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, 
případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 
(pokud změna vyžadovala projekční zpracování); 

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 
 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 
ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 

 
článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 

článek VI. 

 
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU. 
 
 

V Praze dne  V Boršově nad Vltavou 
 
 

 

za Objednatele za Zhotovitele 

Jan Korseska       Ing. Jan Vilánek 

starosta MČ Praha 2     jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za OP: Mgr. Jan Bureš 

Jan Bureš
Digitálně podepsal 
Jan Bureš 
Datum: 2024.12.20 
09:35:43 +01'00'

Ing. Jan 
Vilánek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jan Vilánek 
Datum: 
2024.12.20 
11:32:09 +01'00'

Jan 
Korseska

Digitálně podepsal Jan Korseska 
Datum: 2024.12.30 09:53:42 
+01'00'



Městská část Praha 2 

Za Objednatele strana číslo 27 za Zhotovitele 

 

 

 

Příloha č. III. 
 

Protokol o změně díla změnový list číslo ……… 
Předmět díla: ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava střechy a přestavba půdní vestavby 

Objekt:    

Objednatel: Městská část Praha 2 

Zhotovitel: Auböck s.r.o. 

TDS:  

Projektant: Energy benefit Centre a.s. 

Popis změny: 

  

Odůvodnění změny: 

  

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 

Změnu vyvolal:   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: (zatrhnout) 

§ 222 odst. (4) Zákona   

§ 222 odst. (5) Zákona   

§ 222 odst. (6) Zákona   

§ 222 odst. (7) Zákona   

Způsob projekčního řešení 
změny: (zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)   

dodatek k PD   

dokumentace skut. provedení   

jiné   

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

že
n

í 
ce

n
y
 

zm
ě
n

y
 

hodnota přípočtů (víceprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 

zm
ě
n

y
 

ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH   

Výše DPH sazba:     

náklady na změnu vč. DPH   

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.   

te
rm

ín
y
 

Termín realizace změny:   

Vliv změny na termín dokončení díla:   

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ě
n

y
 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

TDI:     

Projektant:     

Objednatel:     

p
ří

lo
h

y
 

Přílohy: 

  

 


