
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.5
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
 
1. Objednatelem: 
Název právnické osoby:   Město Hořice 
IČ:                                     00271560
DIČ:                                  CZ699005965
Sídlo:                                náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupená:                     starostou Ing. arch. Martinem Pourem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitelem:
Společnost:                   „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"
Název právnické osoby: VALC, s.r.o.
IČ:                                  45537151
DIČ:                               CZ45537151
Sídlo:                             Pražská třída 13/84
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Zastoupen:                    Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
Bankovní účet číslo:      336268/0300

Název právnické osoby: ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o. 
IČ:                                  42228573 
DIČ:                               CZ42228573 
Sídlo:                             Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupen:                    Milošem Andrysem, jednatelem společnosti


(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Dále uzavřely dne 4.10.2023 smluvní strany Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.2 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.3 a dále uzavřely dne 25.4.2024 smluvní strany Dodatek č.4 k předmětné smlouvě.

1.2. V průběhu provádění prací došlo v důsledku podrobného prověření konstrukcí a skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě: změny č. 8 – Úprava založení stavby, revize č. 3 – 14.11.2024 a dále dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.


II. Čas plnění

2.1. Vzhledem k rozsahu prací se nemění termín dokončení díla. Dodavatel měl k tomuto rozhodnutí veškeré nutné podklady

III. Cena díla

3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:
· cena celkem bez DPH 		98.205.870,78 Kč 
3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.3:
· cena celkem bez DPH 		   108.413,75 Kč 
3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:
· cena celkem bez DPH			98.314.284,53 Kč     
Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

16.4. Tento dodatek č. 5 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice usnesením č. ZM24/6/2024 ze dne 9.12.2024. 

16.5. Přílohy dodatku č. 5:	
1.  změna č. 8– Úprava založení stavby, revize č. 3 – 14.11.2024 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací
				
V Hořicích dne: 19.12.2024        				V Hradci Králové  dne: 19.12.2024              
  

………………………………                                                            ………………………………
Objednatel:                                                                                    Zhotovitel:
