PRILOHA C. ZL 03 - P01 - DODATECNE STAVEBNI PRACE
REKAPITULACE

Stavba: "Modernizace Z$ 5.kvétna v Jablonci nad Nisou" pro Etapu II.

Misto: ul. 5. kvétna 76, Jablonec nad Nisou

Nazev zmény: ZL 03 Doplnéni provazani zakladovych past

Zhotovitel dokumentace: UNIARCH CZ, spol. s r.o.

Objednatel: Statutarni mésto Jablonec nad Nisou, Mirové namésti 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o0., Bulharska 1557, 470 01 Ceska Lipa

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady ze ZL 03 - P01 - REKAPITULACE 62 260,59 75 335,31
A ZPUSOBILE NAKLADY 62 260,59 75 335,31
A1 PRIME NAKLADY 62 260,59 75 335,31
II. etapa SO 01 - uéebny ITI 62 260,59 75 335,31

1.2.2 ARS a konstrukéni ¢ast 62 260,59 75 335,31




PRILOHA C. ZL 03 - P01 - DODATECNE STAVEBNi PRACE

Stavba: "Modernizace Z$ 5.kvétna v Jablonci nad Nisou" pro Etapu Il

Misto: ul. 5. kvétna 76, Jablonec nad Nisou
Nazev zmény: ZL 03 Doplnéni provazani zakladovych pasu
Objekt: 1.2.2 - ARS a konstrukéni ast

Soupis: A - ZPUSOBILE NAKLADY (pfimé naklady)

Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze ZL 03 - P01 62 260,59
HSV - Prace a dodavky HSV 62 260,59

2 - Zakladani 62 211,60

998 - Pfesun hmot 48,99




PC Typ Kod Popis MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady ze ZL 03 - P01 62 260,59
D HSV Prace a dodavky HSV 62 260,59
D 2 Zakladani 62 211,60
34| K 274361821 Vyztuz zékladt past z betonafske oceli 10 505 (R) 0,075 40 000,00 3000,00 SoD 1.2.2.(1)
nebo BSt 500 .
500 K 977151111 JadrO\./fa Dvrty diamantovymi korunkami do stavebnich 21,000 1890,00 39 690,00 CS URS 2024 02
materiald D do 35 mm 1.2.2.(1)
501 K |985331215 Dodatecné viepovani betonafské vyztuze D 16 mm do 21,000 929,60 19 521,60| Kalkulace 1.2.2.(1)
chemické malty v€etné vyvrtani otvoru
D 998 Pfesun hmot 48,99
Pfesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni,
142| K 1998017003 vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace vodorovna 0.108 453,60 48,99 /0D 1.2.2.(1)

dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci vySky pfes 12 do 24 m




