„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."
Změnový list číslo ZL 03 – Doplnění provázání základových pasů
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění provázání základových pasů


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Přípočet přesunu hmot, výztuže a jejího vlepování na chemickou kotvu a jádrového vrtání.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 03 - P01: Po zahájení výkopových prací pro železobetonové základové pasy výtahové šachty a zdiva sousedního sociálního zařízení (ZP1, ZP2, ZP3) byl zjištěn skutečný stav přilehlých stávajících základů budovy školy. Statikem bylo rozhodnuto o doplnění provázání výztuže nových pasů se stávajícími pomocí dodatečné výztuže vlepené na chemickou kotvu do vyvrtaných otvorů do stávajících základů.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 03 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        75 335,31 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	62 260,59 Kč
	13 074,72 Kč
	75 335,31 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Sylvie Talknerová
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. David Dlouhý

	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


