„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."
Změnový list číslo ZL 05 – Změna bourání cihelných příček
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna bourání cihelných příček


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Přípočet bourání cihelných příček, přesunu sutě s likvidací na recyklační skládce.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 05 - P01: V souvislosti se vzduchovou mezerou pod stávající konstrukcí podlah v 1.NP zjištěnou po zahájení demoličních prací, bylo nutné podlahy kompletně odstranit a vybudovat skladbu podlah nově (podrobně viz ZL 04 a 06). Z tohoto důvodu bylo nutné stávající cihelnou příčku situovanou v 1.NP mezi m.č. 103 a 104, která měla být ponechána, odbourat. Vzniklá suť byla zlikvidována na recyklační skládce.



	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 05 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	 Návrh na změnu ceny díla:        4 131,87 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	3 414,77 Kč
	717,10 Kč
	4 131,87 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Sylvie Talknerová
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. David Dlouhý

	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


